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ВВЕДЕНИЕ 
 
Учебно-методический комплекс по дисциплине «Технология строи-
тельного производства» разработан для студентов специальности «Про-
мышленное и гражданское строительство». 
Дисциплина «Технология строительного производства» является од-
ной из основных специальных дисциплин, формирующих инженера-
строителя, и базируется на знаниях, полученных при изучении студентами 
инженерной геодезии, инженерной геологии, строительных материалов, 
архитектуры, основ строительного производства, механизации и автомати-
зации в строительстве. 
Значение дисциплины в профессиональной подготовке дипломиро-
ванного специалиста заключается в создании теоретической и практиче-
ской базы, приобретении знаний, позволяющих решать технологические 
задачи при строительстве зданий и сооружений. 
Для успешного изучения и приобретения необходимых знаний по тех-
нологии строительного производства учебно-методический комплекс (УМК) 
содержит изложение теоретической части курса в соответствии с рабочей про-
граммой, в которой предусматривается изучение лекционного материала в 6 – 
8 семестрах. Соответствующий материал представлен в 1, 3 и 5 частях УМК. 
Тематический материал для проведения практических занятий содержится во 
2, 4 и 5 частях УМК, по курсовому проектированию – во 2 и 4 частях. 
Изложение материала построено в соответствии с утвержденной Ра-
бочей программой, которая составлена на основании образовательного 
стандарта РД РБ 021005.26-98 для студентов специальности 1-70 02 01 
«Промышленное и гражданское строительство» высших учебных заведе-
ний (Регистрационный номер СФ-67/2 тип.). 
 
Рекомендации к обучению с использованием УМК 
В соответствии с программой курса «Технология строительного про-
изводства» изучение дисциплины основывается на усвоении теоретическо-
го материала, с последующим закреплением полученных знаний на прак-
тических занятиях и при курсовом проектировании. 
Последовательность практических занятий и количество часов по 
темам содержатся в рабочей программе по дисциплине. Практические за-
нятия проходят под руководством преподавателя с использованием УМК 
для изложения материала по теме, рассмотрения примеров выполнения 
технологических расчетов, выдачи индивидуальных заданий. В данном 
УМК содержатся методические и справочные материалы, необходимые  
для успешного выполнения студентами индивидуальных заданий по темам 
практических занятий и выполнения курсовой работы «Производство 
земляных работ и устройство монолитных фундаментов». 
Рейтинговая система контроля успешности изучения дисциплины  
«Технология строительного производства» представлена в 1 части УМК. 
Учебно-методический комплекс рекомендуется использовать также 
студентам при выполнении технологического раздела дипломного проекта. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  
К ПРОВЕДЕНИЮ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 
 
ТЕМА 1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМОВ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ 
ПРИ РАЗРАБОТКЕ КОТЛОВАНОВ И ТРАНШЕЙ 
 
1. Определение объемов земляных работ при разработке котлованов. 
 1.1. Последовательность определения объемов земляных работ при 
разработке котлованов. 
 1.2. Определение объемов земляных работ при разработке котлова-
нов в зданиях с подвалом. 
 1.3. Определение объемов земляных работ при устройстве въездной 
траншеи. 
 2. Подсчет объемов работ при возведении линейно-протяженных 
земляных сооружений. 
3. Подсчет объемов грунта обратной засыпки.  
 
1. Определение объемов земляных работ  
при разработке котлованов 
 
Перед началом работ по подсчёту объёмов земляных масс необходи-
мо установить примерный перечень процессов, входящих в полный тех-
нологический комплекс, – это срезка растительного слоя, разработка кот-
лована, а также въездной траншеи. Возможно, требуется разработка не-
больших котлованов (траншей) под отдельно стоящие или ленточные фун-
даменты. Необходимо учесть зачистку дна котлована или траншеи, по-
грузку и транспортирование грунта, разравнивание, планировку, уплотне-
ние грунта, разработку мерзлого грунта, водоотлив или понижение уровня 
грунтовых вод и т.д. 
Подсчёт объёмов земляных масс, подлежащих разработке, сводит-
ся к определению объёмов различных геометрических фигур, определяю-
щих форму того или иного земляного сооружения. При этом делается до-
пущение, что объём земли ограничен плоскостями и отдельные неровности 
действительной поверхности грунта не влияют значительно на объём. 
Если чертеж земляного сооружения имеет сложную геометриче-
скую форму, то он разбивается на ряд простых геометрических фигур. 
Подсчет объёмов ведётся по ним раздельно, после чего полученные объё-
мы суммируются. 
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В практике промышленного и гражданского строительства прихо-
дится главным образом определять объёмы земляных работ для линейно-
протяженных сооружений (траншей, насыпей), котлованов и верти-
кальной планировки площадок. 
Для определения объёмов каждого из этих видов земляных работ 
существует несколько различных методов и, соответственно, расчётных 
формул. Выбор наиболее целесообразного метода в каждом конкретном 
случае должен производиться с учётом рельефа местности, размеров, кон-
фигурации и других особенностей сооружения, а также требуемой степени 
точности подсчёта. 
Объёмы земляных работ подсчитываются в плотном теле (природной 
плотности) грунта в единицах измерения, предусмотренных ЕНиР, РСН. 
 
1.1. Последовательность определения объемов  
земляных работ при разработке котлованов 
 
Объем земляных работ вычисляют по проекту котлована, состав-
ленному в соответствии с размерами фундаментов. Учитываются отметки 
заложения фундаментов и дна котлована, план участка в горизонталях и 
принятая крутизна откосов. 
Ширина по дну траншей для ленточных фундаментов, заглублен-
ных ниже основных отметок дна котлована подземной части здания, долж-
на приниматься: 
− при рытье с откосами – равной ширине фундаментов без добавле-
ния на уширение; 
− при рытье с креплениями – равной ширине фундаментов с ушире-
нием с каждой стороны на 0,15 м; 
− при рытье со шпунтовым ограждением – равной ширине фунда-
ментов с уширением с каждой стороны по 0,20 м. 
При рытье с откосами для изолируемых фундаментов – равной 
ширине фундаментов с уширением для прохода с каждой стороны не ме-
нее 0,6 м, а при наличии креплений – не менее 0,8 м. 
После этого необходимо определить допустимую крутизну откосов, 
обеспечивающую безопасное производство работ при минимальных объемах. 
Крутизна откосов котлованов и траншей зависит от их глубины и 
вида грунта. 
Рытье котлованов и траншей с вертикальными стенками без креп-
лений разрешается только в грунтах естественной влажности и при отсут-
ствии грунтовых вод. При этом глубина выемки не должна превышать: 
− в насыпях песчаных и гравелистых грунтах – 1,0 м; 
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− в супесях – 1,25 м; 
− в суглинках и глинах – 1,50 м. 
Наибольшая допустимая крутизна откосов временных котлованов и 
траншей, выполняемых без креплений, при наличии благоприятных гидро-
логических условий, однородности строения грунта и отсутствия грунтовых 
вод принимается по СНиП III-4-80* (приложение, табл. П.1). Значение кру-
тизны откосов обозначается буквой m, которое можно найти по табл. П.1, 
где дано соотношение 1:m (коэффициент откоса). 
Определение объемов котлованов небольших размеров, простого 
очертания и с горизонтальной (примерно) поверхностью. Расчет осуществ-
ляется с помощью простых формул геометрии. 
Объем грунта в яме для отдельно стоящего фундамента: 
1 ( )3 н в н в
hV F F F F= + + ⋅ ,        (1.1) 
где Fн – площадь котлована понизу (на уровне дна); 
 Fв – площадь котлована поверху (на уровне черной отметки); 
 h  – глубина котлована. 
Общий объем грунта определяют умножением V1 на количество ям 
для фундаментов. 
Среднюю рабочую отметку заданного количества ям определяют по 
аналогии с определением средней рабочей отметки для котлована. 
Если в рядах пересекаются откосы смежных ям, то в этих рядах 
устраивают траншеи, а при пересечении откосов смежных ям в двух 
взаимно перпендикулярных направлениях устраивают общий котлован. 
Если котлован имеет вертикальные стенки, то его объем опреде-
ляется по формуле 
V a b h= ⋅ ⋅ ,         (1.2) 
где a и b – ширина и длина котлована, м; 
h – глубина котлована, м. 
Объем земляных работ в котлованах с основаниями многоуголь-
ного очертания можно подсчитать по формуле Симпсона: 
( )
3к н в н в
hV F F F F= + + ⋅ .        (1.3) 
 9 
Формула Симпсона может иметь и упрощенный вид 
( 4 )
6k н в ср
hV F F F= + + ,        (1.4) 
где Fср – площадь котлована, вычисленная на уровне половины его глу-
бины. 
Объем котлована Vк с прямоугольным основанием, у которого a и 
b – стороны верхнего прямоугольника, c и d – стороны нижнего прямо-
угольника, подсчитываются по формуле Симпсона (1.4) с подстановкой в 
нее значений сторон. 
Данная формула носит название «формула объема обелиска». (Обе-
лиск – геометрическое тело, боковые грани которого не пересекаются в 
одной точке, а верхнее и нижнее основания – прямоугольники, лежащие в 
параллельных плоскостях). 
Ширина котлована по верху определяется по формуле 
2b d mh= + ,        (1.5) 
где b – ширина котлована поверху; 
d – ширина котлована понизу; 
 m – коэффициент откоса. 
Аналогично определяется длина котлована поверху: 
2a c mh= + ,       (1.6) 
где a – длина котлована поверху; 
 c – длина котлована понизу. 
 Площади прямоугольного котлована: 
нF cd= ,      (1.7) 
вF ab= .     (1.8) 
Вычисляется Fср: 
( ) ( )
4ср
а с b dF + ⋅ += .    (1.9) 
Значения Fн, Fв, Fср подставляются в формулу Симпсона, и тогда она 
примет вид: 
[ ]( ) ( )6к
hV ab cd a c b d= + + + ⋅ + .   (1.10) 
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Пример 1.1 
Требуется определить объем котлована под сооружение с размерами 
20×60 м. Высота котлована – 1,8 м. Грунт – супесь. Общий вид и размеры 
котлована представлены на рис. 1.1. 
 
 
Рис. 1.1. Общий вид и размеры котлована 
 
Решение.  
1. Определяем размеры котлована понизу с учетом уширений для 
прохода относительно сооружения с каждой стороны 0,6 м. 
Ширина  20 2 0,6 21,2 мd = + ⋅ = . 
Длина  60 2 0,6 71,2 мc = + ⋅ = . 
2. Определяем размеры котлована поверху по формулам (1.5) и (1.6). 
Значение крутизны откосов m = 0,67 определено по табл. П.1. 
Ширина:  21,2 2 0,67 1,8 23,6b = + ⋅ ⋅ = м. 
Длина:  71,2 2 0,67 1,8 73,6a = + ⋅ ⋅ = м. 
3. Определяем объем котлована по формуле (1.10) 
( ) ( )1,8 73,6 23,6 71,2 21,2 73,6 71,2 23,6 21,2 2920
6к
V = ⋅ + ⋅ + + ⋅ + =   м
3
. 
Объем круглого в плане котлована определяется как объем усе-
ченного конуса: 
2 2( )
3к
hV R r Rrpi= + + ,       (1.1) 
где R – радиус котлована поверху; 
 r – радиус котлована понизу. 
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1.2. Определение объемов земляных работ  
при разработке котлованов в зданиях с подвалом 
 
При возведении зданий с подвалом часто возникает необходимость 
не только разрабатывать котлован, но и отрывать в нем траншеи для лен-
точных фундаментов стен подвала. 
Выемка грунта экскаватором обычно производится до отметки ос-
нования пола подвала, а траншеи под фундаменты стен отрываются на 
втором этапе работ, при этом грунт складывается на свободных участках 
котлована. 
При таком методе производства работ последующее удаление грунта 
из котлована представляет большие трудности и при высокой стесненно-
сти может потребовать применения значительных затрат ручного труда. 
Чтобы избежать необходимости при разработке траншей удаления 
грунта из котлована, поступают следующим образом. Для этого назнача-
ют глубину копания котлована экскаватором ниже проектной отметки 
основания пола подвала настолько, чтобы объем грунта, вынутого из тран-
шей, компенсировал объем дополнительно срезанного грунта (рис. 1.2). 
 
 
Рис. 1.2. Определение величины понижения отметки дна котлована 
 
Величина понижения отметки дна котлована X определится с дос-
таточной точностью по формуле 
тр
ор
V
X КF= ⋅ ,        (1.12) 
где Vтр – объем траншей, подсчитанный по проектным размерам, м3; 
F – площадь дна котлована, включающая и площади, занимаемые 
траншеями, м
2; 
Кор – коэффициент остаточного разрыхления грунта, принимаемый с 
учетом данных табл. П.2 (приложение). 
Пример 1.2 
Требуется определить величину понижения отметки дна котлована, 
при условии, что под фундаментные подушки ленточного фундамента уст-
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раиваются траншеи с вертикальными стенками (рис. 1.3). Грунт – супесь 
( 0,67m =  при глубине котлована до 3 м). Размеры фундаментной подуш-
ки: ширина – 0,8 м, высота – 0,5 м. Размеры фундамента в осях 20×40 м.  
 
 
 
Рис. 1.3. Определение величины понижения отметки дна котлована 
 
Решение. 
1. Определяем объем траншей .трV  
Размеры траншеи поверху и понизу равны, так как траншея проекти-
руется с вертикальными стенками. 
Ширина траншеи:  в= 2 0,6 0,8 2⋅ + = м. 
Высота:  h = 0,5 м. 
Длина:  а = 2 (40 0,8 2 0,6) 2 (20 0,8 2 0,6) 120⋅ + + ⋅ + ⋅ − − ⋅ = м. 
2 0,5 120 120трV = ⋅ ⋅ = м
3
. 
2. Определяем площадь дна котлована: 
(20 2 0,6 0,8 0,67 0,5) (40 2 0,6 0,8 0,67 0,5) 945,6оF = + ⋅ + + ⋅ ⋅ + ⋅ + + ⋅ = м2. 
Величина понижения отметки дна котлована, с учетом Кор = 1,24 
(табл. П.2) 
120 1,03 0,13
945,6
X = ⋅ =  м. 
1.3. Определение объемов земляных работ  
при устройстве въездной траншеи 
 
При необходимости устройства въездной траншеи в котлованах ее 
объем Vт определяют отдельно. Длину въездной траншеи определяют в за-
висимости от ее уклона (i = 10…15 %). 
Ширину въездной траншеи принимают при одностороннем движе-
нии автомобилей-самосвалов 3,5 м, а при двустороннем – 7 м. 
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Объем траншей для въезда в прямоугольный котлован определяется 
по формуле 
2
(3 2 )( )
6в
h m mV f mh m m
m
′ −
′= + −
′
,   (1.13) 
где h  – глубина котлована; 
 f  – ширина въездной траншеи по дну; 
 mD – коэффициент заложения дна траншеи (ориентировочно прини-
мается от m =7 до m =12); 
 m – коэффициент заложения откосов. 
Пример 1.3 
Требуется определить объем земляных работ при устройстве въезд-
ной траншеи. Коэффициент заложения дна траншеи при уклоне 8 % 
' 12,5m = . Коэффициент заложения откосов траншей 1m = . Движение ав-
томобилей – одностороннее. Глубина котлована – 1,8 м. 
Решение. 
Объем въездной траншеи определим по формуле (1.13) 
21,8 12,5 1(3 3,5 2 1 1,8 ) (12,5 1) 85,8
6 12,5в
V −= ⋅ + ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ − =  м3. 
 
2. Подсчет объемов работ при возведении  
линейно-протяженных земляных сооружений 
 
К таким сооружениям относятся траншеи подземных коммуникаций 
и насыпи (выемки) дорожного полотна. 
Подсчет объемов земляных работ производится в этом случае на ос-
новании продольных профилей и поперечных сечений. Для линейно-
протяженных сооружений следует построить профиль трассы. Построение 
профиля трассы начинают с выявления черных отметок пикетов, которые 
определяют интерполяцией (рис. 1.4). Черная отметка Нiк вершины К равна 
ik
hlH n
L
= ± ,       (1.14) 
где n – отметка горизонтали; 
h – разность отметок соединения горизонталей; 
l – расстояние от горизонтали m до точки К; 
L – расстояние между двумя горизонталями в плане. 
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Рис. 1.4. Определение черной отметки пикета К 
 
В одном из торцов отметку дна траншеи принимают по заданию от 
плоскости планировки, а в другом торце – подсчитывают в соответствии с 
заданным уклоном дна траншеи. По длине траншею разбивают на участки 
длиной до 100 м и для каждого участка определяют рабочие отметки на 
торцах. Ширину сооружения понизу определяют путем уменьшения шири-
ны траншеи на 0,3 м с каждой стороны. Размер на уровне плоскости плани-
ровки определяют, учитывая допустимую крутизну откосов (табл. П.1). 
Общий объем сооружения (траншеи) определяют как сумму объемов 
отдельных участков, включенных между последовательно расположенны-
ми пунктами продольного профиля: 1, 2, 3 и т.д. 
При малом уклоне дна траншеи с достаточной для практического 
использования точностью объем каждого участка может быть определён 
по приближенным формулам: 
1 2
2
F FV L+=        (1.15) 
или 
срV F L= × ,             (1.16) 
где F1 – площадь поперечного сечения траншеи в начале рассматривае-
мого участка, м
2; 
F2 – площадь поперечного сечения траншеи в конце рассматривае-
мого участка, м
2; 
Fср – площадь поперечного сечения траншеи на середине рассматри-
ваемого участка, м
2; 
L – длина участка, м. 
Площади F1 и F2 определяются по формулам: 
− при прямоугольном сечении  
1 1F b h= ⋅ ,              (1.17) 
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2 2F b h= ⋅ ;              (1.18) 
− при трапецеидальном сечении (рис. 1.5) 
1 1 1( )F b mh h= + ,                                      (1.19) 
2 2 2( )F b mh h= + ,                                     (1.20) 
где b – ширина траншеи по дну, м; 
h1 и h2 – рабочие отметки по оси (глубина траншеи) в начале и в кон-
це рассматриваемого участка, м; 
m – коэффициент откоса (для временных котлованов и траншей оп-
ределяется по табл. П.1, для постоянных сооружений задаётся проектом). 
 
 
 
Рис. 1.5. Схема участка траншеи с откосами 
 
Площадь поперечного сечения траншеи на середине рассматривае-
мого участка определяется по формуле 
2
ср срF bh mh= + ,                                      (1.21) 
где b – ширина траншеи по дну, м; 
h – разность отметок соединения горизонталей; 
hср – средняя рабочая отметка между смежными сечениями продоль-
ного профиля 
1 2
2ср
h hh += .       (1.22) 
Формула (1.15) даёт завышенный результат, формула (1.16) – зани-
женный. Точный результат при определении объема участка траншеи мо-
жет быть получен по формуле Ф.Ф. Мурзо 
( )21 2
12ср
m h h
V F L
 
−
 = +
  
.                               (1.23) 
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Структура поправки в формуле Мурзо показывает, что значение ее 
при неизменной длине L резко возрастает с возрастанием разности рабочих 
отметок (h1 – h2) и величины т. Поэтому упрощёнными формулами 
(1.15) и (1.16) практически пользуются при (h1 – h2) ≤ 0,5 м и L до 50 м. 
Пример 1.4 
Требуется определить объем земляных работ при устройстве траншеи 
длиной 70 м, шириной по дну – 8 м, глубиной в начале траншеи – 1,7 м,  
в конце – 1,9 м. Грунт – супесь. 
Решение. 
1. По формуле (1.22) определяем среднюю рабочую отметку: 
1,7 1,9 1,8 м.
2ср
h += =  
2. По формуле (1.21) определяем площадь поперечного сечения тран-
шеи на середине 
2 28 1,8 0,25 1,8 15,2 м .срF = ⋅ + ⋅ =  
3. По формуле (1.23) определяем объем траншеи 
2
30,25 (1,7 1,9)15,2 70 1064,1 м .
12
V
 
⋅ −
= + ⋅ = 
  
 
В этих пределах формула (1.15), объём расчётов по которой минима-
лен, даёт результаты с достаточной для практических целей точностью. 
Объёмы насыпей и выемок в дорожном строительстве определя-
ются также по продольному и поперечным профилям земляного полотна, 
при этом следует пользоваться формулой Ф.Ф. Мурзо (1.23). 
 
3. Подсчет объемов грунта обратной засыпки 
 
Объем сооружения определяют как произведение его площади на 
высоту. Высоту принимают как разность между отметками плоскости пла-
нировки и низа котлована. Объем отдельно стоящих фундаментов, труб и 
коллекторов подсчитывают в соответствии с их размерами в задании.  
Объем обратной засыпки определяют как разность объемов котло-
вана и сооружения. 
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Грунт, необходимый для обратной засыпки котлована или траншеи, 
предварительно разрабатывают в отвал, его количество определяют по 
формуле 
( )
. .
котл тр фунд
обр зас
ор
V V
V
K
−
=  (м3),                         (1.24) 
где Vфунд – объем лишнего грунта, определяемый по габаритам подзем-
ной части здания или инженерного сооружения, м
3;  
Vкотл(тр) – общий объем котлована (траншеи), м3; 
Кор – коэффициент остаточного разрыхления; вводится для перевода 
грунта из состояния остаточного разрыхления в плотное (табл. П.2). 
Объемы строительных работ с большим количеством формул и эски-
зов рекомендуется подсчитывать в табличной форме. Пример оформле-
ния ведомости подсчета объемов работ представлен в таблице 1.1. 
 
Таблица 1.1 
Ведомость подсчёта объемов работ 
Наименование работ 
Формула подсчета 
и эскиз 
Ед. изме-
рения 
Кол-во 
Вертикальная планировка 
1. Предварительная планировка поверх-
ности 
 
м
2  
2. Окончательная планировка площадки  м2  
Разработка котлована 
3. Искусственное понижение уровня 
грунтовых вод 
 
м
3  
4. Разработка котлована, в том числе: 
- в транспортное средство, 
- в отвал 
 м
3(общ.) 
м
3 
м
3
 
 
5. Вывоз лишнего грунта за пределы 
площадки 
 
м
3
 
 
6. Разработка недобора грунта: 
- вручную (подчистка дна) 
- бульдозером 
 м
3(общ.) 
м
3 
м
3
 
 
7. Обратная засыпка пазух котлована,  
в том числе: 
- бульдозером, 
- вручную 
 м
3 (общ.) 
 
м
3 
м
3
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ТЕМА 2. ВЫБОР КОМПЛЕКТОВ МАШИН ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ 
РАБОТ ПО ОТРЫВКЕ КОТЛОВАНОВ И ТРАНШЕЙ 
 
1. Выбор комплектов машин для выполнения работ по отрывке кот-
лованов и траншей. 
1.1. Выбор одноковшовых экскаваторов для выполнения работ по 
отрывке котлованов и траншей. 
1.2. Разработка грунта экскаватором с прямой лопатой. 
1.3. Разработка грунта экскаватором с обратной лопатой. 
1.4. Разработка грунта экскаватором-драглайном. 
2. Расчет оптимального количества автосамосвалов для отвозки грунта. 
 
1. Выбор комплектов машин для выполнения работ  
по отрывке котлованов и траншей 
 
После определения объёмов земляных работ, подлежащих разработ-
ке, выполняют выбор способа производства земляных работ и подбирают 
комплекты машин. 
Земляные работы являются наиболее трудоёмкими в строительстве, 
и поэтому требуют применения комплексной механизации, при которой 
механизируются не только основные, но и вспомогательные операции про-
изводственного процесса. 
При комплексной механизации работы выполняются с помощью ком-
плектов машин, взаимно дополняющих друг друга и увязанных между со-
бой по основным параметрам и расположению в механизированной цепи. 
Правильно организованная комплексная механизация работ, исключая руч-
ной непроизводительный труд, обеспечивает по сравнению с частичной ме-
ханизацией достижение более высоких технико-экономических показателей 
по производительности труда, использованию машин и стоимости работ. 
Основные условия правильного комплектования машин для произ-
водства земляных работ комплексно-механизированным способом сле-
дующие: 
а) количество машин, участвующих в технологическом процессе, 
должно быть минимальным, а параметры их должны полностью соответст-
вовать условиям работы, характеру и габаритам возводимого сооружения; 
б) в составе каждого комплекта машин выделяется одна или не-
сколько ведущих, которые в основном определяют организацию работ все-
го комплекта машин, его производительность и темпы производства работ; 
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в) состав комплекта машин должен обеспечивать непрерывность по-
тока грунта от места его разработки до места отсыпки в насыпь или отвал; 
г) производительность каждой входящей в комплект машины долж-
на обеспечивать наиболее эффективную работу ведущей машины (или 
ведущих машин). 
Выбор наиболее целесообразного способа производства земляных 
работ рекомендуется выполнять по следующему плану: 
а) устанавливают процессы, входящие в полный технологический 
комплекс, и объёмы работ по каждому процессу; 
б) исходя из объёмов работ и сроков их выполнения, характеристики 
земляного сооружения (рабочих отметок и размеров в плане), грунтовых ус-
ловий, дальности перемещения грунта, рельефа местности, сезона производ-
ства работ, наличия воды и энергоресурсов определяют возможные в данных 
условиях способы механизации отдельных процессов (два варианта); 
в) назначают по каждому варианту ведущие и комплектующие 
машины (комплекты машин), определяют их количество, устанавливают 
режим работы машин, состав и количество обслуживающего персонала; 
г) сравнивают намеченные способы комплексной механизации про-
изводства работ по технико-экономическим показателям с выбором наибо-
лее целесообразного способа производства земляных работ. 
 
1.1. Выбор одноковшовых экскаваторов  
для выполнения работ по отрывке котлованов и траншей 
 
При выборе способов механизации отдельных процессов могут быть 
использованы следующие рекомендации. 
Для отрывки траншей применяют одноковшовые экскаваторы с 
обратной лопатой и драглайны с емкостью ковша 0,15 – 0,50 м3, а также 
многоковшовые экскаваторы-канавокопатели. 
Обратной лопатой с ковшом ёмкостью 0,15 м3 можно разрабаты-
вать грунты I и II группы, а с ковшом емкостью 0,50 м3 – до IV группы 
включительно. 
Преимуществом экскаваторов с обратной лопатой по сравнению 
с драглайнами является способность их отрывать узкие траншеи с верти-
кальными стенками. Это достоинство широко используют при рытье 
траншей в стесненных условиях, когда надо до минимума сократить объем 
вынутого из траншеи грунта. 
Специфическая особенность обратных лопат заключается в том, что 
они могут разрабатывать узкие траншеи значительно большей глубины, чем 
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при разработке широких выемок боковыми проходками. Это объясняется 
тем, что при разработке грунта лобовыми забоями в траншеях, ширина ко-
торых меньше расстояния между гусеницами или колёсами ходовой тележ-
ки, экскаватор может опускать стрелу под большим углом к горизонту. При 
разработке грунта боковыми забоями в широких траншеях или котлованах 
угол опускания стрелы ограничивается деталями ходового устройства. 
Драглайны с ковшами ёмкостью до 0,35 м3 разрабатывают грунт I, 
II и III групп, а с ковшом ёмкостью 0,5 м3 – до IV группы включительно. 
При этом небольшая ширина траншей позволяет производить выем-
ку лобовым забоем. Такая разработка забоя позволяет отрыть траншею с 
крутыми боковыми откосами, имеющую глубину, равную наибольшей 
глубине резания. 
Для рытья траншей при укладке трубопроводов целесообразно 
применять многоковшовые экскаваторы. При значительной протяжен-
ности траншей и мягких грунтах эти экскаваторы наиболее эффективны. 
Очертание траншей после прохода многоковшового экскаватора получает-
ся более правильным, чем после прохода одноковшового экскаватора, 
Одноковшовые экскаваторы с прямой лопатой не добирают грунт 
в траншеях: на 10 см при емкости ковша 0,25 м3; 15 см – при 0,35 м3; 20 см – 
при 0,5 и 1 м3 и 30 см при емкости ковша более 1 м3. 
Рытьё траншей многоковшовыми экскаваторами (цепными и ротор-
ными) в связных грунтах (суглинках и глинах) может вестись без крепле-
ния для укладки трубопроводов плетями при помощи кранов, при этом до-
пустимая глубина не более 3 м. 
В местах спуска рабочих в траншею для стыкования плетей и вы-
полнения других работ следует устраивать местные откосы или крепле-
ния. Эти работы должны быть учтены в общей технологической схеме 
производства земляных работ. 
Для обеспечения проектного уклона дна траншеи, разрабатываемой 
многоковшовыми или роторным экскаватором, поверхность грунта по 
трассе трубопровода должна быть спланирована до начала отрывки. 
Если земляные работы выполняются со значительным опережением 
последующих работ, то траншеи следует отрывать с откосами или ступен-
чатыми стенками. Для этого на рабочие органы цепных многоковшовых 
экскаваторов устанавливают специальные шнековые устройства, позво-
ляющие расширять верхнюю часть траншеи. Для рытья траншей с откосами 
роторными экскаваторами на их рабочий орган устанавливают откосники. 
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Разработка котлованов осуществляется, главным образом, одно-
ковшовыми экскаваторами. Вид рабочего оборудования (прямая или об-
ратная лопата, драглайн) выбирается в зависимости от размеров котлована 
и характера грунта. Котлованы под жилые и промышленные здания роют, 
экскаваторами с ковшом ёмкостью от 0,25 до 1,0 м3. 
При рассредоточенных объёмах работ в сухих грунтах следует от-
давать предпочтение пневмоколёсным экскаваторам как более манев-
ренным. При высоком уровне залегания грунтовых вод целесообразно 
применять экскаваторы на гусеничном ходу, оборудованные преимуще-
ственно обратной лопатой или драглайном. Экскаваторы с прямой ло-
патой рекомендуется использовать на разработке грунта, главным обра-
зом, с погрузкой в транспортные средства при уровне грунтовых вод ни-
же подошвы забоя и при высоте забоя, обеспечивающей полную загруз-
ку ковша. При уровне грунтовых вод выше подошвы забоя для разработки 
экскаватором с прямой лопатой, требуется организовать водоотлив или во-
допонижение. 
Для разработки грунта в котлованах в качестве ведущей машины 
применяют экскаваторы с оборудованием типа драглайн или прямая ло-
пата, для широких траншей – прямая лопата или обратная лопата, для уз-
ких (шириной понизу до 3 м) траншей и ям под отдельные фундаменты 
одноэтажных промышленных зданий – обратная лопата. 
В зависимости от объема грунта в котловане определяют емкость 
ковша экскаватора (табл. П.3 – П.5, см. приложения). По виду и катего-
рии грунта выбирают тип ковша экскаватора. Например, для песков и 
супесей выбирают ковши со сплошной режущей кромкой, а для глин и 
суглинков – с зубьями. 
Ориентировочная ёмкость ковша прямой лопаты в зависимости от 
объёма работ, сосредоточенного в одном месте, может быть принята по 
табл. П.4 и в зависимости от наименьшей высоты забоя, обеспечивающей 
заполнение ковша «с шапкой» по табл. П.5. 
Котлованы под отдельные опоры при глубине до 3,5 м успешно 
отрывают экскаватором с обратной лопатой. 
При небольшой глубине котлованов, значительной их протяжённо-
сти, близком расположении мест отвалов и особенно при использовании 
грунта в полезных насыпях рытьё котлованов успешно выполняется трак-
торными скреперами. 
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Котлованы для подвальных этажей протяженных зданий с переме-
щением грунта на небольшие расстояния (до 50 м) роют бульдозерами, 
начиная от поперечной оси котлована слоями на глубину 0,6 – 0,8 м. 
Разработка недобора грунта в котлованах и траншеях может быть 
выполнена вручную, но при этом затрачивается большое количество руч-
ного труда. Поэтому в технологической карте следует разработать меро-
приятия, способствующие разработке грунта по заданному контуру с ми-
нимальными затратами ручного труда. 
Для зачистки дна котлована и траншей целесообразно применять 
струг, смонтированный на ковше обратной лопаты и управляемый маши-
нистом из кабины экскаватора. Для этих работ можно использовать и мик-
робульдозеры. 
Для зачистки дна котлована могут быть также применены бульдозе-
ры с оптическим прибором управления лучом (ПУЛ), экскаваторы, обору-
дованные обратной лопатой с глубиномером ГОГ-2 и другие машины со 
специальными контрольными устройствами и приспособлениями. 
Вертикальную планировку территории кварталов или отдельно 
строящихся зданий целесообразно выполнять при глубине срезки грунта 
до 0,5 м и дальности его перемещения не более 100 м бульдозерами или 
скреперами. Схемы их работы будут рассмотрены на следующих практи-
ческих занятиях. При глубине срезки грунта более 0,5 м или дальности его 
перемещения более 100 м целесообразно для планировки применять одно-
ковшовые экскаваторы (с прямой или обратной лопатой). Зачистка пла-
нируемой территории после срезки грунта экскаваторами должна осущест-
вляться бульдозерами. 
При вертикальной планировке площадок больших размеров может 
оказаться целесообразным применение различных способов разработки и 
перемещения грунта: экскаваторов с автосамосвалами, скреперов и буль-
дозеров. В этом случае на плане проектируемой площадки указываются 
зоны, отводимые для разработки грунтов различными способами. 
Определение количества машин для разработки грунта выполняет-
ся после выбора способа производства работ и назначения по каждому ва-
рианту ведущих и комплектующих машин. Необходимо определить их ко-
личество, режим работы и состав обслуживающего персонала. 
Если срок выполнения работ задан, то исходной величиной для рас-
чёта необходимого количества машин и транспортных средств служит 
сменный поток работ, получаемый путём деления общего объёма земля-
ных работ на заданный срок их выполнения. В этом случае количество 
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машин определяется делением сменного потока работ на производитель-
ность механизма в смену, определённую по единым нормам и расценкам 
на земляные работы. 
Если срок выполнения работ не задан, то срок определяется путём 
деления общего объёма работ на сменную производительность ведущей 
машины. 
Подбор комплекта машин производится с учётом полного обеспе-
чения предусмотренной производительности ведущей машины и макси-
мального использования вспомогательных машин. 
Если максимальная производительность одной ведущей машины не-
достаточна для полной загрузки имеющихся вспомогательных машин 
(автогрейдер, бульдозер, грунтоуплотняющие и др.), то в комплект вводят 
несколько ведущих машин. 
В пояснительной записке должна быть приведена техническая ха-
рактеристика принятого оборудования (ёмкость ковша, рабочие парамет-
ры, вес машины, грузоподъёмность и др.), состав и количество обслужи-
вающего персонала. Механизированные земляные работы ведутся, как 
правило, в две-три смены. 
Разработка технологической схемы производства земляных работ 
ведется путем сравнения вариантов. Выбирается вариант способа произ-
водства земляных работ, характеризующийся лучшими технико-
экономическими показателями. Этот вариант принимается для детальной 
разработки технологии производства работ. Разработка технологии начи-
нается с разработки технологической схемы – основного раздела техноло-
гической карты. 
В схеме указывается последовательность разработки земляного 
сооружения с разбивкой его на забои и проходки (в плане и разрезе) с 
расстановкой землеройных, планировочных и транспортных средств. 
Чтобы обеспечить максимальную производительность экскаваторов, важно 
не только правильно подобрать типы машин и рабочее оборудование к 
ним, но и выбрать рациональную схему производства экскаваторных ра-
бот, произвести наиболее эффективную разбивку сечений на забои и про-
ходки исходя из условий работы экскаватора с учетом оптимальных пара-
метров. От ширины и формы забоя (лобовой, боковой) зависит угол пово-
рота экскаватора на разгрузку и, следовательно, его производительность. 
В зависимости от размеров выемки и параметров экскаваторов раз-
работка ведётся в одну или несколько проходок по ширине (рис. 2.1) и в 
один или несколько ярусов по глубине. 
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1.2. Разработка грунта экскаватором с прямой лопатой 
 
Разработка грунта производится боковым и лобовым (тупиковым) 
забоем. При боковом забое транспортные средства располагаются на уров-
не подошвы забоя или выше его и имеют сквозной проезд, расположенный 
параллельно пути перемещения экскаватора только на уровне подошвы за-
боя сзади или сбоку от экскаватора; схема транспортных путей при этом – 
тупиковая. 
Разработка выемок способом лобового забоя создаёт тяжёлые усло-
вия для работы транспорта. Много времени затрачивается на развороты ав-
томашин и подачу их под погрузку задним ходом. Средний угол поворота 
платформы экскаватора для погрузки грунта в транспортные средства, 
особенно при работе в узких забоях, может достигать 180°, что увеличива-
ет время рабочего цикла и снижает производительность экскаватора. По-
этому ширину лобового забоя целесообразно увеличить до размеров, в 
2,5 – 3,5 раза превышающих наибольший радиус резания грунта экскава-
тором, и разработку вести путём перемещения экскаватора по зигзагу или 
поперёк котлована (рис. 2.1). 
Уширенный лобовой забой улучшает условия подачи транспорта и 
позволяет работать с углом поворота экскаватора в пределах 90 – 110° вме-
сто 180°, что в итоге повышает производительность экскаватора и рабо-
тающих с ним в комплекте автомобилей-самосвалов. 
Уширенный лобовой забой следует применять только в тех случа-
ях, когда по местным условиям нельзя применять боковой забой либо 
при устройстве съезда в котлован и отрывке пионерной траншеи. Уширен-
ным лобовым забоем рекомендуется пользоваться также в тех случаях, ко-
гда параметры экскаватора позволяют за одну проходку отрыть котлован, в 
котором можно производить разворот автосамосвалов и уменьшить углы 
поворота экскаватора на выгрузку. 
При производстве работ боковым забоем транспортные пути распо-
ложены параллельно оси перемещения экскаватора, что позволяет пода-
вать транспортные средства под погрузку без разворотов и значительно 
уменьшить угол поворота стрелы экскаватора при погрузке. А это в свою 
очередь увеличивает производительность экскаватора и работающих с ним 
транспортных средств. 
В широких выемках (котлованах), разрабатываемых несколькими 
проходками, лобовым уширенным забоем выполняется лишь пионерная 
траншея, а вся дальнейшая разработка грунта в выемке, как правило, про-
изводится способом бокового забоя. 
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Рис. 2.1. Разработка грунта одноковшовыми экскаваторами при отрывке котлованов:  
а – лобовой проходкой экскаватора, оборудованного прямой лопатой с односторонней 
погрузкой в транспортную машину; б – то же, с двусторонней погрузкой; в – уширенной 
лобовой проходкой с зигзагообразным перемещением экскаватора; г – то же, с переме-
щением экскаватора поперек котлована; д – боковой проходкой экскаватора, оборудо-
ванного прямой лопатой; е, ж, з – торцовой проходкой вдоль котлована экскаватором, 
оборудованным обратной лопатой;  и, к – то же, при проходках поперек котлована;  
л – боковой проходкой; м – поперечно-челночной проходкой экскаватором-драглайном 
 
Наиболее распространённым типом бокового забоя является забой, в 
котором транспортные пути размещены на одном уровне с экскаватором 
параллельно оси его перемещения. 
При таком взаимном расположении экскаватора и транспортных 
средств максимально используются все параметры рабочего оборудования 
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и представляется возможность применять для транспортирования грунта 
различные транспортные средства. 
Боковые забои с расположением транспортных путей выше уровня 
стоянки экскаватора применяются при рытье котлованов и пионерных 
траншей небольшой глубины, при заглублении прямой лопаты на более 
низкий рабочий горизонт при разработке глубоких выемок. 
Возможность разработки котлована боковым забоем с расположени-
ем транспортных путей выше уровня подошвы зависит от характеристики 
рабочего оборудования экскаватора, глубины котлована и высоты транс-
портной единицы. 
В этом случае максимально возможная для данного экскаватора глу-
бина котлована (проходки) h определится из выражения 
( 0,8)тh H h= − +     (2.1) 
где H – максимальная высота выгрузки грунта экскаватором, м; 
hт – высота транспортной единицы до верха борта, м; 
0,8 м – запас на неровности пути и возвышение грунта над бортами 
транспортной единицы, м. 
1 ВАРИАНТ расчета параметров проходки 
Максимальное расстояние Bn от оси перемещения экскаватора до 
бровки у погрузочного пути определяется из выражения 
( 1)
2n в
в
В R= − + ,            (2.2) 
где Rв – радиус выгрузки при максимальной высоте, м; 
в – ширина хода транспортной единицы или длина шпал рельсового 
пути, м; 
1 – минимальная ширина бермы, м. 
Ось пути экскаватора должна отстоять от нижней кромки ближайше-
го откоса на величину В, обеспечивающую при повороте экскаватора рас-
стояние между хвостовой частью кабины и откосом выемки не менее 1 м. 
Максимальное расстояние от оси перемещения экскаватора до бров-
ки, противоположной погрузочному пути, определяется по формуле 
2 2
nВ R l= − ,           (2.3) 
где R – максимальный радиус резания, м; 
nl  – длина рабочей передвижки экскаватора, м. 
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Максимально возможная ширина проходки определяется по формуле 
л пВ В В= + .       (2.4.) 
Однако известно, что работа на предельно вытянутой рукояти влечёт за 
собой преждевременный износ креплений напорного механизма, приводит к 
уменьшению режущей способности ковша и требует от машиниста экскава-
тора повышенного внимания, вызывая тем самым излишнюю утомляемость. 
В соответствии со сказанным, максимальная ширина проходки 
должна определяться уменьшенными радиусами резания и выгрузки, пу-
тём умножения их паспортных значений на коэффициент Ko, принимае-
мый 0,8 – 0,9. Исходя из этого максимальная ширина проходки, разраба-
тываемой боковым забоем с расположением транспортных путей выше 
уровня подошвы забоя, определяется по формуле 
[ ]2 2(0,8 0,9) ( 1) (0,8 0,9)
2м в n
в
В R R l= − − + + − − .       (2.5) 
Ширина забоя оказывает большое влияние на эффективность работы 
экскаватора. При максимальной ширине бокового забоя угол поворота экс-
каватора достигает 180°, что вызывает увеличение продолжительности 
цикла и соответственное уменьшение производительности экскаватора. 
Поэтому ширину бокового забоя следует уменьшать. 
Практика показала, что ширину боковых забоев следует принимать не 
более (0,8 – 0,9) R, где R максимальный радиус резания экскаватора. Сокра-
щение ширины бокового забоя выгодно до тех пор, пока экономия времени, 
получаемая от уменьшения угла поворота, будет больше, чем потери време-
ни, вызванные более частыми передвижками экскаватора в узкой забое. 
Минимальная ширина проходки при боковом забое должна быть 
не менее удвоенного радиуса вращения хвостовой части поворотной плат-
формы экскаватора. При такой ширине средний угол поворота платформы 
для разгрузки грунта не превысит 60°, вместе с тем исключается возмож-
ность задевания кабиной экскаватора стенок забоя и транспортных средств 
при вращении платформы в процессе экскавации и погрузки грунта. 
К = 2r,     (2.6) 
где К – наименьшая ширина проходки при боковом забое, м; 
r – радиус хвостовой части кабины экскаватора, м.  
Автосамосвалы, подаваемые под погрузку грунта, устанавливают-
ся по вешкам так, чтобы угол поворота экскаватора при погрузке не 
превышал 90°. 
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При определении глубины разработки выемки следует учитывать, 
что экскаватор с прямой лопатой работает наиболее эффективно, если вы-
сота забоя не более чем на 20 % превышает высоту напорного вала, уста-
новленного на рабочем оборудовании. 
hо = 1,2·М,      (2.7) 
где hо – оптимальная высота забоя, м; 
М – высота напорного вала над уровнем стоянки, м. 
При большей высоте в связных грунтах образуется опасный навес за-
боя, который может повлечь повреждение экскаватора при обвалах грунта. 
Минимальная же высота забоя должна быть не меньше трёхкрат-
ной высоты ковша. 
2 ВАРИАНТ расчета параметров проходки 
Вид проходки экскаватора зависит от глубины и ширины котлова-
на и условий его разработки. Лобовыми проходками разрабатывают 
выемки на крутых склонах или, когда глубина выемки не позволяет за-
гружать транспортные средства, расположенные на берме выемки. 
Неширокие котлованы (шириной до 1,5R) разрабатывают лобовой 
проходкой с односторонней погрузкой в транспортные средства (рис. 2.1, а),  
при ширине котлована от 1,5R до 1,9R разработку ведут лобовой проход-
кой с двусторонней подачей транспортных средств (рис. 2.1, б ) .  
Наибольшая ширина лобовой проходки поверху для экскаватора с 
прямой лопатой при движении его по прямой определяется по формуле 
2 22 ,о пB R l= −            (2.8) 
где Rо – оптимальный радиус резания экскаватора; 
lп – длина рабочей передвижки экскаватора. 
Котлованы шириной от 1,9R до 2,5R разрабатывают уширенной ло-
бовой проходкой с передвижкой экскаватора по зигзагу (рис. 2.1, в ) ,  а 
до 3 R – с передвижкой его поперек котлована (рис. 2.1, г ) ,  т. е. попереч-
но-торцовой проходкой.  
Широкие котлованы (более 3,5R) разрабатывают вначале лобовой, за-
тем боковыми проходками. Наибольшая ширина проходки при этом равна: 
− для зигзагообразной  
2 22 2о п сB R l R= − + ;     (2.9) 
− для поперечно-торцовой  
2 2 2р п cB R l nR= − + ;    (2.10) 
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− для боковой  
2 2 0,7о п cB R l mH R= − − + ,        (2.11) 
где Rc – радиус резания на уровне стоянки;  
п – количество поперечных передвижек экскаватора; 
m – коэффициент откоса;  
Н – высота забоя. 
При глубине выемки (котлована), превышающей оптимальную 
высоту забоя, грунт разрабатывают по ярусам (уступам) в последова-
тельности, определяемой профилем выемки. 
3 ВАРИАНТ назначения параметров проходок 
Параметры проходок назначаются по таблицам, приведенным в 
справочной литературе. 
 
1.3. Разработка грунта экскаватором с обратной лопатой 
 
Котлован разбивается на проходки, как и при работе экскаватором 
с прямой лопатой. Ширина проходок должна обеспечивать наименьшие 
затраты времени на рабочий цикл ковша. 
Если надо расширить проходку, чтобы освободить фронт для других 
строительных работ, то грунт разрабатывают уширенными забоями при 
зигзагообразном перемещении экскаватора. 
Рытьё котлованов шириной 12 – 14 м производят одной лобовой 
проходкой с зигзагообразными движениями экскаватора, а при большей 
ширине – параллельными проходками. 
При разработке грунта навымет (с укладкой грунта непосредствен-
но в земляное сооружение или в отвал) величина углов поворота не должна 
превышать в среднем 90°, а при погрузке в транспортные средства – 70°. 
Как в лобовом, так и в боковом забое ось рабочего передвижения 
экскаватора с целью уменьшения угла поворота следует смещать в сторо-
ну транспортных средств. 
Разработка грунта экскаваторами с обратной лопатой осуществ-
ляется торцовыми или боковыми проходками с перемещением экскавато-
ра поверху забоя «на себя» с копанием грунта ниже уровня его стоянки 
(см. рис. 2.1, е). Последняя особенность важна в тех случаях, когда грунты 
увлажненные или мокрые.  
Возможно также вести разработку грунта из-под воды. При этом, в 
зависимости от ширины котлованов, разработку грунта осуществляют с 
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прямолинейной, зигзагообразной лобовой (рис. 2.1, ж, з, и), поперечно-
торцовой (рис. 2.1, к) и боковой проходками (рис. 2.1, л). 
Разрабатываемый грунт обычно отсыпают в отвал на бровку и 
частично (излишки, ненужные для обратной засыпки) на транспорт.  
1 ВАРИАНТ расчета параметров проходки 
Ширину проходки при погрузке грунта в транспортные средст-
ва принимают (1,2 – 1,3)R, а при отсыпке в отвал – (0,7 – 0,8)R, так как 
размер проходки ограничивает вместимость отвала. 
При отрывке траншей разработку грунта рекомендуется начинать 
со стороны откоса к середине траншеи, что снижает сопротивление 
грунта резанию. Траншеи с шириной по дну до 1 м разрабатывают за одну 
проходку (торцовую) с перемещением экскаватора по оси траншеи. 
2 ВАРИАНТ расчета параметров проходки 
Траншеи и другие узкие выемки разрабатываются лобовым забо-
ем с погрузкой грунта в транспортные средства или в отвал на одну 
или обе стороны.  
При погрузке грунта в транспортные средства или односторонний 
отвал максимальная ширина лобовой проходки поверху: 
B1 = b2 + b1 = 2 2
.
1 ,
2
k
ст п в т
b
R L R − + − − 
 
         ( 2.12) 
где Rст – наибольший радиус резания на уровне стоянки, м;  
Lп – длина рабочей передвижки экскаватора, м;  
Rв.т – наибольший радиус выгрузки грунта в транспортные средства, м;  
bk – ширина транспортных средств или отвала грунта, м. 
При двусторонней выгрузке грунта ширина проходки поверху: 
1 1 .2 2 12
к
в т
bB b R = = − − 
 
,                               (2.13) 
ширина проходки понизу: 
1 1 .2 2 1 .2
k
в т
b
B b R = = − − 
 
                               (2.14) 
где т – коэффициент откоса;  
Н – высота забоя, м. 
Разработка котлованов боковыми забоями осуществляется за не-
сколько проходок с погрузкой грунта в транспортные средства.  
Грунт крайних проходок может быть уложен в отвал и использован 
в дальнейшем для обратной засыпки.  
 31 
Ширина первой проходки определяется по предыдущим формулам, 
а каждой последующей: 
2 2
1 2 . 1 .2
к
п в т н п
bB b b R mH R L = + = − − − + − 
 
       (2.15) 
3 ВАРИАНТ назначения параметров проходок.  
Параметры проходок назначаются по таблицам, приведенным в 
справочной литературе. 
 
1.4. Разработка грунта экскаватором-драглайном 
 
Выемки разрабатываются экскаватором-драглайном за несколько 
боковых или за одну лобовую проходку. Размеры забоя для драглайна 
определяются так же, как и при разработке грунта экскаватором с об-
ратной лопатой. 
При работе экскаватора, оборудованного драглайном, грунт разраба-
тывается ниже уровня стоянки и грузится в автосамосвалы, устанавливае-
мые на уровне стоянки экскаватора или в забое (при работе челночным ме-
тодом). Перед началом работы участки пути, по которым передвигается 
драглайн, выравниваются бульдозером или автогрейдером. Площадки на 
местах стоянок экскаватора после перемещения должны иметь горизон-
тальную поверхность. 
В зависимости от ширины котлована и рабочих параметров экскава-
тора первая проходка выполняется лобовым забоем с перемещением 
экскаватора по оси отрываемой траншеи или уширенным лобовым за-
боем с перемещением экскаватора по зигзагообразной линии. Эти схемы 
применяются главным образом в тех случаях, когда такой проходкой мож-
но отрыть котлован на полную ширину. В остальных случаях первая про-
ходка осуществляется узким лобовым забоем с установкой экскаватора на 
оси, совмещенной с нижней бровкой котлована. 
После отрывки пионерной траншеи, выполненной за первую про-
ходку экскаватора, разработка грунта в котловане ведётся последовательно 
боковыми продольными забоями с погрузкой грунта в автосамосвалы, ус-
танавливаемые на уровне стоянки экскаватора или в котловане (рис. 2.1, м). 
Расстояние перемещения экскаватора между стоянками принимается рав-
ным 1/5 длины стрелы. 
При погрузке грунта на транспортные средства, подаваемые к экска-
ватору на одном с ним уровне, средний угол поворота экскаватора должен 
быть равен 70°. При разработке грунта навымет ширина проходок должна 
быть такой, чтобы величина угла поворота при работе не превышала 90°. 
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Широкие выемки разрабатывают за несколько лобовых проходок 
или применяют такие технологические приемы, как перемещение по 
зигзагу или поперечно-торцовую проходку, а также челночный способ 
работы экскаватора. При устройстве широких котлованов, а также на-
сыпей из грунта резерва в ряде случаев применяют боковую проходку, 
ширина которой составляет около (0,7 – 0,8)R, а поворот стрелы экскава-
тора для разгрузки – 180°. 
Преимуществом боковых забоев является возможность перемещения 
грунта на значительно большие расстояния, чем при работе в лобовых за-
боях. Однако ширина боковых забоев меньше лобовых, а глубина не пре-
вышает 2/3 полной глубины резания. 
При разработке грунта в отвал на расстояние, превышающее радиус 
разгрузки ковша, следует применять бульдозеры для перемещения грунта 
от места выгрузки из ковша до места укладки в сооружение или отвалы. 
Для разработки широких котлованов, когда состояние грунта и 
размеры проходки драглайна позволяют подавать автомобили-самосвалы 
по дну проходки, рекомендуется применение челночных способов по-
грузки грунта. При этих способах автосамосвалы подаются в забой по дну 
выемки или котлована. 
При поперечно-челночной схеме набор грунта производится пооче-
рёдно с каждой стороны автосамосвала. При этом ковш разгружается без 
остановки поворота стрелы (без реверсирования) в момент нахождения его 
над кузовом самосвала. 
Поперечно-челночная схема обеспечивает уменьшение угла пово-
рота стрелы экскаватора-драглайна до 10 – 15°. 
При продольно-челночной схеме грунт набирают перед торцовой 
(задней) стенкой кузова самосвала и, подняв ковш, разгружают его над ку-
зовом. При работе по этой схеме поворотные движения экскаватора фак-
тически отсутствуют. 
В результате применения челночных способов погрузки грунта 
уменьшаются высота подъёма ковша и угол поворота стрелы, что значи-
тельно сокращает рабочий цикл экскаватора и повышает его производи-
тельность. 
Пример 2.1 
Требуется определить тип экскаватора для разработки котлована, вы-
брать типы проходок, рассчитать размеры проходок и их количество, кото-
рое необходимо для того, чтобы разработать котлован при следующих дан-
ных: 4500котлV = м
3
, размеры котлована поверху 40×60 м, 1,85котлH = м, 
0,5.откm =  
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Решение. 
Так как 4500котлV = м
3
 для разработки котлована принимаем одно-
ковшовый экскаватор, оборудованный обратной лопатой с ёмкостью ков-
ша 0,5 м3 марки ЭО 5015А (табл. П.3). Согласно ЕНиР § Е 2-1-9 табл. 1 
(см. также соответствующие таблицы приложения) экскаватор ЭО 5015А 
имеет следующие технические характеристики: 
− ёмкость ковша – 0,5 м3; 
− наибольшая глубина копания – 4,5 м; 
− наибольший радиус копания – 7,3 м; 
− наибольшая высота выгрузки – 3,9 м. 
Ширина котлована 40м 3,5 3,5 7,3 25,6.В R= ≥ ⋅ = ⋅ =   
Следовательно, разработка котлована будет вестись боковыми про-
ходками.  
Первая проходка – лобовая. Определим её ширину по формуле 
(2.12), подставив следующие значения 7,3стR = м, 2nL = м, 6,0втR = м, 
2,64кb = м – для МАЗ-503 (табл. П.7) 
2 2
1
2,647,3 2 (6 1) 10,7м.
2
B = − + − − =  
Определим ширину боковых проходок по формуле 
2 21 ,
2
к
n вт н н
bB R m H R L= − ⋅ − − + −  
где н стR R m H= − ⋅  – наибольший радиус резания на уровне подошвы 
забоя, м 
7,3 0,5 1,85 6,38мнR = − ⋅ =  
2 22,646 0,5 1,85 1 6,38 2 8,8м
2н
B = − ⋅ − − + − = . 
Определим количество проходок, за которое можно разработать котлован: 
40 – 10,7 = 29,3 м 
29,3 : 8,8 = 3,3  (принимаем 4 проходки). 
Котлован разработают за 5 проходок: 
I – лобовая, шириной 10,7 м; 
II, III, IV – боковые полные, шириной 8,8 м; 
V – боковая неполная, шириной 29,3 – (8,8×3) = 2,9 м. 
Схема разработки котлована представлена на рис. 2.2. 
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Рис. 2.2. Схема разработки котлована 
 
2. Расчет оптимального количества автосамосвалов  
для отвозки грунта 
 
Экскаватор при отрывке котлована грунт разрабатывает в отвал и 
на вывоз. В качестве комплектующих машин для вывоза лишнего грунта 
из котлована и обеспечения совместной работы с экскаватором выби-
рают автосамосвалы.  
Последовательность подбора автомобилей для отвозки грунта сле-
дующая. Определяют объем грунта в плотном теле в ковше экскаватора: 
,
ков нап
гр
пр
V КV
К
=          (2.16) 
где Vков – принятый объем ковша экскаватора, м3; 
Кнап – коэффициент наполнения ковша (для прямой лопаты от 1 до 
1,25; обратной лопаты от 0,8 до 1; драглайна от 0,9 до 1,15); 
Кпр – коэффициент первоначального разрыхления грунта (по ЕНиР 2-1 
или по табл. П.2 в приложении). 
Определяют массу грунта в ковше экскаватора: 
,грQ V= γ      (2.17) 
где γ  – объемная масса грунта по ЕНиР 2-1, т/м3. 
По табл. П.6 приложения или ЕНиР 2-1 назначают марку автосамо-
свалов и их грузоподъемность. 
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Количество ковшей грунта, загружаемых в кузов автосамосвала: 
/n П Q= ,     (2.18) 
где П – грузоподъемность автосамосвала (по табл. П.6), т. 
Объем грунта в плотном теле, загружаемого в кузов автосамосвала: 
V = Vrpn.     (2.19) 
Продолжительность одного цикла работы автосамосвала: 
60 60
,ц п р м
r п
L LT t t t
V V
= + + + +           (2.20) 
где tn – время погрузки грунта, мин;  
L – расстояние транспортировки грунта, км;  
Vr – средняя скорость загруженного автосамосвала, км/ч (табл. П.6); 
Vn – средняя скорость автосамосвала в порожнем состоянии прини-
мается в интервале 25 – 30 км/ч;  
tр – время разгрузки (ориентировочно, 1 – 2 мин); 
tм – время маневрирования перед погрузкой и разгрузкой (ориенти-
ровочно, 2 – 3 мин). 
Время погрузки грунта: 
tn = VHвр/100,       (2.21) 
где Hвр – норма машинного времени по ЕНиР 2-1 для погрузки экскава-
тором 100 м3 грунта в транспортные средства, мин. 
Требуемое количество автосамосвалов составит 
N = Tц/tn.     (2.22) 
Число N округляют до ближайшего меньшего целого числа, учиты-
вая перевыполнение сменного задания при работе экскаватора. 
Пример 2.2 
Требуется рассчитать оптимальное количество автосамосвалов для 
отвозки грунта при разработке котлована. Грунт разрабатывается одно-
ковшовым экскаватором, оборудованным обратной лопатой с ёмкостью 
ковша 0,5 м3 марки ЭО 5015А. Грунт – суглинок. Расстояние транспорти-
рования грунта – 1 км. 
Решение. 
Определим объём грунта в плотном теле в ковше экскаватора: 
,
ков нап
гр
пр
V VV
К
⋅
=           (2.23) 
где 0,8напК =  – коэффициент наполнения ковша (для обратной лопаты); 
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1,18прК =  (по табл. П.2 или по ЕНиР 2-1, С. 206). 
30,5 0,8 0,34 м
1,18гр
V ⋅= = . 
Определим массу грунта в ковше экскаватора: 
0,34 1,7 0,58 т,грQ V= ⋅ γ = ⋅ =  
где 31,7 /т мγ =  – объёмная масса грунта (по ЕНиР 2-1, стр. 11). 
Определим количество ковшей грунта, загружаемых в кузов автоса-
мосвала: 
7 12,
0,58
П
n Q= = =  
где П = 7 т – грузоподъёмность автосамосвала (по табл. П.6). 
Определим объём грунта в плотном теле, загружаемого в кузов авто-
самосвала: 
30,34 12 4,08 м .грV V n= ⋅ = ⋅ =  
Определим продолжительность одного цикла работы автосамосвала: 
60 60
,ц n p м
r n
L L
Т t t t
V V
⋅ ⋅
= + + + +  
где 
4,08 31,2 1,27 мин
100 100
вр
п
V H
t
⋅
⋅
= = = ; 
0,52 маш-ч 31,2 маш-минврН = =  (по § Е2-1-54 табл. 2); 
1L = км (по заданию);   2рt =  мин;    3мt =  мин; 
14rV =  км/ч (по табл. П.7);     30nV =  км/ч. 
60 1 60 11,27 2 3 12,6
14 30ц
Т
⋅ ⋅
= + + + + =  мин. 
Определим требуемое количество автосамосвалов: 
12,6 9,9
1,27
ц
п
Т
N
t
= = = . 
Принимаем 10 самосвалов марки МАЗ-503, грузоподъёмностью 7 т. 
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ТЕМА 3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМОВ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ  
С РАЗРАБОТКОЙ СХЕМ ДВИЖЕНИЯ ЗЕМЛЕРОЙНО-
ТРАНСПОРТНЫХ МАШИН ПРИ ВЕРТИКАЛЬНОЙ  
ПЛАНИРОВКЕ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ 
 
1. Подсчет объёмов земляных работ при вертикальной планировке 
площадок. 
2. Определение средней дальности перемещения грунта на площадке. 
3. Расчет среднего расстояния перемещения грунта и распределения 
земляных масс с использованием метода линейного программирования. 
4. Проектирование производства земляных работ по планировке 
площадки с применением ЭВМ. 
 
1. Подсчет объёмов земляных работ  
при вертикальной планировке площадок 
 
Объемы земляных работ определяются различными способами в за-
висимости от требуемой точности, исходных условий. Так, планировка 
площадки может производиться под заданную отметку или под отметку, 
определяемую из условия нулевого баланса земляных масс.  
При нулевом балансе земляных масс достигается равенство объёмов на-
сыпей и выемок на самой площадке: без завоза недостающего грунта с других 
территорий и вывоза лишнего грунта за пределы площадки. При таком реше-
нии достигается наиболее экономичное производство земляных работ. 
При вертикальной планировке площадок подсчёт объёмов земляных 
работ производится способами квадратов или треугольных призм. В 
первом случае план площадки в горизонталях разбивается на квадраты. 
Величину стороны квадрата принимают в зависимости от рельефа местно-
сти и точности подсчёта. При сильно пересеченном рельефе местности она 
принимается равной 10 – 50 м, а при спокойном рельефе – до 100 м. 
При этом для упрощения расчётов желательно свести число квадра-
тов к минимуму, соблюдая, однако, условие, чтобы в пределах одного 
квадрата проходили не более двух горизонталей. 
При определении объёмов земляных работ способом треугольных 
призм полученные квадраты разделяют диагоналями на треугольники. На-
правление диагоналей выбирается параллельным направлению харак-
терных горизонталей. 
Способ квадратов более прост, требует меньше вычислительной ра-
боты, но и менее точен. Его рекомендуется применять для подсчёта объё-
мов земляных работ при спокойном и однообразном рельефе планируемой 
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площадки. В других случаях точность расчетов по этому способу оказыва-
ется недостаточной. Более точные результаты могут быть достигнуты при 
применении способа треугольных призм. 
Для подсчёта объёмов земляных работ производят следующие опе-
рации: 
1) определяют черные отметки вершин квадратов;  
2) определяют для тех же точек красные (проектные) отметки; 
3) вычисляют рабочие отметки;  
4) определяют и наносят на план линию нулевых работ; 
5) определяют объёмы земляных работ на одноимённых и переход-
ных квадратах (треугольниках); 
6) определяют полный объём насыпей и выемок на площадке. 
Определение черных отметок. Чёрные отметки вершин квадратов 
(треугольников) вычисляют по заданным горизонталям путём интерполя-
ции (когда вершина лежит между двумя горизонталями) или экстраполя-
ция (когда вершина находится вне горизонталей) (рис. 3.1). Через верши-
ны, для которых определяют черные отметки, проводят нормали к бли-
жайшим горизонталям. 
 
 
 
Рис. 3.1. К определению черных отметок 
mH ′′′  
mH ′  
0
mH  
0
1H  0
mH
 
mH ′  
mH ′′′  
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Черная отметка для вершины, лежащей между двумя горизонта-
лями, определяется по формуле (рис. 3.1, б) 
' 2 1
1
( )
m
H H lH H
L
−
= + .                                   (3.1) 
Черная отметка для вершин, находящихся вне горизонталей, опре-
деляется по формулам (рис. 3.1, а и 3.1, в): 
0 1 2 1( )
m m
H H lH H
L
−
= + ,      (3.2) 
''' 3 2
3
( )
m
H H l
H H
L
−
= + ,      (3.3) 
где Н1, Н2, Н3 – отметки горизонталей, м; 
L – расстояние между двумя горизонталями в плане, м; 
l – расстояние от вершины до горизонтали, м. 
Определение красных (проектных) отметок. Проектная отметка, 
под которую необходимо спланировать площадку, называется красной от-
меткой. При нулевом балансе земляных масс находится средняя проектная 
отметка планировки – Нср. При ориентировочных подсчётах среднюю от-
метку планировки Нср приравнивают к средней отметке естественного 
рельефа местности Н0. 
Если нивелировочная сетка состоит только из квадратов, то средняя 
отметка, определяется по формуле 
1 2 4
0
2 4
4
H H H
H
n
+ +
=
∑ ∑ ∑
,                             (3.4) 
где 1H∑  – сумма черных отметок вершин, принадлежащих одному 
квадрату (на углах площадки); 
2H∑  – сумма черных отметок вершин, в которых смыкаются два 
квадрата (по периметру площадки); 
4H∑  – сумма черных отметок вершин, где смыкаются четыре квад-
рата (внутри площадки); 
n – количество квадратов на площадке. 
Для площадки, разбитой на треугольники, средняя отметка опреде-
ляется по формуле 
1 2 3 6
0
2 3 6
6
H H H H
H
n
+ + +
=
∑ ∑ ∑ ∑
,       (3.5) 
где 1H∑  – сумма черных отметок вершин, где имеется один угол тре-
угольника; 
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2H∑ , 3H∑ , 6H∑  – сумма черных отметок вершин, общих, соот-
ветственно для двух, трех и шести треугольников; 
п – количество квадратов на площадке. 
Если площадка планируется как горизонтальная плоскость, то полу-
ченная средняя отметка принимается за красную для всей поверхности 
площадки. Но планировка по горизонтальной плоскости производится 
весьма редко, т.к. в этом случае отсутствует сток поверхностных вод. 
Обычно площадки планируются с уклоном, обеспечивающим сток поверх-
ностных и атмосферных вод (не менее 0,002). 
В этом случае площадь планировки должна быть наклонена на заданную 
величину относительно центральной оси, перпендикулярной направлению  
уклона и делящей площадь планируемой площадки пополам I – I (рис. 3.2).  
 
 
Рис. 3.2. К определению красных отметок при планировке площадки с уклоном 
 
При этом вдоль этой оси на всём её протяжении сохранится вычис-
ленная средняя отметка Н0. Красные отметки на линиях, параллельных 
этой оси, могут быть определены по формуле 
0
i
крН H il= ± ,                                           (3.6) 
где l – расстояние от оси поворота плоскости планировки, м; 
i – заданный уклон поверхности планировки. 
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При проектных уклонах в двух направлениях: 
0 1 1 2 2
i
крН H i l i l= ± ± ,     (3.7) 
где l1, l2 – расстояние от оси поворота плоскости планировки по направ-
лению соответствующих уклонов i1  и  i2, м. 
При определении красных отметок иногда учитывают, при больших 
объемах насыпи и выемки, остаточное разрыхление грунта, создающее 
его избыточный объём. 
В этом случае средняя отметка планировки должна определяться по 
формуле 
р 0cH H H= + ∆ .           (3.8) 
Величину поправки ∆Н можно определить по формуле 
в
н в ор
( 1)орV КH
F F К
−
∆ =
+ ⋅
,                                      (3.9) 
где Vв – объём грунта выемки на планируемой площадке (в плотном те-
ле), м3; 
Fн – площадь планируемой территории, приходящаяся под насыпь, м2; 
Fв – площадь планируемой территории, приходящаяся под выемку, м2; 
Кор – коэффициент остаточного разрыхления грунта.  
Красные отметки вычисляют и записывают в каждой вершине квад-
рата в верхнем правом углу. 
Определение рабочих отметок. Рабочие отметки вычисляются как 
разность между красными (проектными) и черными отметками: 
hp = Hкр – Нч,     (3.10) 
где hp – рабочая отметка, м; 
Hкр – красная (проектная) отметка, м; 
Нч – черная отметка, м. 
Рабочие отметки со знаком плюс указывают на необходимость уст-
ройства насыпи, со знаком минус – на необходимость срезки грунта, то 
есть устройства выемки. Все вычисленные отметки вписываются у каж-
дой вершины квадрата по следующей схеме: 
 
Рабочая отметка Красная отметка 
 Чёрная отметка 
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Красную (проектную) отметку надписывают в верхнем правом углу, 
черную отметку – в правом нижнем углу, а рабочую – в верхнем левом. 
Отметки рекомендуется писать цветными карандашами: черные – черным, 
красные – красным, а рабочие – синим. 
Определение линии нулевых работ. Квадраты или треугольники с 
рабочими отметками одинакового знака называют одноимёнными, разных 
знаков – переходными. 
На сторонах переходных квадратов (треугольников) графически 
или аналитически определяют положение нулевых точек. Соединив ну-
левые точки между собой, получим линию нулевых работ, т.е. линию, 
разграничивающую участки насыпи и выемки. Эта линия будет пересе-
каться со сторонами квадратов (треугольников) между рабочими отметка-
ми разных знаков и на расстояниях от них, прямо пропорциональных абсо-
лютной величине этих отметок. 
При графическом определении нулевых точек на сторонах квадра-
тов (треугольников) в произвольном масштабе откладывают рабочие от-
метки (рис. 3.3), причём отметку с плюсом откладывают в одну сторону, а 
отметку с минусом в том же масштабе – в другую. Соединив крайние точ-
ки отметок прямой линией, получают в месте пересечения её со стороной 
квадрата (треугольника) нулевую точку. 
 
 
 
Рис. 3.3. К определению положения нулевых точек графическим способом 
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Аналитически положение нулевой точки 0 на стороне переходного 
квадрата (треугольника) определяется из подобия треугольников (рис. 3.4) 
по формуле 
1
1
1 4
h
x a
h h
=
+
,                                         (3.11) 
где x1 – расстояние от вершины до нулевой точки, м;  
а – сторона квадрата (треугольника), м; 
h1  и  h4 – рабочие отметки (их абсолютные значения), м. 
 
 
 
Рис. 3.4. К определению положения нулевых точек аналитическим способом 
 
Определение объёмов земляных работ. При подсчёте объёмов зем-
ляных работ способом квадратов объём земляного тела насыпи или выем-
ки определяется как сумма объёмов грунта, расположенных в пределах от-
дельных квадратов. 
Объём грунта в одноимённых квадратах принимается равным 
объёму четырёхгранной призмы с одним основанием, соответствующим 
естественному рельефу, а другим – поверхности планировки. Вершинами 
этой призмы являются рабочие отметки. Объём вычисляется как произве-
дение средней рабочей отметки (из четырёх) на площадь квадрата и может 
быть выражен следующей формулой 
2
1 2 3 4( )4
aV h h h h= + + + ,                               (3.12) 
где а – сторона квадрата, м;  
h1,  h2,  h3,  h4 – рабочие отметки, м. 
Эта формула применяется только для квадратов, имеющих все четы-
ре рабочих отметки с одинаковым знаком. При рабочих отметках со зна-
ком «плюс» получаем объём насыпи, со знаком «минус» – объём выемки. 
Определение объёмов выемки и насыпи в переходных квадратах 
производится раздельно для выемки и насыпи по площадям оснований и 
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средним арифметическим рабочим отметкам, принимая рабочие отметки в 
точках перехода равными нулю: 
Vн = Fн·hн,      (3.13) 
Vв = Fв·hв,      (3.14) 
где Vн – объём насыпи, м3; 
Vв – объём выемки, м3; 
hн – средняя рабочая отметка участка насыпи, м; 
hв – средняя рабочая отметка участка выемки, м; 
Fн – площадь участка насыпи, м2; 
Fв – площадь участка выемки, м2. 
Если квадрат в плане разбит линией нулевых работ на две трапеции 
(рис. 3.5, а), объём насыпи и выемки определяют по формулам: 
Vн = а·Рн hн,       (3.15) 
Vв = а·Рв hв,        (3.16) 
где а – сторона квадрата, м;  
Рн и Рв – величины средней ширины трапеций, м. 
 
а)                                      б) 
 
Рис. 3.5. К определению площадей участков выемки и насыпи в переходных квадратах 
 
Если квадрат линией нулевых работ разбит на прямоугольный тре-
угольник и пятиугольник (рис. 3.5, б), объём определяют по формулам: 
− для треугольного участка 
2н н
d lV h⋅= ;       (3.17) 
− для пятиугольного участка 
2( )
2в в
dlV а h= − ,         (3.18) 
где d, l – катеты прямоугольного треугольника, м. 
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Для сокращения количества вычислений при определении объёмов 
выемки и насыпи в пределах переходных квадратов может быть использо-
вана формула Стрельчевского 
20
2
( )
( )
4н в
h
аV
h
 
± 
 
= ⋅
∑
∑
,    (3.19) 
где Vн – объём насыпи, м3 ; 
Vв – объём выемки, м3; 
а – сторона квадрата, м; 
( )h±∑  – сумма положительных рабочих отметок квадрата (при оп-
ределении объёма насыпи) или сумма отрицательных рабочих отметок 
квадрата (при определении объёма выемки), м; 
h∑  – сумма абсолютных значений всех рабочих отметок переходно-
го квадрата, м. 
Вычисление объёмов земляных работ сводят в таблицу. В табл. 3.1 
приведен пример заполнения. 
Таблица 3.1 
Подсчёт объёмов земляных работ при планировке площадки 
Рабочие отметки 
Объемы  
работ 
№
 
к
в
ад
р
ат
а 
h1 h2 h3 h4 
( )h+∑  ( )h−∑  2[ ( )]h+∑  2[ ( )]h−∑  h∑  
2
4
a
 на-
сыпь 
вы-
емка 
1 -1,5 0,5 1,5 0,5 +2,5 -1,5 6,25 2,25 4,0 100 156,25 56,25 
2 0,5 1,0 0,5 1,5 +3,5 - - - 3,5 100 350,0 - 
 
Полный объем выемок и насыпей получается суммированием объе-
мов земляных работ способом треугольных призм. Объем грунта в преде-
лах каждого одноименного треугольника принимается равным объему 
трёхгранной призмы с основанием, равным площади треугольника, и вер-
шинами, равными рабочим отметкам. 
Объем трехгранной призмы вычисляется по формуле 
2
1 2 3( )6
aV h h h= + + ,                                    (3.20) 
где а – сторона квадрата, м;  
h1, h2, h3 – рабочие отметки вершин треугольного основания призмы, м. 
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Определение объемов выемки и насыпи  в переходных треугольни-
ках производится раздельно для выемки и насыпи, Объём их можно опре-
делить по объему трехгранной пирамиды АВСД и по объёму клина 
MNPLBC (рис. 3.6). 
 
 
 
Рис. 3.6. Схема участков выемки и насыпи в пределах переходного треугольника 
 
Объём пирамиды АВСД с одной рабочей отметкой одного знака оп-
ределяется по формуле 
2 3
3
пир
3 1 3 26( )( )
a hV
h h h h
=
+ +
,     (3.21) 
где а – сторона квадрата, м; 
h3 – рабочая отметка, имеющая: знак, противоположный двум дру-
гим рабочим отметкам треугольника, м; 
h1, h2 – рабочие отметки одинакового знака, м. 
В формулу входят абсолютные значения рабочих отметок. Объём 
пирамиды будет выражать выемку или насыпь в зависимости от знака ра-
бочей отметки числителя. 
Объём клина MNPLBC с двумя рабочими отметками одного знака 
определяется по формуле 
32
3
1 2 3
3 1 3 2
[ ]
6 ( )( )кл
haV h h h
h h h h
= − + +
+ +
.                  (3.22) 
Объём клина может быть определён также по формуле 
кл б пирV V V= + ,        (3.23) 
где Vб – разность объёмов выемки и насыпи, м3; 
Vпир – объём пирамиды, подсчитанный по формуле (2.21), м3. 
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Значение Vб (баланс) может быть определено по формуле (2.20), если 
рабочие отметки подставить с их знаками. По полученному знаку устанав-
ливается, что преобладает: выемки или насыпи. 
Для определения абсолютных величин выемки и насыпи в переход-
ном треугольнике подсчитывается объём пирамиды по формуле (2.21). 
Значения Vб и Vпир подставляются в формулу (2.23) с учётом их зна-
ка. Вычисление объёмов земляных работ также сводится в табл. 3.1. 
Определение объёма грунта в откосах. Подсчёт объёма грунта на-
сыпи и выемки необходимо производить с учётом устройства откосов. Для 
этого по контуру планируемой площадки в точках рабочих отметок опреде-
ляют величину заложения откосов, равную произведению величины рабо-
чей отметки на коэффициент откоса (h·m), и наносят её на план (рис. 3.7). 
Коэффициент откоса принимается как для постоянных сооружений. 
 
 
 
Рис. 3.7. План площадки с откосами 
 
Соединяя точки заложений прямыми линиями, на чертеже получают 
очертание откосов выемки к насыпи. 
Объём грунта в откосах подсчитывается по формулам для соответ-
ствующих геометрических фигур. 
Суммарный объём грунта в откосах насыпи (или выемок), располо-
женных по периметру планируемой площадки, можно подсчитать по сред-
ней рабочей отметке, пользуясь приближённой формулой 
( )
2
h l mV
n
⋅
= ± ⋅∑ ∑ ,            (3.24) 
где h∑  – сумма всех рабочих отметок, расположенных по периметру 
насыпи (или выемки), м; 
l∑  – длина основания всех откосов насыпи (или выемки), м; 
n – количество отметок; 
m – коэффициент откоса. 
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2. Определение средней дальности  
перемещения грунта на площадке 
 
Данные результатов подсчета объемов планировки площадки дают 
возможность распределить земляные массы, наметить направление и 
определить среднее расстояние их перемещения. 
При этом основной подход сводится к следующему. При выборе 
компенсирующих вымок и насыпей необходимо стремиться к мини-
мальным перемещениям грунта с тем, чтобы произведение объемов вы-
емок на средние расстояния перемещения грунта из этих выемок было 
минимальным. 
На строительных площадках средним расстоянием перемещения 
грунта принято считать расстояние между центрами тяжести выемки и 
насыпи. Центры тяжести участков выемки и насыпи определяются анали-
тическим или графическим способом. В сложных случаях применяются 
методы линейного программирования. 
Среднюю дальность перемещения грунта определяют для после-
дующего выбора комплекта землеройно-транспортных машин. 
 
1 ВАРИАНТ. Определение среднего расстояния перемещения 
аналитическим способом (методом статистических моментов) 
Производится в следующей последовательности. Выбирают систему 
прямоугольных координат, находят центры тяжести площадей элементар-
ных фигур выемки и насыпи расстояния от этих центров тяжести до соот-
ветствующих осей координат. За оси координат принимают стороны пла-
нируемой площадки (рис. 3.8). 
Определяют статические моменты объемов элементарных фигур от-
носительно осей координат, принимая центры тяжести площадей фигур за 
центры тяжести их объемов. 
При этом допускается некоторая неточность в решении задачи, так 
как центр тяжести земляного объёма и центр тяжести  площади участка 
совпадают только при постоянной величине рабочей отметки на всём уча-
стке, что встречается довольно редко. Если участки имеют форму тре-
угольника, квадрата или трапеции, их центр тяжести легко находится гра-
фически по правилам геометрии.  
Координаты центров тяжести объемов грунта в планировочных вы-
емках и насыпях определяют по следующим формулам: 
1 1 2 2 3 3 4 4
1 2 3 4
н н н н
ну
н
н
М V х V х V х V х
х
V V V V V
+ + +
= =
+ + +
∑
∑
,       (3.25) 
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1 1 2 2 3 3 4 4
1 2 3 4
н н н н
нх
н
н
М V y V y V y V y
y
V V V V V
+ + +
= =
+ + +
∑
∑
,       (3.26) 
5 5 6 6 7 7 8 8
5 6 7 8
н н н н
ву
в
в
М V х V х V х V х
х
V V V V V
+ + +
= =
+ + +
∑
∑
,       (3.27) 
5 5 6 6 7 7 8 8
5 6 7 8
н н н н
вх
в
в
М V y V y V y V y
y
V V V V V
+ + +
= =
+ + +
∑
∑
.       (3.28) 
 
 
 
Рис. 3.8. Схема разбития площадки на фигуры 
 
За среднюю дальность перемещения грунта принимают расстоя-
ние между центрами тяжести выемки и насыпи: 
2 2( ) ( )ср в н в нL х х y y= − + − ,         (3.29) 
где 5 8,...,
в вх х  – расстояния от центров тяжести площадей элементарных 
фигур выемки до оси ординат;  
5 8,...,
в вy y  – то же, до оси абсцисс;  
1 4,...,
н нх х  – то же, для насыпи до оси ординат;  
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1 4,...,
н нy y  – то же, до оси абсцисс; 
,вх вyМ М∑ ∑  – суммы статических моментов объемов элементар-
ных фигур выемки относительно осей координат; 
,нх нyМ М∑ ∑  – то же, для фигур насыпи; 
,в нV V∑ ∑  – суммы объемов элементарных фигур выемки и насыпи; 
,в вх y  – координаты центра тяжести планировочной выемки; 
,н нх y  – то же, насыпи. 
Этому, относительно трудоемкому методу, предпочитается упро-
щенный метод – графический. 
 
2 ВАРИАНТ. Определение среднего расстояния перемещения 
графическим методом 
Графический (или метод Ф. И. Кутьинова) в сравнении с аналитиче-
ским методом требует высокой точности исполнений (рис. 3.9). 
Сущность его в том, что на сторонах площадки откладываются по-
следовательно ординаты, равные сумме последующих объемов насыпей 
(выемок) в квадратах, отложенных по вертикали на ось x, по горизонта-
ли – на ось у.  
Концы ординат, соединяясь, образуют кривые объемов. Наибольшие 
ординаты делятся пополам, и из этих точек ординат восстанавливаются 
перпендикуляры до кривых объемов. Линии, проведенные под 90° к пер-
пендикуляру в местах пересечения с кривыми объемов, попарно пересека-
ясь, создают две точки – центры тяжести выемки и насыпи. Линия, соеди-
няющая эти точки, дает искомую величину среднего расстояния переме-
щения – L (предварительно умноженную на масштаб). 
При сложном очертании выемок и насыпей их делят на участки с 
примерно равными выемками и насыпями. Для каждого участка строят 
кривые объемов (рис. 3.9). 
 
3 ВАРИАНТ. Определение среднего расстояния перемещения 
графоаналитическим методом 
При графоаналитическом методе определения средней дальности 
строят кривые объемов насыпи и выемки (рис. 3.9) как и при использова-
нии метода Ф.И. Кутьинова. Средние же расстояния перемещения грунта 
определяют аналитически. 
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Рис. 3.9. Схемы определения средней дальности перемещения грунта  
аналитическим (а) и графическим (б) способами при сложном очертании выемок и насыпей 
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Вариант 4. Определение среднего расстояния перемещения ме-
тодом балансовых объемов 
На схеме площадки показывают в каждом квадрате объемы насыпи и 
выемки. Затем вычисляют суммы объемов грунта насыпи и выемки со 
своими знаками (+,  –) по вертикальным и горизонтальным рядам, получая 
балансовые объемы.  
Суммы вносятся в графы табл. 3.1, расположенные вдоль вертикаль-
ных и горизонтальных рядов. В табл. 3.1 во втором ряду проставляют на-
растающим итогом сумы балансовых объемов, получая ординаты эпюры 
работ. Под таблицей строится эпюра работ, при этом ординаты с разными 
знаками (+, –) откладываются по разные стороны от оси эпюры. Вершины 
ординат соединяют ломаной линией, и вычисляют площади фигур между 
ломаной линией и осью эпюры: 
1
n
iiW a y== ∑ ,       (3.30) 
где a – сторона квадрата, м; 
yi – ординаты кривой, м3. 
При пересечении ломаной линией оси эпюры суммарная работа на-
ходится как сумма отдельных участков площадей эпюры работ: 
− площади эпюры работ по оси Y 
W1 = a · ∑y1-7;    (3.31) 
− площади эпюры работ оси X 
W2 = b · ∑y8-11,    (3.32) 
где a и b – длина и ширина фигуры. 
Вычисляются значения L1 и L2: 
L1 = W1 / Vпланир,        (3.33)  
L2 = W2 / Vпланир,        (3.34) 
где Vпланир – объем перемещаемого грунта. 
Средняя дальность перемещения грунта: 
Lср = 2 21 2L L+ .            (3.35) 
Ниже приведен пример определения среднего расстояния перемеще-
ния методом балансовых объемов. На рис. 3.10 приведена схема определе-
ния средней дальности перемещения грунта. Стороны квадрата a = b = 20 м. 
W1 = 20⋅(6016,40 + 10810,96 + 14126,3 + 15757,53 + 15493,24 +  
                     + 12766,35 + 7724,23) = 1653900,20 м4. 
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W2 = 20⋅(4100,14 + 6978,93 + 7356,8 + 4740,52) = 463527,8м4. 
L1 = W1 / Vпланир = 1653900,2 / 17337,4 = 95,4 м. 
L2 = W2 / Vпланир = 463527,8 / 17337,4 = 26,7 м. 
Lср = 2 21 2L L+  = 2 295,4 26,7+  = 99,1 м. 
 
 
 
Рис. 3.10. Схема определения средней дальности перемещения грунта  
методом балансовых объемов 
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В результате выполненных вычислений составляется план распреде-
ления земляных масс, на котором приводятся все выемки и насыпи, указы-
ваются направления транспортирования и средние расстояния перемеще-
ния грунта.  
Ниже приводится методика расчета средней дальности перемещения 
грунта и построения картограммы перемещения земляных масс с исполь-
зованием метода линейного программирования. 
 
3. Расчет среднего расстояния перемещения грунта  
и распределения земляных масс с использованием  
метода линейного программирования 
 
Методы линейного программирования часто используются при ре-
шении ряда вопросов строительного производства. В самом общем виде 
задача линейного программирования может быть поставлена следующим 
образом: необходимо запроектировать некоторую операцию так, чтобы она 
наилучшим образом отвечала предъявленным к ней требованиям и давала 
наибольший эффект, т.е. задачей оптимального программирования являет-
ся выбор такого способа организации действий, при котором критерий эф-
фективности операций достигал бы максимума или минимума. 
Наиболее распространенной задачей линейного программирования 
применительно к строительному производству является задача о распреде-
лении и транспортировании массовых видов конструкций и материалов. 
Такая задача называется транспортной. Примером ее может быть задача о 
рациональном распределении земляных масс при вертикальной планиров-
ке. Решение ее позволяет рационально размещать грунт и довольно точно 
определять оптимальную среднюю дальность перемещения земляных масс 
из выемки в насыпь. 
Математическая модель транспортной задачи иллюстрируется мат-
рицей (рис. 3.11). 
Основные ограничения, накладываемые на объем поставок: 
1) сумма поставок по одной строке должна быть равна мощности по-
ставщика 
1
( 1,2... )
m
i ij
i
а Х i m
=
= =∑     (3.36) 
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2) сумма поставок по одному столбцу должна быть равна спросу по-
требителя 
1
( 1,2... )
n
i ij
j
b Х i m
=
= =∑ ;             (3.37) 
3) сумма поставок всех поставщиков должна быть равна спросу всех 
потребителей 
1 1
m n
i i
i j
a b
= =
=∑ ∑ ;      (3.38)  
4) функция решения должна быть минимальной 
1 1
min
m n
ij ij
i j
F Х C
= =
= =∑∑ ,    (3.39) 
где F – целевая функция. 
 
 
 
Рис. 3.11. Математическая модель задачи (матрица): 
Ai – поставщик (выемка) (i = 1…m);  Bj – потребитель (насыпь) (j = 1…n);  
aij – мощность поставщика (объем грунта выемки);  
bij – потребность потребителя (объем грунта насыпи);  
cij – расстояние между центрами тяжести i – квадрата выемки и j – квадрата насыпи;  
xij – поставки от А поставщика к В потребителю 
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Рассмотрим пример расчета средней дальности перемещения 
грунта и построения картограммы перемещения земляных масс мето-
дом линейного программирования. 
Для составления математической модели задачи распределения зем-
ляных масс при вертикальной планировке необходимо определить рас-
стояние между поставщиками (выемками) и потребителями (насыпями), то 
есть расстояния между центрами тяжести фигур насыпи и выемки.  
Строительная площадка разбита на квадраты. Линией нулевых работ 
отдельные квадраты еще разбиты на ряд фигур – треугольники, четырех-
угольники, пятиугольники и т. д. В результате такого членения строитель-
ной площадки на ней образуются простые и сложные фигуры. 
К простым фигурам относятся фигуры, центр тяжести которых 
можно определить геометрическим путем. Сюда относятся треугольники, 
прямоугольники и квадраты. (Центр тяжести треугольника находится на 
пересечении двух медиан, а центр тяжести прямоугольника и квадрата – на 
пересечении диагоналей. Определение центров тяжести простых фигур 
геометрическим методом показано на рис. 3.12. 
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Рис. 3.12. Схема определения центров тяжести простых фигур геометрическим путем 
 
К сложным относятся фигуры в виде неправильных четырехуголь-
ников, пятиугольников и многоугольников. Определение центров тяжести 
сложных фигур с применением аналитического метода показано на рис. 3.13. 
Определение центров тяжести всех фигур площадки показано на рис. 3.14. 
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Рис. 3.13. Схема определения центров тяжести сложных фигур  
с применением аналитического метода 
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Рис.3.14. Схема определения центров тяжести всех фигур площадки 
 
Определение координат центров тяжести сложных фигур произво-
дится аналитическим методом. Например, для нахождения координат цен-
тра тяжести пятиугольника квадрата 6 аналитическим методом (рис. 3.15) 
поступают следующим образом. 
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Рис. 3.15. Схема для нахождения центра тяжести пятиугольника  
аналитическим методом 
 
Разбивают пятиугольник на простые геометрические фигуры, опре-
деляют площади этих фигур: 
1 20 30 600F = ⋅ =  м
2;   2 10 13 130F = ⋅ =  м
2;   3
1710 85
2
F = ⋅ =  м2. 
Определяют сумму площадей: 
1 2 3 600 130 85 815F F F F= + + = + + =  м
2
. 
Вычисляют статический момент относительно оси Х: 
600 10 130 25 85 23,36 11235,6хS = ⋅ + ⋅ + ⋅ =  м
3
. 
Вычисляют статический момент относительно оси Y: 
600 15 130 6,5 85 18,59 11425,15yS = ⋅ + ⋅ + ⋅ =  м
3
. 
Определяют расстояние центра тяжести пятиугольника от оси X: 
11235,6 13,79
815
хSY
F
= = =  м. 
Определяют расстояние центра тяжести пятиугольника от оси Y: 
11425,5 14,02
815
yS
Х
F
= = =  м. 
Аналогично находим координаты центров тяжести других сложных 
фигур в остальных квадратах (см. рис. 3.14). Результаты расчетов сводят в 
табл. 3.3. 
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Таблица 3.3 
Сводная таблица координат центров тяжести сложных фигур 
Площадь фигур 
Координаты  
центра тяжести 
№ квад-
ратов 
F1 F2 F3 F=F1+F2+F3 
Sx Sy 
y = Sx/F x = Sy/F 
насыпь  
2 300 150   450 6000 3499,5 13,33 7,78 
10 600 130 85 815 11425,15 11235,6 14,02 13,79 
- - - - - - - - - 
7 420 105   525 8400 7350 16,00 14,00 
выемка  
2 300 150   450 6000 3499,5 13,33 7,78 
- - - - - - - - - 
7 270 105   375 4650 1894,8 12,40 5,05 
 
По известным координатам центров тяжести фигур находят графи-
ческим или аналитическим способами расстояния между центрами тя-
жести всех фигур насыпи и выемки. При применении графического спо-
соба вычерчивается данная строительная площадка с указанием линии 
нулевых работ и положения центров тяжести всех фигур. Затем расстоя-
ния между центрами тяжести замеряются в соответствующем масштабе 
(рис. 3.16).  
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Рис. 3.16. Схема графического определения расстояний между центрами тяжести  
фигуры квадрата 2 выемки и остальными фигурами квадратов насыпи 
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При применении аналитического способа используется известная 
формула аналитической геометрии (3.29). 
Для решения математической модели (матрицы) составляют перво-
начальный базисный план (рис. 3.17) на основании номеров квадратов на-
сыпи и выемки, количества грунта в них (эти данные берутся со строи-
тельной площадки) и расстояний между центрами тяжести фигур насыпи и 
выемки (определяются графическим (см. рис. 3.14) или аналитическим 
(формула (3.29) способами). 
 
 
 
Рис. 3.17. Первоначальный базисный план 
 
Наиболее распространенным решением транспортной задачи (мат-
рицы) в строительном производстве является метод У. Фогеля, в котором 
за критерий эффективности принимается расстояние перемещения грунта. 
Сущность способа заключается в нахождении разностей между наимень-
шим и следующим за ним по величине значением расстояния между цен-
трами тяжести каждой строки и столбца. Затем по большей разности 
строки и столбца производим распределение. 
Начнем с первой строки (рис. 3.18). Наименьшее по величине значе-
ние расстояния между центрами тяжести – 14,82, следующее по величине 
за наименьшим – 37,3. Разность между ними будет 22,5, ее и записываем в 
клетке этой же строки в столбце «Разность по строкам». Такую же опера-
цию выполняем для всех строк. Дальше подсчитываем «Разность по 
столбцам». По первому столбцу наименьшее значение расстояния между 
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центрами тяжести будет 37,26, следующее по величине за наименьшим – 
46,5. Разность между ними будет 9,24, ее и записываем в клетку этого же 
столбца строки «Разность по столбцам». 
Во втором столбце наименьшим элементом будет 14,82, следующим 
за ним по величине будет 37,3, разность между ними – 22,5. Ее записываем 
в клетку этого же столбца строки «Разность по столбцам». Такую же опе-
рацию выполняем для всех столбцов. 
 
 
Рис. 3.18. Распределение № 1 земляных масс 
 
Из полученных значений разностей по строкам и столбцам выбираем 
наибольшее. В данном примере – 22,5. Таких разностей две. Если одинако-
вых разностей несколько, выбираем ту, у которой наименьшее расстояние 
между центрами тяжести. В данном случае они имеют, соответственно, в 
своих строках и столбцах одинаковые по величине элементы, с разностью 
14,82. Принимаем любую из разностей. Целевая функция при этом изменя-
ется незначительно (до 1%).  
Клетка с элементом 14,82 находится на пересечении строки квадрата 
№ 2 выемки и столбца квадрата № 2 насыпи, количество грунта, имеющее-
ся в выемке – 14,22 м3, количество грунта, требующееся для насыпи – 
94,05 м3. Значит, выемка может удовлетворить спрос насыпи только на 
14,22 м3, т. е. на свою мощность. Эти 14,22 м3 помещаем в клетку с эле-
ментом 14,82. Мощность выемки полностью использована и остальные 
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элементы строки квадрата № 2 выемки исключаются из дальнейшего рас-
чета. Мощность насыпи удовлетворена только на 14,22 м3, остальная: 94,05 
– 14,22 = 79,83 м3 – осталась неудовлетворенной. Находим новые разности 
по строкам и столбцам без учета элементов строки квадрата № 2 выемки. 
Составляем новый базисный план с учетом исключения всех элементов 
строки квадрата № 2 выемки (рис. 3.19). 
 
 
 
Рис. 3.19. Распределение № 2 земляных масс 
 
Находим новые разности по строкам и столбцам. Наибольшая раз-
ность – 18,8. Наименьший по величине элемент этой строки – 42,7. Клетка 
с этим элементом находится на пересечении квадрата № 10 выемки и квад-
рата № 9 насыпи. Мощность квадрата № 10 выемки равна 0,02 м3. Потреб-
ность квадрата № 7 насыпи – 569,7 м3. Значит, выемка квадрата № 10 мо-
жет удовлетворить потребность в грунте квадрата № 9 только на 0,02 м3 
остальная: 569,7 – 0,02 = 569,5 м3 – осталась неудовлетворенной. Записы-
ваем в клетку с элементом 42,7 потребную мощность – 0,02 м3.  
Составляем новый базисный план без учета элемента строки квадра-
та № 10 выемки (рис. 3.20). Находим новые разности по столбцам и стро-
кам. Наибольшей разностью будет разность по строкам, равная 18. Таких 
разностей, одинаковых по величине, есть две. Выбираем ту, у которой наи-
меньшее расстояние между центрами тяжести. Такой оказалась разность 
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21 строки, имеющей клетку с минимальным расстоянием между центрами 
тяжести, равным 15. С этой клетки начинаем распределение земляных масс. 
Клетка с данным элементом находится на пересечении квадрата № 21 вы-
емки и квадрата № 21 насыпи. Мощность квадрата № 21 выемки равна 
160,5 м3, потребность квадрата № 21 насыпи – 40,57 м3. Значит, выемка 
может полностью удовлетворить насыпь. В клетку с элементом 15 записы-
ваем 40,57 м3. Так как насыпь квадрата № 21 полностью удовлетворена, то 
остальные элементы квадрата № 21 насыпи исключаются из дальнейшего 
расчета. Составляем новый базисный план без учета элементов столбца 
квадрата № 21 насыпи (рис. 3.21). 
 
 
 
Рис. 3.20. Распределение № 3 земляных масс 
 
Находим новые разности по строкам и столбцам. Наибольшей разно-
стью будет 18. Наименьший по величине элемент этой строки – 15. Клетка 
с элементом 15 находится на пересечении квадрата № 22 выемки и квадра-
та № 22 насыпи. Мощность выемки – 57,66 м3, потребность насыпи – 
75,24 м3. Выемка может удовлетворить потребность в грунте насыпи толь-
ко на 57,66 м3. В клетку с элементом 15 столбца квадрата № 22 насыпи за-
писываем потребное количество грунта – 57,66 м3. Элементы строки квад-
рата выемки № 22 исключаются из дальнейшего расчета.  
Составляем новый базисный план без учета исключенных элементов 
и находим новые разности по столбцам и строкам. Приведено только 4 на-
чальных базисных плана, остальные недостающие 9 базисных планов со-
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ставляются аналогично. Весь расчет производится до тех пор, пока не бу-
дет исчерпана мощность выемки всех квадратов и не удовлетворена по-
требность насыпи всех квадратов. Выполнение расчета необходимо произ-
водить очень внимательно, потому что при последующих операциях может 
получиться, что часть выемки какого-нибудь квадрата уже частично ис-
пользована и фактическое наличие грунта в квадрате выемки отличается от 
первоначального. Это же самое относится к операциям заполнения квадра-
тов насыпи. 
 
 
 
Рис. 3.21. Распределение № 4 земляных масс 
 
Все вышеуказанные расчеты сводятся в окончательный базисный 
план распределения земляных масс. Его можно рассчитывать и сразу, но 
эта операция требует особой внимательности и тщательности. В этом слу-
чае расстояние между центрами тяжести записываются карандашом, а все 
остальные записи производятся чернилами. При расчете исключенные 
элементы строк и столбцов вытираются резинкой. После окончания расче-
та все оставшиеся карандашные записи переписываются чернилами. При 
пользовании этим методом в пояснительной записке должен быть обяза-
тельно указан первоначальный базисный план (см. рис. 3.17). Использова-
ние карандаша и резинки значительно уменьшает вероятность ошибки при 
выполнении расчетов. 
Для получения окончательного базисного плана распределения зем-
ляных масс понадобилось выполнить определение разностей по строкам и 
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столбцам 39 раз. На 40-й раз последнее распределение остатка получилось 
само по себе. 
Заполнены 41 клетка, т. е. т + п – 1 = 25 + 17 – 1 = 41. 
По окончательному базисному плану определяем целевую функцию 
по формуле (2.39) 
F = 14,82 × 14,22 + 60 × 400,98 + 37,3 × 79,83 + 67,1 × 150,17 + 94,9 × 419,53 + 68,5 × 
× 171,06 + 108,2 × 537,7 + 127,3 × 152,02 + 94,9 × 477,43 + 150 × 449,85 + 108,2 × 460,05 + 
+ 127,28 × 747,09 + 36,14 × 35,44 + 60 × 396,8 + 68,2 × 200,53 + 84,85 × 278,12 + 108,2 × 
× 77,75 + 16,5 × 30,12 + 42,7 × 0,02 + 15,5 × 3,21 + 45,1 × 298,84 + 67,1 × 51,36 + 43,6 × 70,24 + 
+ 108,2 × 230,62 + 84,9 × 561,62 + 46,4 × 17,58 + 67,1 × 257,31 + 60 × 296,67 + 67,1 ×  
× 265,8 + 84,9 × 205,64 + 60 × 406,08 + 67,1 × 301,78 + 15 × 46,7 + 16,1 × 45,26 + + 14,3 × 
× 44,28 + 34,5 × 100,5 + 15 × 40,57 + 48,8 × 119,93 + 15 × 57,66 + 43,2 × 0,1 = 7,166×105 м4. 
Среднее расстояние перемещения земляных масс:  
57,166 10 84
8530,95
FL
V
×
= = = м, 
где 
1 1
m n
i j
V V
= =
= ∑∑ = 8530,95 м3. 
Полученное среднее расстояние перемещения земляных масс с 
использованием оптимального программирования по методу У. Фогеля, по 
сравнению с графическим и аналитическим методами, характеризуется 
высокой степенью точности. Преимущество этого метода заключается 
еще и в том, что по результатам расчета можно построить картограмму 
перемещения земляных масс на строительной площадке. 
На основании окончательного базисного плана (рис. 3.22) составляют 
рабочий план распределения земляных масс (рис. 3.23), который использу-
ется для построения картограммы перемещения земляных масс (рис. 3.24). 
В данном примере взят случай, когда объем грунта выемки точно со-
ответствует объему грунта насыпи. В практических расчетах чаще всего 
встречается, что эти величины не равны друг другу. В таком случае при 
составлении базисного плана рядом с последним квадратом выемки до-
бавляется квадрат с наименованием «резерв» или рядом с последним 
квадратом насыпи добавляется квадрат с наименованием «отвал». То есть, 
в первом случае, если грунт в выемке больше потребности насыпи, то ес-
тественно, излишний грунт вывозится в отвал, и если, во втором случае, 
мощность выемки меньше потребности грунта насыпи, то для насыпи 
грунт должен быть завезен из резерва. 
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Рис. 3.22. Распределение № 13 земляных масс 
 
 
 
 
Рис. 3.23. Рабочий план распределения земляных масс 
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Рис. 3.24. Картограмма перемещения земляных масс 
 
Такие типы задач называются открытыми транспортными задача-
ми. Форма базисного плана в 
первом случае приведена на 
рис. 3.25. Решение его приве-
дено на рис. 3.26. 
Форма базисного плана 
во втором случае приведена 
на рис. 3.27, а решение – на  
рис. 3.28. 
Данный раздел освещал 
применение метода У. Фогеля 
для случая, когда строитель-
ная площадка разбита на 
квадраты. Эта же методика 
приемлема для строительных 
площадок, разбитых на тре-
угольники и другие фигуры. 
Рис. 3.25. Базисный план  
первого типа задач 
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Рис. 3.26. Окончательный базисный план первого типа задач 
 
 
 
Рис. 3.27. Базисный план второго типа задач 
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Рис. 3.28. Окончательный базисный план второго типа задач 
 
4. Проектирование производства земляных работ  
по планировке площадки с применением ЭВМ 
 
Для проектирования производства земляных работ по планировке 
площадки разработан ряд компьютерных программ. Программы преду-
сматривают определение объемов земляных работ; распределение земля-
ных масс; выбор методов производства работ и комплектов машин; выбор 
окончательного комплекта машин путем сравнения технико-
экономических показателей по вариантам. В результате применения ЭВМ 
значительно сокращается время решения задачи, гарантируются необхо-
димая точность и правильность результатов.  
Проектирование производства земляных работ по планировке 
площадки начинается с постановки задачи. Например, намечено произ-
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водство земляных работ по вер-
тикальной планировке площадки. 
Задан план участка с размерами и 
нанесенными горизонталями, от-
метка каждой из них означает ее 
относительный уровень, проект-
ные уклоны (рис. 3.29). 
Требуется определить объ-
емы земляных работ при верти-
кальной планировке площадки, 
распределить земляные массы, 
выбрать метод производства ра-
бот и комплекты машин, опреде-
лить технико-экономические по-
казатели по вариантам и выбрать окончательное решение. 
В виде ограничения принимаются условия выполнения работ, на-
пример, с нулевым балансом или рассматривается вариант с ввозом или 
вывозом грунта с площадки. 
Обычно при определении объемов земляных работ по вертикальной 
планировке площадки предусматривается учет двух уклонов и откосов. 
Если объем подсчитывается по методу квадратных призм, то необходимо 
указать количество квадратов по горизонтали и по вертикали. 
Распределение земляных масс обычно рассчитывается по методу ли-
нейного программирования. При выборе метода производства работ и 
комплекта машин перебирают возможные варианты применения буль-
дозеров и скреперов. 
На первом этапе разбивают площадку на квадраты, определяют 
черные отметки и формируют массив исходных данных. Дальнейшие 
расчеты выполняет ЭВМ. После подсчетов объемов работ ЭВМ составляет 
матрицу расстояний от каждого квадрата выемки в каждый квадрат насыпи 
и, решая транспортную задачу, распределяет земляные массы по квадра-
там, а также подсчитывает среднее расстояния перемещений грунта. 
Проектные рабочие отметки наносятся на план участка, и строится 
нулевая линия (рис. 3.30). По данным распределения земляных масс, объе-
мам работ и расстояний перемещения грунта строится картограмма земля-
ных работ (рис. 3.31).  
Рис. 3.29. План участка  
(исходные данные) 
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Рис. 3.30. План участка с нанесенными отметками 
 
 
 
Рис. 3.31. Картограмма земляных работ 
 
Разработаны программы для ЭВМ, использующие другие подходы. 
Рассмотрение различных методов подсчета объемов грунта в элементар-
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ных фигурах разбиения показывает, что наиболее точным из них является 
метод трехгранных призм, который точнее других методов в среднем на 
15%, но, тем не менее, имеющий погрешность по сравнению с фактиче-
ской величиной объема земляных работ около 10%. 
Решение задачи определения объемов земляных масс при планиров-
ке на ЭВМ показывает, что наиболее точным может быть также признан 
метод предельных поперечных сечений, в котором поверхность квадрата 
рассматривается, в отличие от традиционных методов, не как плоскость со 
средней рабочей отметкой hср, а как поверхность, приближающаяся к кри-
волинейной, профиль которой стремится к фактическому. Для такой ап-
проксимации поверхности используется метод конечных элементов. 
Составление плана распределения грунта на площадке в большинст-
ве случаев связано с необходимостью дополнительного завоза грунта из 
резерва или отвоза избытка грунта в отвал. Для этого необходимо сразу 
определиться: из каких квадратов излишки грунта будут вывозить и в ка-
кие квадраты завозить недостающее количество грунта. Рекомендуется 
для этих целей выбирать квадраты, расположенные у границ площадки. В 
дальнейшем, при определении средней дальности перемещения, эти квад-
раты из расчета исключаются. 
Составление плана распределения грунта на площадке в большинст-
ве случаев связано с необходимостью дополнительного завоза грунта из 
резерва или отвоза избытка грунта в отвал. Для этого необходимо сразу 
определиться: из каких квадратов излишки грунта будут вывозить и в ка-
кие квадраты завозить недостающее количество грунта. Рекомендуется 
для этих целей выбирать квадраты, расположенные у границ площадки. В 
дальнейшем, при определении средней дальности перемещения, эти квад-
раты из расчета исключаются. 
Составление плана распределения грунта на площадке в значитель-
ной степени зависит от характера и места положения линии нулевых работ 
(Л.Н.Р.) на плане площадки. Возможны следующие основные варианты 
расположения Л.Н.Р. (рис. 3.32): 
а) Л.Н.Р. делит площадку на две части. При необходимости выделя-
ют квадраты для завоза или вывоза грунта, определяют среднюю даль-
ность перемещения грунта; 
б) случай, аналогичный случаю а); 
в) площадку необходимо разбить на три карты (если есть необходимость 
в вывозе или завозе грунта) или на две (при нулевом балансе). Дальность пе-
ремещения грунта определяют как среднее весовое значение средних расстоя-
ний перемещения грунта для первой и второй карт разбиения площадки;  
г) поступают аналогично случаю в); 
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Рис. 3.32. Варианты расположения линии нулевых работ  
при составлении плана распределения грунта на площадке 
 
д) площадку разбивают на четыре карты, определяются расстояния 
перемещения грунта при планировке внутри каждой карты и среднее зна-
чение дальности возки грунта находится как среднее весовое значение от 
дальностей возок по картам; 
е) площадка может быть разбита на большое количество карт, для 
каждой из них находится дальность перемещения грунта, а затем опреде-
ляется среднее весовое значение дальности перемещения по картам. 
При разбиении на карты необходимо учитывать, что объемы выемки и 
насыпи в пределах карты должны составлять нулевой баланс. Средняя даль-
ность перемещения грунта внутри карты – это расстояние между центрами 
тяжести масс выемки и насыпи. Она может быть определена аналитическим, 
графическим, графо-аналитическим или другими известными методами. 
Имея группу грунта, среднее расстояние перемещения и объем зем-
ляных масс, программа рассчитывает варианты производства работ исходя 
из области применения машин. Определяется количество машин в ком-
плекте с учетом трудоемкости работ и дальности перемещения грунтов. В 
скреперном варианте учитывается трактор-толкач. 
При сравнении вариантов критерием оптимальности принимают при-
веденные удельные затраты, трудоемкость на единицу продукции и про-
должительность работ. Выбирается окончательный вариант производства 
работ, рассчитывается экономический эффект от сопоставления вариантов. 
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ТЕМА 4. ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОГО КОМПЛЕКТА МАШИН  
ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО ВЕРТИКАЛЬНОЙ  
ПЛАНИРОВКЕ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ 
 
1. Подбор комплекта машин для выполнения работ при вертикаль-
ной планировке площадки. 
2. Технологические особенности разработки грунта бульдозерами. 
3. Технологические особенности разработки грунта скреперами. 
4. Технологические особенности разработки грунта экскаваторами. 
5. Технологические особенности разравнивания, уплотнения грунта 
и окончательной планировки площадки. 
6. Расчетные объемы земляных работ при вертикальной планировке 
площадки. 
7. Подбор и сравнение вариантов комплектов машин для выполнения 
работ по планировке площадки. 
 
1. Подбор комплекта машин для выполнения работ  
при вертикальной планировке площадки 
 
При вертикальной планировке площадки выполняется комплекс ра-
бот, которые можно разделить на подготовительные, основные и заключи-
тельные. 
Подготовительные работы включают в себя: очистку строительной 
площадки от деревьев, пней, кустарника; отвод поверхностных вод и осу-
шение территории; разбивку площадки для производства планировочных 
работ; срезку растительного слоя грунта. 
Основные работы предусматривают разработку грунта в планиро-
вочных выемках и перемещение его в планировочные насыпи, разравнива-
ние и уплотнение грунта в насыпях, а при необходимости вывоз лишнего 
грунта или подвоз недостающего на площадку. 
Заключительной работой считают общую планировку площадки. 
Земляные работы должны быть комплексно механизированы и 
выполняться поточным методом. Наиболее эффективно это осуществля-
ют землеройно-транспортные машины – бульдозеры и скреперы. 
При подборе комплектов машин следует отдавать предпочтение ма-
шинам с автоматическими стабилизирующими устройствами, позволяющи-
ми работать на оптимальном режиме, а также руководствоваться областью 
их эффективного использования, а при проектировании процесса разработ-
ки грунта исходить из прогрессивной технологии производства работ. 
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Например, при бульдозерных работах используют естественный ук-
лон местности или создают искусственный уклон, выполняют разработку 
траншейным способом, при разработке легких грунтов устанавливают на 
торцах отвала открылки (уширители), при значительных объемах (4 тыс. м3 
и более) разработку ведут совместно двумя-тремя бульдозерами. 
В зависимости от средней дальности перемещения грунта назна-
чают ведущую машину. Планировочные работы наиболее часто выполня-
ют с использованием в качестве ведущих машин землеройно-
транспортных машин. 
При перемещении грунта до 50 м используют бульдозеры малой и 
средней мощности: 55 – 118 кВт (75 – 160 л.с.); при перемещении до 100 м – 
большой мощности: 132 – 228 кВт (180 – 310 л.с.). 
При перемещении от 80 м до 120 м используют бульдозеры большой 
мощности или прицепные скреперы с ковшом емкостью до 3 м3. 
Разработка грунта скреперами рекомендуется при следующих мак-
симальных расстояниях его транспортирования: 
 для прицепных скреперов: 
− с ковшом емкостью до 3 м3 – не более 250 м, 
− с ковшом емкостью до 5 м3 – не более 300 м, 
− с ковшом емкостью до 6 м3 – не более 500 м, 
− с ковшом емкостью до 10 м3 – не более 750 м, 
− с ковшом емкостью до 15 м3 – не более 1000 м; 
 для самоходных скреперов: 
− с ковшом емкостью 6 – 8 м3 – не более 1500 м, 
− с ковшом емкостью 10 м3 – не более 2000 м, 
− с ковшом емкостью 15 м3 – не более 5000 м. 
Землеройные машины выбирают также с учетом глубины планиро-
вочной выемки. При разработке выемки глубиной около 1м вместо буль-
дозеров и скреперов более эффективным может оказаться использование 
экскаваторов с ковшом емкостью до 0,4 м3 или тракторных погрузчиков. 
Выемку глубиной более 1,5 м целесообразно разрабатывать более мощны-
ми экскаваторами, работающими в комплексе с автосамосвалами. 
После выбора ведущей машины подбирают комплект машин для 
механизации сопутствующих работ, увязанных по производительности с 
ведущей машиной – это машины для послойного рыхления грунта в выем-
ке, разравнивания и уплотнения грунта в насыпи (тракторные рыхлители, 
бульдозеры с прицепными катками). 
Бульдозерный комплект составляют из нескольких бульдозеров, 
прицепных тракторных рыхлителей и катков. Эти механизмы последова-
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тельно выполняют послойное рыхление грунта, его разработку и переме-
щение, разравнивание и уплотнение грунта в насыпи (рис. 4.1).  
Количество механизмов и их тип выбирают в зависимости от сред-
ней дальности перемещения грунта и сменной производительности 
комплекта. 
 
 
Рис. 4.1. Схема комплексной механизации земляных работ при разработке  
грунта бульдозером: а – рыхление; б – срезка; в – транспортирование;  
г – разравнивание; д – уплотнение полуприцепным катком 
 
Скреперный комплект составляют из одного или нескольких 
скреперов и бульдозеров, прицепных тракторных рыхлителей и катков, 
трактора-толкача (рис. 4.2). Эти механизмы последовательно выполняют 
послойное рыхление грунта, его разработку и перемещение (скреперы), 
разравнивание и уплотнение грунта в насыпи. 
Трактор-толкач используют на два-три скрепера для ускорения за-
полнения ковша на участке срезания грунта. Количество механизмов и их 
тип также выбирают в зависимости от средней дальности перемещения 
грунта и сменной производительности комплекта. 
 
Рис. 4.2. Схема комплексной механизации земляных работ при разработке грунта скре-
пером: а – рыхление; б – набор грунта; в – транспортирование; г – разгрузка скрепера; 
д – разравнивание грунта в насыпи; е – уплотнение грунта катком 
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Экскаваторный комплект формируют из одного экскаватора, не-
скольких автосамосвалов, одного-двух бульдозеров, прицепных тракторных 
катков (рис. 4.3). Экскаватором выполняют разработку грунта в выемке при 
значительной ее глубине (более 1 м) с погрузкой в автосамосвалы и транс-
портированием грунта в планировочную насыпь. 
Бульдозером перемещают и окучивают грунт в зоне действия экска-
ватора для удобства погрузки в автосамосвалы, разравнивают, а катком уп-
лотняют грунт в планировочной насыпи.  
 
 
Рис. 4.3. Схема комплексной механизации земляных работ при разработке грунта  
экскаватором: а – разработка грунта экскаватором (прямая лопата) с погрузкой  
в транспортное средство; б – то же (обратная лопата); в – транспортирование грунта;  
г – разгрузка; д – разравнивание грунта бульдозером; е – уплотнение грунта катком 
 
Количество механизмов и их тип выбирают в зависимости от условий 
разработки грунта на строительной площадке и сменной производитель-
ности комплекта. Обычно экскаваторный комплект используют совместно 
с бульдозерным или скреперным комплектами в качестве дополнительного 
при значительном объеме разрабатываемого грунта. 
 
2. Технологические особенности  
разработки грунта бульдозерами 
 
Бульдозеры применяют для разработки и перемещения грунта на 
расстояние 50 – 100 м. 
Срезку растительного слоя грунта следует выполнять только буль-
дозерами, мощность которых выбирается в зависимости от максимальной 
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глубины срезки грунта. При глубине срезки до 15 см принимается бульдо-
зер мощностью 80 л.с., при срезке до 20 см – 100 л.с., при срезке до 30 см – 
120 и 180 л.с. и при срезке свыше 30 см – 250 л.с. Срезаемый бульдозерами 
растительный грунт можно перемещать к штабелям на расстояние не бо-
лее 100 м. Грунт срезается продольными проходками бульдозера, дви-
гающегося в рабочем положении под уклон. 
При проектировании планировки площадки необходимо выбрать 
схему резания грунта, схему движения машин, установить последователь-
ность разработки участков. 
При необходимости грунты предварительно разрыхляют, применяя для 
этого прицепные тракторные рыхлители или прицепные тракторные плуги. 
Бульдозер ведет разработку выемок и отсыпку насыпей послойно. 
Резание грунта рекомендуется вести клиновидной стружкой. Бульдозеры 
с открылками на отвалах, разрабатывая грунт, перекрывают полосы реза-
ния на 3 – 5 % длины отвала. При отсутствии открылков сокращение по-
терь грунта достигается траншейным способом разработки (рис. 4.4) либо 
спаренной работой бульдозеров. Разработка грунта под уклон (до 20 %) 
повышает производительность бульдозеров, а на подъем – снижает ее. 
 
 
Рис. 4.4. Схема разработки грунта бульдозером траншейным и послойным способами 
 
Движение бульдозера осуществляется обычно челночным способом 
при холостом заднем ходе. При малой скорости заднего хода и значитель-
ных расстояниях перемещения грунта бульдозер может перемещаться по 
эллипсу или восьмерке с двумя поворотами. 
Выемки рекомендуется разрабатывать бульдозером по ярусно-
траншейной схеме. Ярус делят в продольном направлении на полосы ши-
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риной, равной длине отвала бульдозера, и оставляют между ними стенки 
шириной 40 – 100 см, благодаря чему исключаются потери грунта с отвала 
ножа при перемещении его по траншее. Высота яруса – 40 – 50 см. Разра-
ботку грунта начинают с полос, прилегающих к бровкам выемки. Стенки, 
оставленные между траншеями, разрабатывают после выборки грунта во 
всех траншеях первого яруса. 
Основными схемами перемещения грунта из выемки в насыпь явля-
ются траншейная схема без образования или с образованием промежу-
точного вала грунта. Первая схема применяется при перемещении грунта 
на расстояние 25 – 50 м, вторая – на расстояния свыше 50 м. 
Объем грунта (в плотном теле), срезаемого отвалом бульдозера 
(м3), будет равен 
2
0
2tgг p
a HV fk
⋅
= ,         (4.1) 
где а –- длина отвала, м; 
Н0 – высота отвала, м;  
f  – угол естественного откоса грунта, град; 
pk  – коэффициент первоначального разрыхления грунта. 
При резании грунта длина пути набора равна: 
2 г
н
VL
a H
⋅
=
⋅
,        (4.2) 
где H  – длина стружки, срезаемой ножом бульдозера (принимается в 
среднем 0,2 м). 
Насыпи возводят с помощью бульдозеров попеременно на двух 
смежных захватках: на одной из них производят отсыпку слоя с разрав-
ниванием грунта бульдозером, а на другой – уплотнение грунта машинами. 
Подчистные работы целесообразно выполнять с помощью бульдо-
зера в комплексе с экскаватором. В этом случае бульдозер подаёт доби-
раемый грунт под ковш экскаватора, откуда он ковшом подаётся в автомо-
били-самосвалы или на вымет. 
Засыпку траншей или пазух фундаментов рекомендуется осуществ-
лять поперечными проходками бульдозера с неповоротным отвалом или 
продольными проходками универсального бульдозера. Работа бульдозера 
должна сочетаться с послойным уплотнением грунта в пазухах и траншеях. 
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Если грунт перемешается на расстояние до 70 м, бульдозер возвра-
щается в забой задним ходом без разворота, свыше 70 м – передним хо-
дом, т.е. с разворотом. 
Грунты III группы и выше, а также мёрзлые грунты всех катего-
рий до разработки их бульдозерами должны быть разрыхлены. При этом 
объём разрыхлённого грунта не должен превышать сменной производи-
тельности комплекта машин во избежание промерзания и пересыхания 
грунта в сухое время и переувлажнения его в дождливую погоду. Плотные, 
гравелистые и щебеночные грунты следует разрабатывать бульдозерами, 
снабжёнными отвалами с зубьями на ножах. 
 
3. Технологические особенности  
разработки грунта скреперами 
 
В зависимости от расположения мест разработки и выгрузки грунта 
принимаются различные схемы движения скреперов: 
− при планировочных работах, возведении насыпей высотой до 1,5 
м из грунтов боковых резервов, разработке выемок в прилегающие насыпи 
или в кавальер принимают схему работы по эллипсу; 
− при возведении насыпей высотой более 1,5 м и для разработки 
выемок глубиной более 1,5 м – по восьмёрке; 
− при возведении насыпей высотой 2,5 – 5 м из грунтов односто-
ронних резервов, большой протяженности – по зигзагу; 
− при возведении насыпей из грунтов двухсторонних резервов и на 
разработке каналов с перемещением грунта в двухсторонние отвалы – по 
продольно-челночной схеме; 
− при сооружении каналов глубиной 1 – 1,5 м с перемещением грун-
та в двухсторонние отвалы или при разработке выемок – по поперечно-
челночной схеме; 
− при возведении насыпи из двухсторонних резервов при укладке 
грунта в кавальеры, когда ширина насыпи или кавальера больше или равна 
длине пути разгрузки скрепера, – по спирали. 
При выборе схем движения скрепера необходимо, чтобы путь транс-
портирования грунта был самым коротким и без крутых поворотов; дли-
на забоя должна обеспечивать полную загрузку скрепера, а длина фронта 
разгрузки – полную разгрузку ковша. 
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При разработке растительного грунта, легких суглинков и торфа ре-
зание грунта производят обычным способом – срезается стружка пере-
менной толщины: по мере наполнения ковша её толщина уменьшается. 
Разработка сухих песчаных грунтов производится гребенчатым 
способом. При этом резание грунта осуществляется с переменным заглуб-
лением и емкостью ковша («клевками») и постоянным уменьшением тол-
щины стружки. Разработку грунтов II категории осуществляют по ребри-
сто-шахматной схеме.  
Вертикальная планировка скреперами осуществляется обычно при 
движении машин по эллипсу. Наибольшая производительность достигает-
ся при загрузке скрепера под уклон 3 – 7°. Повышается производитель-
ность скрепера при резании связных грунтов клиновидной стружкой и раз-
работке через полосу или шахматными проходками (рис. 4.5) Рекоменду-
ется применять также шахматно-гребенчатую схему резания грунта. 
Длина пути загрузки скрепера при клиновидной схеме зарезания: 
12 (1 )
з
gК mL
ah
+
= ,             (4.3) 
где т – коэффициент призмы волочения, принимаемый для легких грун-
тов равным  0,27; 
g – геометрическая емкость ковша скрепера, м3; 
К1 – коэффициент наполнения ковша плотным грунтом 
1
н
п
К
К
К
= ;       (4.4) 
Кн – коэффициент наполнения ковша, равный 0,8 – 1,0 (при клино-
видной схеме резания и проходками «через полосу» Кн = 1,1); 
Кп – коэффициент первоначального разрыхления грунта; 
а – ширина ножа скрепера, м;  
h – наибольшая толщина стружки, м. 
При разработке большегрузными тракторными скреперами тяжелых, 
а также песчаных грунтов, следует при наборе грунта скрепер подталки-
вать трактором-толкачем. Это позволяет повысить наполнение ковша, 
сократить продолжительность загрузки. При дальности перемещения до 
100 м один трактор-толкач обслуживает два скрепера, при дальности свы-
ше 100 м – три скрепера. 
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Рис. 4.5. Схема разработки грунта скреперами:  
а – последовательная проходка через полосу; б – ребристо-шахматная 
 
Отсыпку насыпи производят горизонтальным или слабо наклонны-
ми слоями толщиной 150 – 350 мм. Отсыпанный слой разравнивается но-
жом движущегося скрепера. Передвигаясь по отсыпанному слою, скрепер 
частично уплотняет грунт. 
Длина пути разгрузки подсчитывается по формуле 
н
c
gk
р bhL = ,               (4.5) 
где ch  – толщина укладываемого слоя;  
b  – ширина укладываемого слоя. 
Длину перемещения и длину обратного хода скрепера принимают из 
условия производства работ согласно схеме разработки при движении по 
прямой; ее можно определить так же, как и для бульдозера. 
При использовании скреперов плотные грунты (II группа) следует 
предварительно рыхлить на толщину снимаемой стружки (рис. 4.6). При 
плотных глинистых грунтах рекомендуется применять рыхлитель с пятью 
стойками, суглинистых – с тремя стойками. 
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Рис. 4.6. Схема предварительного рыхления грунта: 1 – путь движения бульдозера  
с рыхлителем; 2 – разрыхленный грунт; 3 – путь разворота бульдозера с рыхлителем 
 
4. Технологические особенности  
разработки грунта экскаваторами 
 
Экскаваторы при планировочных работах целесообразно приме-
нять при таком характере рельефа и дальности отвозки грунта, при кото-
рых скреперная разработка невозможна или становится неэффективной. 
Обычно это отмечается при рабочих отметках более 1-2 метров. 
При экскаваторной разработке грунта площадки необходимо вы-
брать тип машин, определить размеры забоев, наметить пути перемещения 
экскаватора и схему проходов, рассчитать транспорт для отвозки грунта. 
Емкость ковша экскаватора подбирается в зависимости от характе-
ристик грунта, рабочих отметок и объемов работ. 
Разработка ведется обычно боковыми проходками. Размеры забоев 
(ширина проходки) устанавливаются расчетом. Наибольшее расстояние от 
оси пути перемещения экскаватора до бровки внутреннего откоса опреде-
ляется по формуле 
2 2
пB R l= − ,          (4.6) 
где R – наибольший практический радиус резания, м; 
nl  – практическая длина рабочей передвижки, м.  
Величины R и nl  следует принимать по таблицам рабочих парамет-
ров экскаваторов. 
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5. Технологические особенности разравнивания,  
уплотнения грунта и окончательной планировки площадки 
 
При рассмотрении этого раздела в первую очередь должен быть ре-
шен вопрос возможного использования ведущей землеройной или земле-
ройно-транспортной машины для выполнения этих процессов. При отри-
цательном ответе на данный вопрос следует произвести выбор специали-
зированных машин и наметить организацию их работы. 
При производстве планировочных работ бульдозерами или скрепе-
рами послойное разравнивание грунта осуществляется этими же маши-
нами в процессе отсыпки или отдельно бульдозером. При экскаваторной 
разработке грунта на вымет, а также при разгрузке грунта из автосамосва-
лов, тракторных прицепов и т.п., необходимо послойно разравнивать 
грунт бульдозерами, грейдерами или другими средствами. 
Поверхность разравнивания (F) составляет: 
VF
h
= ,              (4.7) 
где V – объем насыпи, м3; 
h – толщина разравниваемого слоя, м. 
Послойное уплотнение грунта требуется обычно во всех насыпях, 
за исключением грунта в намываемых насыпях. Задача сводится к выбору 
средств для уплотнения грунта и решению вопросов рационального ис-
пользования этих средств. 
Для уплотнения связных грунтов применяются прицепные кулачко-
вые катки, гладкие катки, катки на пневматических шинах и т.д. Уплотне-
ние суглинистых грунтов достигается за 5 – 8 проходов по одному месту, 
глинистых – за 8-9 проходов. Катками весом до 5 т уплотняют слой грунта 
толщиной 20 см; катками весом 25 – 30 т – слой толщиной 55 – 80 см. 
Несвязные песчаные грунты уплотняются вибрационными машина-
ми, вибрационными катками (при 6 проходах вибрационных катков по од-
ному месту уплотняются слои до 1,5 м). 
Окончательная планировка площадки производится по мере окон-
чания земляных работ на отдельных участках планируемой территории. 
Планировка может осуществляться бульдозером или грейдером. 
 
6. Расчетные объемы земляных работ  
при вертикальной планировке площадки 
 
Объемы земляных работ рассчитываются и сводятся в итоговую таб-
лицу в следующем порядке: 
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1) рыхление грунта: 
р вV V= ,      (4.8) 
где Vр – объем грунта, подвергающийся разрыхлению, м3;  
Vв – объем грунта, разрабатываемого в выемке, м3; 
2) разработка грунта выемки с перемещением и укладкой в насыпь: 
об вV V= ,     (4.9) 
где Vоб – объем грунта, подвергаемого разработке при планировке пло-
щади, м
3; 
3) разравнивание грунта в насыпи: 
н
рг
о сл
VV
К h
=
⋅
,       (4.10) 
где Vрг – объем грунта, который необходимо разровнять, м3; 
Vн – объем насыпи, м3; 
Ко – коэффициент остаточного разрыхления (принимается по табл. 
П.3); 
hсл – толщина слоя разравниваемого грунта, м; 
4) уплотнение грунта в насыпи: 
н
уг
о сл
VV
К h
=
⋅
,      (4.11) 
где Vуг – объем грунта, подлежащий уплотнению, м3; 
5) объем окончательной планировки площадки указывается как 
площадь всей площадки, которая подвергается планировке, м
2; 
6) разработка грунта экскаватором при отрывке котлована (траншей) 
с погрузкой на транспорт: 
( )тр к т вз пV V V V К= + + ,     (4.12) 
где Vтр – объем грунта, подлежащего разработке экскаватором с погруз-
кой на транспорт, м
3; 
Vк – объем грунта котлована, м3; 
Vт – объем грунта траншей, м3; 
Vвз – объем грунта въезда в котлован, м3; 
Кп – коэффициент первоначального разрыхления (принимается по 
табл. П.3). 
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7) зачистка дна котлована (траншей): 
з н зV F h= ,     (4.13) 
где Vз – объем грунта, полученного при зачистке дна котлована (тран-
шеи), м3; 
Fн – площадь нижнего основания котлована (траншеи), м2; 
hз – глубина зачистки дна котлована (траншеи), м, принимаются по 
табл. П.6. 
8) транспортировка грунта автосамосвалами: 
( )тр к т вз пV V V V К= + + ,    (4.14) 
где Vтр – объем грунта, подлежащего вывозке, м3. 
Расчетные объемы грунтов сводятся в таблицу (табл. 4.1). 
При переходе от единиц измерения в м
3
 к единицам измерения в м
2
 
(см. пункты 3, 4, 5 табл. 4.1) необходимо разделить объем данного вида ра-
боты на толщину уплотняемого слоя грунта, которая зависит от принимае-
мых грунтоуплотняющих средств. 
 
Таблица 4.1 
Расчетные объемы грунтов 
Наименование работ 
Единица  
измерения 
Количество 
1. Рыхление грунта м3  
2. Разработка грунта выемки с перемещением и ук-
ладкой в насыпь 
м
3
  
3. Разравнивание грунта в насыпи м3  
4. Уплотнение грунта катками в насыпи м3  
5. Окончательная планировка площадки м2  
6. Разработка грунта котлована (траншеи) экскава-
тором с погрузкой на транспорт  
м
3
  
7. Зачистка дна котлована (траншеи) механизиро-
ванным способом 
м
3
  
8. Транспортировка грунта в автосамосвалах м3  
 
7. Подбор и сравнение вариантов комплектов машин  
для выполнения работ по планировке площадки 
 
Земляные работы должны быть запроектированы комплексно-
механизированными. Основной задачей организации производства земля-
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ных работ является правильный выбор машин, рациональная организация 
производственных циклов каждой машины и увязка работы машин в ком-
плексе. Необходимо выбрать производительные и экономичные комплек-
ты машин (не менее двух комплектов машин), соответствующие услови-
ям разработки, объемам работ и дальности транспортирования грунта. 
Подбор комплекта машин начинается с выбора ведущей машины 
для разработки грунта. Затем, исходя из производительности, длительно-
сти рабочего цикла и основных параметров ведущей машины, подбирают-
ся вспомогательные (комплектующие) машины для разрыхления, 
транспортирования, разравнивания, уплотнения грунта и других возмож-
ных видов работ. 
Окончательный выбор комплекта осуществляется путем сравнения 
технико-экономических показателей. Сравнение ведется по следующим 
показателям:  
− продолжительность работ в сменах, 
− трудоемкость разработки 1 м3 грунта, 
− расчетная себестоимость выполнения единицы работ в рублях, 
− удельные капитальные вложения на выполнение единицы работ в 
рублях, 
− приведенные удельные затраты. 
Методика сравнения вариантов производства работ применима для 
сравнения и выбора машин, механизмов, выполняющих различные виды 
работ – земляные, бетонные, монтажные и т.д., а также для оптимизации 
технологических решений по возведению объектов. 
В зависимости от того, для каких целей выполняется технико-
экономическое сравнение вариантов производства работ, возможны сле-
дующие случаи: 
− требуется установить оптимальный состав комплекта для произ-
водства работ и определить технико-экономические показатели по ком-
плексу выполненных работ, тогда в расчете учитываются все участвующие 
машины; 
− упрощенный случай технико-экономического сравнения вариантов 
производства работ – сравнение выполняется по ведущим машинам и в рас-
четах можно не учитывать вспомогательные машины, если их марка, коли-
чество и продолжительность работ в сравниваемых вариантах совпадают. 
Методика сравнения вариантов рассматривается применительно к 
производству земляных работ по планировке площадки.  
 88 
Последовательность расчета технико-экономических показателей 
сравниваемых комплектов для выполнения работ по планировке площадки: 
1. Назначается плановый срок выполнения земляных работ. Срок 
выполнения планировочных работ на площадке обычно составляет от 25 
до 50 дней. Это соответствует наибольшему сроку выполнения данных ви-
дов работ. 
2. Для выполнения работ в установленные сроки подсчитывают тре-
буемую сменную производительность комплекта машин: 
тр
дн см
V
П
Т К
=
⋅
,         (4.15) 
где трП  – требуемая сменная производительность комплекта ведущих 
машин, м
3/см;  
V  – общий объем работ по разработке выемки или отсыпке насы-
пи, м
3;  
днТ  – директивный срок строительства, дн.;  
смК  – принятая сменность работы машин. 
3. Определяют требуемое количество машин в комплекте. Для это-
го в каждом варианте, учитывая среднюю дальность перемещения грун-
та, выбирают одну ведущую машину. По норме машинного времени на 
100 м3 грунта (ЕНиР 2-1), принимая двухсменный характер работы в 
день (по 8 часов в смену) определяют дневную выработку одной машины: 
100 2 8
дн
вр
V
Н
⋅ ⋅
= ,        (4.16) 
где днV  – дневная выработка одной машины, м
3/дн.; 
врН  – норма времени в маш-ч на 100 м
3
 разрабатываемого грунта 
(ЕНиР 2-1). 
Учитывая объем грунта, разрабатываемого ведущей машиной, за-
данный срок выполнения работ и дневную выработку ведущей машины, 
определяют требуемое количество машин: 
дн дн
V
n
V Т
=
⋅
,      (4.17) 
где n  – число ведущих машин, шт.  
Аналогично определяют тип и количество комплектующих меха-
низмов в каждом комплекте. Подсчитывают количество машино-смен ра-
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боты каждого из механизмов комплекта. Поскольку ведущие машины ра-
ботают дольше остальных машин в пределах заданного срока, возможен 
учет повышения производительности комплектующих машин в пределах 
до 20 %. 
Количество комплектующих механизмов определяется следующим 
образом. 
Подбор машины для срезки растительного слоя 
Растительный слой грунта до начала основных земляных работ дол-
жен быть снят в пределах, установленных проектом, и уложен в отвалы. 
Позднее его используют для укрепления откосов и рекультивации нару-
шенных или малопродуктивных сельскохозяйственных земель, а также для 
озеленения различных площадей. Снимать слой следует до наступления 
морозов. 
После срезки растительный слой необходимо консервировать. Среза-
ют его при помощи грейдеров, бульдозеров и скреперов. Наиболее эффек-
тивно применять бульдозеры, которые могут перемещать грунт в штабели 
на расстояние до 100 м или окучивать его для последующей погрузки в ав-
тосамосвалы одноковшовым экскаватором или тракторным погрузчиком. 
Пример 4.1. 
На площадке 10000S = м2 примем для снятия растительного слоя 
бульдозер ДЗ-19. В соответствии с ЕНиР 2-1-5 определяем производитель-
ность для грунта I группы с шириной участка расчистки до 30 м:  
8 1000 11549
0,69см
П
⋅
= = м
2/см. 
Количество бульдозеров:  
10000
11549б см
S
n
П
= =  = 0,62 шт. 
Принимаем 1 бульдозер. 
Подбор машины для рыхления грунта 
Машины для рыхления грунта используют для повышения произ-
водительности землеройных машин. Грунт II и III групп необходимо 
предварительно разрыхлять рыхлителями или тракторными плугами. В 
последнее время широкое распространение получили бульдозерно-
рыхлительные агрегаты, которые состоят из базовой машины, бульдозер-
ного оборудования, установленного спереди, и рыхлительного оборудо-
вания, смонтированного сзади. 
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Пример 4.2. 
Примем для рыхления бульдозерно-рыхлительный агрегат ДП-14, 
имеющий бульдозерное оборудование ДЗ-19. В соответствии с ЕНиР 2-1-1 
определяем проектируемую сменную производительность (норму выра-
ботки) при глубине рыхления до 0,2 м и длине разрыхляемого участка до 
200 м: 
8 100
0,18см
П
⋅
=  = 4444 м3/см.  
Для рыхления грунта, разрабатываемого ведущими машинами, объ-
емом 3612 м3 в смену, потребуется рыхлителей: 
3612 0,8.
4444р
n = =  
Принимаем 1 рыхлитель. 
Подбор машины для разравнивания и уплотнения насыпного 
грунта 
Разравнивание (планировку) грунта производят бульдозерами или 
грейдерами. Искусственное уплотнение грунтов осуществляют для повы-
шения устойчивости, уменьшения осадки и увеличения водонепроницае-
мости земляного сооружения. Грунты укладывают и уплотняют с соблю-
дением определенных технологических требований. Уплотнять грунт сле-
дует при оптимальной влажности, при которой достигается наибольший 
эффект уплотнения и затрачивается наименьшая работа. Ориентировочные 
значения оптимальной влажности и предельной плотности для основных 
категорий грунтов приведены в ЕНиР 2-1. 
Отсыпку следует вести от краев насыпи к середине для лучшего уп-
лотнения грунта, ограниченного отсыпанными краевыми участками насы-
пи. При возведении насыпей на переувлажненных, слабых основаниях от-
сыпку ведут в обратном порядке до высоты 3 м, чтобы отжать воду из ос-
нования, а выше 3 м – от краев к середине. Отсыпку насыпи следует начи-
нать с наиболее высоких точек рельефа. Движение землевозных машин 
должно быть организовано так, чтобы они уплотняли предыдущий слой 
грунта. Вблизи от нулевой линии вместо послойного способа возведения 
насыпи применяют веерный. Насыпь следует отсыпать с запасом по вы-
соте на естественную осадку, которую принимают при отсутствии уплот-
нения до 6 % для скальных фунтов и до 9 % – для нескальных. В насыпях 
уплотняют грунт с помощью различных типов самоходных и прицепных 
катков, вибротрамбовочных или трамбовочных машин (табл. П.11). 
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Грунт уплотняют путем последовательных проходок катка по всей 
площади насыпи, причем каждая проходка должна перекрывать предыду-
щую на 0,2 – 0,3 м. Закончив укатку всей площади за один раз, приступают 
ко второй проходке. Чтобы грунт не обрушился вблизи откоса насыпи, 
первые две проходки вдоль откоса ведут на расстоянии не менее 1,5 м от 
бровки. Последующие проходки смещают на 0,5 м в сторону бровки и, та-
ким образом, прикатывают края насыпи. 
Пример 4.3. 
Допустим, что грунт слоем 0,3 м разравнивается бульдозером ДЗ-19, 
а уплотняется прицепными пневмоколесными катками ДУ-39А за 8 прохо-
дов. Требуется определить количество бульдозеров и катков, обеспечи-
вающих заданный экскаватором ритм работы. 
Решение. 
Согласно Е2-1-8 на разработку 100 м3 грунта II категории экскавато-
ром ЭО-5122, оборудованным прямой лопатой с вместимостью ковша 1,6 
м
3
 при погрузке в транспортные средства, требуется 0,75 маш.-ч. При этом 
сменная (за 8 часов) нормативная производительность одного экскаватора 
составит: 
.
8 100 1067
0,75см э
П
⋅
= = м
3/см. 
Согласно Е2-1-28 на разравнивание 100 м3 грунта II категории при 
отсыпке насыпей толщиной слоя до 0,3 м бульдозером ДЗ-19 расходуется 
0,84 маш.-ч. (Нвр = 0,84). 
Нормативная сменная производительность составит: 
. .
8 100
0,84см б
П
⋅
=  = 952 м3/см. 
При перевыполнении нормы выработки бульдозером на 15 % произ-
водительность бульдозера составит: 
. .
952 1,15см бП = ⋅  = 1095м
3/см. 
Для разравнивания 1067 мЗ грунта II категории потребуется бульдо-
зеров: 
бn = 1067/1095 = 0,97 шт. 
Принимаем 1 машину. 
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Согласно Е2-1-29 при уплотнении 100 м3 слоями 0,3 м за 8 проходов 
прицепными катками ДУ-39А (длина гона до 200 м с разворотом на насы-
пи) норма времени составит: 
0,29 4 0,05врН = + ⋅  = 0,49 маш.-ч. 
Сменная нормативная производительность катка при этом составит: 
. .
8 100
0,49см к
П
⋅
=  = 1633 м3/см. 
Для уплотнения 1067 м3 грунта в смену потребуется катков: 
кn = 1067/1633 = 0,65 шт. 
Принимаем 1 каток. 
4. Определяют первый технико-экономический показатель – факти-
ческое время работы каждого комплекта машин при условии выполне-
ния ими норм выработки на 100 %: 
см
дн
V
Т
V n
=
⋅
.       (4.18) 
5. Определяют второй технико-экономический показатель – трудо-
емкость разработки 1 м3 грунта. Трудоемкость разработки 1 м3 грунта 
(чел.-ч) определяют делением общих трудовых затрат Q (чел.-смен) на 
объем работ: 
8 i смQ n Kq
V
⋅ ⋅ ⋅
=
∑
,            (4.19) 
где iQ  – трудоемкость разработки грунта i-той машиной; 
n  – количество i-тых машин; 
смK  – принятая сменность работы машин. 
6. Определяют третий технико-экономический показатель – себе-
стоимость единицы продукции: 
. .
1,943 ( )i iмаш маш см
см в
З CC
П
−
⋅ +
=
∑
,         (4.20) 
где iмашЗ  – зарплата машинистов i-той машины, руб; 
i
маш смC −  – стоимость использования i-той машины комплекта за сме-
ну, руб. (принимается по табл. П.12);  
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. .см вП  – сменная выработка комплекта, м
3
. 
Здесь величина накладных расходов назначается от суммы зарплаты 
машинистов и стоимости использования машин комплекта в размере 
94,3 % (для промышленного и гражданского строительства в РБ). 
7. Определяют четвертый технико-экономический показатель – 
удельные капитальные вложения на выполнение единицы работ. Удель-
ные капитальные вложения представляют собой затраты на создание но-
вых, реконструкцию и расширение действующих основных фондов на раз-
работку 1м3 грунта для каждого комплекта машин и показывают размер 
капиталовложений на единицу производственной мощности. Чем ниже ве-
личина этого показателя, тем более эффективно принятое проектное реше-
ние. Расчетная формула 
. .
1,07 ир
см в г
С
К
П t
= ∑ ,          (4.21) 
где 1,07 – коэффициент, учитывающий затраты по доставке машин с за-
вода-изготовителя на базу механизации;  
ирC  – инвентарно-расчетная оптовая стоимость машин, входящих в 
комплект (табл. П.12), руб.;  
гt  – нормативное число смен работы машин в году (табл. П.29). 
8. Определяют пятый технико-экономический показатель – приве-
денные удельные затраты. Приведенные затраты представляют собой 
сумму текущих затрат на производство продукции (ее себестоимость) и 
нормативной прибыли (народно-хозяйственных издержек, связанных с ка-
питальными вложениями, приведенных к одинаковой годовой размерности 
в соответствии с нормативным коэффициентом эффективности капиталь-
ных вложений Ен): 
нП С К Е= + ⋅ ,        (4.22) 
где нЕ  – величина, обратная сроку окупаемости капитальных вложений, 
принимаемая равной 0,15. 
9. Выполняют сравнение двух вариантов комплексной механизации 
планировочных работ и высчитывают экономический эффект, отнесен-
ный к 1 м3 грунта, при применении оптимального варианта: 
1 2 1 2( ) ( )нЭ С С Е К К= − + − ,        (4.23) 
где 1 2( )С С−  – разница в себестоимости выполнения работ по сравни-
ваемым вариантам, руб.;  
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1 2( )К К−  – разница в стоимости основных и оборотных фондов по 
сравниваемым вариантам, руб. 
Технико-экономические показатели по вариантам сводим в итоговую 
таблицу. В таблице 4.2 представлен пример итоговой таблицы. 
Таблица 4.2 
Технико-экономические показатели по вариантам 
Варианты 
Показатели 
1 2 
1. Продолжительность работы, смен   
2. Трудоемкость разработки 1 м3, чел.-ч   
3. Себестоимость разработки 1 м3, руб.   
4. Удельные капитальные вложения разработки 1 м3 , руб.   
5. Приведенные удельные затраты на разработку 1 м3 грунта, руб.   
 
По данным таблицы выбирается оптимальный вариант производства 
работ. 
Пример 4.4. 
Требуется выбрать комплект машин для вертикальной планировки 
площадки по следующим исходным данным: 
− объем планировки 7000 м3; 
− размеры планируемой площадки 200×250 м; 
− средняя дальность перемещения грунта – 110 м; 
− грунт – II группы; 
− срок выполнения земляных работ – 30 дней; 
− длина гона при уплотнении грунта насыпи – до 200 м; 
− работы выполняются в 2 смены. 
Решение. 
Так как средняя дальность перемещения грунта составляет 110 м, то 
работы по вертикальной планировке можно выполнять либо бульдозерами 
большой мощности, либо использовать прицепные скреперы с ковшом ем-
костью до 3 м3. 
Оптимальный комплект машин определим в результате технико-
экономического сравнения двух вариантов. 
Первый вариант – бульдозерный комплект, состоящий из бульдозера 
Д-275А и катка ДУ-29А. 
Второй вариант – скреперный комплект, состоящий из прицепного 
скрепера ДЗ-30, бульдозера ДЗ-8 и катка ДУ-29А. 
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Подсчитываем требуемую сменную производительность комплекта 
машин по формуле (4.15) 
7000 116,7
30 2тр
П = =
⋅
м
3/см. 
Определим требуемое количество ведущих машин в каждом ком-
плекте по формуле (4.17). Для этого в каждом варианте, учитывая сред-
нюю дальность перемещения грунта, выбираем одну ведущую машину. В 
первом варианте – бульдозер, во втором – скрепер. По формуле (4.16) оп-
ределим дневную выработку одной машины. 
Норма времени на разработку 100 м3 грунта бульдозером при даль-
ности перемещения грунта 110 м согласно Е2-1-22 (табл. 2, пп. 6-б, 6-д) 
составит: 
0,38 0,3 10 3,38врH = + ⋅ = чел.-ч. 
Норма времени на разработку 100 м3 грунта скрепером при даль-
ности перемещения грунта 110 м согласно Е2-1-21 (табл. 2, пп. 1-б, 1-г) 
составит: 
2,8 0,15 1 2,95врH = + ⋅ = чел.-ч. 
Дневная выработка одного бульдозера: 
100 2 8 473,4
3,38дн
V ⋅ ⋅= = м3/дн. 
Дневная выработка одного скрепера: 
100 2 8 542,4
2,95дн
V ⋅ ⋅= = м3/дн. 
Требуемое количество бульдозеров: 
7000 0,49
473,4 30
n = =
⋅
 шт. 
Требуемое количество скреперов: 
7000 0,43
542,4 30
n = =
⋅
шт. 
Принимаем в первом комплекте 1 бульдозер, во втором – 1 скрепер. 
Работы по вертикальной планировке будем вести в 1 смену. Следователь-
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но, необходимо пересчитать сменную производительность комплекта ма-
шин и дневные выработки бульдозера и скрепера: 
7000 233,3
30 1тр
П = =
⋅
м
3/см. 
Дневная выработка одного бульдозера: 
100 1 8 436,7
3,38дн
V ⋅ ⋅= = м3/дн. 
Дневная выработка одного скрепера: 
100 1 8 271,2
2,95дн
V ⋅ ⋅= =  м3/дн. 
Аналогично определим тип и количество комплектующих меха-
низмов в каждом комплекте. 
Определим количество самоходных катков в каждом комплекте. 
Норма времени на уплотнение 100 м3 грунта катком ДУ-29А при 
длине гона до 200 м толщине уплотняемого слоя 0,3 м согласно Е2-1-30 
(табл. 4, пп. 1-б, 2-б) составит: 
0,4 0,26 0,66врH = + =  чел.-ч. 
Дневная выработка одного самоходных катка: 
100 1 8 1212,1
0,66дн
V ⋅ ⋅= =  м3/дн. 
Требуемое количество самоходных катков: 
7000 0,2
1212,1 30
n = =
⋅
 шт. 
Принимаем по одному самоходному катку в каждом комплекте. 
Определим количество бульдозеров ДЗ-8 в скреперном комплекте. 
Норма времени на разработку 1000 м2 грунта бульдозером согласно 
Е2-1-36 (п. 2-б) составит: 
0,33врH =  чел.-ч. 
Дневная выработка одного бульдозера: 
100 1 8 2424,2
0,33дн
V ⋅ ⋅= =  м3/дн. 
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Требуемое количество самоходных катков: 
7000 0,1
2424,2 30
n = =
⋅
 шт. 
В результате выполненных расчетов определили, что по первому ва-
рианту (бульдозерный комплект) необходимы один бульдозер Д-275А и 
один самоходный каток ДУ-29А. 
По второму варианту (скреперный комплект) необходимы один при-
цепной скрепер ДЗ-30, один бульдозер ДЗ-8 и один каток ДУ-39. 
Определим фактическое время работы каждого комплекта машин 
по формуле (4.18) 
1
7000 16
436,7 1см
Т = =
⋅
дн.,     
2
7000 26
271,2 1см
Т = =
⋅
дн. 
Определим трудоемкость разработки 1 м3 грунта (чел.-ч). Сначала 
определим трудоемкость разработки 1 м3 грунта для каждой машины в 
бульдозерном и скреперном комплекте, а затем трудоемкость разработки 
1 м3 грунта для каждого комплекта. Для этого формулу (4.19) преобразуем 
следующим образом: 
88 8
вр
см
i см
i вр см
Н V
n KQ n К
q H n К
V V
⋅
⋅ ⋅ ⋅
⋅ ⋅ ⋅
= = = ⋅ ⋅ : 
− для бульдозера Д-275А: 1 3,38 1 1 3,38q = ⋅ ⋅ = чел.-ч; 
− для катка ДУ-29А: 2 1 3,38q q= = чел.-ч; 
− для скрепера ДЗ-30: 3 2,95 1 1 2,95q = ⋅ ⋅ = чел.-ч; 
− для бульдозера ДЗ-8: 4 3 2,95q q= = чел.-ч; 
− для катка ДУ-29А: 5 3 2,95q q= =  чел.-ч. 
Общая трудоемкость бульдозерного комплекта: 
10 1 2 3,38 3,38 6,76q q q= + = + =  чел.-ч. 
Общая трудоемкость скреперного комплекта: 
20 3 4 5 2,95 2,95 2,95 8,85q q q q= + + = + + =  чел.-ч. 
Определим себестоимость единицы продукции по формуле (4.20), 
предварительно определив заработную плату машинистов машин, входя-
щих в комплект: 
i
маш i iЗ Р V= ⋅ , 
где iР  – расценка i-того машиниста. 
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Зарплата тракториста бульдозера Д-275А (Е2-1-22, табл. 2, пп. 6-б, 6-д): 
1 0,403 10 0,318 3,583Р = + ⋅ =  руб. 
1 3,583 70 250,81машЗ = ⋅ =  руб. 
Зарплата тракториста катка ДУ-29А (Е2-1-30, табл. 4, пп. 1-б, 2-б): 
2 0,424 1 0,276 0,7Р = + ⋅ =  руб. 
2 0,7 70 49машЗ = ⋅ =  руб. 
Зарплата тракториста скрепера ДЗ-30 (Е2-1-21, табл. 2, пп. 1-б, 1-г): 
3 2,55 1 0,137 2,687Р = + ⋅ =  руб. 
3 2,687 70 188,09машЗ = ⋅ =  руб. 
Зарплата тракториста бульдозера ДЗ-8 (Е2-1-36, п. 2-б): 
4 0,35Р =  руб. 
4 0,35 50 17,5машЗ = ⋅ =  руб. 
Зарплата тракториста катка ДУ-29А (Е2-1-30, табл. 4, пп. 1-б, 2-б): 
5 0,424 1 0,276 0,7Р = + ⋅ =  руб. 
5 0,7 70 49машЗ = ⋅ =  руб. 
Стоимость использования бульдозера Д-275А за смену: 
1
маш смC − = 36,06 руб. 
Стоимость использования катка ДУ-29А за смену: 
2
маш смC − = 46,53 руб. 
Стоимость использования скрепера ДЗ-30 за смену: 
3 19,02маш смC − =  руб. 
Стоимость использования бульдозера ДЗ-8 за смену: 
5 25,29маш смC − =  руб. 
Стоимость использования катка ДУ-29А за смену: 
5 46,53маш смC − =  руб. 
Себестоимость единицы продукции: 
1
1,943 ((250,81 36,06) (49 46,53)) 3,18
233,3
C ⋅ + + += =  руб; 
2
1,943 ((188,09 19,02) (17,5 25,29) (49 46,53)) 2,88
233,3
C ⋅ + + + + += =  руб. 
Определим удельные капитальные вложения на выполнение еди-
ницы работ по формуле (4.21), предварительно по приложению определив 
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инвентарно-расчетную оптовую стоимость машин ирC  и нормативное чис-
ло смен работы машин в году гt . 
Инвентарно-расчетная оптовая стоимость и нормативное число смен 
работы машин в году: 
− для бульдозера Д-275А: 1 23110upC =  руб.       
1 306гt =  дн.; 
− для катка ДУ-29А:          2 34890upC =  руб.       
2 306гt =  дн.; 
− для скрепера ДЗ-30:        3 4960upC =  руб.        
3 172гt =  дн.; 
− для бульдозера ДЗ-8:      4 8430upC =  руб.         
4 306гt =  дн.; 
− для катка ДУ-29А:          5 34890upC =  руб.       
5 306гt =  дн. 
1
1,07 23110 34890( ) 0,87
233,3 306 306
К = ⋅ + = ; 
2
1,07 4960 8430 34890( ) 0,78
233,3 172 306 306
К = ⋅ + + = . 
Определим приведенные затраты по формуле (4.22):  
1 3,18 0,87 0,15 3,3П = + ⋅ = ; 
2 2,88 0,78 0,15 3,0П = + ⋅ = . 
Вычислим экономический эффект, отнесенный к 1 м3 по формуле (4.23): 
(3,18 2,88) 0,15 (0,87 0,78) 0,31Э = − + ⋅ − =  руб. 
Технико-экономические показатели по вариантам сводим в табл. 4.3. 
Таблица 4.3 
Технико-экономические показатели по вариантам 
Варианты 
Показатели 
1 2 
Продолжительность работы, смен 16 26 
Трудоемкость разработки 1 м3, чел.-ч 6,76 8,85 
Себестоимость разработки 1 м3, руб. 3,18 2,88 
Удельные капитальные вложения разработки 1 м3 , руб. 0,87 0,78 
Приведенные удельные затраты на разработку 1 м3 грунта, руб. 3,3 3,0 
 
Второй вариант (скреперный комплект) имеет меньшие приведенные 
затраты и принят для производства работ. 
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ТЕМА 5. ВОДООТВОД, ВОДООТЛИВ И ПОНИЖЕНИЕ УРОВНЯ 
ГРУНТОВЫХ ВОД ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ 
 
1. Отвод поверхностных вод. 
2. Открытый водоотлив. 
3. Понижение уровня грунтовых вод. 
3.1. Водопонижение с использованием легких иглофильтровых уста-
новок. 
3.2. Водопонижение с использованием эжекторной водопонизитель-
ной установки. 
3.3. Электроосмотическое водопонижение. 
3.4. Использование водопонижающих скважин. 
3.5. Вакуумный способ водопонижения. 
3.6. Расчет параметров легкой иглофильтровой установки. 
3.7. Приближенный метод определения параметров легкой игло-
фильтровой установки. 
3.8 Примеры расчёта параметров легкой иглофильтровой установки 
для защиты котлована от грунтовых вод. 
 
1. Отвод поверхностных вод 
 
Поверхностные воды образуются из атмосферных осадков (ливневые 
и талые воды). Различают поверхностные воды «чужие», поступающие с 
повышенных соседних участков, и «свои», образующиеся непосредственно 
на строительной площадке.  
Территория площадки должна быть защищена от поступления 
«чужих» поверхностных вод, для чего их перехватывают и отводят за пре-
делы площадки. Для перехвата вод делают нагорные водоотводные кана-
вы или обваловывание вдоль границ строительной площадки в повышен-
ной ее части (рис. 5.1). 
Водоотводные канавы должны обеспечивать пропуск ливневых и та-
лых вод определенных расходов. Сечение канав рассчитывается по мак-
симальному притоку и допустимой скорости течения воды в них. Размеры 
поперечного сечения нагорной канавы могут быть ориентировочно при-
няты: глубина 0,5 – 0,8 м, ширина по дну 0,5 м. 
Для предохранения лотка канавы от размыва скорость движения воды 
не должна превышать для песка 0,5 – 0,6 м/с, для суглинка – 1,2 – 1,4 м/с. 
Канаву устраивают на расстоянии не менее 5 м от постоянной выем-
ки и 3 м от временной. Для предотвращения возможного заиливания про-
дольный профиль водоотводных канав делают не менее 0,002. Стенки и 
дно канав укрепляют дерном, камнями, фашинами. 
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Рис. 5.1. Защита площадки от поступления поверхностных вод: 
1 – бассейн стока воды; 2 – нагорная канава; 3 – строительная площадка 
 
«Свои» поверхностные воды отводят, создавая соответствующий ук-
лон при вертикальной планировке площадки, и устройством сети от-
крытого или закрытого водостока. При подготовке территории строи-
тельства под строительную площадку поверхности для обеспечения водо-
отвода формируется уклон не менее 3 %. 
При высоком уровне горизонта грунтовых вод осушение осуществ-
ляют дренажными системами. Дренажные системы бывают открытого и 
закрытого типов. 
Открытый дренаж применяют для грунтов с малым коэффициен-
том фильтрации при необходимости 
понижения уровня грунтовых вод 
(УГВ) на небольшую глубину – 0,3 – 0,4 
м. Их устраивают в виде канав глуби-
ной 0,5 – 0,7 м, на дно которых уклады-
вают слой крупнозернистого песка, гра-
вия или щебня толщиной 10 – 15 см. 
Закрытый дренаж – это обычно 
траншеи с уклонами в сторону сброса 
воды, заполняемые дренирующим мате-
риалом (щебень, гравий, крупный пе-
сок). При устройстве более эффектив-
ных дренажей на дно такой траншеи ук-
ладывают перфорированные в боковых 
поверхностях трубы – керамические, бе-
тонные, асбестоцементные, деревянные 
(рис. 5.2). Такие дренажи собирают и 
отводят воду лучше, так как скорость 
движения воды в трубах выше, чем в 
Рис. 5.2. Схема закрытого дренажа 
для осушения территории (размеры в м) 
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дренирующем материале. Закрытые дренажи должны быть заложены ниже 
уровня промерзания грунта и иметь продольный уклон не менее 0,005. 
Воду из всех водоотводящих устройств, а также от резервов и каваль-
еров отводят в пониженные места, удаленные от возводимых и существую-
щих сооружений. 
Для предотвращения стекания поверхностных вод в открытые кот-
лованы и траншеи следует располагать кавальеры грунта с нагорной сто-
роны, а при отсутствии кавальеров делать обвалование. 
Отрывку котлованов или траншей следует вести по мере возведения 
фундаментов или прокладки коммуникаций. При этом следует стремиться 
к тому, что бы промежуток времени между отрывкой котлована и устрой-
ством фундаментов был минимальным. После возведения фундаментов 
следует сразу же производить обратную засыпку пазух с тщательным 
уплотнением грунта. 
 
2. Открытый водоотлив 
 
Водоотлив применяется при разработке котлованов и траншей ниже 
УГВ при небольших притоках воды, малых размерах выемок, а также 
при связных (глинистых) грунтах и скальных породах. Этот метод наи-
более простой и экономичный, рекомендуется для грунтов с притоком 
грунтовых вод до 10 – 12 м3/ч. 
При разработке траншей для фундаментов следует обеспечить их ук-
лон 0,001 – 0,003 в сторону, противоположную их разработке. При этом 
максимальное превышение начала и конца траншей должно быть не более 
10 см, т.е. быть в пределах толщины выравнивающего слоя песка. 
В наиболее низкой части траншеи (котлована) устраивается приём-
ный колодец (зумпф), а на берме устанавливается два насоса – дейст-
вующий и запасной (для исключения возможности возникновения аварий-
ной ситуации в случае выхода из строя действующего насоса). 
Для расчёта количества насосов, необходимых для откачки воды 
следует знать приток грунтовой воды с 1 м2 поверхности дна котлована 
(траншеи) и откосов, расположенных ниже отметки УГВ. 
Для откачки воды до 15 м3/ч при глубине выемок до 7 м рекоменду-
ется применять приводные диафрагмовые насосы, а при притоке воды от 
15 до 30 м3/ч – напорные центробежные насосы.  
Технические характеристики некоторых насосов приведены в табл. П.43. 
При большой площади котлована или протяжённости траншей ре-
комендуется выбирать несколько насосов небольшой производительности. 
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Это позволит равномерно расставить их по периметру котлована (длине 
траншеи), последовательно включая их в работу по мере отрывки выемок. 
Это облегчит также подвод воды к приямкам (зумпфам).  
При откачке воды из небольших котлованов под одиночные фун-
даменты удобно использовать насосы, установленные на автомобиле или 
передвижной тележке. 
При подсчете трудоёмкости работ по водоотливу следует учитывать, 
что откачка воды должна производиться круглосуточно в 3 смены. Для 
обслуживания насосов выделяется механик и землекоп, наблюдающий за 
состоянием зумпфов и уклонов дна. 
Применяемые способы водоотлива должны исключать нарушение 
природных свойств грунтов, обеспечивать устойчивость откосов в котло-
ванах и траншеях. 
При открытом водоотливе грунтовая вода, просачиваясь через отко-
сы и дно котлована, поступает в водосборные канавы, а по ним – в приям-
ки (зумпфы), откуда ее откачивают насосами (рис. 5.3, а). Водосборные 
канавы устраивают шириной по дну 0,3 – 0,6 м и глубиной 1 – 2 м с укло-
ном 0, 01 – 0,02 в сторону приямков. Размеры приямков в плане в целях 
удобства их очистки принимают 1×1 или 1,5×1,5 м, а глубину – от 2 до 5 м, 
в зависимости от требуемой глубины погружения водоприемного рукава 
насоса.  
 
 
Рис. 5.3. Открытый водоотлив из котлована (а) и траншеи (б): 1 – дренажная канава;  
2 – приямок (зумпф); 3 – пониженный УГВ; 4 – дренажная пригрузка; 5 – насос; 6 – шпун-
товое крепление; 7 – инвентарные распорки; 8 – всасывающий рукав с сеткой (фильтром) 
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Минимальные размеры приямка назначают из условия обеспечения 
непрерывной работы насоса в течение 10 мин. Приямки в устойчивых 
грунтах крепят деревянным срубом из бревен (без дна), а в оплывающих – 
шпунтовой стенкой и на дне его устраивают обратный фильтр. Примерно 
так же крепят траншеи в неустойчивых грунтах при использовании откры-
того водоотлива (рис. 5.3, б). 
Число приямков зависит от расчетного притока воды к котловану и 
производительности насосного оборудования. Приток воды к котловану 
(или дебит) рассчитывают по формулам установившегося движения грун-
товых вод. При расчетах для простоты считают, что котлованы имеют вер-
тикальные откосы. В зависимости от гидравлического состояния водонос-
ного пласта котлованы разрабатывают в условиях безнапорных (случай, 
наиболее часто встречающийся в практике) или напорных вод. 
Для совершенных котлованов (когда их дно доходит до водоупора) 
приток воды (м3/сут) при безнапорном режиме рассчитывают по формуле 
Дюпюи 
2 0
0
1,37 / lg R rQ kH
r
+
= ,        (5.1) 
где k – коэффициент фильтрации водоносного пласта, м/сут;  
Н – толщина безнапорного водоносного пласта, м;  
R – радиус депрессии, м; 
r0 – приведенный радиус котлована, м. 
Значение приведенного радиуса для котлованов, имеющих в плане 
прямоугольную форму рассчитывают по формуле 
r0 = η(L + B)/4,            (5.2) 
где η – коэффициент, зависящий от соотношения В/L (табл. 5.1);  
L – длина котлована, м;  
В – ширина котлована, м. 
 
Таблица 5.1 
Значения коэффициента η в зависимости от соотношения B/L 
B/L 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 
η 1 1,12 1,16 1,18 1,18 1,18 
 
Для котлованов неправильной формы: 
0 /r F= pi ,          (5.3) 
где F – площадь реального котлована, м2. 
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Когда котлован не доходит до водоупора (несовершенные котлова-
ны), приток воды в напорных условиях определяют по формуле Шестакова 
0
0 0
2,73 / lg 0,2R r mQ kmS
r r
+
= + ,            (5.4) 
где т – толщина напорного водоносного пласта, м; 
S – заглубление дна котлована относительно неподвижного УГВ, м. 
В случае притока к несовершенному котловану безнапорных вод его 
величину вычисляют по вышеприведенным формулам, рассматривая при-
ток выше дна котлована как безнапорный к совершенному котловану, а 
поступающий через дно – как напорный. 
Коэффициенты фильтрации отдельных слоев грунта определяют, 
как правило, в процессе инженерных гидрогеологических изысканий, но 
для предварительных расчетов можно воспользоваться ориентировочными 
значениями, представленными в табл. П.47. 
Определив приток воды к котловану, уточняют тип и марку насо-
сов, их количество. Чаще всего для водоотлива применяют центробежные 
насосы типа С, а для откачки загрязнений воды – самовсасывающие цен-
тробежные насосы этого же типа. Применяют также центробежные насосы 
консольного типа К (горизонтальные, одноступенчатые) и центробежные 
секционные насосы типа МС (для откачки чистой воды) и др.  
При глубине котлованов и траншей до 7 м применяют одиночные 
или спаренные диафрагмовые насосы, устанавливаемые на берме, которые 
могут откачивать загрязненные воды. При глубине выемок более 7 м при-
меняют как напорные центробежные насосы, так и специальные напорные 
погружные насосы типа «Гном», способные откачивать загрязненные во-
ды. Насосы этого типа с герметически закрытым двигателем, опущенные 
на дно приямков, могут работать непрерывно, практически без обслужива-
ния и смазки. 
Количество насосов или насосных установок для водоотлива рас-
считывают по формуле 
Nну = Qϕ/П,           (5.5) 
где Q – расчетный приток воды к котловану, м3/ч;  
ϕ – коэффициент резерва мощности насосных установок, равный 1,5; 
П – производительность насосной установки. 
Откачиваемую воду сбрасывают в открытые водоемы или сущест-
вующие искусственные водостоки. Дно колодца должно быть на 0,7 м 
глубже самого низкого уровня воды в котловане. 
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Открытый водоотлив довольно эффективный и простой способ осу-
шения котлованов и траншей. Однако возможны разрыхление или разжи-
жение грунтов в основании и унос части грунта фильтрующейся водой. В 
тех случаях, когда приток воды более 30 м3/ч и интенсивная откачка от-
крытым способом может вызвать вынос мелких частиц грунта и тем са-
мым нарушить структуру его в основании, применяется водопонижение. 
 
3. Понижение уровня грунтовых вод 
 
Водопонижение применяется при разработке котлованов и траншей 
ниже УГВ при больших притоках воды и при несвязных грунтах (пес-
чаных, песчано-гравелистых и др.), характеризуемых большим коэффици-
ентом фильтрации. 
Понижение УГВ достигается откачкой из системы трубчатых колод-
цев, скважин, расположенных вокруг котлована или вдоль траншеи, обес-
печивающей снижение УГВ ниже дна будущей выемки (котлована, тран-
шеи). Грунтовый водоотлив может быть применен в разнообразных гидро-
геологических условиях, кроме того, он имеет ряд преимуществ перед 
открытым водоотливом: отпадает необходимость устраивать пологие отко-
сы или шпунтовые ограждения, создаются благоприятные условия для ши-
рокой механизации строительных работ, сокращается продолжительность 
строительства, повышается качество. 
Водопонизительные работы при грунтовом водоотливе могут осуще-
ствляться различными способами, в том числе с использованием легких 
и эжекторных иглофильтровых установок, открытых водопонизи-
тельных скважин. При осушении глинистых грунтов, когда вышепере-
численные способы водопонижения недостаточно эффективны, применяют 
специальные способы водопонижения – вакуумирование и электроосу-
шение (электроосмос). 
 
3.1. Водопонижение с использованием  
легких иглофильтровых установок 
 
В гражданском и промышленном строительстве для искусственного 
водопонижения чаще всего используются иглофилътровые установки. 
Такие установки, как правило, типовые, однако, в зависимости от требуе-
мой глубины водопонижения, величины притока воды и первоначального 
УГВ, необходимо проверить возможность применения той или иной ус-
тановки в конкретных условиях и определить требуемое расстояние между 
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иглофильтрами. Иглофильтры располагаются в один ряд параллельно сто-
ронам котлована на расстоянии 0,5 – 1,0 м от бровки. 
Иглофильтровый способ предусматривает использование для от-
качки воды из грунта часто расположенных скважин с трубчатыми водо-
приемниками малого диаметра – иглофильтров, соединенных общим вса-
сывающим коллектором с общей (для группы иглофильтром) насосной 
станцией. Для искусственного понижения УГВ на глубину 4-5 м в песча-
ных грунтах применяют легкие иглофильтровые установки (ЛИУ). 
При этом для осушения траншей шириной до 4,5 м используют од-
норядные иглофильтровые установки (рис. 5.4, а), а при устройстве бо-
лее широких траншей (например, для прокладки коллекторов) – двухряд-
ные (рис. 5.4, б).  
 
 
 
Рис. 5.4. Водопонижение ЛИУ: 1 – траншея с креплениями; 2 – всасывающий  
коллектор; 3 – соединительные патрубки (шланги); 4 – кран или вентиль; 5 – насосный 
агрегат; 6 – иглофильтры; 7 – пониженный УГВ; 8 – водоприемное фильтровое звено  
иглофильтра; 9 – проложенный трубопровод в траншее; 10 – напорный трубопровод; 
11 – сборный трубопровод; 12 – дренажная пригрузка; 13 – иглофильтры верхнего яруса; 
14 – то же, нижнего яруса; 15 – конечное положение депрессионной поверхности 
грунтовых вод; 16 – глиняный тампон; 17 – песчано-гравийная обсыпка 
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Для осушения котлованов применяют замкнутые по контуру уста-
новки (рис. 5.4, в). При необходимости понижения уровня воды на глубину 
более 5 м применяют двух- и трехъярусные иглофильтровые установки 
(рис. 5.4, г). 
В этом случае вначале вводят в действие первый (верхний) ярус иг-
лофильтров и под его защитой отрывают верхний уступ котлована, после 
чего монтируют второй (нижний) ярус иглофильтров и отрывают второй 
уступ котлована и т.д. После ввода в действие каждого последующего яру-
са иглофильтров предыдущие можно отключать и демонтировать.  
Применение иглофильтров может оказаться эффективным и для во-
допонижения в слабопроницаемых грунтах, если под ними залегает более 
водопроницаемый слой. При этом иглофильтры заглубляют в нижний слой 
(рис. 5.4, д) с обязательной их обсыпкой. 
Легкие иглофильтровые установки помимо иглофильтров вклю-
чают также водосборный коллектор, объединяющий их в одну водопони-
зительную систему, центробежные насосные агрегаты и отводящий трубо-
провод (рис. 5.4, а).  
Иглофильтр (рис. 5.5, в) состоит из фильтрового звена, через кото-
рое из грунта поступает вода, надфильтровой колонны (трубы) и нако-
нечника с зубчатой коронкой. К надфильтровой стальной трубе диамет-
ром 50 мм и длиной 7 – 8,5 м внизу присоединяют фильтровое звено, а 
вверху – гибкий рукав. Фильтровое звено длиной 1,25 м состоит из двух 
труб (рис. 5.5, в, г): внутренней сплошной диаметром 38 мм, и наружной 
диаметром 50 мм с отверстиями. Наружная труба обернута фильтрующей 
и защитной сеткой и выполнена внизу в виде наконечника, внутри кото-
рого размещается кольцевой и шаровой клапаны. 
Погружают ЛИУ на глубину 7-8 м чаще всего гидравлическим спо-
собом. При этом собранный иглофильтр с присоединенным к нему шлангом 
от насоса поднимают краном в вертикальное положение (см. рис. 5.5, б), по-
сле чего включают насос. Вода, нагнетаемая по внутренней трубе иглофильт-
ра (см. рис. 5.5, г), отталкивает шаровой клапан 23 (кольцевой клапан 21 при 
этом закрывает доступ в пространство между наружной и внутренней тру-
бами) и поступает к наконечнику 25, выйдя из которого с большой скоро-
стью, размывает грунт. В результате образуется скважина, в которую 
опускают иглофильтр. 
Расстояния между иглофильтрами принимают в зависимости от 
схемы их расположения (кольцевой или линейной), глубины водопониже-
ния, типа насосного агрегата и гидрогеологических условий, но обычно 
эти расстояния равны 0,75; 1,5, а иногда и 3 м. 
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Рис. 5.5. Оборудование ЛГУ: а – общий вид иглофильтровой установки; б – погружение 
иглофильтров; в – водоприемное фильтровое звено иглофильтра в процессе откачки 
воды; г – то же, при гидравлическом погружении иглофильтра; д – иглофильтр в собранном 
виде; 1 – гибкое соединение иглофильтра со всасывающим коллектором; 2,3 – насосный 
агрегат; 4 – опора; 5 – иглофильтры; 6 – кран; 7 – коллектор; 8 – шланг; 9 – колонна для 
наращивания; 10 – скважина; 11 – фильтровое звено иглофильтра; 12 – надфильт-
ровая труба; 13 – конец надфильтровой трубы; 14 – внутренняя труба; 15 – шайба; 
16 – муфта; 17 – резиновое кольцо; 18 – наружная перфорированная труба;  
19 – проволочная обмотка; 20 – сетка; 21 – кольцевой клапан; 22 – седло клапана; 
23 – шаровой клапан; 24 – ограничитель; 25 – наконечник с зубчатой коронкой 
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Откачку воды из системы с легкими иглофильтрами производят на-
сосным агрегатом, состоящим из центробежного насоса, соединенного с 
вакуум-насосом или вихревым самовсасывающим насосом. При откачке 
воды шаровой клапан 23 иглофильтра (см. рис. 5.5, в) под влиянием вакуу-
ма поднимается, а кольцевой клапан 21 опускается, открывая грунтовой 
воде, поступающей во внутреннюю трубу через отверстия наружной трубы 
фильтра, доступ. 
На практике применяют ЛИУ различных типов, но наибольшее рас-
пространение получили ЛИУ-3, ЛИУ-5 и ЛИУ-6 производительностью со-
ответственно 60, 120 и 140 м3/ч с комплектом 60 – 100 иглофильтров. 
 
3.2. Водопонижение с использованием  
эжекторной водопонизительной установки 
 
Эжекторные иглофильтровые установки (рис. 5.6, а) откачивают 
воду из скважин с помощью водоструйных насосов-эжекторов, работаю-
щих по принципу передачи энергии одним потоком воды другому. Эжек-
торные иглофильтровые установки используются для понижения УГВ од-
ним ярусом на глубину от 8 до 20 м в грунтах с коэффициентом фильтра-
ции Kф ≥ 2-3 м/сут. 
Установки состоят из иглофильтров с эжекторными водоподъ-
емниками (рис. 5.6, б), распределительного трубопровода (коллектора) и 
центробежных насосов. Эжекторные водоподъемники, помещенные внут-
ри иглофильтров (рис. 5.6, в), приводятся в действие струей рабочей во-
ды, нагнетаемой в них насосом под давлением 0,6 – 1,0 МПа через кол-
лектор. 
Рабочая вода поступает в кольцевой зазор между внутренней и на-
ружной колоннами труб иглофильтра и далее к входному окну эжектора 12, 
состоящего из насадки, камеры смешения, горловины и диффузора. 
Рабочая вода, выходя из насадки с большой скоростью, вследствие 
внезапного расширения струи создает разрежение и подсасывает из внут-
ренней трубы грунтовую воду, смешиваясь с ней, и подает ее вверх. 
Как видно из схемы эжекторной установки (см. рис. 5.6. а), вода, вы-
брасываемая из иглофильтров, поступает в лоток и затем сливается в цир-
куляционный резервуар, откуда часть воды вновь засасывается насосом, а 
остальная часть сбрасывается за пределы строительной площадки. 
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Рис. 5.6. Водопонижение эжекторными иглофильтрами, водопонизительными скважинами 
и электроосмотическим способом: а – эжекторная иглофильтровая установка; б – эжекторный 
иглофильтр; в – его фильтровое звено; г – открытая водопонизительная скважина; д – схема 
электроосмотического водопонижения; 1 – низконапорный насос; 2 – циркуляционный 
резервуар; 3 – высоконапорный насос; 4 – распределительный трубопровод; 5 – сливной 
лоток; 6 – трубопровод; 7 – эжекторный иглофильтр; 8 – водоприемное фильтровое 
звено; 9 – водоотводящая труба; 10 – труба от насоса; 11 – наружная труба; 12 – диффузор 
с насадкой; 13 – сетка; 14 – шаровой клапан; 15 – наконечник с зубчатой коронкой;  
16 – отстойник; 17 – просеченный лист; 18 – песчано-гравийная обсыпка; 19 – местный 
песчаный грунт; 20 – кондуктор; 21 – пьезометр для замера уровня воды в скважине;  
22 – то же, в обсыпке; 23 – надфильтровая труба; 24 – водоподъемные трубы;  
25 – направляющие фонари; 26 – муфта; 27 – насосный агрегат; 28 – трубы-аноды;  
29 – иглофильтры-катоды; 30 – двигатель генератор; 31 – насосный агрегат;  
32 – всасывающий коллектор; 33 – пониженный УГВ 
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Эжекторный иглофильтр (см. рис. 5.6, б) состоит из надфильтро-
вых труб диаметром 2,5 (ЭИ-2,5) или 4 дюйма (ЭИ-4), фильтрового звена 
(см. рис. 5.6, в), внутренних колонн водоподъемных труб, к нижнему концу 
которых прикреплен эжекторный водоподъемник. Производительность 
эжекторных иглофильтров ЭИ-2,5 и ЭИ-4 при напоре рабочей воды 0,6 – 
1 МПа составляет соответственно 0,1 – 1,8 и 2,9 – 5,1 л/с. 
Погружают эжекторные иглофильтры, так же как и легкие, гидрав-
лическим способом. Расстояние между иглофильтрами определяется рас-
четом, но в среднем оно равно 5 – 15 м.  
Выбор оборудования иглофильтровых установок, а также типа и чис-
ла насосных агрегатов производят в зависимости от величины ожидаемого 
притока грунтовых вод Q и требований ограничения длины коллектора, 
обслуживаемого одним насосом. 
 
3.3. Электроосмотическое водопонижение 
 
Электроосмотическое водопонижение, или электроосушение, ос-
новано на использовании в целях усиления эффекта водоотдачи явления 
электроосмоса, т.е. способности воды двигаться под воздействием поля 
постоянного тока в порах грунта от анода к катоду. Его используют в сла-
бопроницаемых (глинистых, илистых, суглинистых) грунтах, имеющих ко-
эффициенты фильтрации менее 1 м/сут при ширине котлована до 40 м. 
При этом вначале по периметру котлована на расстоянии 1,5 м от его 
бровки и с шагом 0,75 – 1,5 м погружают иглофильтры-катоды соединен-
ные с отрицательным полюсом источника постоянного тока, а затем с 
внутренней стороны контура этих иглофильтров на расстоянии 0,8 м от 
них с таким же шагом, но со смещением, т.е. в шахматном порядке, погру-
жают стальные трубы или стержни-аноды, соединенные с положительным 
полюсом (рис. 5.6, д). Причем и иглофильтры, и трубы (стержни) погру-
жают на 3 м ниже необходимого уровня водопонижения. Рабочее напря-
жение системы, исходя из требований техники электробезопасности, не 
должно превышать 40 – 60 В. 
При пропускании тока вода, заключенная в порах грунта, передви-
гается от анода к катоду, благодаря чему коэффициент фильтрации его 
возрастает в 5 – 25 раз, а уровень напора в массиве грунт снижается, что в 
целом значительно повышает эффективность работы иглофильтровой ус-
тановки. 
Котлованы начинают разрабатывать обычно через трое суток после 
включения системы электроосушения, а в дальнейшем работы в котловане 
можно вести при работе этой системы. 
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3.4. Использование водопонижающих скважин 
 
Открытые (соединяющиеся с атмосферой) водопонизительные 
скважины, оборудованные насосами, применяют в тех случаях, когда тре-
буются большие глубины понижения УГВ, а также когда использование 
иглофильтров затруднительно из-за больших притоков, необходимости 
осушения больших площадей и стесненности территории. 
Основным конструктивным элементом скважины-колодца является 
фильтровая колонна (рис. 5.6, г), состоящая из фильтра, отстойника, над-
фильтровых труб, внутри которых помещен насос. Для откачки воды из 
скважин применяют артезианские турбинные насосы типа АТН, а также 
глубинные насосы погружного типа (с погружным электродвигателем). 
 
3.5. Вакуумный способ водопонижения 
 
Вакуумный способ водопонижения, при котором в зоне иглофильт-
ра создается устойчивый вакуум, применяют для осушения мелкозерни-
стых грунтов (пылеватых и глинистых песков, супесей, легких суглинков, 
илов, лёссов), имеющих малые коэффициенты фильтрации (0,01 – 3 м/сут). 
При необходимости понижения УГВ до 7 м применяют установки вакуум-
ного водопонижения (рис. 5.7) типа УВВ с легкими иглофильтрами, снаб-
женными воздушными трубками, а при глубине понижения до 10 – 12 м – 
с эжекторными иглофильтрами с обсыпкой. Эжекторные вакуумные водо-
понизительные установки типа ЭВВУ с вакуумными концентрическими 
скважинами позволяют достигать понижения УГВ до 20 – 22 м. 
В установках УВВ для создания во всасывающем коллекторе устой-
чивого вакуума применяют водовоздушный эжектор, а для откачки воды – 
водоводяной эжектор. Они питаются рабочей водой, поступающей от цен-
тробежного насоса. 
Способ водопонижения и тип применяемого оборудования выбира-
ют в зависимости от глубины разработки котлована (траншеи), инженерно-
геологических и гидрогеологических условий площадки, сроков строи-
тельства, конструкции сооружения и технико-экономических показателей. 
Выбор способа водопонижения можно выполнить с учетом данных 
табл. П.45. При выборе водопонизительной установки можно ориентиро-
ваться по данным табл. П.46.  
При выборе водопонизительной установки исходными данными для 
выполнения этого этапа являются заданные отметки дна котлована (тран-
шеи), УГВ, коэффициент фильтрации грунта Kф  (табл. П.47).  
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3.6. Расчет параметров легкой иглофильтровой установки 
 
При расчете иглофильтровой установки определяют требуемое число 
насосных агрегатов, шаг иглофильтров, их количество и общую длину 
коллектора. 
 
 
 
Рис. 5.7. Передвижные установки вакуумного водопонижения: а – схема водопонижения 
с помощью установки ПУВВ-1М; б – то же, установки ПУВВ-3Д; в – установка ПУВВ-4; 
1 – водосборный коллектор; 2 – соединительный рукав; 3 – водоструйный насос; 4 – рукава; 
5 – передвижной насосный агрегат; 6 – кривая депрессии; 7 – иглофильтры; 8 – сборный 
рукав; 9 – приводная станция; 10 – опоры; 11 – распределительная камера; 12 – датчик 
уровня; 13 – вакуумная камера; 14 – агрегат водоустройного насоса; 15 – центробежный 
насос; 16 – двигатель внутреннего сгорания; 17 – ходовая часть; 18 – клапан 
 
Водопонижение осуществляется легкой иглофильтровой установ-
кой (ЛИУ) в грунтах с коэффициентом фильтрации 1 – 50 м/сут на глуби-
ну 4-5 м от оси насоса. Для водопонижения на большую глубину иглофильт-
ры устанавливают в два яруса или применяют другой способ (рис. 5.8). 
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Рис. 5.8. Схема иглофильтрового способа понижения УГВ: а – для котлована  
при одноярусном расположении иглофильтров (контурная система);  
б – то же, при двухъярусном; в – для траншеи (линейная система) 
 
По размерам котлована (траншеи) определяем требуемую общую 
длину всасывающего коллектора водопонижающей системы. Расчетные 
схемы установки приведены на рис. 5.9. При этом необходимо иметь в ви-
ду, что длина одного звена коллектора равна 5,25 м. 
Расчет ЛИУ заключается в определении требуемого числа насос-
ных установок, шага иглофильтров и глубины их погружения. Значение 
этих параметров зависит от величины притока грунтовых вод к водопони-
жающей системе, которая определяется по формулам 
( )ф г
c
z K Н УQ
R х
⋅ − ⋅
=
−
ℓ
,        (5.6) 
для контурных систем 
2 ( )ф г
c
z K Н УQ R
n
A
pi ⋅ ⋅ −
=
ℓ
,        (5.7) 
где Qc – суммарный приток воды к системе, м/сут; 
z – толщина водонасосного слоя при напорной фильтрации или 
средняя толщина потока, равная г
Н У
R
+
, при безнапорной фильтрации, м; 
Кф – коэффициент фильтрации, м/сут; 
Нг – напор грунтовых вод, м; 
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У – напор в расчетной точке, м; 
l – длина расчетного участка линейной системы, м;  
R – радиус депрессии (влияния), м; 
 
 
 
а 
 
 
б 
 
 
Рис. 5.9. Легкая иглофильтровая установка (расчетные схемы): а – для котлована при од-
ноярусном расположении иглофильтров (контурная система); б – для траншеи (линейная 
система); 1 – иглофильтр; 2 – всасывающий коллектор; 3 – основной агрегат; 4 – резерв-
ный насосный агрегат; 5 – отводящий коллектор; 6 – пониженный УГВ (кривая депрессии) 
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− при напорной фильтрации: 
10 фR A S K= + ⋅ ,    (5.8) 
− при безнапорной фильтрации: 
2 ф гR A S K Н= + ⋅ ,    (5.9) 
где S – требуемое понижение грунтовых вод, м; 
х – расстояние от оси линейной системы до расчетной точки, м; 
А – приведенный радиус водопонизительной системы, м. 
nFA =
pi
,     (5.10) 
где Fn – площадь, ограниченная иглофильтрами, м2. 
Зная общую длину коллектора системы Рк (см. рис. 5.9) и суммарный 
приток воды к системе Qс, по графикам (рис. 5.10) определяют предельную 
длину коллектора на один насосный агрегат Lк. 
 
 
 
Рис. 5.10. Графики предельной длины всасывающего коллектора на один насосный  
агрегат установки ЛИУ-6: cQ′  – суммарный приток воды к системе; Lк – предельная дли-
на коллектора на один насосный агрегат; qуд – удельный приток воды на 1 м коллектора 
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Тогда число установок в системе: 
к
к
PN
L
= .     (5.11) 
При округлении числа установок в большую сторону проектируемая 
длина коллектора на одну установку будет равна 
к
к
Рl
N
= , м     (5.12) 
Приток воды к одной установке 
c
y
QQ
N
= , м
3/сут    (5.13) 
'
24
y
y
QQ = , м3/сут    (5.14) 
Далее, принимая шаг иглофильтров кратным 0,75 м, для каждого 
случая определяют число иглофильтров в установке и приток воды к каж-
дому из них по формулам: 
2
кln
G
= ,     (5.15) 
'yQq
n
= ,     (5.16) 
где n – число иглофильтров в установке, шт.; 
2G – шаг иглофильтра; 
q – приток воды к одному иглофильтру, м2/ч. 
Шаг увеличивают до значения, при котором приток воды не превы-
шает предельно допустимого дебита иглофильтра, определяемого по гра-
фику (рис. 5.11). 
Для каждого значения n определяют высоту от водоупора до снижен-
ного УГВ у иглофильтров. Расчет выполняют по двум уравнениям: первое 
уравнение характеризует условия движения воды в иглофильтровой системе 
(5.17), второе – условия фильтрации воды в грунте (5.18) или (5.19). 
7 2
1' 1,,34 10
y
г н в y
o
Q
y y h Q
K n
= − + ξ + ⋅ ξ
⋅
,   (5.17) 
где 'гy  – высота от водоупора до сниженного уровня воды у расчетного 
иглофильтра, м; 
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нy  – высота расположения оси насоса над водоупором, м; 
вh  – расчетная вакуумметрическая высота всасывания насоса, м (для 
ЛИУ не более 6 м); 
ξ  – величина, зависящая от срока службы установки на данном объ-
екте, м
-1
 (при 1 – 6 месяцах равна 0,4); 
oK  – коэффициент фильтрации грунта в прифильтровой зоне или об-
сыпке, м/сут; 
1ξ  – коэффициент потерь напора во всасывающей системе, сут2/м5 
(определяют по графику рис. 5.12). 
 
 
 
Рис. 5.11. Предельно допустимый дебит одного иглофильтра 
 
 
 
Рис. 5.12. График значений коэффициента потерь напора 
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2 '
г г
R GФzy Н S
R х
+
= −
−
,           (5.18) 
2 '1г
Фzy Н S RNn n
A
 
 
= − + 
 
 
ℏ
ℓ
,       (5.19) 
где Ф – коэффициент фильтрационного сопротивления м
-
 (равный 1; 0,8; 
0,7; 0,6 м-1 при шаге иглофильтров соответственно 0,75; 1,5; 2,25; 3,0 м); 
z’ – толщина потока на линии иглофильтров, м (при напорном пото-
ке z’ = z, при безнапорном z’ = y). 
Значения 'гy  и yг определяют для всех значений n (2G) и строят кри-
вые. Если кривые пересекутся в интервале между двумя значениями 2G 
(рис. 5.13), то за расчетное следует принимать меньшее из значений 2G и 
соответствующее ему yг. 
Если кривые не пересекутся в интервале построения и значения 'гy  
выше значений yг, то из этого следует, что насос установлен высоко и не 
может обеспечить понижение уровня воды до требуемой отметки. 
 
 
 
Рис. 5.13. Графическое изображение  yг  и  y’г 
 
В таком случае необходимо опустить насос, установить два яруса 
иглофильтров или применить другой способ водопонижения. 
По величине yг определяют глубину погружения иглофильтров в грунт: 
0,5u н г срl y y l≥ − + + ,      (5.20) 
где ul  – глубина погружения иглофильтров в грунт от оси насоса, м; 
срl  – длина фильтрового звена с наконечником (1 или 1,2 м). 
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Тогда оптимальная длина иглофильтров равна 
0,8
u
опт
u нl l h= − ,            (5.21) 
где hн – превышение оси насоса над уровнем земли, м. 
При этом верх иглофильтров будет находиться на высоте 10 – 20 см 
над уровнем земли. По оптимальной длине иглофильтров подбираем их 
истинную длину, которая должна быть максимально близкой к оптималь-
ной и определяться из выражения 
11,5 3u срl l n n= + + ,             (5.22) 
Под величину, полученную по формуле (5.22) составляем коллектор 
из звеньев длиной 1,5 и 3,0 м. 
Насосные установки следует устанавливать в середине коллектора. 
Каждая установка должна состоять из рабочего и резервного насоса с под-
водом к ним электроэнергии от двух независимых источников. 
Для полного осушения выемки УГВ должен быть ниже ее дна на оп-
ределенную глубину. При этом должно соблюдаться условие 
1,5 0,5гр грh S h l≥ ≥ + + ,      (5.23) 
где hгр – согласно задания, м; 
l – высота капиллярного поднятия грунтовых вод, м. 
 
3.7. Приближенный метод определения параметров  
легкой иглофильтровой установки 
 
Для приближенного определения производительности насосной ус-
тановки в зависимости от Q притока воды к иглофильтровой установке 
применима формула (м3/сут) 
(2 )ф
r
k H S SQ
nR nА
pi −
=
−ℓ ℓ
,    (5.24) 
где kф – коэффициент фильтрации, м/сут, принимаемый по табл. П.47; 
Н – мощность водоносного слоя, м (от УГВ до водоупора); 
S – требуемое понижение УГВ, м; 
Rr – радиус действия группы иглофильтров, м 
rR R A= + ,        (5.25) 
где R – радиус действия одного иглофильтра, определяемый по формуле 
проф. И.П. Кусалина: 
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ф1,95R Hk= , м;        (5.26) 
А – приведенный радиус группы иглофильтров, м; 
nFA =
pi
,     (5.27) 
где Fn – площадь, ограниченная иглофильтрами, м2. 
Количество игл в установке должно быть не менее  n = Q/q, где q – про-
пускная способность одного иглофильтра, м
3/ч, определяемая по формуле 
q = 0,7πdkф,                  (5.28) 
где d – диаметр фильтрового звена, м (табл. П.47). 
 
3.8. Примеры расчёта параметров легкой иглофильтровой  
установки для защиты котлована от грунтовых вод 
 
3.8.1. Пример расчёта параметров легкой иглофильтровой уста-
новки для защиты котлована от грунтовых вод точным методом 
Задана глубина залегания грунтовых вод от поверхности земли 
(hугв = 1,5 м) выше отметки низа котлована (hк = 3,5м). Для защиты котло-
вана от грунтовых вод применяем искусственное глубинное водопониже-
ние, осуществляемое лёгкими иглофильтровыми установками ЛИУ-6 
(рис. 5.14, 5.15). 
 
к 55м
к 56м
 
 
Рис. 5.14. Схема иглофильтровой водопонизительной системы 
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Рис. 5.15. Расчётная схема иглофильтровой установки ЛИУ-6 
 
Определяем требуемый уровень понижения грунтовых вод из усло-
вия (5.23) 
h + l + 0,5 ≤ S ≤ 1,5h, 
где h = hк – hугв = 3,5 – 1,5 = 2 м – расстояние от УГВ до низа котлована;  
l – высота капиллярного поднятия грунтовых вод, м; определяемая 
по формуле 
l = 1
фК
 = 
1
24
 = 0,2 м, 
где Kф = 24 м/сут – коэффициент фильтрации по заданию. 
Таким образом, 
2 + 0,204 + 0,5 = 2,704 м ≤ S ≤ 1,5⋅2 = 3 м. 
Принимаем  S = 2,7 м. 
Определяем размеры котлована по контуру иглофильтров: 
игл
кВ  = Bk + 1 = 18 + 1 = 19 м;       
игл
кL  = Lk + 1 = 54 + 1 = 55 м, 
где Lk, Вk – размеры котлована по верху, м; 
Размеры котлована по контуру всасывающего коллектора: 
к
кВ  = 
игл
кВ  + 1 = 19 + 1 = 20 м,      
к
кL  = 
игл
кL  + 1 = 55 + 1 = 56 м. 
Приведенный радиус водопонизительной системы определяем по 
формуле (5.10) 
А = 
игл игл
к кB L×
pi
 = 
19 55
3,14
×
 = 18,2 м. 
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Радиус влияния (депрессии) системы вычисляем по формуле (5.9) 
R = A + 2·S· фК H⋅  = 18,2 + 2·2,7· 24 10⋅  = 101,9 м. 
Определяем ожидаемый приток воды к системе (5.7): 
Qc = 
2 ( )
ln
фz K H У
R A
⋅ pi ⋅ ⋅ −
, 
где У = H – S = 10 – 2,7 = 7,3 м – напор в расчётной точке;  
z = (H + У)/2 = (10 + 7,3)/2 = 8,65 м – толщина водоносного слоя при 
напорной фильтрации. 
Qc = 2 3,14 8,65 24 (10 7,3)101,9ln
18,2
⋅ ⋅ ⋅ ⋅ −
 = 2043,5 м3/сут 
или                                  'cQ  = 2043,5 /24 = 85,1 м3/ч. 
При общей длине коллектора  Pk = 2· ккВ  + 2·
к
кL  = 2·20 + 2·56 = 152 м 
и притоке воды 85,1 м3/ч по графику (рис. 5.10) находим, что предельная 
длина коллектора на один насос составляет 105 м. Находим требуемое 
число установок по формуле (5.11) 
N = к
к
P
L
 = 152/105 = 1,45 шт. 
где кP  – общая длина коллектора системы, м; 
кL  – предельная длина коллектора на одну установку,м. 
Принимаем N = 2 шт. 
Тогда проектируемая длина коллектора, рассчитываемая по формуле 
(5.12), на одну установку составит 
кl  = к
P
N
 = 152/2 = 76 м. 
Принимаем длину коллектора на одну установку кратно длине зве-
на – 5,25 м, тогда количество звеньев составит (5.15): 
76 14,5
5,25 5,25
kln = = =  шт. 
Принимая количество звеньев n = 15 шт., окончательно получим 
kℓ  = 5,25·15 = 78,75 м. 
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Определяем приток воды к установке по формуле (5.13): 
yQ  = c
Q
N
 = 2043,5 /2 = 1021,8 м3/сут 
или                                           'уQ  = 85,1 /2 = 42,6 м3/ч. 
Так как приток воды к одной установке меньше производительности 
любого насосного агрегата ЛИУ-6, то каждую установку обслуживает  
2 насоса (рабочий и резервный). Для всей системы требуется 4 насосных 
агрегатов ЛИУ-6 (2 комплекта). 
Предельный дебит одного иглофильтра составляет (рис. 5.11) 2,2 м3/ч. 
Определяем число иглофильтров и приток воды к каждому иглофильтру 
при различном шаге иглофильтров по формулам (5.15), (5.16): 
n = 
2
кl
σ
,               q = 
'уQ
n
, 
где n – число иглофильтров в установке, шт.; 
2σ  – шаг иглофильтров кратно 0,75м, м; 
q – приток воды к иглофильтру (дебит), м3/ч. 
Шаг иглофильтров увеличиваем до значения, при котором приток 
воды не превышает предельно допустимого дебита иглофильтра: 
2σ  = 0,75 м          n = 78,75 
0,75
= 105 шт.                  q = 42,6 
105
 = 0,41 м3/ч; 
2σ  = 1,5 м            n = 78,75 
1,5
= 53 шт.                    q = 42,6 
53
 = 0,80 м3/ч; 
2σ  = 2,25 м          n = 78,75 
2,25
= 35 шт.                    q = 42,6 
35
 = 1,22 м3/ч; 
2σ  = 3 м               n = 78,75 
3
= 26 шт.                    q = 42,6 
26
 = 1,64 м3/ч. 
Определяем высоту от водоупора до сниженного УГВ по формуле (5.17) 
7 2
1' 1,34 10
у
Г Н В у
Q
У У h Q
К n
−
= − + ξ ⋅ + ⋅ ⋅ ξ ⋅
⋅
, 
где УН – высота расположения оси насоса над водоупором, м (рис. 5.15); 
hB – расчётная вакууметрическая высота всасывания насоса (для 
ЛИУ-6 принимается 6 м); 
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ξ  – величина, зависящая от срока службы установки на данном объ-
екте (принимаем 0,4 для срока службы 1 – 6 месяцев), м-1; 
K – коэффициент фильтрации в прифильтровой зоне, м/сут; 
1ξ  – коэффициент потерь напора во всасывающей системе, опреде-
ляемый по рис. 5.12, сут2/ м5; 
2σ = 0,75м  7 21021,8 ' 12 6 0,4 1,34 10 3,3 1021,8
24 105Г
У −= − + ⋅ + ⋅ ⋅ ⋅
⋅
= 6,52 м; 
2σ = 1,5м    7 21021,8' 12 6 0,4 1,34 10 3,5 1021,8
24 53Г
У −= − + ⋅ + ⋅ ⋅ ⋅
⋅
= 6,72 м; 
2σ = 2,25м  7 21021,8' 12 6 0,4 1,34 10 3,8 1021,8
24 35Г
У −= − + ⋅ + ⋅ ⋅ ⋅
⋅
= 7,02 м; 
2σ = 3м       7 21021,8' 12 6 0,4 1,34 10 3,9 *1021,8
24 26Г
У −= − + ⋅ + ⋅ ⋅
⋅
= 7,2 м. 
Эту же величину определим по формуле (5.19) 
2 '1Г
Ф z
У Н S RN n n
A
 
 
⋅ pi ⋅ ⋅
= − ⋅ + 
 
⋅ ⋅
 
ℓ
, 
где Ф – коэффициент фильтрационного сопротивления, м
–1 (равный 1; 0,8; 
0,7; 0,65 м–1 при шаге иглофильтров соответственно 0,75; 1,5; 2,25; 3 м); 
m׳ – толщина потока на линии иглофильтров, м (при напорном 
потоке z׳ = z). 
2σ = 0,75м                    2 3,14 1 8,6510 2,7 1 101,92 105
18,2
ГУ
n
 
 
⋅ ⋅ ⋅
= − ⋅ + 
 
⋅ ⋅ 
 
ℓ
 = 6,94 м; 
2σ = 1,5м                      2 3,14 0,8 8,6510 2,7 1 101,92 53
18,2
ГУ
n
 
 
⋅ ⋅ ⋅
= − ⋅ + 
 
⋅ ⋅ 
 
ℓ
 = 6,72 м; 
σ2 = 2,25м                    2 3,14 0,7 8,6510 2,7 1 101,92 35
18,2
ГУ
n
 
 
⋅ ⋅ ⋅
= − ⋅ + 
 
⋅ ⋅ 
 
ℓ
 = 6,45 м; 
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σ2 = 3м                         2 3,14 0,65 8,6510 2,7 1 101,92 26
18,2
ГУ
n
 
 
⋅ ⋅ ⋅
= − ⋅ + 
 
⋅ ⋅ 
 
ℓ
 = 6,24 м. 
Строим график зависимостей УГ и У′Г от 2σ  (рис. 5.16). 
Из построений видно, что кривые пересеклись при шаге иглофильт-
ров 1,5 м. Принимаем шаг иглофильтров 2 1,5мσ =  и соответствующую 
ему высоту  6,72мГУ = . 
 
 
 
Рис. 5.16. Графическое изображение зависимостей УГ и У′Г  от σ2 . 
 
Глубина погружения иглофильтров в грунт от оси насоса составляет  
0,5u Н г фl y y l= − + + , 
где иl  – глубина погружения иглофильтров в грунт от оси насоса, м; 
фl  – длина фильтрового звена с наконечником ( фl =1; 1,2 м) 
12 6,72 1,2 0,5 6,98мul = − + + = , 
тогда оптимальная длина иглофильтров 
0,8oптu u нl l h= − ⋅ , 
где hн – превышение оси насоса над уровнем земли, м; 
6,98 0,8 0,5 6,58мoптul = − ⋅ = . 
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Для нашей установки из типовых звеньев можно собрать иглофильт-
ры длиной 7,2 м из одного звена 1,2 м и двух звеньев по 3 м.  
На 1 установку необходимо 53 иглофильтра. На всю систему потре-
буется 53×2 = 106 иглофильтров. 
3.8.2. Пример расчёта параметров легкой иглофильтровой установки 
для защиты котлована от грунтовых вод приближенным методом 
В предыдущем примере определено количество насосных установок. 
Количество иглофильтров на одну установку можно рассчитать прибли-
женным методом. Шаг иглофильтров определяется путем деления длины 
коллектора на общее количество иглофильтров. 
Приближенно производительность насосной установки будем опреде-
лять по формуле (5.24), предварительно определив радиус действия одного 
иглофильтра R (5.26), радиус действия группы иглофильтров Rr (5.25): 
1,95 10 24 30,2R = ⋅ =  м, 
30,2 18,2 48,4rR = + =  м. 
Требуемое понижение УГВ S и приведенный радиус группы игло-
фильтров А определены в предыдущем примере и равны 
S = 2,7 м,       А = 18,2м. 
3,14 24 (2 10 2,7)2,7 3599
48,4 18,2
Q
n n
⋅ ⋅ ⋅ −
= =
−ℓ ℓ
 м
3/сут или 150 м3/ч. 
Определяем пропускную способность одного иглофильтра: 
0,7 3,14 0,05 24 2,64q = ⋅ ⋅ ⋅ =  м3/ч. 
Количество иглофильтров в одной установке должно быть: 
150 57
2,64
n = =  шт. 
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ТЕМА 6. РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ И ВЫБОР ОБОРУДОВАНИЯ 
ДЛЯ УСТРОЙСТВА СВАЙНЫХ ФУНДАМЕНТОВ 
 
1. Определение номенклатуры и объемов работ по устройству свай-
ного фундамента.  
2. Машины и механизмы для погружения свай, срубки голов свай. 
3. Выбор оборудования для погружения свай забивкой. 
4. Технологическая последовательность выполнения свайных работ. 
5. Технологические особенности устройства набивных свай. 
6. Разработка документации на производство свайных работ на 
строительной площадке. 
 
1. Определение номенклатуры и объемов работ  
по устройству свайного фундамента 
 
Работы по устройству свайного фундамента начинаются с разработ-
ки выемок – котлована или траншей. Объем работ по разработке грунта в 
котловане включает объем котлована и объем въездных пандусов. Панду-
сы устраиваются для обеспечения въезда в котлован. Их параметры в об-
щем случае составляют: ширина 3,5 м, уклон 10…15° и зависят от вида 
машин. 
При устройстве свайных фундаментов ширина траншей по дну оп-
ределяется с учетом ширины проезда сваебойного агрегата: 
b = bф + c + bпр,             (6.1) 
где bф – ширина фундамента; 
с – расстояние от подошвы откоса до наружной грани опалубки ро-
стверка, фундамента (применяется равным 0,2 – 0,6 м); 
bпр – ширина проезда для сваебойного агрегата (составляет 4 – 5 м). 
Размеры по верху траншей определяются аналогично сплошному 
котловану. Въездные пандусы устраиваются по торцам траншей и их ши-
рина принимается равной ширине траншеи по дну.  
Работы по забивке свай включают ряд операций: подготовитель-
ные (строповка, подъем сваи, заводка в наголовник, разворот и установка 
на точку, перемещение агрегата); основную (погружение сваи) и вспомо-
 130 
гательные (срубка голов свай пневматическими молотами или гидроуста-
новками клещевого типа). Объемы подсчитываются по каждой операции.  
Объем работ по погружению свай определяется общим количеством 
свай на здание, шт. 
Vсв = Кр · nсв,          (6.2)  
где Кр – количество ростверков в здании;  
nсв – число свай в ростверке. 
Объем вспомогательных работ по срубке голов свай равен общему 
количеству свай. Длину вырубленного участка можно принять в среднем 
0,5 м. 
Работа по устройству ростверков, отдельно стоящих и ленточных 
монолитных фундаментов состоит из нескольких операций: основных (ус-
тановка опалубки, арматурного каркаса, укладки бетонной смеси в опалуб-
ку) и вспомогательных (уход за бетонной смесью, распалубливание кон-
струкции).  
Объем работ по установке опалубки определяется площадью опа-
лубки, соприкасающейся с бетоном  
Vопал = Fопал · Кр,           (6.3) 
где Fопал – площадь боковых граней ростверков, фундамента (определя-
ется из геометрического размера ростверка, фундамента);  
Kр – общее количество ростверков (фундаментов).  
Объем работ по установке арматуры определяется количеством 
элементов – каркасов и сеток (можно принять 0,3 т на 6 пог. м ростверка 
или на один отдельно стоящий фундамент). 
Объем работ по укладке бетона равен суммарному объему всех ро-
стверков, фундаментов  
Vбет = Σ Vр;ф·Kр,             (6.4) 
где Vр;ф – объем одного ростверка или фундамента.  
Объем работ по распалубливанию численно равен объему опалу-
бочных работ  
Vраспал = Vопал,           (6.5)  
Подсчитанные объемы работ заносятся в сводную ведомость объе-
мов работ (табл. 6.1)  
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Таблица 6.1 
Сводная ведомость объемов работ 
Наименование работ Ед. измерения Объем 
1. Снятие растительного слоя 100 м3  
2. Рыхление грунта -''  
3. Разработка котлована экскаватором -''  
4. Транспортировка грунта автомобилями в отвал -''  
5. Зачистка дна котлована -''  
6. Погружение железобетонных сваи  шт.  
7. Срубка голов свай  шт.  
8. Устройство опалубки ростверка (фундамента)  м2  
9. Установка арматуры (сеток, каркасов, ростверков, фунда-
ментов)  т  
10. Укладка бетонной смеси  м2  
11. Распалубливаные (демонтаж опалубки)  м2  
12. Обратная засыпка пазух 100 м3  
13. Уплотнение грунта засыпки 100 м3  
 
2. Машины и механизмы для погружения свай,  
срубки голов свай 
 
Приведены основные виды, особенности конструкции, работы и об-
ласти применения машин, механизмов для погружения свай. Данный обзор 
должен облегчить выбор машин и механизмов для погружения свай с уче-
том особенностей конкретной строительной площадки. Агрегаты для погру-
жения свай работают по принципу ударного действия – свайные молоты, 
вибрационного действия – вибропогружатели, виброударного действия – 
вибромолоты. 
Свайные молоты по типу привода разделяются на механические, па-
ровоздушные, дизельные и гидравлические. Механические в настоящее 
время практически не применяются и приведены для общего обзора видов 
молотов. 
Свайные молоты состоят из массивной ударной части, движущейся 
возвратно-поступательно относительно направляющей конструкции в виде 
цилиндра (трубы), поршня со штоком, штанг и т.п. Направляющая часть мо-
лота снабжена устройством для закрепления и центрирования молота на 
 132 
свае. Ударная часть наносит чередующиеся удары по головке сваи и погру-
жает ее в грунт. 
Рабочий цикл молотов включает два основных хода – холостой и ра-
бочий. При холостом ходе производится подъем ударной части в край-
нее верхнее положение, а при рабочем – ускоренное падение ударной 
части и удар по свае. 
Основными параметрами свайных молотов являются масса удар-
ной части, энергия одного удара, высота подъема ударной части и частота 
ударов в минуту. 
Паровоздушные молоты приводятся в действие энергией пара или 
сжатого воздуха. Различают молоты одиночного (одностороннего) дейст-
вия, у которых энергия привода используется только для подъема ударной 
части, совершающей затем рабочий ход под действием собственной массы, 
и молоты двустороннего действия, энергия привода которых сообщает 
ударной части также дополнительное ускорение при рабочем ходе, в ре-
зультате чего увеличивается энергия удара и сокращается продолжитель-
ность рабочего цикла. 
Паровоздушные молоты устанавливаются на копре или подвеши-
ваются к крюку самоходного крана. Их можно применять для забивки как 
вертикальных, так и наклонных свай, а также для выполнения свайных ра-
бот под водой. Недостатком таких молотов является необходимость при-
менения дорогостоящих и громоздких компрессорных установок или па-
рообразователей, дополнительный персонал и транспортные средства.  
Поэтому сейчас основным средством для погружения свай служат 
энергетически автономные мобильные дизель-молоты, работающие по 
принципу двухтактного дизеля. 
По типу направляющих дизель-молоты разделяются на трубчатые и 
штанговые. У трубчатого дизель-молота направляющей для ударной час-
ти в виде массивного подвижного поршня служит неподвижная труба. У 
штангового дизель-молота направляющими ударной части, в виде массив-
ного подвижного цилиндра, служат две штанги, закрепленные в основа-
нии поршневого блока и соединенные в своей верхней части траверсой. 
Распыление дизельного топлива в камере сгорания у штанговых молотов 
форсуночное, а трубчатых – ударное. 
Дизель-молоты подвешиваются к копровой стреле с помощью захва-
тов и подъемно-сбрасывающего устройства («кошки»), предназначенного 
для подъема и пуска молота. «Кошка» прикреплена к канату лебедки ко-
провой установки. 
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В зависимости от массы ударной части различают легкие (до 600 кг), 
средние (до 1800 кг) и тяжелые (свыше 2500 кг) дизель-молоты. Обладаю-
щие малой энергией удара (составляющей 25 – 35 % потенциальной энер-
гии ударной части), штанговые дизель-молоты применяют только для за-
бивки свай небольшой массы (не более 2000 – 3000 кг) в слабой и сред-
ней плотности грунты. 
Промышленностью серийно выпускаются штанговые дизель-
молоты с массой ударной части 240 и 2500 кг, развивающие энергию уда-
ра соответственно 3,2 и 65 кДж при частоте ударов 50 – 55 в минуту. 
Штанговые дизель-молоты применяют в основном для забивки легких же-
лезобетонных и деревянных свай, стальных труб и шпунта. 
Серийно выпускаются трубчатые дизель-молоты с массой ударной 
части 500, 1250, 1800, 2500. 3500 и 5000 кг для погружения железобетон-
ных свай всех типоразмеров массой до 13000 кг и длиной до 25 м. Трубча-
тые дизель-молоты развивают энергию удара 15 – 150 кДж при частоте 
ударов 43 – 45 в минуту. 
Массу ударной части дизель-молота подбирают в зависимости от 
массы погружаемой сваи и типа применяемого молота. Так, масса ударной 
части штангового дизель-молота должна быть не менее 100 – 125 %, а труб-
чатого – 40 – 70 % массы сваи, погружаемой в грунт средней плотности. 
Промышленность выпускает пять моделей однотипных трубчатых, 
различающихся между собой массой ударной части, дизель-молотов:  
СП-75 с ударной частью массой 1250 кг, СП-76 (1800 кг), СП-77 (2500 кг), 
СП-78 (3500 кг) и СП-79 (5000 кг). 
Трубчатые молоты более эффективны, чем штанговые, так как при 
равной массе ударной части могут забивать более тяжелые (в два-три 
раза) сваи за один и тот же отрезок времени. Общим недостатком дизель-
молотов является большой расход энергии на сжатие воздуха (50 – 60 %) и 
поэтому малая мощность, расходуемая на забивку сваи. 
Конструкция трубчатых дизель-молотов постоянно совершенствует-
ся. В настоящее время созданы быстроходные трубчатые молоты с пнев-
матическим буфером (пневмобуфером), частота ударов которых состав-
ляет 65 – 75 в минуту. Пневматический буфер накапливает энергию при 
ходе ударной части вверх и сообщает ей дополнительное ускорение при 
разгоне вниз. Вследствие этого мощность молотов с пневмобуфером и, 
следовательно, темп погружения сваи примерно в полтора раза выше, 
чем у обычных трубчатых молотов со свободным падением ударной части. 
Дизель-молоты с пневмобуфером аналогичны по конструкции, имеют мас-
су ударной части 500, 1250, 1800 кг, развивают энергию удара соответст-
венно 8, 5, 19 и 27 кДж. 
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Сейчас начат серийный выпуск новых прогрессивных гидравличе-
ских молотов простого и двустороннего действия, используемых в каче-
стве сменного рабочего оборудования одноковшовых гидравлических экс-
каваторов (рис. 6.1). 
 
 
 
Рис. 6.1. Гидромолот двухстороннего действия: 1 – шабот; 2 – корпус с направляющей 
трубой; 3 – ударная часть; 4 – шток; 5 – штоковая полость; 6 – поршень; 7 – рабочий  
цилиндр; 8 – обратный клапан; 9 – канал; 10 – поршневая полость; 11 – канал;  
12 – распределительный золотник; 13 – напорная линия; 14 – поршень гидроаккумулятора; 
15 – сливная магистраль; 16 – бак; 17 – насос; 18 – аккумулятор; 19 – пружина; 20 –канал 
 
Принцип работы гидромолота двустороннего действия заключается в 
использовании энергии движущейся с большой скоростью массивной 
ударной части, разгон которой происходит под действием собственной 
массы и давления рабочей жидкости на ее поршень. Рабочая жидкость по-
дается от насоса и гидроаккумулятора. 
Гидравлические молоты характеризуются энергией удара 3,5 – 120 кДж, 
частотой ударов 50 – 170 в минуту и массой ударной части 210 – 7500 кг. 
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Гидромолоты просты в управлении и обслуживании, имеют довольно 
высокий КПД (0,55 – 0,65), издают при работе слабый шум. 
Вибропогружатели применяют для погружения железобетонных 
свай в песчаные и супесчаные водонасыщенные грунты. Погружение 
сваи происходит из-за резкого снижения сопротивления грунта при сооб-
щении последнему колебаний, направленных вдоль его продольной оси. 
Вибропогружатели применяют также для выдергивания погруженных 
свай, металлического шпунта и труб. Они комплектуются сменными наго-
ловниками с механическими и гидравлическими зажимами для жесткого 
соединения машины с погружаемыми или извлекаемыми элементами. 
Для работы вибропогружателей необходим копер или самоходный 
кран с направляющей стрелой. Вибропогружатель представляет собой 
вибратор направленного действия с четным количеством (два, четыре 
или шесть) параллельных валов с дебалансами, синхронно вращающимися 
в разных направлениях. Суммарная масса дебалансов на каждом валу оди-
накова. Центробежная (возмущающая) сила вибратора, возникающая при 
вращении дебалансов, достигает максимального значения при их верти-
кальном расположении (в этот момент центробежные силы всех дебалан-
сов складываются) и направлена вдоль оси погружаемого элемента, жест-
ко прикрепленного к корпусу вибратора с помощью наголовника. При го-
ризонтальном расположении дебалансов их центробежные силы взаимно 
уничтожаются. Если отказ при ударном методе определяют погружением 
сваи за 1 мин действия молота, то при вибропогружении – за 1 мин работы 
вибропогружателя при заданном напряжении тока в сети.  
Различают низкочастотные (менее 600 кол/мин) и высокочастот-
ные (более 1000 кол/мин) вибропогружатели. Приводной электродвига-
тель низкочастотного вибропогружателя, воспринимающий значительные 
вибрационные нагрузки (так как система: двигатель – вибратор – свая – 
жесткая), выполняется виброустойчивым.  
Низкочастотные вибропогружатели предназначены в основном 
для погружения в однородные слабые водонасыщенные грунты железо-
бетонных свай длиной до 12м, труб и свай-оболочек массой до 10 т. Низ-
кочастотные машины развивают возмущающую силу до 18500 кгс (185 кН) 
при частоте колебаний 420 в минуту и мощности электродвигателя до 60 кВт. 
Масса их составляет до 2500 кг, амплитуда колебаний (без сваи) – до 20 мм. 
У высокочастотного вибропогружателя приводной электродвигатель 
с короткозамкнутым ротором установлен на подрессоренной пригрузоч-
ной плите. Наличие между электродвигателем и вибратором амортизи-
рующих пружин позволяет существенно уменьшить вредное воздействие 
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вибрации на электродвигатель: в процессе погружения колебания соверша-
ют только вибратор и свая. Меняя массу пригрузочной плиты, создающей 
необходимое давление на погружаемый элемент, получают режимы вибра-
ции, способствующие наиболее эффективному погружению сваи. 
Высокочастотные вибропогружатели применяют для погружения в 
малосвязные грунты шпунта, труб и профильного металла длиной до 20 м. 
Они развивают возмущающую силу до 25000 кгс (250 кН) при частоте ко-
лебаний 1500 в минуту и мощности двигателя 40 кВт. Общая масса маши-
ны составляет до 2200 кг, масса пригрузки – до 1500 кг, амплитуда колеба-
ний – до 14 мм.  
Основными недостатками вибропогружателей являются непригод-
ность для погружения свай (шпунта) в связные грунты и сравнительно не-
большой срок службы электродвигателей. 
ВИБРОМОЛОТЫ обеспечивают эффективное погружение в плот-
ные грунты металлических свай, труб и 
шпунта, которые сообщают погружаемо-
му элементу кроме вибрации еще и удар-
ные импульсы (рис. 6.2). Вибромолоты 
используют также для погружения желе-
зобетонных свай в однородные водона-
сыщенные грунты и извлечения труб, 
свай, шпунта из грунта. 
Выпускаемые промышленностью 
вибромолоты имеют массу ударной час-
ти до 2100 кг, развивают возмущающую 
силу до 21800 кгс (218 кН), энергию одно-
го удара до 3,9 кДж. Они способны погру-
жать металлический шпунт длиной до 13 
м, металлические сваи и трубы длиной до 
20 м. Вибромолоты работают в комплекте 
с копром или самоходным краном соот-
ветствующей грузоподъемности. 
Вибровдавливающие агрегаты по-
гружают сваи длиной до 6 – 7 м, воздействуя на них вибрационными уси-
лиями высокочастотного вибропогружателя с подрессоренной пригрузкой 
и вертикальными силами вдавливания, создаваемыми массами сваи, виб-
ропогружателя и частично массой всей машины. Такие агрегаты базиру-
ются на гусеничных тракторах мощностью 80 – 102 кВт. 
Рис. 6.2. Вибромолот:1 – двухваль-
ный бестрансмиссионный вибро-
возбудитель направленных верти-
кальных колебаний; 2 – дебалансы; 
3 – пружины; 4 – наковальня 
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При вдавливании свай в плотные грунты вначале трубчатым лиде-
ром (входящим в комплект агрегата) продавливают до заданной отметки 
лидирующую скважину, площадь поперечного сечения которой не пре-
вышает 50 % поперечного сечения сваи. Лидер из скважины извлекают ле-
бедкой при работающем вибраторе. Затем в лидирующую скважину уста-
навливают жестко соединенную с вибропогружателем сваю и вдавливают 
ее так же, как лидер. 
Метод вдавливания свай предусматривает их погружение в грунт с 
помощью специальных установок, воздействующих на сваю своей массой. 
При погружении сваи статическим вдавливанием применяют агрегаты из 
двух тракторов, оборудованных направляющей рамой, опорной плитой, 
наголовником для передачи давления на сваю, соединенным с вдавливаю-
щим полиспастом. Метод вдавливания особенно эффективен при погруже-
нии коротких свай (длиной до 6 м). 
Погружение свай с помощью гидроподмыва осуществляют по-
средством разрыхления грунта под острием сваи и его частичного вымы-
вания струями воды, вытекающими под давлением из нескольких трубок, 
укрепленных на свае. Перед окончанием погружения свай подмывом про-
изводят добивку их на глубину 1,5 – 2 м до проектной отметки, чтобы 
нижняя часть сваи опиралась на неразрыхленный грунт. 
Погружение свай с помощью электроосмоса, применяемое в ос-
новном при их установке в глинистых грунтах, основано на том принципе, 
что при кратковременном действии постоянного тока вокруг забиваемой 
сваи, подключенной в сеть в качестве катода, влажность грунта возрастает 
и в результате уменьшаются лобовое и боковое сопротивления грунта по-
гружению сваи. 
Комбинированный метод погружения свай применяют в тех случа-
ях, когда осуществить их погружение на всю длину каким-то одним мето-
дом невозможно. При этом в зависимости от условий строительной пло-
щадки применяют различные методы погружения свай, например, подмыв 
с забивкой или подмыв с вибропогружением и другие сочетания методов 
погружения свай. 
Самоходные сваебойные установки – агрегаты, на которых закре-
плены устройства для погружения свай (рис. 6.3) и которые предназначены 
для подтаскивания, установки и удержания в заданном положении сваи 
при погружении ее в грунт. Они представляют собой навесное и сменное 
копровое оборудование, смонтированное на экскаваторах, гусеничных 
тракторах, кранах-трубоукладчиках и автокранах.  
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Применение таких установок, обла-
дающих энергетической автономностью, 
высокой механизацией вспомогательных 
операций, мобильностью и маневренно-
стью, позволяет совершенствовать техно-
логию свайных работ, сокращать продол-
жительность установки сваи, повышать 
производительность и снижать стоимость 
свайных оснований. Самоходные сваебой-
ные установки способны погружать в грун-
ты различной плотности железобетонные 
сваи длиной до 12 м и массой до 5 т. 
Самоходные сваебойные установки 
могут быть также на рельсовом ходу. 
Рельсовые копры мостового типа спо-
собны погружать с большой точностью 
железобетонные сваи длиной 8 – 12 м. 
Основной частью таких копров являются самоходный металлический мост, 
передвигающийся по рельсам, и самоходная копровая тележка или рельсо-
вый копер со сваепогружателем, перемещающийся по мосту. Этим обеспе-
чивается погружение свай в любой точке. 
Тракторная копровая установка включает базовый трактор, дизель-
молот с наголовником, несущую и подвижную рамы, устройство для под-
таскивания свай. Навесное оборудование с гидравлическим приводом обес-
печивает выполнение следующих операций: подтаскивание, подъем, уста-
новку на точку забивки и под молот сваи, наклоны мачты в двух взаимно 
перпендикулярных плоскостях, выдвижение мачты, подъем и опускание 
молота, опускание мачты в транспортное и подъем ее в рабочее положение. 
Навесное копровое оборудование на базе экскаваторов позволяет 
забивать несколько свай с одной стоянки экскаватора, что очень важно 
при погружении свай кустами и при двухрядном их расположении. Разли-
чают подвесные копровые мачты и сменное копровое оборудование к экс-
каваторам. 
Гидравлические копры в последние годы постепенно вытесняют 
механические, т е. канатные (рис. 6.4). По сравнению с рассмотренными 
выше навесными копрами с дизель-молотами, гидравлические копры име-
ют более высокие производительность, маневренность, транспортабель-
ность и безопасность работы. 
Рис. 6.3. Копер на базе крана-
экскаватора с различными видами 
рабочего оборудования: 1 – ко-
провая стойка; 2 – паровоздуш-
ный мост; 3 – трубчатый дизель-
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Рис. 6.4. Гидравлический копер: 1 – нижняя опора; 2 – свая; 3 – шнековый бур;  
4 – привод; 5 – лебедка; 6 – гидромолот; 7 – решетчатая стрела; 8 – копровая мачта;  
9 – грузовая лебедка; 10 – крюковая подвеска; 11 – оголовок; 12 – гидроцилиндры;  
13 – гидравлический экскаватор; 14 – гидроцилиндр 
 
Срубка голов свай выполняется после забивки для выравнивания 
верха всех свай под одну отметку. Для этого можно использовать пневма-
тические отбойные молотки, которыми разрушают бетон с последующим 
срезанием сваркой арматуры. 
По принципу разрушающего действия на сваю устройства статиче-
ского действия подразделяют на сжимающие, сламывающие и скручи-
вающие. 
Сжимающие устройства раздавливают сваю, например, сваерез со-
стоит из неподвижной и подвижной частей (рис. 6.5). Внутри неподвижной 
части размещен силовой гидроцилиндр, шток которого шарнирно связан с 
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подвижной частью устройства. На его консольных выступах расположены 
ножи рабочего органа. Устройство заводят на сваю с боковой стороны с 
помощью крана. При включении гидроцилиндра консольные выступы дви-
жутся навстречу друг другу и разрезают сваю на заданной отметке. 
Известны устройства, принцип работы которых основан на сламыва-
нии голов свай (рис. 6.6) состоит из нижней и верхней челюстей и гидро-
домкрата грузоподъемностью 5 т. На сваю с боковой стороны заводят по-
очередно нижнюю и верхнюю челюсти и фиксаторами закрепляют их на 
заданной отметке. Усилием домкрата голова сваи отламывается. 
 
 
 
Рис. 6.5. Схема установки сваереза:  
1 –гидроцилиндр; 2 – челюсти с подвиж-
ными неподвижными ножами; 3 – свая 
Рис. 6.6. Схема установки сваелома: 
1 – нижняя челюсть; 2 – верхняя челюсть;  
3 – домкрат; 4 – фиксатор; 5 –шкворень; 6 – свая 
 
Применяют для срубания свай специальные установки (рис. 6.7), 
состоящие из жесткой замкнутой станины, подвижной рамы, съемных 
зубьев и гидродомкрата с поршнем. 
Станина имеет проушины для стропов, с помощью которых ее надева-
ют на сваю и устанавливают автокраном на проектной отметке. После вклю-
чения насоса поршень начинает пере-
двигать подвижную раму, имеющую 
направляющие планки, по продоль-
ным планкам станины. Зубья в это 
время сближаются, врезаются в бетон 
сваи и разрушают его. Продольную 
арматуру сваи срезают автогеном или 
оставляют для заделки, а ростверк, по-
перечную арматуру удаляют. 
Рис. 6.7. Схема установки для срубания 
голов свай: 1 – зубья; 2 – рама; 3 – поршень; 
4 – гидродомкрат; 5 – станина; 6 – свая 
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Устройство для скручивания 
(срезания) голов железобетонных свай 
СП-61А представляет собой сменное 
рабочее оборудование самоходных ко-
провых установок и предназначено для 
удаления возвышающихся над проект-
ной отметкой частей железобетонных 
свай (голов) или разрушения бетона их 
голов с одновременным оголением ар-
матуры (рис. 6.8). 
На сваю одевается два захвата, 
концы обоих захватов образуют полый 
цилиндрический шарнир, внутри ко-
торого установлены прижимные щеки, 
охватывающие сваю. Захваты фикси-
руются на свае гидравлическими зажимами, два других конца захватов 
соединены между собой гидроцилиндром. 
Скручивание сваи в заданной зоне осуществляется путем вращения 
захватов, действующих на сваю подобно двум гаечным ключам. Этим уст-
ройством можно скручивать или срезать сваи размером 30×30 или 35×35 см 
в количестве до 120 свай в смену.  
 
3. Выбор оборудования для погружения свай забивкой 
 
Выбор молота для забивки свай зависит от запроектированной не-
сущей способности сваи и ее массы. 
Определение несущей способности свай и свайных фундаментов. 
Несущую способность свай различных видов и свайных фундамен-
тов определяют по методикам, изложенным в нормативных документах. 
Так, несущая способность F (кН) висячей забивной сваи, работающей на 
сжимающую нагрузку, с учетом расчетной схемы сваи, представленной на 
рис. 6.9, и характера напластования грунтов, следует определять как сумму 
расчетных сопротивлений грунтов основания под нижним концом сваи и 
на ее боковой поверхности по формуле 
( )R f i iF RA U f h= γ γ + γ ,         (6.6) 
где γ – коэффициент условий работы сваи в грунте, принимаемый γ = 1; 
Рис. 6.8. Устройство  
для скручивания голов свай 
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R – расчетное сопротивление грунта 
под нижним концом сваи, кПа, принимаемое 
в соответствии с указаниями нормативных 
документов, ориентировочные значения 
приведены в приложении; 
A – площадь опирания на грунт, м2, 
принимаемая по площади поперечного се-
чения брутто или по площади камуфлетного 
уширения по его наибольшему диаметру, 
или по площади сваи – оболочки нетто; 
U – наружный диаметр поперечного 
сечения, м; 
fi – расчетное сопротивление i-того 
слоя грунта основания на боковой поверх-
ности сваи, кПа, принимаемое в соответст-
вии с указаниями нормативных документов, 
ориентировочные значения приведены в 
приложении; 
hi – толщина i-того слоя грунта, соприкасающегося с боковой по-
верхностью сваи, м
2; 
γR, γf – коэффициенты условий работы грунта соответственно под 
нижним концом и на боковой поверхности сваи, учитывающие влияние 
способа погружения на расчетное сопротивление грунта и принимаемые в 
соответствии с указаниями нормативных документов, ориентировочные 
значения приведены в приложении; 
 
Пример 6.1. Определение несущей способности сваи. 
Грунт песчаный средней плотности, средней крупности. Свая заби-
вается на глубину 5 м. Грунт условно расчленяем на однородные пласты 
толщиной около 2 м: 
1 – мелкий песчаный  23if =  кПа,  2ih =  м; 
2 – пылеватоглинистый при показателе текучести lI  = 0,4; if  = 25 кПа;  
2ih =  м; 
3 – средней крупности   if  = 54,5 кПа,  ih  = 1 м. 
Несущая способность сваи определяется по формуле (6.6) при сле-
дующих значениях коэффициентов: 
fγ  = rγ  = γ  = 1;   R = 3400 кПа;   А = 0,09 м
2;   U = 0,09 м2. 
Рис. 6.9. Расчетная схема  
для определения несущей 
способности свай F 
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Расчет производим для каждого слоя грунта в отдельности: 
1 слой – F = 1·(1·3400·0,09 + 0,09·1·23·2) = 310,14; 
2 слой – F = 1·(1·3400·0,09 + 0,09·1·25·2) = 310,5; 
3 слой – F = 1·(1·3400·0,09 + 0,09·1·54,5) = 315,81. 
Несущая способность сваи будет равна 
F = 310,14 + 310,5 + 315,81 = 936,45 кH. 
 
Выбор сваебойного оборудования.  
Эффективность забивки сваи зависит от правильного выбора свай-
ного молота. Молоты для забивки свай выбирают исходя из установленной 
расчётной нагрузки (несущей способности), допускаемой на сваю, и массы 
сваи. 
Должно быть выдержано правильное соотношение массы молота и 
массы сваи при забивке в грунтах различной плотности. Так, например, 
масса ударной части свободно падающего молота при забивке сваи длиной 
12 м в плотных грунтах должна составлять не менее 1,5 массы сваи с наго-
ловником, а при забивке в грунты средней плотности – 1,25 этой массы. 
Масса ударной части также зависит от типа дизель-молота. Так, для штан-
гового она должна составлять 1 – 1,25, а трубчатого – 0,4 – 0,7 массы сваи. 
На эффективность погружения сваи в грунт кроме соотношения 
масс сваи МС и ударной части молота ММ влияют также частота ударов мо-
лота пм и скорости соударения VС ударной части молота с шаботом. Прак-
тически установлена необходимость соблюдения следующих условий:  
1) 0,5 < МС / ММ < 2,5 (при МС / ММ > 2,5 эффективность погружения 
сваи резко снижается); 
2) VС  < 6 м/с (при VС  > 6 м/с большая часть энергии удара затра-
чивается на разрушение наголовника и головки сваи); 
3) пм > 30 уд/мин (при пм < 30 уд/мин свая успевает полностью ос-
тановиться и молоту приходится дополнительно преодолевать инерцию 
неподвижной сваи). 
Выбор молота выполняется в следующей последовательности. Опре-
деляют необходимую минимальную энергию ударов молота Э (кДж) из 
формулы 
Э = 1,75аF,         (6.7) 
где а – коэффициент, равный 0,25 кДж/т;  
F – несущая способность сваи, т. 
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По полученному значению величины необходимой минимальной 
энергии ударов подбирают молот, а затем его проверяют по коэффициенту 
применимости молота K, который должен быть больше отношения весов 
молота и сваи к энергии удара: 
(МО + МН + МС)/ЭР ≥ K,        (6.8) 
где МО – общий вес молота, Н; 
МН – вес наголовника, может приниматься в предварительных расче-
тах равным 500 Н; 
МС – вес сваи, (ориентировочные значения приведены в табл. при-
ложения), Н. 
ЭР – расчётная энергия удара выбранного молота, Дж, принимаемая 
− для трубчатых дизель-молотов 
ЭР = 0,9 ММН,          (6.9) 
− штанговых дизель-молотов 
ЭР = 0,4 ММН,         (6.10) 
− паровоздушных молотов одиночного действия  
ЭР = 0,9 ММНС,          (6.11) 
− паровоздушных молотов двойного действия  
ЭР = (0,9 ММ + рF)h,            (6.12) 
− механических молотов  
ЭР = 0,9 ММН,         (6.13) 
где ММ – масса ударной части молота, Н; 
Н – фактическая высота падения ударной части, принимаемая на 
стадии окончания забивки свай для трубчатых дизель-молотов – Н = 2,8 м, 
для штанговых при массе ударных частей 1260, 1800 и 2500 кг – соответ-
ственно 1,7; 2 и 2,2 м;  
С – КПД молота; 
р – давление сжатого воздуха или пара в цилиндре молота, МПа; 
F – площадь поршня, см2; 
h – ход поршня, см. 
K – максимальное значение коэффициента применимости молота, 
принимаемое по табл. 6.3. 
Если величина коэффициента K не превышает значений, указанных в 
табл. 6.3, то молот пригоден для забивки свай.  
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Таблица 6.3 
Значения коэффициента применимости молота K 
Материал свай 
Тип молота 
дерево сталь железобетон 
Трубчатый дизель-молот и паровоздушный 
молот двойного действия 
5 5,5 6 
Паровоздушный молот одиночного действия 
и штанговый дизель-молот 
3,5 4 5 
Подвесной молот, механический 2 2,5 3 
Примечание. При забивке стального шпунта и при забивке свай с подмы-
вом коэффициент увеличивается в 1,5 раза. 
 
Если величина коэффициента K не превышает значений, указанных в 
табл. 6.3, то молот пригоден для забивки свай.  
Пример 6.2. Подбор свайного молота. 
Расчетная нагрузка на сваю F = 340 кДж. Сваи из железобетона квад-
ратного сечения 0,3×0,3 м.  
Определяем минимальную энергию удара молота Э (кДж): 
Э = 0,045·F = 0,045·340 = 15,3 кДж. 
Выбираем молот с расчетной энергией удара ЭР > Э. 
Принимаем трубчатый дизель-молот С-995А с энергией удара  
ЭР = 0,9QH, 
где Q = 1250 кг; H = 2,8 м, 
ЭР = 0,9⋅1250 кг⋅2,8 м = 31,5 кДж. 
Принятая конструкция молота должна удовлетворять условию (6.8): 
пЭ  = мm g⋅ , 
где мm  – масса молота, 
g – ускорение свободного падения, g ≈ 10 м/с2. 
сq  = 1,5 кН, пK  принимаем для железобетона пK  = 6; нq  = 0,5 кН. 
27 1,5 0,5 0,92
31,5
+ +
=  < 6. 
Следовательно, молот подобран правильно. 
Окончательную проверку выбранного молота выполняют при за-
бивке пробных свай. При недостаточном весе ударной части молота будут 
иметь место недобив сваи до заданной отметки или разрушения головы 
сваи. В этих случаях необходимо сменить молот на более тяжелый. Для 
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плотных грунтов рекомендуется применять молоты, обладающие боль-
шей энергией удара, чем указано в расчетных формулах или забивать сваи 
с использованием лидерных скважин. 
Выбор вибропогружателя для погружения свай. 
Определим значение необходимой вынуждающей силы вибропогру-
жателя F0, кН: 
0
2,8g n
s
N G
F
K
η ⋅ − ⋅
= ,    (6.14) 
где gη  = 1,4 – коэффициент надежности по грунту; 
N – расчетная нагрузка на сваю по проекту, кН; 
nG  – суммарный вес вибросистемы, включая вибропогружатель, 
свайный элемент и наголовник, кН; 
sK  – коэффициент снижения бокового сопротивления грунта во 
время вибропогружения, принимается по нормативным документам. 
Затем подбирается вибропогружатель с условием, чтобы максималь-
ная вынуждающая сила вибропогружателя превышала величину расчетно-
го значения  F0. 
Выполняется проверка по величине статического момента массы де-
балансов. Определяется требуемый статический момент массы дебалансов: 
0 /100m cK M A≥ ⋅ ,         (6.15) 
где cM  – суммарная масса вибросистемы, включая вибропогружатель, 
свайный элемент и наголовник, кг;  
0A  – необходимая амплитуда колебаний при отсутствии сопротивле-
ния грунта, см – принимается по справочным данным. 
Соблюдение данного условия свидетельствует о правильности под-
бора марки вибропогружателя. 
Пример 6.3. Подбор вибропогружателя для погружения свай. 
Сваи квадратного сечения – 0,4×0,4 м, длиной 6 м, масса сваи 2,4 т, 
нагрузка на сваю 470 кН. Грунт – водонасыщенный песчаный. 
Следовательно, необходимо применить вибрационный метод погру-
жения свай, т. к. он наиболее эффективен при несвязанных водонасыщен-
ных грунтах. 
Марку вибропогружателя принимаем в зависимости от размеров 
сваи согласно данным, приведенным в приложении. Принимаем вибропог-
ружатель типа ВП-1,имеющий следующие характеристики – вынуждаю-
щая сила 250 кН, габаритные размеры 1321×1290×2778мм, масса вибро-
погружателя (без наголовника и пульта) 4,56 т. 
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Определим значение необходимой вынуждающей силы F0 вибропог-
ружателя по формуле (6.14) 
nG  = 4,56 + 2,4 + 0,5 = 7,46 т = 74,6 кН, 
где gη  = 1,4 коэффициент надежности по грунту; 
N – расчетная нагрузка на сваю – 470 кН. 
Для песков пылеватых, рыхлых, влажных: 
sK  = 1,1 5,6 6,16⋅ = ; 
0
1,4 470 2,8 74,6 72,91
6,16
F ⋅ − ⋅= = кН; 
Поскольку максимальная вынуждающая сила вибропогружателя ВП-1 
250 кН > 72,91 кН, то марка вибропогружателя выбрана, верно. 
Выполняем проверку по величине статического момента массы де-
балансов по формуле (6.15) с учетом следующих данных: 
cM  – суммарная масса вибросистемы, включая вибропогружатель, 
свайный элемент и наголовник, кг;  cM  = 7460 кг; 
0A  – необходимая амплитуда колебаний при отсутствии сопротивле-
ния грунта, см;  0A  = 0,7 м = 70 см; 
7460 70/100 52,22mK = ⋅ =  кг⋅м. 
По данным табл. П.53 – табл. П.59 
mK  = 9,3 т⋅м = 93 кг⋅см, 
что превышает 52,22 кг⋅м, т. е. марка вибропогружателя выбрана верно. 
Выбор копров и копрового оборудования. Выбранными конструк-
циями молотов для забивки свай должны оборудоваться копры и сваебой-
ные агрегаты. С этой целью в каждом варианте производства работ копер 
подбирается по требуемой высоте подъема Нк (м) (рис. 6.10): 
Нк = lc+ h3 + ln + lcх + l ± h,        (6.16) 
где lс – полная длина сваи, м; 
h3 – запас по высоте, м, принимаемый от 0 до 0,5 м; 
ln – длина молота (вибропогружающего оборудования), м; 
lcх – длина свободного хода подвижных частей молота за пределами 
его габаритов; 
l – запас длины для размещения грузоподъемных устройств копра, м; 
h – разница между уровнем забивки свай и уровнем стоянки копра, 
принимается равной нулю (кроме копров на рельсовом ходу и ряда моде-
лей копров на базе экскаваторов), м. 
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Рис. 6.10. Расчетная схема к определению Hк 
 
По требуемой высоте копра с учетом грузоподъемности, мобильно-
сти и маневренности по табл. П.53 – табл. П.59 принимают соответствую-
щие типы и марки копров и базовые машины. Грузоподъёмность копра 
должна соответствовать массе сваи и сваепогружающего оборудования. 
Определение отказа свай. 
Забивку свай производят до тех пор, пока она не даст заданного про-
ектом отказа. При изменении в процессе производства работ указанных в 
проекте параметров молота или свай контрольный остаточный отказ сваи 
(см) для свай длиной до 25 м включительно (при l > 0,2 cм) при забивке и 
добивке может быть определен по формуле 
2 (   )
( )  
р n н c
н c n
n A Э Q E q ql
KF KF n A q q Q
⋅ ⋅ + ⋅ +
= ⋅
+ ⋅ + +
,                   (6.17) 
где n – кооффициент, кН /м2, принимаемый для железобетонных свай с 
наголовником – 150, деревянных без подбабка – 100, деревянных с под-
бабком – 80, стальных с наголовником – 500; 
А – площадь, ограниченная наружным контуром сплошного или по-
лого поперечного сечения ствола сваи (независимо от наличия или отсут-
ствия у сваи острия), м2;  
ЭР – расчетная энергия удара, Дж, вычисляемая по формулам (6.9) – (6.13); 
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Q – вес ударной части молота, кН;  
Н – фактическая высота падения ударной части, см;  
K – коэффициент безопасности по грунту, принимаемый K = 1,4, а 
при числе свай в опоре более 20 – K = 1, при числе свай в опоре 11 – 20, 6 – 
10, 1 – 5 – соответственно K = 1,6; 1,65; 1,76;  
F – несущая способность сваи, кН; 
Е – коэффициент восстановления удара, принимаемый  Е
2
 = 0,2 при 
забивке железобетонных и стальных свай молотами ударного действия с 
деревянным вкладышем и Е
2
 = 0 – при использовании вибропогружателей;  
qс – вес сваи, кН; 
qн – вес наголовника, кН;  
Qп – полный вес молота, кН. 
Пример 6.4. Определение отказа свай. 
Определение отказа свай производится по формуле (6.15).  
В примере рассматривается свая из железобетона, для которой при-
нимаем значение показателя n = 1500,  A – площадь сваи  0,3·0,3 = 0,09 м2 
12500 12,05рЭ GH H= = = кН, 
KF = 340·1,4 = 476 кН,  2E  = 0,2,    cq  = 1,85 ,  nQ  = 2,7 кН, тогда от-
каз будет 
1500 0,09 12,5 2,7 0,2 1,85 0,004м 0,4
476(476 1500 0,09) 2,7 1,85
⋅ ⋅ + ⋅
⋅ = =
+ ⋅ +
см. 
Если при забивке сваи не достигают контрольного отказа, то сваи 
подвергают добивке после «отдыха» в грунте. Если при забивке и при кон-
трольной добивке отказ сваи превышает расчётную величину, проектная 
организация должна определить необходимость контрольных испытаний 
статической нагрузкой и необходимость корректировки проекта свайного 
фундамента или его части. 
Окончательный выбор типа и марки молота следует делать по ре-
зультатам технико-экономического сравнения вариантов (не менее двух 
вариантов) производства работ по забивке свай различными видами обо-
рудования с включением в состав комплектов помимо сваебойного обору-
дования машин и механизмов для выполнения вспомогательных и подго-
товительных работ. Методика расчета основных нормативов, необходимых 
для определения технико-экономических показателей по вариантам, при-
ведена в материалах к практическому занятию № 4. 
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4. Технологическая последовательность  
выполнения свайных работ 
 
Подготовительные работы. 
К подготовительным работам относятся ограждение территории 
строительства, геодезическая разбивка основных осей сооружения, уст-
ройство временных дорог, разработка котлована (если таковой имеется в 
проекте) и планировка площадки, подсыпка дна котлована песком, устрой-
ство площадок для хранения свай, доставка и складирование свай, достав-
ка на объект свайного и вспомогательного оборудования, монтаж копров и 
другого оборудования. 
При складировании свай они должны укладываться в штабеля по 
маркам в горизонтальное положение правильными рядами, не более четырех 
рядов по высоте, головами к копру, причем высота штабеля не должна пре-
вышать 2/3 его ширины и быть не более 2 м. Сваи в штабеле должны опи-
раться на подкладки. Высота прокладки должна быть не менее чем на 2 см 
больше высоты петли, а ширина не менее 7 – 10 см. 
 
Забивка свай молотами. 
Перед началом забивки все механизмы копра, а также молот должны 
быть проверены и при необходимости испытаны. Порядок рабочих опе-
раций при забивке – передвижение копра на место забивки очередной 
сваи, подтягивание сваи к копру (сваю разрешается подтягивать с расстоя-
ния не более 5 м и только перпендикулярно оси движения копра), подъем 
и установка сваи в стрелах копра, затем молот вместе с наголовником 
опускают на сваю.  
После установки молота на сваю по команде закоперщика начинает-
ся собственно забивка. Первые удары по свае производятся при небольшой 
высоте подъема ударной части молота. После того как свая заглубится в 
грунт на 1 – 1,5 м, переходят на максимальную для данного молота высоту 
подъема ударной части.  
Для контроля глубины погружения сваи ее размечают, причем вна-
чале через 1, затем 0,5, а в верхней части – через 0,1 м с указанием возле 
рисок длины сваи от нижнего конца. От каждого удара свая погружается 
на определенную величину, которая, однако, по мере ее заглубления 
уменьшается и наступает такой момент, когда после ударов она погружа-
ется практически на одну и ту же величину, которую называют отказом. 
Отказ свидетельствует о достижении сваей необходимой несущей 
способности. Его определяют как среднюю величину замера погружения 
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сваи после десяти ударов. Серию из десяти ударов, производимых для оп-
ределения средней величины отказа, называют залогом. При забивке свай 
быстроходным молотом двойного действия или дизель-молотом, когда 
считать удары практически невозможно, за отказ принимают величину по-
гружения сваи за 1 мин. Сваи забивают до достижения расчетного отказа. 
Если средний отказ в трех последовательных залогах не превышает рас-
четного, забивку сваи считают законченной. 
При забивке свай ведут журнал забивки свай по установленным формам. 
 
Погружение свай вибропогружателями. 
При возведении свайных фундаментов в водонасыщенных песках 
малой плотности (плывунах) целесообразно вместо молотов ударного дей-
ствия для забивки свай применять вибропогружатели. Погружение сталь-
ного шпунта, балок, стальных труб и т.п. вибропогружателями почти во 
всех грунтах более эффективно, чем забивка молотами. 
Обязательное условие вибропогружения свай – жесткое крепление 
вибропогружателя к свае, для чего применяются специально приспособ-
ленные для этого наголовники. Контроль за погружением сваи ведется из-
мерением скорости погружения и амплитуды колебаний погружаемой 
сваи. При резком снижении скорости или значительном увеличении ам-
плитуды колебаний дальнейшее погружение должно быть прекращено до 
выяснения причин.  
При погружении свай ведется журнал вибропогружения. 
 
5. Технологические особенности устройства набивных свай 
 
Набивные сваи изготавливают непосредственно в грунте путем бу-
рения скважин и заполнения их бетонной смесью. В зависимости от спосо-
бов изготовления различают виды набивных свай: набивные бетонные 
(сваи Страуса), пневмонабивные, частотрамбованные, вибронабивные, бу-
ронабивные, набивные с уширением (пятой), набивные песчаные , грунто-
бетонные. 
При устройстве набивных трамбованных свай Страуса полость в 
грунте образуют методом ударно-вращательного бурения с креплением 
скважины обсадной трубой, заглубляемой в опорный пласт на 0,2 – 0,5 м. 
Затем скважину заполняют жесткой бетонной смесью (осадка конуса 3-4 
см) на высоту 0,8 – 1 м, после чего ее уплотняют тяжелой трамбовкой с 
одновременным подъемом обсадной трубы, следя, чтобы ее конец был за-
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глублен в смесь не менее чем на 0,3 – 0,4 м. Далее укладывают и уплотня-
ют очередной слой, повторяя операцию до полного заполнения скважины. 
Литые сваи устраивают в тех случаях, когда грунтовые воды рас-
слаивают трамбуемую бетонную смесь. В этих условиях скважины запол-
няют литым бетоном (осадка конуса 12 – 16 см). Бетонная смесь, вытесняя 
воду, заполняет освобождаемую при подъеме обсадной трубы скважину. 
Пневмонабивные сваи применяют при большом притоке грунто-
вых вод. Их устраивают с помощью специальной обсадной трубы, обору-
дованной шлюзовым аппаратом, верхним и нижним клапанами. Подавая в 
освобожденную от грунта обсадную трубу сжатый воздух давлением до 
0,4 МПа, из нее удаляют воду, а затем через шлюзовой аппарат скважину 
заполняют бетонной смесью. Далее операции повторяют при одновремен-
ном извлечении обсадной трубы и снижении давления. 
Частотрамбованные сваи устраивают с помощью копра с блоком на 
укосине (для подъема арматурных каркасов и бадей с бетоном), а также 
молота двойного действия и инвентарной обсадной трубы, которую перед 
забивкой оснащают чугунным башмаком, оставляемым в скважине. Уда-
рами молота трубу погружают до заданной отметки, после чего молот под-
нимают и закрепляют в крайнем верхнем положении, а в трубу опускают 
арматурный каркас (если сваи армируются). Далее трубу заполняют бе-
тонной смесью, причем вначале только до половины высоты, а затем трам-
буют смесь молотом двойного действия, который крепят к обсадной трубе 
через подбабок. Молот обеспечивает одновременное уплотнение бетона и 
извлечение трубы. 
Буронабивные сваи устраивают путем заполнения бетоном (осадка 
конуса 18 см) методом вертикально перемещаемой трубы (ВПТ) скважин, 
пробуренных без обсадной трубы. Буронабивные сваи изготавливают 
диаметром 600 – 1200 мм, глубиной до 30 м и применяют их при больших 
сосредоточенных нагрузках. 
Для увеличения несущей способности сваи в нижней части пробу-
ренной скважины устраивают уширение с помощью специального уши-
рителя или взрыва. Общим для устройства набивных свай всех типов явля-
ется основное технологическое требование о необходимости их бетони-
рования без перерыва. 
При устройстве буронабивных свай применяют установки враща-
тельного, ударно-канатного и грейферного бурения, а также шнековые бу-
рильные установки. Распространена шнековая бурильная установка СО-2. 
На мачте копрового типа установки размещен электропривод вместе со 
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шнековой буровой колонной. В процессе бурения скважины привод и ко-
лонна передвигаются вдоль направляющих мачты.  
Аналогичную конструкцию имеет бурильнокрановая установка 
БУК-600, предназначенная для устройства буронабивных свай диаметром 
400 – 600 мм и глубиной до 25 м в связных грунтах. Она представляет со-
бой навесное оборудование на базе крана-экскаватора. 
Для устройства буронабивных свай находит применение также обо-
рудование зарубежных фирм «Казахгранде» (Италия), «Беното» (Фран-
ция), «Като» (Япония). Это оборудование обеспечивает проходку скважин 
и бетонирование свай с использованием обсадных труб, извлекаемых из 
скважины в процессе бетонирования. 
При возведении фундаментов из набивных свай наиболее продол-
жительными и трудоемкими являются операции, связанные с бетониро-
ванием. К таким операциям относятся армирование, подача, укладка, уп-
лотнение бетонной смеси в скважинах, формование оголовков свай, уста-
новка арматуры, опалубки и бетонирование ростверка.  
Затраты времени на выполнение указанных операций при различ-
ной технологии составляют 60 – 70 % общей продолжительности возведе-
ния фундаментов. Трудовые затраты на бетонирование свай и ростверков 
достигают в некоторых случаях 35 % общих трудовых затрат на устройст-
во фундаментов. Приведенные данные свидетельствуют о том, что совер-
шенствование процессов бетонирования является существенным резервом 
роста производительности труда. 
В практике отечественного и зарубежного строительства фундамен-
тов из набивных свай известно применение разнообразных методов бето-
нирования с использованием различного оборудования для тех или иных 
грунтовых условий строительных площадок. Отличие методов бетониро-
вания друг от друга заключается в различных способах подачи и укладки 
бетонной смеси в пробуренные скважины, а также в способах и применяе-
мых средствах для уплотнения бетонной смеси. 
Наиболее распространенным в отечественной практике фундаменто-
строения является способ бетонирования набивных свай, устраиваемых в 
связных грунтах, включающий следующие после бурения скважин техно-
логические операции (рис. 6.11): 
− установку кондукторов в устье скважин; 
− установку и фиксацию арматурных каркасов; 
− установку опалубок для формования голов свай; 
− доставку бетонной смеси на строительную площадку; 
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− установку воронок для бетонирования; 
− подачу и укладку бетонной смеси в скважины; 
− уплотнение бетонной смеси; 
− формование голов свай; 
− уплотнение бетонной смеси голов свай; 
− уход за бетоном; 
− распалубку голов свай. 
Для предотвращения осыпания грунта в скважины после бурения в 
их устья устанавливают кондукторы. Роль кондукторов может выполнять 
инвентарная опалубка для формования голов свай. 
 
 
 
Рис. 6.11. Технологическая схема бетонирования набивных свай: I – установка кондук-
тора и арматурного каркаса; II – установка опалубки и воронки; III а – бетонирование 
краном и бадьей; III б – бетонирование с использованием автобетоносмесителя;  
III в – бетонирование бетононасосами; IV – виброуплотнение бетонной смеси;  
V – утепление головы сваи; 1 – скважина; 2 – арматурный каркас; 3 – кондуктор;  
4 – кран; 5 – воронка; 6 – бадья; 7 – автобетоносмеситель; 8 – распределительная  
стрела бетононасоса; 9 – виброуплотнитель; 10 – утеплитель 
 
6. Разработка документации на производство свайных работ  
на строительной площадке 
 
Основной документ, определяющий организацию и технологию 
свайных работ на объекте, – проект производства работ (ППР), в составе 
которого разрабатывается календарный план производства работ, строй-
генплан объекта с нанесением на нем границ и отметок дна котлована, 
осей свайный рядов, путей движения копров, постоянных и временных ав-
тодорог, мест складирования свай и др., технологические карты на слож-
ные для выполнения работы, а также ряд других документов и краткую по-
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яснительную записку, содержащую расчет потребности в свайных агрега-
тах, оборудовании, а также указания по производству работ и технико-
экономические обоснования принятых решений.  
При разработке технологии необходимо предусматривать мероприя-
тия, обеспечивающие повышение производительности труда и снижение 
себестоимости забивки свай: 
− места складирования свай должны располагаться возможно ближе 
к путям движения копров с тем, чтобы захват и подъем сваи могли осуще-
ствляться самим копром без помощи крана с расстояния до 5м; 
− перемещение копров должно быть по возможности прямолиней-
ным с минимальным количеством поворотов; 
− транспортные средства внутри стройплощадки должны двигаться 
по кольцевой схеме, желательно с раздельными въездом и выездом. 
Для обеспечения возможности совмещения работ, непрерывного и 
равномерного их выполнения, с целью организации потока, строящийся 
объект расчленяется на отдельные участки (захватки). 
В зданиях, состоящих из нескольких температурных блоков (размер 
температурных блоков не превышает 72 м), за захватку, как правило, прини-
мают один температурный блок (рис. 6.12). Если здание состоит из одного 
блока, за захватку можно принимать один или несколько пролетов темпера-
турного блока. В случае если здание в виде одного температурного блока 
имеет всего один пролет, за захватку принимается часть пролета по длине 
здания или часть фундаментов вдоль одной из продольных осей здания. 
 
 
 
Рис. 6.12. Схема разбивки здания на захватки: + – места погружения свай; 
 ڤ – погруженные сваи; → – направление движения копровых агрегатов 
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При забивке свай одним копровым агрегатом за захватку принима-
ется один температурный блок, если же здание состоит из одного темпера-
турного блока, то в этом случае его разбивают на захватки вдоль или попе-
рек пролетов с выделением участков на всю длину или ширину здания 
(рис. 6.13). Число захваток, с точки зрения безопасности ведения работ, 
зависит от количества копровых агрегатов для забивки свай. При устрой-
стве фундаментов здания двумя агрегатами, оно разбивается, как мини-
мум, на две захватки. Ведущим процессом при этом является погружение 
свай в грунт. 
 
 
 
Рис. 6.13. Схемы разбивки здания на захватки вдоль (а) и поперек (б) пролетов 
 
Для обеспечения безопасности производства работ двумя копровы-
ми агрегатами каждый блок здания целесообразно разбить на две захватки 
по две на каждый агрегат (рис. 6.14). При этом если агрегат № 1 работает на 
1 захватке, то агрегат №2 – на 3 захватке, т.е. агрегаты работают в разных 
блоках с перемещением их в одном направлении. В это время на 2 и 4 за-
хватках выполняют другие подготовительные и вспомогательные работы. 
 
 
 
Рис. 6.14. Схема разбивки фундаментов здания из двух температурных блоков  
для двух копровых агрегатов на захватки 
 
Во всех случаях при разбивке на захватки следует стремиться к тому, 
чтобы объемы работ на захватках были равны, что позволяет облегчить 
ритмичный поток. Минимальное число захваток, на которое следует 
разбивать здание, должно приниматься не менее двух, так как в противном 
случае приходится, с целью совмещения, организовывать работу в две и 
более смен, что приводит к существенным потерям. 
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После разбивки здания на захватки следует разработать схему оче-
редности погружения свай, которая зависит от конструктивно-
планировочной схемы здания (рис. 6.15). 
Последовательно-рядовая схема забивки применяется в несвязных 
грунтах, в глинах и суглинках такая схема забивки может привести к не-
равномерным осадкам сооружения. 
 
 
 
Рис. 6.15. Схемы очередности погружения свай: 
а – последовательно-рядовая; б, в – концентрические; г – секционная 
 
Концентрическая от краев к центру забивка характерна сильным 
уплотнением центральной зоны, поэтому применять такую схему следует в 
слабых, водонасыщенных грунтах. Концентрическая забивка от центра к 
краям возможна в слабосжимаемых грунтах, иначе сваи в процессе забив-
ки будут отклоняться из-за неравномерного уплотнения грунта со стороны 
забитых свай к свободной внешней части. При секционной схеме забив-
ки, применяемой в связных грунтах, сначала членят свайное поле на сек-
ции. Забивку свай начинают в граничных рядах, а затем ведут последо-
вательно-рядовую забивку в пределах секции. 
Последовательность погружения свай назначается в зависимости 
от размеров здания, числа свай на один куст, принятого типа сваебойного 
агрегата, раскладки свай и других факторов. 
От выбранного варианта погружения свай зависят трудоемкость и 
производительность труда. Так, на рис. 6.16 по схеме а) предусматривается 
прямолинейное передвижение копровой установки вдоль фронта работ. 
При этом способе повышается точность забивки свай, но увеличивается 
объем земляных работ – требуется дополнительная разработка полосы 
котлована для проходки копра. Схема б) предусматривает зигзагообразный 
вариант передвижения копровой установки, при этом объем земляных ра-
бот уменьшается, а длина пути установки при забивке трех рядов свай уве-
личивается.  
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Пример разработки схемы организации работ по устройству свайных 
фундаментов для трехпролетного двухсекционного здания показан на рис. 6.17. 
 
 
 
 
 
Рис. 6.16. Последовательность забивки свай: а, б – варианты забивки свай копровой  
установкой С-714; в – схема подтаскивания свай на штабеля А; г – то же, из штабеля Б; 
1 – начало работы: 2 – окончание работы; 3 – дизель-молот; 4 – забиваемые сваи;  
5 – разложение свай; 6 – подтягивание сваи копровой установкой 
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Рис. 6.17. Схема организации свайных работ на строительной площадке:1 – 10 – поря-
док производства работ на площадке;   → – путь движения копрового агрегата  
 
На схеме отражены и увязаны в технологической последовательно-
сти следующие виды основных работ: 
1 – снятие растительного слоя; 
2 – предварительная планировка площадки; 
3 – доставка и складирование свай у мест их погружения; 
4 – погружение железобетонных свай; 
5 – срубка голов свай; 
6 – отгибание арматурных стержней каркаса свай; 
7 – устройство опалубки ростверка; 
8 – установка арматуры (сеток, каркасов ростверков); 
9 – укладка бетонной смеси; 
10 – распалубливание (демонтаж опалубки). 
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ТЕМА 7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТРУДОЕМКОСТИ РАБОТ,  
СОСТАВЛЕНИЕ КАЛЬКУЛЯЦИИ.  
ПОСТРОЕНИЕ ЛИНЕЙНЫХ ГРАФИКОВ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 
 
1. Определение трудоемкости и продолжительности работ. 
2. Составление калькуляции затрат труда на производство работ. 
3. Построение линейных графиков выполнения работ. 
 
1. Определение трудоемкости и продолжительности работ 
 
Трудоемкость работ рассчитывается на основе норм затрат труда – 
НТК (ЕНиР). В НТК (ЕНиР) приведен показатель нормы времени (Нвр) – 
это количество рабочего времени, необходимое для изготовления единицы 
продукции производителем работ (рабочим, звеном, машиной и т.д.). 
Норма времени позволяет определить главный показатель производи-
тельности труда – норму выработки. Норма выработки (Нвыр) – количество 
продукции, выполненной производителем работ за единицу времени. 
Норма выработки Нвыр на любой вид работ определяется по формуле 
1
выр
вр
Н
Н
= ,                                            (7.1) 
где Нвр – норма времени (по ЕНиР или НТК). 
Затраты труда и продолжительность работ определяются следующим 
образом. Затраты труда (трудоемкость) в чел-ч/маш-ч определяется по 
формуле 
Тчел-ч/маш-ч = V·Нвр,                                        (7.2) 
где V – объем данного вида работ. 
Трудоемкость работ в чел.-дн./маш.-см. определяется по формуле 
- / -
- / - 8
чел ч маш ч
чел дн маш см
Т
Т = ,                               (7.3) 
 
где 8 – продолжительность смены, ч. 
Продолжительность работ в сменах (tсм) определяется по формуле 
- / -чел дн маш см
см
Т
t
N
= ,                                       (7.4) 
где N – количество работающих людей (машин). 
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Продолжительность работ в днях (tдн) определяется по формуле 
- / -чел дн маш см
дн
Т
t
N n
=
⋅
,                                       (7.5) 
где n – количество смен в сутках. 
 
2. Составление калькуляции затрат труда  
на производство работ 
 
Форма калькуляции затрат труда приводится в РДС 1.03.02-2003. До 
начала заполнения калькуляции необходимо выполнить подсчет объемов 
работ в единицах измерения, принятых в НЗТ или ЕНиР (графа калькуля-
ции № 5). Состав звена (профессия, разряд, количество) определяется так-
же по НЗТ или ЕНиР (графы калькуляции №  7 – 9). При заполнении графы 
калькуляции № 10 затраты труда подсчитываются в соответствии с форму-
лой (7.2). 
 
Пример 7.1. 
Определить затраты труда и составить калькуляцию на выполнение 
комплекса земляных работ при устройстве котлована.  
В комплекс работ включены работы по срезке растительного слоя 
(7600 м2) и разработке котлована (4500 м3). Срезка растительного слоя вы-
полняется бульдозером ДЗ-18 (на базе трактора Т-100). Разработка котло-
вана – одноковшовым экскаватором Э-504, оборудованным обратной ло-
патой (ковш экскаватора с зубьями, вместимостью 0,5 м3). Способ разра-
ботки грунта – с погрузкой в транспортные средства (4700 т (3000 м3)), на-
вымет – 1500 м3. На отвозке грунта работает 2 автосамосвала МАЗ 503А. 
Доработка грунта выполняется бульдозером ДЗ-18 (на базе трактора Т-100), 
средняя дальность перемещения грунта 25 м (450 м3). Группа грунта – II. 
Решение. 
По каждому виду работ определяются затраты труда: 
1. Срезка растительного слоя (§Е2-1-5, п. 1б): 
− единица измерения – 1000 м2; 
− Нвр = 1,5 чел.-ч (1,5 маш.-ч); 
− состав звена – машинист 6 разряда; 
− затраты труда – 1,5 чел.-ч × 7,6 = 11,4 чел.-ч (1,5 маш.-ч × 7,6 =  
= 11,4 маш.-ч). 
2. Разработка грунта при устройстве котлована с погрузкой грунта в 
транспортные средства (§Е2-1-11, табл. 3, п. 4б): 
− единица измерения – 100 м3; 
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− Нвр = 3,5 чел-ч (3,5 маш.-ч); 
− состав звена – машинист 6 разряда; 
− затраты труда – 3,5 чел.-ч × 30 = 105 чел.-ч (3,5 маш.-ч × 30 =  
= 105 маш.-ч). 
3. Разработка грунта при устройстве котлована навымет (§Е2-1-11, 
табл. 3, п. 4з): 
− единица измерения – 100 м3; 
− Нвр = 2,2 чел.-ч (2,2 маш.-ч); 
− состав звена – машинист 6 разряда; 
− затраты труда – 2,2 чел.-ч × 15 = 33 чел.-ч (2,2 маш.-ч × 15 = 33 маш.-ч). 
4. Транспортирование грунта автосамосвалами (Нвр по ТК ЦНИИ-
ОНТП): 
− единица измерения – 1 т; 
− Нвр=0,03 чел.-ч (0,03 маш.-ч); 
− состав звена – водитель самосвала; 
− затраты труда – 0,03 чел.-ч.×.4700 = 141 чел.-ч (0,03 маш.-ч × 4700 =  
= 141 маш.-ч). 
5. Разработка недобора грунта бульдозером (§Е2-1-22, п. 3б, п. 3д): 
− единица измерения – 100 м3; 
− Нвр = 0,62 чел.-ч (0,62 маш.-ч) при дальности перемещения грунта 
до 10 м; 
− Нвр = 0,49 чел.-ч (0,49 маш.-ч) на каждые следующие 10 м; 
− состав звена – машинист 6 разряда; 
− затраты труда – (0,62 чел.-ч + 0,49 чел.-ч × 1,5) × 4,5 = 6,1 чел.-ч 
(6,1 маш.-ч). 
Результаты расчета сводим в табл. 7.1. 
 
3. Построение линейных графиков выполнения работ 
 
Календарный график производства работ является основным опера-
тивным документом по выполнению всех строительных работ на объекте. 
Построение графика производства работ позволяет установить последова-
тельность выполнения работ, продолжительность и взаимную увязку в ра-
боте отдельных звеньев рабочих.  
При построении графика необходимо стремиться к сокращению сро-
ка работ за счет увеличения сменности и совмещения во времени отдель-
ных видов работ, не нарушая при этом требований техники безопасности. 
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При заполнении граф календарного плана (графика) производства 
работ в графу № 1 записывается наименование работ. При этом если в 
калькуляции предусматривается раздельное определение трудоемкости ра-
бот, например, при работе экскаватора навымет и с погрузкой в транспорт-
ные средства, то здесь ставиться величина суммарной трудоемкости, так 
как экскаватор выполняет эти операции по мере необходимости в едином 
потоке выполнения работ по рытью котлована. 
При заполнении графы № 3 проставляются из калькуляции значения 
объемов работ, которые, при необходимости, суммируются с учетом на-
именования работ в графе № 1. Аналогично из калькуляции в графу № 4 
переносится сводное значение затрат труда, которое предварительно 
должно быть переведено в чел.-дн. по формуле (7.3). 
При разработке календарных планов в качестве исходного параметра 
задается директивное значение срока выполнения всего комплекса работ. 
Заданный срок производства работ позволяет определить необходимое ко-
личество смен в сутки (графа № 8), которое принимается 1-2 смены. 
Продолжительность работ каждого вида рекомендуется назначать 
кратным смене или 0,5 смены. Для этого допускается округлять значения 
затрат труда (графа № 4) с процентом выполнения норм не более значений 
110 – 125 %. Окончательная величина продолжительности работ (графа 
№ 7) назначается путем деления округленного значения на принятое коли-
чество смен и численный состав звена рабочих, занятых на данной работе. 
Норма времени в ЕНиР дана с учетом численного состава звена рабочих, 
занятых на данной работе. Если числом смен не удается обеспечить вы-
полнение работ в заданные сроки, тогда можно увеличить требуемое число 
звеньев (численность рабочих в смену (графа № 9)). 
Календарный график должен отражать принятую технологическую 
схему рабочих процессов, увязывая во времени технологические операции 
и рабочие приемы. График должен предусматривать возможность совме-
щения операций, переход звеньев или бригад с одной работы на другую и 
повышение производительности труда для данного звена. При установле-
нии очередности выполнения процессов и операций необходимо руково-
дствоваться следующими положениями: 
а) заданным сроком производства работ; 
б) соблюдать рациональную технологическую последовательность 
выполнения операций; 
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в) стремиться к возможному совмещению выполнения отдельных 
операций; 
г) соблюдать равнопоточность работ. 
Продолжительность отдельных операций в потоке определяется на 
основании подсчитанных ранее потребности в механизмах и трудоемкости 
по отдельным процессам. 
При разработке правой части календарного плана производства ра-
бот (графа № 11) необходимо соблюдать строгую последовательность в 
графическом изображении выполняемых процессов. Процессы графически 
изображаются в виде линий (в виде одной линии при работе в 1 смену; в 
виде двух параллельных линий при работе в 2 смены), причем длина линий 
должна соответствовать продолжительности данного вида работы в днях. 
Если в одном потоке выполняются несколько видов земляных работ 
в один и тот же период времени (например, с разработкой грунта в выемке 
и перемещением его в насыпь выполняется одновременно, но периодиче-
ски, еще три вида работ: разрыхление грунта, разравнивание грунта в на-
сыпи и укатка грунта в насыпи), их графически объединяют, для чего ли-
нии, изображающие данный процесс по видам земляных работ, вычерчи-
вается в виде пунктирных линий длиной, равной суммарной продолжи-
тельности в днях этих видов земляных работ (то есть сюда входят: разрых-
ление грунта в выемке, разравнивание и укатка грунта в насыпи). Процесс 
производства земляных работ по разработке грунта в выемке и перемеще-
нию его в насыпь изображается в виде сплошных линий, длина которых 
равна продолжительности в днях этого вида земляных работ. 
В соответствии с календарным планом производства работ строят 
график изменения численности рабочих и график движения основных ма-
шин и механизмов, на которых изображается ежедневный выход рабочих 
на работу, а также работа привлекаемых машин и механизмов. 
 
Пример 7.2. 
Построить календарный план производства работ при устройстве 
котлована.  
Разработка графика производства работ выполнена по данным при-
мера 7.1 с использованием разработанной калькуляции (табл. 7.1). 
Пример построения календарного плана производства работ при уст-
ройстве котлована приведен в табл. 7.2. 
 
 16
6 
Т
аб
л
и
ц
а 
7.
2 
К
а
л
ен
д
а
р
н
ы
й
 
п
л
а
н
 
п
р
о
и
зв
о
д
ст
в
а
 
р
а
б
о
т
 
п
р
и
 
у
ст
р
о
й
ст
в
е 
к
о
т
л
о
в
а
н
а
 
Г
р
аф
и
к
 
р
аб
о
т 
О
б
ъ
ем
 
р
аб
о
т 
Т
р
еб
у
ем
ы
е 
 
м
аш
и
н
ы
 
д
н
и
 
Н
аи
м
е-
н
о
в
ан
и
е 
р
аб
о
т 
ед
и
н
и
ц
а 
и
зм
ер
е-
н
и
я
 
к
о
л
и
ч
е-
ст
в
о
 
З
ат
р
ат
ы
 
тр
у
д
а,
 
ч
ел
.
-
д
н
.
 
н
аи
м
е-
н
о
в
а-
н
и
е 
ч
и
сл
о
 
м
аш
.
-
см
.
 
П
р
о
-
д
о
л
ж
и
-
те
л
ь
-
н
о
ст
ь
 
р
аб
о
-
ты
,
 
д
н
.
 
Ч
и
сл
о
 
см
ен
 
Ч
и
сл
ен
н
о
ст
ь
 
р
аб
о
-
ч
и
х
 
в
 
см
ен
у
 
С
о
-
ст
ав
 
б
р
и
-
га
д
ы
 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
С
р
ез
к
а 
р
ас
ти
-
те
л
ь
н
о
го
 
сл
о
я
 
10
00
 
м
2  
76
00
 
1,
4 
Д
З
-
18
 
1 
ш
т.
 
1,
4 
1,
5 
1 
1 
М
аш
-
6р
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Р
аз
р
а-
б
о
тк
а 
к
о
тл
о
в
а-
н
а 
 
10
0 
м
3  
45
00
 
17
,
25
 
Э
-
50
4 
1 
ш
т.
 
17
,
25
 
8,
5 
2 
1 
М
аш
-
6р
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Т
р
ан
с-
п
о
р
ти
р
о
-
в
ан
и
е 
гр
у
н
та
 
1 
т 
46
00
 
17
,
63
 
М
А
З
 
50
3А
 
2 
ш
т.
 
17
,
63
 
4,
5 
2 
2 
М
аш
-
6р
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Р
аз
р
а-
б
о
тк
а 
н
е-
д
о
б
о
р
а 
гр
у
н
та
 
10
0 
м
3  
45
0 
0,
76
 
Д
З
-
18
 
1 
ш
т.
 
0,
76
 
1 
1 
1 
М
аш
-
6р
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
166 
 167 
ТЕМА 8. ДОКУМЕНТАЦИЯ НА СКРЫТЫЕ РАБОТЫ. 
КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА РАБОТ 
 
1. Составление документации на скрытые работы. 
2. Контроль качества работ. 
2.1. Вертикальная планировка. 
2.2. Геодезическая разбивка котлованов.  
2.3. Разработка котлованов экскаваторами.  
2.4. Разработка траншей. 
2.5. Обратная засыпка и уплотнение грунта.  
2.6. Геодезическая разбивка свайного поля. 
2.7. Геодезические разбивки при устройстве сборных и монолит-
ных фундаментов. 
2.8. Устройство свайного поля.  
2.9. Устройство опалубки для монолитного ростверка 
2.10. Армирование ростверка  
2.11. Бетонирование монолитного ростверка. 
2.12. Монтаж сборных оголовков безростверкового фундамента. 
 
1. Составление документации на скрытые работы 
 
Качество производства строительно-монтажных работ регламенти-
руется строительными нормами (СНБ, СНиП), в которых устанавливается 
состав и порядок контроля, правила приемки работ, оформление скрытых 
работ и другие мероприятия, направленные на обеспечение высокого каче-
ства строительной продукции. 
Скрытыми называются такие работы, после окончания которых, по-
лучена строительная продукция, которая при выполнении последующих 
строительных работ становится недоступной для визуальной оценки. 
К числу скрытых работ относятся, например, подготовленные для 
устройства фундаментов основания, гидроизоляция фундаментов ниже 
планировочной отметки грунта, в железобетонных конструкциях – поло-
жение установленной арматуры и т.д. 
На скрытые работы в соответствии с требованиями СНиП 3.01.01-85* 
оформляется акт освидетельствования скрытых работ. Ниже представлена 
форма акта освидетельствования скрытых работ. 
Акт освидетельствования скрытых работ должен составляться на за-
вершенный процесс, выполненный самостоятельным подразделением ис-
полнителей. 
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АКТ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ СКРЫТЫХ РАБОТ 
 
______________________________________________________________ 
                      (наименование работ) 
 
выполненных в 
______________________________________________________________ 
         (наименование и место расположения объекта) 
 
                                   "   "____________ 19____ г. 
 
Комиссия в составе: 
 
представителя строительно-монтажной организации ______________ 
 
______________________________________________________________ 
                 (фамилия, инициалы, должность) 
 
представителя технического надзора заказчика _________________ 
 
______________________________________________________________ 
                 (фамилия, инициалы, должность) 
 
представителя проектной организации (в случаях осуществления 
авторского надзора проектной организации в соответствии с тре-
бованиями п.1.5 СНиП 1.06.05-85  _____________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
(фамилия, инициалы, должность) 
 
произвела осмотр работ, выполненных __________________________ 
 
______________________________________________________________ 
(наименование строительно-монтажной организации) 
 
и составила настоящий акт о нижеследующем: 
 
 
1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы ________ 
 
_____________________________________________________________ 
(наименование скрытых работ) 
 
2. Работы выполнены по проектно-сметной документации _________ 
 
______________________________________________________________ 
(наименование проектной организации, № чертежей и дата их составления) 
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3. При выполнении работ применены  ___________________________ 
(наименование материалов, 
 
______________________________________________________________ 
конструкций, изделий со ссылкой на сертификаты или другие 
 
______________________________________________________________ 
документы, подтверждающие качество) 
 
4. При выполнении работ отсутствуют (или допущены) отклонения 
от проектно-сметной документации _____________________________ 
 
______________________________________________________________ 
(при наличии отклонений указывается, 
 
______________________________________________________________ 
кем согласованы, № чертежей и дата согласования) 
 
5. Дата: начала работ ________________________________________ 
 
окончания работ_______________________________________________ 
 
 
Решение комиссии 
 
     Работы выполнены в соответствии с проектно-сметной доку-
ментацией, стандартами, строительными нормами и правилами и 
отвечают требованиям их приемки. 
     На основании изложенного разрешается производство после-
дующих работ по устройству (монтажу) _________________________ 
 
______________________________________________________________ 
           (наименование работ и конструкций) 
 
     Представитель строительно- 
     монтажной организации  
 
_______________________________________________ 
                                                (подпись) 
 
     Представитель технического 
     надзора заказчика 
________________________________________________ 
                                                 (подпись) 
 
     Представитель проектной 
     организации 
_________________________________________________ 
                                                  (подпись) 
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К составлению акта привлекаются исполнитель работ, а также пред-
ставитель технического надзора заказчика и представитель проектной ор-
ганизации. Для оформления актов на сложные и ответственные скрытые 
работы создаются специальные комиссии. 
Освидетельствование скрытых работ и составление акта в случаях, 
когда последующие работы должны начинаться после перерыва, следует 
производить непосредственно перед производством последующих работ. 
Во всех случаях запрещается выполнение последующих работ при отсут-
ствии актов освидетельствования предшествующих скрытых работ. 
 
2. Контроль качества работ 
 
Производство строительно-монтажных работ предполагает необхо-
димость обеспечения высокого качества строительной продукции, непре-
рывного повышения его уровня. 
Качеством изделия называется совокупность свойств, определяю-
щих степень пригодности изделия для использования по назначению. Ка-
чество формируется на всех стадиях создания продукции и определяется 
государственными стандартами (СТБ, ГОСТ). Сохранение качества при 
определенных условиях эксплуатации характеризует надежность изделий. 
Способность изделия к длительной эксплуатации при необходимом техни-
ческом обслуживании определяет понятие долговечности. 
Для оценки качественных показателей создана система допусков и 
посадок. При этом под допуском следует понимать разность между наи-
большим и наименьшим допустимыми размерами, в пределах которых мо-
гут колебаться действительные размеры изготовленных изделий; характер 
сопряжения двух элементов – величину зазоров, которую принято назы-
вать посадкой. 
Основными законодательными документами, регламентирующими 
стадии и этапы строительства, являются строительные нормы и правила 
(СНБ, СНиП). В них содержатся основные правила и нормы, на основании 
которых разрабатываются инструкции, указания и другие ведомственные 
документы, разрабатываемые и утверждаемые в установленном порядке. 
Возведение строительных объектов подразумевает осуществление 
различных видов контроля качества. 
В зависимости от использования специальных средств контроля раз-
личают методы контроля: 
– измерительный контроль, выполняемый с применением средств 
измерения; 
– визуальный контроль; 
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– технический осмотр; 
– регистрационный контроль, выполняемый путем анализа данных, 
зафиксированных в документах, в том числе в актах освидетельствования 
скрытых работ. 
В зависимости от места и времени проведения контроля в техноло-
гическом процессе предусматриваются следующие его стадии (этапы): 
– входной (предварительный); 
– операционный (в ходе производства работ); 
– приемочный (заключительный). 
Входной контроль включает проверку технической документации, 
определяющей высотное и плановое положение возводимых земляных со-
оружений, данные гидрогеологических изысканий и испытаний грунтов, 
акты выноса в натуру основных элементов земляных сооружений и закре-
пления их на местности. Контроль осуществляется преимущественно реги-
страционным методом (по проектной и исполнительной документации, 
сертификатам, накладным и др.), а при необходимости – измерительным 
методом. 
Операционный контроль выполняется в ходе производства работ или 
после их завершения в полном соответствии с ППР, технологическими 
картами и картами трудовых процессов. Осуществляется измерительным 
методом или техническим осмотром. Результаты контроля фиксируются в 
общих или специальных журналах контроля и других соответствующих 
документах. 
Операционный контроль качества уплотнения грунтов осуществля-
ется, как правило, грунтовыми лабораториями. Приемочный контроль вы-
полняется по завершении строительства объекта или его этапов, скрытых 
работ и других объектов контроля. По его результатам принимаются доку-
ментированные решения о пригодности объекта к эксплуатации или вы-
полнении последующих работ. 
При приемке выполненных работ производятся освидетельствование 
работ в натуре, контрольные замеры, проверка результатов лабораторных 
испытании грунтов, записей в общем и специальных журналах работ. 
Заключительная сдача-приемка работ производится на основа-
нии: проверки наличия технической документации; выборочной проверки 
качества выполнения работ и геометрических размеров земляных соору-
жений; актов приемки скрытых видов работ. 
Величины допускаемых отклонений и состав контроля основных 
операций при выполнении земляных работ и устройстве фундаментов рас-
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сматриваются студентами на примере разработанных схем операционного 
контроля. 
Во время занятий студенты изучают представленные схемы опера-
ционного контроля, анализируют операции, подлежащие контролю при 
выполнении заданного вида работ, состав, способ, сроки контроля, уста-
навливают лиц, выполняющих и привлекающихся к выполнению проверки 
качества, определяют наличие работ, относящихся к скрытым. 
 
СХЕМЫ ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА  
ВЫПОЛНЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ  
(представлены из альбома «Схемы операционного контроля качества  
выполнения строительно-монтажных работ», Рига. 1988 г. Ряд требований 
нормативных документов устарели, ссылки на них даны в учебных целях) 
 
2.1. Вертикальная планировка (СНиП 3.02.01-87) 
 
Операции, подлежащие контролю качества при производстве работ, пред-
ставлены в табл. 8.1. Приемка работ по планировке территории состоит в 
установлении правильности отметок и уклонов спланированной поверхно-
сти (рис. 8.1). 
 
 
 
Рис. 8.1. Вертикальная планировка 
 
Вертикальная планировка на участках выемок должна быть осущест-
влена до устройства на них коммуникаций и фундаментов, а на участках 
насыпей – после устройства тех же сооружений и ограждения от поступле-
ния поверхностных вод. 
1. Предельное отклонение продольного уклона водоотводных канав 
± 0,0005. 
2. Отклонение от проекта вертикальной планировки по толщине 
плодородного слоя 10 %. 
3. Отклонение уклона спланированной территории от проектного не 
должно превышать ±  0,001. 
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Таблица 8.1 
Контроль качества производства работ 
Кто кон-
троли-
рует 
Мастер или прораб 
О
п
ер
ац
и
и
, 
п
о
д
л
еж
ащ
и
е 
к
о
н
тр
о
л
ю
 
Подготовительные работы 
Вертикальная  
планировка 
С
о
ст
ав
 
к
о
н
тр
о
л
я
 
Разбивка 
террито-
рии под 
верти-
кальную 
плани-
ровку и 
правиль-
ность 
располо-
жения в 
плане то-
чек за-
крепления 
Наличие 
мероприя-
тий по от-
воду по-
верхност-
ных вод. 
Проверка 
уклона во-
доотводных 
каналов 
Выполне-
ние меро-
приятий по 
подготовке 
территорий 
под верти-
кальную 
планировку 
в соответ-
ствии с 
ППР (вы-
рубка леса, 
снос со-
оружений) 
Правиль-
ность вер-
тикальной 
планировки 
по уклонам 
спланиро-
ванной тер-
ритории 
По 
тол-
щине 
пло-
дород
ного 
слоя 
Ве-
личи
на от-
клоне
ний 
отме-
ток 
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о
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н
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о
-
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Визуаль-
но, теодо-
литом 
Визуально, 
нивелиров-
кой через 
50 м 
Визуально Нивели-
ровкой че-
рез 50 м 
Проме-
рами на 
1000 м2 
Ни-
вели-
ров-
кой 
Ла-
бора-
тор-
ный 
С
р
о
к
и
 
к
о
н
тр
о
-
л
я
 
До начала работ по вертикальной планировке 
В процессе  
планировки 
К
то
 
п
р
и
-
в
л
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ае
тс
я
 
к
 
п
р
о
в
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к
е Геодезист Геодезист  Геодезист  Геоде
зист 
Ла-
бора-
тория 
С
кр
ы
ты
е 
р
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о
-
ты
 
(со
ст
ав
л
я-
ет
ся
 
ак
т) 
      + 
 
Производство работ по вертикальной планировке территории про-
мышленных предприятий и населенных мест, а также специальных площа-
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док (стадионов, станционных площадок и пр.) допускается только при на-
личии проекта планировки, проектов всех подземных сооружений и обще-
го баланса земляных масс. 
 При производстве планировочных работ не допускается оставлять 
замкнутые понижения, не предусмотренные проектом. 
 Отсыпку грунта в насыпи следует вести слоями, толщина которых 
определяется в зависимости от применяемых машин и оборудования для 
уплотнения грунта. 
 Грунт на участках, подлежащих уплотнению, следует укладывать го-
ризонтальными или слабонаклонными слоями с уклоном не выше 0,005 в 
сторону отвода воды. 
 Насыпи, возводимые без уплотнения на основаниях, не дающих 
осадки, следует отсыпать с запасом на последующую ее осадку:  
− при отсыпке из скальных грунтов – до 6 %; 
− на нескальных – до 9 %. 
Величина осадки должна определяться в проекте организации строи-
тельства в зависимости от высоты насыпи и способа производства работ. 
При разработке планировочных выемок в нескальных грунтах от-
клонение отметок планировки от проектных допускается лишь в отдель-
ных местах и при условии, если при этом не нарушается заданное направ-
ление стока воды. 
При разработке планировочных выемок в скальных грунтах допус-
каются недоборы до 10 см и переборы до 20 см, при этом места переборов 
должны засыпаться местным скальным грунтом, а в местах недоборов 
должен быть обеспечен сток поверхностных вод. 
 Планируемая поверхность при скальных грунтах должна быть вы-
ровнена скальным грунтом с соблюдением проектных уклонов. 
 
2.2. Геодезическая разбивка котлованов 
 
Операции, подлежащие контролю качества при производстве работ, 
представлены в табл. 8.2. Допустимые средние квадратические ошибки 
геодезических измерений при устройстве котлованов по СНиП 3.01.03-84 
(рис. 8.2): 
− линейные измерения 1/1000; 
− угловые измерения  45; 
− высотные измерения  10 мм. 
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Таблица 8.1 
Контроль качества производства работ 
Кто кон-
тролиру-
ет 
Мастер или прораб 
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Подготовитель-
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Правильность 
установки и вы-
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осей зда-
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сооруже-
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С
п
о
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о
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Визуально Визуально, 
линейными 
измерения-
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До начала производства работ по устройству котлованов на строи-
тельной площадке выполняют следующие геодезические работы: построе-
ние и закрепление в натуре плановой и высотной разбивочной основы. 
Плановую разбивочную основу создают в виде: 
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− строительной сетки (с 
размерами сторон от 50 до 400 м в 
зависимости от плотности за-
стройки территории), продольных 
и поперечных осей, определяю-
щих положение на местности ос-
новных зданий и сооружений и их 
габариты; 
− красных линий (или дру-
гих линий регулирования за-
стройки); 
− триангуляции; 
− полигонометрии или тео-
долитных ходов. 
Точность построения геоде-
зической разбивочной основы должна соответствовать требованиям СНиП 
3.01.03-85. 
Реперы закрепляются вне зоны земляных работ или на существую-
щих строениях. 
При устройстве котлованов выполняется следующий комплекс гео-
дезических работ: 
1) проверка геодезических данных на рабочих чертежах проекта; 
2) разбивка и закрепление в натуре контуров котлована; 
3) нивелирование дневной поверхности в пределах контура котлова-
на; 
4) передача разбивочных осей и отметок на дно котлована; 
5) плановая и высотная исполнительные съемки открытого котлова-
на. 
До начала разбивки котлована по проектному чертежу составляется 
подробная схема с данными привязки котлована к разбивочной основе. 
Рабочие чертежи определяют контур котлована по габариту нижнего 
обреза фундамента, то есть дают привязку в плане низа откосов котлована. 
Разбивка на местности контура котлованов ведется от осей здания, 
нанесенных на обноске способом промеров. Обноска устанавливается на 
высоте 0,4 – 0,6 м от земли параллельно основным осям, образующим 
внешний контур здания, на расстоянии, обеспечивающим неизменность ее 
положения в процессе строительства. На обноску при помощи теодолита с 
Рис. 8.2. Геодезическая разбивка котлованов 
 177 
закрепленных на местности осевых знаков переносят оси здания или со-
оружения. 
Разбитый контур котлована закрепляют кольями, между которым на-
тягивают шнур для указания границы вскрытия котлована. 
Все колья и штыри, закрепляющие контурные углы, должны быть 
отнивелированы. На исполнительном чертеже, передаваемом строителям, 
дается схема закрепления осей с расстояниями в натуре между ними и аб-
солютными отметками знаков. 
По мере углубления котлована проверяется глубина его визирками 
от нулевого горизонта. Визирка устанавливается на обноске. Если выемка 
грунта производится экскаватором, то геодезический контроль осуществ-
ляется нивелиром, обеспечивая недобор грунта на 10 – 20 см. Остающийся 
слой выбирается планировочными машинами или вручную. 
После зачистки откосов и дна котлована производится исполнитель-
ная съемка как в плане, так и по высоте. 
 
2.3. Разработка котлованов экскаваторами (СНиП 3.02.01-87) 
 
Операции, подлежащие контролю качества при производстве работ, 
представлены в табл. 8.3. 
Приемка котлованов должна состоять в проверке соответствия про-
екту их расположения, размеров, отметок, качества грунтов основания 
(рис. 8.3): 
1. Отклонение отметок дна котлована от проектных допускается по-
сле доработки не более чем ± 5 см. 
 
 
 
Рис. 8.3. Разработка котлованов экскаваторами 
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2. Отклонение отметок бровки или оси земляного сооружения до-
пускается  ±  0,05 м. 
3. Наибольшая крутизна откосов котлованов, устраиваемых без кре-
пления определяется по таблице СНиПа (прил. 3). 
4. Временные отвалы грунта, вынутого из котлована и предназна-
ченного для обратной засыпки и других нужд, не должны создавать за-
труднений при выполнении строительно-монтажных работ. 
5. Допускаемые недоборы грунта в основании в см при работе одно-
ковшовыми экскаваторами приведены в таблице: 
 
Емкость ковша в м
3
 Рабочее обо-
рудование 
экскаватора 
0,25 – 0,4 0,5 – 0,05 0,8 – 1,25 1,5 – 2,5 3 – 5 
Лопата: 
прямая 
обратная 
 
3 
10 
 
10 
15 
 
10 
20 
 
15 
- 
 
20 
- 
Драглайн 15 20 25 30 30 
 
Земляные работы должны производиться после разбивки осей со-
оружений, определения границ разработки котлована и уточнение трасс на 
данном участке подаваемых коммуникаций. 
Ширина котлована по дну ленточных и отдельно стоящих фунда-
ментов должна назначаться с учетом ширины конструкций, гидроизоля-
ции, опалубки и крепления с добавлением 0,2 м с каждой стороны. 
При необходимости спуска людей в котлован наименьшая ширина 
между боковой поверхностью конструкций и креплением должна состав-
лять не менее 0,6 м. Для котлованов с откосами расстояние между подош-
вой откоса и сооружением сокращается до 0,3 м. 
В нескальных грунтах, расположенных выше уровня грунтовых вод, 
рытье котлованов и траншей с вертикальными стенками без крепления 
может выполняться: в песчаных и крупнообломочных грунтах на глубину 
1 м; в супесях – 1,25 м; в суглинках и глинах кроме очень прочных – 1,5 м; 
в очень прочных суглинках и глинах – 2 м. 
Необходимость крепления вертикальных стенок котлованов или раз-
работка их с откосами обосновывается проектом.  
При сильном притоке грунтовых вод необходимо предусматривать 
искусственное водопонижение или открытый водоотлив, а при илистых 
плывучих грунтах или при возможном выносе частиц грунта следует при-
менять грунтовое крепление. 
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Наибольшую крутизну откосов котлованов, устраиваемых без кре-
пления в однородных материковых сплошных грунтах естественной влаж-
ности следует принимать в соответствии с таблицей:  
 
Глубина выемки, м 
1,5 3,0 5,0 
Грунты 
Отношение высоты откоса  
к его заложению 
Насыпной 1:0,67 1:1 1:1,25 
Песчаные и гравелистые (влажные) 1:0,5 1:1 1:1 
Глинистые: супесь 1:0,25 1:0,67 1:0,85 
Суглинистые 1:1 1:0,5 1:0,75 
Глина 1:0 1:0,26 1:0,5 
Лесовый сухой 1:1 1:0,5 1:0,5 
Мореные: песчаные и супесчаные 1:0,25 1:0,57 1:0,75 
Суглинистые 1:0,2 1:0,5 1:0,65 
 
Основания котлованов, подлежащих уплотнению, должны разраба-
тываться с набором, величина которого устанавливается в проекте и при 
необходимости уточняется по результатам опытного уплотнения. Разра-
ботку недоборов грунта, как правило, необходимо проводить механизиро-
ванным способом. При зачистке недоборов дна котлованов экскаваторами 
со специальными зачистными ковшами, оставшийся недобор до проектной 
отметки не должен превышать 5 – 7 см, который в местах установки фун-
даментов дорабатывается вручную. 
В котлованах под особо ответственные сооружения места переборов 
должны заполняться бетоном. 
При разработке котлована и обнаружении на дне его грунта, несоот-
ветствующего проекту, необходимо вызвать представителей проектной ор-
ганизации. 
Работы в зимних условиях выполнять по специальному ППР с обос-
нованием технико-экономического режима. Грунт оснований котлованов и 
траншей, разработанных в зимних условиях, предохранять от промерзания 
путем недобора или укрытия утеплителем. Зачистку оснований следует 
производить непосредственно перед возведением фундаментов или уклад-
кой трубопроводов. 
 
2.4. Разработка траншей (СНиП 3.02.01-87) 
 
1. Разработка траншей должна производиться механизированным 
способом в соответствии с ППР. 
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2. Размер траншеи по дну в натуре должен быть не менее установ-
ленного проектом и должен обеспечивать производство работ по монтажу 
конструкций, труб, водопонижения, а также возможность перемещения лю-
дей в пазухе, размер которой в свету должен быть не менее 0,8 м (рис. 8.4). 
 
 
 
Рис. 8.4. Разработка траншей 
 
3. Отклонение отметок траншеи от проектных до доработки не 
должно превышать ±  5 см (см. рис. 8.4). 
4. До начала работ по разработке траншей должны быть выполнены 
мероприятия по отводу поверхностных и грунтовых вод и определены 
временные отвалы грунта. 
5. К производству работ по разработке траншей приступают после 
геодезической разбивки оси траншеи, определения границ ширины тран-
шеи на поверхности, уточнения расположения и вскрытия всех подземных 
коммуникаций по трассе траншеи. 
6. В нескальных грунтах, расположенных выше уровня грунтовых 
вод, разработка траншей с вертикальными стенками без крепления может 
выполняться: 
− в песчаных и крупнообломочных грунтах на глубину 1,0 м; 
− в супесях        1,25 м; 
− в суглинках и глинах, кроме очень плотных   1,5 м; 
− в очень плотных суглинках и глинах    2,0 м. 
7. Необходимость крепления вертикальных стенок траншей или раз-
работка их с откосами, способ и необходимость водопонижения устанав-
ливается проектом. 
Операции, подлежащие контролю качества при производстве работ, 
представлены в табл. 8.4. 
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Таблица 8.4 
Контроль качества производства работ 
 
Кто контролирует:      Мастер или прораб 
Опера-
ции, под-
лежащие 
контролю 
Подготовительные работы Разработка траншеи 
Подготовка 
траншеи для 
монтажа кон-
струкций 
Состав 
кон-
троля 
Пра-
виль-
ность 
разбив-
ки осей 
тран-
шеи 
Уточ-
нение и 
вскры-
тие 
всех 
под-
земных 
комму-
ника-
ций по 
трассе 
тран-
шеи 
Выпол-
нение 
меро-
при-
ятий по 
отводу 
поверх-
ност-
ных и 
грунто-
вых вод 
Опре-
деле-
ние 
времен
ных 
отва-
лов 
грунта 
Кон-
троль 
отме-
ток 
дна 
тран-
шеи и 
его 
укло-
на 
Раз-
мер 
тран-
шеи 
пони-
зу и 
по-
верху 
Соот-
ветст-
вие 
оси 
тран-
шеи 
разби-
воч-
ной 
оси 
Окон-
чатель
ная 
подчи-
стка 
дна 
тран-
шеи 
перед 
мон-
тажом 
конст-
рукции 
до 
про-
ектной 
отмет-
ки 
Про-
верка 
состоя
ния 
осно-
вания 
и со-
ответ-
ствие 
грунта 
в ос-
нова-
нии 
проек-
ту 
Способ 
кон-
троля 
Измерительный, 
визуальный 
Визуальный Измерительный, визуальный 
Сроки 
кон-
троля 
До начала разработки В процессе разработки 
После разра-
ботки до нача-
ла монтажных 
работ 
Кто при-
влекается 
к провер-
ке 
Геоде-
зист 
Заказчик Геодезист 
Геоде-
зист 
Заказ-
чик 
Скрытые 
работы 
(состав-
ляется 
акт) 
 
 
       
+ 
 
 При устройстве отвалов грунта, необходимого для обратной засыпки 
траншеи, рядом с ней необходимо обеспечить свободный проход строи-
тельных механизмов для выполнения монтажных работ в траншее. 
Приемка траншеи включает в себя: 
− проверка соответствия оси траншеи разбивочной оси по проекту; 
− проверка соответствия отметок траншеи проектным отметкам; 
− проверка соответствия отметок траншеи «понизу» и «поверху». 
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Наибольшую крутизну откосов траншей, разрабатываемых без креп-
лений в однородных материковых вязких грунтах естественной влажности, 
следует принимать в соответствии с таблицей: 
 
Глубина траншеи в м 
1,5 3,0 5,0 Грунты 
отношение высоты откоса к его заложению 
Насыпные 1: 0,67 1:1 1: 1,25 
Песчаные и граве-
листые (влажные) 1: 0,5 1:1 1:1 
Глинистые: 
супесь, 
1: 0,25 1: 0,67 1: 0,85 
суглинок, 1:0 1: 0,5 1: 0,75 
глина, 1:0 1:0,25 1:0,50 
суглинистые 1: 0,2 1: 0,5 1: 0,65 
 
При разработке траншей в зимних условиях должны выполняться 
мероприятия, предусмотренные в рабочих чертежах и в ППР. 
 
2.5. Обратная засыпка и уплотнение грунта (СНиП 3.02.01-87) 
 
Операции, подлежащие контролю качества при производстве работ, 
представлены в табл. 8.5. 
Таблица 8.5 
Контроль качества производства работ 
Кто контро-
лирует 
Мастер или прораб 
Операции, 
подлежащие 
контролю 
Подготовительные работы 
Производство  
работ 
Приемка работ 
Состав кон-
троля 
1. Контроль очистки засы-
паемых пазух от мусора, 
снега и льда. 
2. Контроль физико-
механических характери-
стик засыпаемого грунта. 
3. Контроль выполнения 
изолированных поверхно-
стей конструкций 
1. Контроль послойно-
го уплотнения (п. 2 
схемы). 
2. Контроль однород-
ности засыпаемого 
грунта. 
3. Распределение круп-
ных твердых включе-
ний (п. 8 схемы) 
Плотность  
засыпанного 
грунта 
Сроки  
контроля 
До обратной засыпки В процессе производ-
ства работ 
После произ-
водства работ 
Способ  
контроля 
Визуальный, лаборатор-
ный 
Визуальный Лабораторный 
Кто привле-
кается к про-
верке 
Лаборант Технадзор, ла-
боратория 
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1. Грунт засыпки пазух котлованов, служащий для фундаментов под 
оборудование, полы и отмостки, должен уплотняться. Плотность грунта 
устанавливается проектом (рис. 8.5). 
 
 
 
Рис. 8.5. Обратная засыпка и уплотнение грунта 
 
2. Уплотнение грунтов обратных засыпок должно выполняться по-
слойно. Толщина уплотняемых слоев назначается проектом. 
3. Уплотнение связных грунтов насыпей и обратных засыпок следу-
ет выполнять катками на пневматических шинах, кулачковыми и решетча-
тыми, трамбующими и вибротрамбующими машинами; несвязных грунтов 
– вибрационными и вибротрамбующими машинами и катками на пневма-
тических шинах. При этом каждый уплотняющий проход должен перекры-
вать след предыдущего на 0,1 – 0,2 м 
4. В местах, труднодоступных для качественного механического уп-
лотнения, обратную засыпку следует производить малосжимаемыми грун-
тами (пп. 4; 5). 
5. Обратную засыпку траншей, на которые не передаются дополни-
тельные нагрузки, кроме веса грунта, можно выполнять без уплотнения, но 
с отсыпкой земляного валика, по объему равного последующей естествен-
ной усадке грунта. 
6. Обратная засыпка траншей и котлованов на участках пересечения 
с существующими дорогами, проездами, площадями и др. должна выпол-
няться на всю глубину малосжимаемыми грунтами (песок, галечник, гра-
вий, отсевы щебня и пр.), послойным тщательным уплотнением. 
7. Содержание мерзлых комьев в насыпях (кроме гидротехнических) 
и обратных засыпках от общего объема отсыпаемого грунта не должно 
превышать: 
а) для наружных пазух зданий и верхних зон траншей с уложенными 
коммуникациями         20 %; 
б) для насыпей, уплотняемых катками    20 %; 
в) для насыпей, уплотняемых трамбованием   30 %; 
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г) для насыпей, возводимых без уплотнения   50 %; 
д) для насыпей и подсыпок внутри здания  не допускается; 
е) для грунтовых подушек      15 %. 
8. размер твердых включений, в т.ч. мерзлых комьев, в насыпях и 
обратных засыпках на должен превышать 2/3 толщины уплотняемого слоя, 
но не свыше 15 см грунтовых подушек и 30 см для прочих насыпей и об-
ратных засыпок, последние должны быть равномерно распределены в от-
сыпаемом грунте и расположены не ближе 0,2 м от изолированных конст-
рукций, а мерзлые комья – не ближе 1 м от откола насыпи. 
9. Наличие снега и льда в насыпях, обратных засыпках и их основа-
ниях не допускается. 
10. Траншеи, разработанные в зимнее время, засыпать немедленно 
после укладки труб, не допуская повреждения их изоляции. 
11. Для уплотнения грунта в зимних условиях применять преимущест-
венно машины или плиты тяжелого типа, позволяющие производить работы 
на коротком фронте работ и при значительной толщине уплотняемых слоев. 
12. В проекте должны быть указаны типы и физико-механические 
характеристики грунтов, предназначенных для возведения насыпей и уст-
ройстве обратных засыпок и специальные требования к ним, требуемая 
степень уплотнения, границы частой насыпи, возводимых из грунтов с 
разными физико-механическими характеристиками. 
 
2.6. Геодезическая разбивка свайного поля (СНиП 3.02.01-87) 
 
Разбивка осей свайных рядов должна производиться от главных осей 
здания или сооружения (рис. 8.6). 
 
 
 
Рис. 8.6. Геодезическая разбивка свайного поля 
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1. Допустимая величина отклонения разбивочных осей свайных ря-
дов от проектного расположения  ±  5 мм. 
2. На каждые 10 м ряда отклонения разбивочных осей свайных ря-
дов от проектных не должны превышать 1 см. 
Операции, подлежащие контролю качества при производстве работ, 
представлены в табл. 8.6. 
Таблица 8.6 
Контроль качества производства работ 
Кто контроли-
рует 
Мастер или прораб 
Операции, под-
лежащие кон-
тролю 
Подготовительные 
работы 
Разбивка свайного поля 
Состав контро-
ля (что контро-
лировать) 
Перенесение на 
дно котлована 
главных осей зда-
ния или сооруже-
ния 
Разбивка от 
главных 
осей здания 
или соору-
жения на дне 
котлована 
осей рядов 
свай 
Закрепление 
на поверхно-
сти земли (дна 
котлована) 
центров свай 
забивкой про-
волочных 
штырей (ар-
матурных 
стержней) 
Правильность 
разбивки 
свайных рядов 
здания или со-
оружения от 
проектного 
положения 
Способ  
контроля 
Визуальный, ли-
нейными измере-
ниями стальной 
рулеткой 
Визуальный, 
линейными 
измерениями 
стальной ру-
леткой 
Визуальный, 
линейными 
измерениями 
стальной ру-
леткой 
Визуальный, 
линейными 
измерениями 
стальной ру-
леткой 
Сроки  
контроля 
До разбивки свайного поля В период разбивки свайного 
поля 
Кто привлека-
ется к проверке 
Геодезист 
 
Главные оси здания или сооружения и оси рядов свай переносят на 
местность по разбивочному чертежу свайного поля, включающему план и 
разрезы подземной части здания или сооружения. На разрезах должны 
быть показаны проектные отметки голов свай, низ и верх ростверка. 
До начала работ по разбивке свайного поля строительная площадка 
должна быть спланирована в соответствии с проектом, устроена строи-
тельная обноска. Строительная обноска служит для детальной разбивки 
осей здания или сооружения и их закрепления. Обноска устанавливается 
на высоте 0,4 – 0,6 м от земли параллельно основным осям, образующим 
внешний контур здания, на расстоянии, обеспечивающем неизменность ее 
положения в процессе строительства. На обноску при помощи теодолита 
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переносят с разбивочной основы оси здания или сооружения. Расстояния 
измеряют стальными рулетками длиной 30 или 50 м. 
При разбивке мест погружения свай рулетку натягивают между дву-
мя точками оси. Нарастающим итогом от одной из основных осей проме-
ряют расстояние до мест погружения свай, и эти места закрепляют колья-
ми или металлическими штырями, погруженными на глубину 0,2 – 0,3 м. 
Для контроля правильности отложения расстояния делают повтор-
ные контрольные замеры в обратном направлении между точками, соот-
ветствующими поперечными продольным осям рядов свай. 
 
2.7. Геодезические разбивки  
при устройстве сборных и монолитных фундаментов 
 
Операции, подлежащие контролю качества при производстве работ, 
представлены в табл. 8.7. 
Таблица 8.7 
Контроль качества производства работ 
Кто  
контролирует 
Мастер или прораб 
Операции,  
подлежащие 
контролю 
Подготовительные работы 
Разбивка осей фундаментов 
(сборных и монолитных) 
Состав  
контроля (что 
контролировать) 
Положение 
строительных 
реперов и осе-
вых знаков, а 
также осевых 
знаков на об-
носке 
Отметка дна 
котлована 
Закрепление на 
дне котлована 
осей сборных 
фундаментов, 
положение уг-
лов здания, со-
ответствие 
расстояния 
между осями 
проекту 
Закрепление на 
дне котлована 
осей монолит-
ных фундамен-
тов, соответст-
вие проекту 
установочных 
осей опалубки 
монолитных 
фундаментов 
Способ  
контроля 
Визуально, ли-
нейными из-
мерениями 
стальной ру-
леткой 
Нивелир Теодолит, 
стальная  
рулетка 
Стальная ру-
летка. Метр, 
нивелир 
Сроки  
контроля 
До разбивки осей фундаментов В период разбивки 
Кто привлекает-
ся к проверке 
Геодезист 
Скрытые рабо-
ты (составление 
акта) 
 Исполнительная схема после 
устройства фундаментов 
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При производстве разбивочных работ по устройству фундаментов 
должны соблюдаться нормы точности согласно СНиП 3.01.03.04. 
 Линейные измерения  1/5000. 
 Угловые измерения,  20. 
Высотные измерения  3 мм. 
Для детального построения разбивочных осей при возведении фун-
даментов необходимы: план построения основных пролетных и межсекци-
онных осей здания или сооружения, план фундаментов здания или соору-
жения, план фундаментов под технологическое оборудование. 
Перед началом детальной разбивки осей при возведении фундамен-
тов должен выполняться контроль положения строительных реперов и 
осевых разбивочных знаков путем повторных измерений, а также осевых 
разбивочных знаков путем повторных измерений, а также осевых знаков 
на обноске. 
Детальная разбивка мест положения фундаментов на дне котлована 
при небольшой глубине его производится с помощью нитяных отвесов, 
подвешенных на стальной проволоке и фиксирующих положение осей в 
пространстве (рис. 8.7). 
 
 
 
Рис. 8.7.  Фундаменты: а – сборные; б – монолитные 
б 
а 
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 При небольшой длине здания или сооружения (более 50 м) детальная 
разбивка осей под фундаменты производится от осевых знаков или с об-
носки методом непосредственного створа с помощью теодолита и метал-
лической рулетки. 
 Для возведения монолитных бетонных и железобетонных фундамен-
тов устраивается опалубка, которая должна быть точно установлена как в 
плане, так и по высоте, на которую выносятся разбивочные оси. На стенки 
опалубки выносят проектные отметки верхней опорной плоскости фунда-
мента с помощью нивелира от строительных реперов. 
 После завершения строительно-монтажных работ по устройству 
фундаментов разбивочные оси переносят на опорную поверхность и за-
крепляют путем керна на закладных пластинах или отметкой по бетону. 
 Составляется исполнительная схема фундаментов как в плане, так и 
по высоте. 
 
2.8. Устройство свайного поля (СНиП 3.02.01-87) 
 
Операции, подлежащие контролю качества при производстве работ, 
представлены в табл. 8.8. 
Применяемые сваи должны соответствовать требованиям ГОСТ 
19804.0-70 и рабочим чертежам по следующим параметрам: 
 1. Требования к точности изготовления свай. 
 2. Отклонения от проектных размеров свай (рис. 8.8) не должны пре-
вышать следующих величин, в мм: 
 
 
 
Рис. 8.8. Устройство свайного поля 
 
а) по длине призматической части сваи: 
− до 10 м ± 40, 
− более 10 м ± 50; 
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б) по размерам поперечного сечения ± 5; 
в) по толщине защитного слоя бетона  ± 5; 
г) по длине острия сваи  ± 30; 
д) по смещению острия от центра поперечного сечения сваи   15; 
е) отклонение от прямой линии не должно превышать, мм: 
− при длине свай от 3 до 8 м – 8, 
− при длине свай от 9 до 16 м – 13, 
− при длине свай более 16 м – 20. 
 3. Проверка отклонений от проектного положения свай в плане про-
изводится после срубки «голов» свай по СНиП 3.02.01-87, табл. II.I. 
 4. Отклонение от проектного положения сваи при ее установке на 
место погружения с размером по диагонали показано в таблице:  
 
 без кондуктора с кондуктором 
до 0,5 м ± 10 ± 5 
0,6 – 1 м ± 20 ± 10 
 
 5. Величина отказа забиваемых свай не должна превышать расчетной 
величины. 
 6. Отклонение от проектного положения свай в плане после погру-
жения в свайном поле не должно превышать при стороне сваи (d) до 0,5 м: 
1) крайние сваи ± 0,2 d; 
2) средние сваи ± 0,4 d. 
В начале производства работ по забивке свай следует забить 5 – 20 проб-
ных свай (количество устанавливается проектом), расположенных в разных 
точках строительной площадки, регистрируя при этом количество ударов 
на каждый метр погружения. Подсчет общего количества ударов на по-
гружение остальных свай не производится. 
 Результаты измерений должны фиксироваться в журнале работ.  
 В конце погружения, когда фактическое значение отказа близко к 
расчетному, производят его измерение. Отказ свай в конце забивки или 
при добивке следует измерять с точностью до 0,1 см. 
 При забивке свай дизель-молотом определяется, как средняя ариф-
метическая величина при последних 10 ударах молота.  
 Сваи длиной до 10 м, недопогруженные более чем на 15 % проект-
ной глубины, и сваи большей длины, недопогруженные более чем на 10 % 
проектной глубины, но давшие отказ, меньше либо равны расчетному, 
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должны быть подвергнуты обследованию для выяснения причин, затруд-
няющих погружение. 
Принимается решение о возможности использования имеющихся 
свай или погружение дополнительных. 
Сваи с отказом больше расчетного должны подвергаться контроль-
ной добивке после «отдыха» их в грунте в соответствии с ГОСТ 5686-76 на 
испытание свай. В том случае, если отказ при контрольной добивке пре-
вышает расчетный, проектная организация должна установить необходи-
мость контрольных испытаний свай статической нагрузкой и корректиров-
ки проекта свайного фундамента или его части. 
Забивка свай молотом должна производиться с применением наго-
ловников, оснащенных деревянными прокладками, соответствующими по-
перечному сечению сваи; зазоры между боковой гранью сваи и стенкой 
наголовника не должны превышать 1 см с каждой стороны. 
Секции свайных элементов, используемые для наращивания погру-
жаемых свай, подлежат контрольному стыкованию на строительной пло-
щадке для проверки их соосности и соответствия проекту закладных дета-
лей стыков, должны быть замаркированы и размечены несмываемой крас-
кой для правильного их присоединения (стыкования) на месте погружения. 
Не допускается погружение свай сечением до 40×40 см на расстоя-
нии менее 5 м подземных стальных трубопроводов с внутренним давлени-
ем не более 2 МПа. 
Погружение свай около подземных трубопроводов с внутренним 
давлением более 2 МПа или на меньших расстояниях можно производить 
только с учетом данных обследования и при соответствующем обоснова-
нии в проекте. 
Приемка работ по устройству свайных фундаментов должна произ-
водиться на основания: 
а) проектов свайных фундаментов; 
б) паспортов заводов-изготовителей на сваи; 
в) актов на антикоррозионную защиту свай (если предусмотрено 
проектом); 
г) актов геодезической разбивки осей фундаментов; 
д) исполнительных схем расположения свай с указанием их отклоне-
ний в плане и по высоте; 
е) сводных ведомостей и журналов забивки; 
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ж) результатов динамических испытаний свай (если они предусмот-
рены проектом); 
з) результатов статических испытаний свай (если они предусмотрены 
проектом). 
Предельные отклонения отметок голов свай не должны превышать: 
− с монолитным ростверком          ± 3 см; 
− со сборным ростверком          ± 1см; 
− безростверковый фундамент со сборным оголовком  ± 5 см. 
 
2.9. Устройство опалубки для монолитного ростверка  
(СНиП 3.03.01-87) 
 
Операции, подлежащие контролю качества при производстве работ, 
представлены в табл. 8.9. 
1. Смещение нижней грани опалубки от продольной оси ±15 мм 
(рис. 8.9). 
 
 
 
Рис. 8.9. Устройство опалубки для монолитного ростверка 
 
2. Смещение нижней грани опалубки от поперечной оси  ± 15 мм. 
3. Отклонение от вертикали или от проектного наклона плоскостей 
опалубки и линий их пересечения  ± 5 мм. 
4. Отклонение от горизонтали  ± 5 мм. 
5. Отметка верха опалубки должна быть на 50 – 70 мм выше отметки 
верха ростверка. 
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6. Местные неровности плоскостей соприкосновения опалубки с бе-
тоном (при проверки 2-х метровой рейкой)  ± 3 мм. 
7. Отклонение во внутренних размерах поперечных сечений коробок 
опалубки и в расстояниях между внутренними поверхностями опалубки от 
проектных размеров  ±5 мм. 
Формующие металлические поверхности опалубки должны быть 
смазаны антиадгезийной смазкой. 
Смонтированная и подготовленная к бетонированию опалубка долж-
на быть принята по акту. 
Для устройства опалубки должны применяться блоки инвентарной 
опалубки заводского изготовления. 
Типы опалубок должны применяться в соответствии с ГОСТ 23478-79. 
Нагрузки на опалубку должны быть в соответствии с требованиями 
СНиП 3.03.01-87 (прил. 11). 
Древесные, металлические, пластмассовые и другие материалы для 
опалубки должны отвечать требованиям ГОСТ 23478-79. 
Деревянные клееные конструкции по ГОСТ 20850-84 или ТУ 18-649-82. 
Схема фрагмента определяется заказчиком по согласованию с заво-
дом-изготовителем. 
Прочностные и деформативные испытания элементов опалубки и со-
бранных фрагментов проводятся при изготовлении первых комплектов 
опалубки, а также при замене материалов и профилей. Программу испыта-
ний разрабатывает организация разработчик опалубки, завод-изготовитель 
и заказчик. 
Установка и приемка опалубки, распалубливание монолитных кон-
струкций, очистка и смазка производятся по проекту производства работ. 
Снятие опалубки должно производиться после предварительного 
отрыва от бетона, при достижении бетоном минимальной прочности  
2-3 кгс/см2 с учетом отсутствия дополнительных нагрузок. 
 
2.10. Армирование ростверка (СНиП 3.03.01-87) 
 
1. Арматурная сталь и закладные элементы должны соответствовать 
проекту и требованиям соответствующих стандартов. 
2. Замена предусмотренной проектом арматурной стали должна быть 
согласована с заказчиком и проектной организацией. 
3. Транспортирование и хранение арматурной стали по ГОСТ 7566-81. 
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4. Изготовление арматурных изделий следует выполнять в соответ-
ствии с требованиями СНиП 3.09.01-85. 
5. Отклонение в расстоянии между рядами арматуры от проектного 
не должно превышать ±20 мм (табл. 8) (рис. 8.10). 
 
 
 
Рис. 8.10. Армирование ростверка 
 
6. Стыковые и крестообразные сварные соединения должны выпол-
няться по проекту в соответствии с ГОСТ14098-85. 
7. При монтаже сеток и каркасов арматуры должна быть обеспечена 
фиксация защитного слоя бетона согласно проекту. 
8. Отклонение от проектной толщины слоя бетона на должно пре-
вышать +15 мм, –5 мм (табл.8). 
9. Бессварочные соединения стержней следует производить: 
− стыковые – внахлестку или обжимными гильзами и винтовыми 
муфтами с обеспечением равнопрочности стыка; 
− крестообразные – дуговыми прихватками или вязкой отожженной 
проволокой. 
10. Установка арматуры допускается только в случае проверки и 
приемки опалубки. При длительном перерыве между приемкой опалубки и 
установкой арматуры (более месяца), опалубка должна быть принята по-
вторно и обнаруженные дефекты исправлены. 
11. Установленная арматура должна быть предохранена от повреж-
дений и смещений в процессе производства работ. 
Операции, подлежащие контролю качества при производстве работ, 
представлены в табл. 8.10. 
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2.11. Бетонирование монолитного ростверка  
(СНиП 3.03.01-87) 
 
Операции, подлежащие контролю качества при производстве работ, 
представлены в табл. 8.11. 
 
Таблица 8.11 
Контроль качества производства работ 
 
Кто кон-
тролирует 
Мастер или прораб 
Опера-
ции, под-
лежащие 
контролю 
Подготовительные  
работы 
Укладка бетонной смеси 
Состав 
контроля 
Каче-
ство 
выпол
нения 
опа-
лубки 
Со-
стоя-
ние 
арма-
туры 
и за-
клад-
ных 
час-
тей 
Качество 
основа-
ния 
(очистка 
от мусо-
ра, гря-
зи, на-
леди, 
снега) 
Качество 
бетон-
ной сме-
си (под-
виж-
ность, 
кубико-
вая 
проч-
ность) 
Правиль-
ность 
укладки 
бетонной 
смеси, в 
том чис-
ле от-
метка 
верха 
роствер-
ка 
Каче-
ство 
уплот
нения 
(виб-
риро-
ва-
ния) 
Темпе-
ратура 
бетон-
ной 
смеси и 
наруж-
ного 
воздуха 
(зимой) 
Соблю
дение 
влаж-
ност-
ного и 
темпе-
ратур-
ного 
режи-
ма 
Способ 
контроля 
Визуальный 
Визу-
альный, 
измери-
тельный 
Визуальный 
Визуальный,  
измерительный 
Время 
контроля 
До бетонирования В процессе укладки бетонной смеси 
В про-
цессе 
тверде-
ния бе-
тона 
Кто при-
влекается 
к проверке 
Лаборант 
Скрытые 
работы 
(составля-
ется акт) 
 
+ 
      
 
Входной контроль 
Класс (марка) бетона по прочности на сжатие должна соответство-
вать указанной в рабочих чертежах. 
Бетон должен соответствовать требованиям ГОСТ 28633-85. 
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Транспортирование и подача бетонных смесей должны осуществ-
ляться специализированными средствами. Обеспечивающими сохранение 
заданных свойств бетонной смеси. Запрещается добавлять воду на месте 
укладки бетонной смеси для компенсации ее подвижности. 
Состав бетонной смеси, приготовление, правила приемки, методы 
контроля и транспортирование по ГОСТ 7478-85. 
Производство работ 
Бетонные смеси должны укладываться горизонтальными слоями 
одинаковой толщины без разрывов с последовательным направлением ук-
ладки в одну сторону во всех слоях (рис. 8.11). 
 
 
 
Рис. 8.11. Бетонирование монолитного ростверка 
 
Укладка следующего слоя бетонной смеси допускается до начала 
схватывания бетона предыдущего слоя. 
Продолжительность перерыва между укладкой смежных слоев бе-
тонной смеси без образования рабочего шва устанавливается строительной 
лабораторией. 
Верхний уровень уложенной бетонной смеси должен быть на 50 – 
70 мм ниже верха щитов опалубки. 
При уплотнении бетонной смеси не допускается опирание вибрато-
ров на арматуру и элементы крепления опалубки. 
Глубина погружения глубинного вибратора в бетонную смесь долж-
на обеспечивать углубление его в ранее уложенный слой на 5 – 10 см. 
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Толщина укладываемых слоев бетона не должна быть более 1,25 
длины рабочей части глубинного вибратора. 
Высота свободного сбрасывания бетонной смеси в опалубку – не бо-
лее 3,0 м. 
Продолжительность вибрирования должна обеспечить достаточное 
уплотнение бетонной смеси. Бетонирование сопровождается записями в 
«Журнале бетонных работ». 
В начальный период твердения, бетон необходимо защищать от по-
падания атмосферных осадков или высушивания и в последующем под-
держивать температурно-влажностный режим с созданием условий, обес-
печивающих нарастание его прочности. 
Оптимальный режим выдерживания бетона: температура + 18°, 
влажность 96 %. 
Мероприятия по уходу за бетоном, порядок и сроки их проведения, 
контроль за выполнением этих мероприятий и сроки распалубки ростверка 
должны устанавливаться проектом производства работ. 
При производстве работ при отрицательных температурах должны 
выполняться требования раздела 2.10 СНиП 3.03.01-87. 
Приемку ростверка следует оформить актом на приемку ответствен-
ных конструкций (СНиП 3.03.01-87, п. 2.112). 
 
2.12. Монтаж сборных оголовков безростверкового фундамента  
 
1. Смещение разбивочных осей свай от проектных осей здания не 
более ± 10 мм на 100 м ряда свай (рис. 8.12). 
 
 
 
Рис. 8.12. Монтаж сборных оголовков безростверкового фундамента 
 
2. При отклонении свай от проектного положения, расстояние в све-
ту от сваи до края ростверка должно быть 0,15 d, но не менее 50 мм. 
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3. Тангенс угла отклонения продольной оси от проектного положе-
ния не должен превышать 1/100. 
4. Отклонение в отметках верхних опорных поверхностей оголовков 
от проектных  ± 5 мм. 
5. Смещение относительно разбивочных осей оголовков  ± 10 мм. 
6. Отклонение горизонтальных плоскостей оголовков от горизонтали 
на 1 м плоскости в любом направлении 5 мм. 
 Предельные отклонения от размеров оголовков не должны превы-
шать по длине, ширине и высоте  ± 4 мм. 
 Монтажные работы 
 При срубке голов свай, сваи обрубаются таким образом, чтобы верх 
срубленной сваи был выше проектной отметки низа оголовок на величину 
заделки сваи, предусмотренную проектом. 
 В целях предохранения сваи от излишних повреждений при срубке 
рекомендуется применять инвентарный металлический хомут, который на-
девают на сваю по линии намечаемой срубки. 
Концы продольных арматурных стержней сваи после срубки головы 
остаются оголенными. 
После очистки выпусков продольной арматуры и верха сваи на нее 
надевают монтажное приспособление (хомут) для установки оголовка. 
Хомуты устанавливаются по рискам, соответствующим проектному поло-
жению низа оголовка. Окончательное положение хомута на свае выверяет-
ся уровнем. 
При монтаже оголовка, его устанавливают на хомут таким образом, 
чтобы обрубленный конец и выпуски продольной арматуры сваи (или не-
обрубленный его конец) оказались внутри полости оголовка. При этом 
следует иметь в виду, что допускается некоторое смещение центра оголов-
ка по отношению к продольной оси в целях исправления ее отклонения, 
полученного при забивке. После установки оголовка, его внутреннюю по-
лость смачивают и заполняют бетоном. После уплотнения производится 
заглаживание открытой поверхности бетона и выравнивание ее с поверх-
ностью оголовка. По достижении бетоном проектной прочности, хомут 
снимают. 
Операции, подлежащие контролю качества при производстве работ, 
представлены в табл. 8.12. 
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Таблица 8.12 
Контроль качества производства работ 
Кто кон-
троли-
рует 
Мастер или прораб 
Опера-
ции, 
подле-
жащие 
контро-
лю 
Подготовительные 
работы 
Монтаж оголовков 
Состав 
контро-
ля 
Наличие 
паспор-
тов на 
оголов-
ки, про-
верка 
качества 
оголов-
ков 
Приемка 
свайного 
поля (на-
личие ак-
та) 
Уста-
новка 
хомутов 
согласно 
проект-
ным от-
меткам 
Уста-
новка 
ого-
ловков 
на про-
ектную 
отмет-
ку 
Проверка 
установки 
оголовков 
относи-
тельно 
разбивоч-
ных осей 
Замоно-
личива-
ние ого-
ловков 
бетоном с 
тщатель-
ным уп-
лотнени-
ем 
При-
емка 
фун-
дамен-
та 
Способ 
контро-
ля 
Визуальный,  
стальным метром 
Визуальный, нивелиром Визуальный 
Кто 
привле-
кается к 
провер-
ке 
Геодезист 
Лабора-
тория 
Тех-
надзор 
Скры-
тые ра-
боты 
(состав-
ляется 
акт) 
      + 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  
К ВЫПОЛНЕНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ  
«ПРОИЗВОДСТВО ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ  
И УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ Ф»  
 
1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ, ИХ НАЗНАЧЕНИЕ И СОСТАВ 
 
В течение 6 семестра выполняется курсовая работа «Производство 
земляных работ и устройство монолитных фундаментов». При курсо-
вом проектировании предусматривается выполнение технологических рас-
четов, необходимых при разработке технологических карт на земляные ра-
боты, устройство фундаментов. 
Технологические карты являются составной частью организацион-
но-технологической документации (ППР), регламентирующей правила вы-
полнения технологических процессов, выбор средств технологического 
обеспечения (технологической оснастки, инструмента, инвентаря и приспо-
соблений), машин, механизмов и оборудования, необходимых материально-
технических ресурсов, требования к качеству и приемке работ, а также ме-
роприятия по технике безопасности, охране труда и окружающей среды. 
Технологическая карта разрабатывается с целью обеспечения строи-
тельства рациональными решениями по организации и технологии про-
изводства строительно-монтажных работ, способствующих повышению 
производительности труда в строительстве и качества строительно-
монтажных работ, снижению себестоимости строительства при соблюде-
нии в процессе производства работ требований безопасности, охраны ок-
ружающей среды.  
Технологическая карта разрабатывается на технологический процесс 
одного вида строительно-монтажных работ, в результате выполнения кото-
рого создаются законченные конструктивные элементы зданий и сооруже-
ний, технологическое оборудование, системы инженерного обеспечения. 
Организационно-технологические решения должны обеспечивать 
конкретные технико-экономические показатели, качество и безопас-
ность выполнения работ, соответствие требованиям нормативно-
технической и проектной документации. 
Нормативной базой для разработки карт являются действующие 
нормативно-технические документы, ЕНиР, ведомственные и местные 
прогрессивные нормы и расценки. 
Требования к содержанию технологических карт приведены в нор-
мативном документе РДС – 1.03.02-2003 «ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ДОКУ-
МЕНТАЦИЯ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ 
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РАБОТ. СОСТАВ, ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ, СОГЛАСОВАНИЯ И УТ-
ВЕРЖДЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ КАРТ». 
В составе курсовой работы студенты разрабатывают технологиче-
ские решения для выполнения работ по планировке площадки, разработке 
котлована (траншей) под здание, устройству фундаментов. 
Данные работы выполняются разными комплектами машин, меха-
низмов, разными звеньями рабочих, на разных этапах работ. Следователь-
но, студенты в составе курсовой работы разрабатывают разделы техноло-
гических карт на 2 – 4 вида работ. Это позволит при дипломном проекти-
ровании применить полученные знания при разработке технологических 
карт на различные виды работ нулевого цикла. 
В соответствии с РДС-1.03.02-2003 п. 5.1 технологические карты 
должны содержать следующие разделы: 
– область применения; 
– нормативные ссылки; 
– характеристики применяемых материалов и изделий; 
– организация и технология производства работ; 
– потребность в материально-технических ресурсах; 
– контроль качества и приемка работ; 
– техника безопасности, охрана труда и окружающей среды; 
– калькуляция и нормирование затрат труда. 
Допускается объединять разделы и подразделы и вводить в техноло-
гические карты новые. 
Раздел «Область применения» должен содержать: наименование 
технологического процесса, конструктивного элемента или части здания, 
сооружения; условия и особенности производства работ, в том числе тем-
пературные, влажностные и другие, состав работ, режим труда, рекомен-
дации по применению технологической карты. 
Раздел «Нормативные ссылки» должен содержать обозначение и 
наименование нормативно-технической документации, на которую сдела-
ны ссылки в технологической карте. 
Раздел «Характеристики применяемых материалов и изделий» 
должен содержать наименование и характеристики применяемых материа-
лов, изделий, наименование и обозначение нормативно-технических доку-
ментов, по которым они производятся, требования к транспортированию, 
складированию и хранению. 
Характеристики вспомогательных материалов (тары, упаковки, под-
донов и др.), используемых на предприятиях-изготовителях, а также мате-
риалов, предназначенных для обеспечения техники безопасности, в разде-
ле не приводятся. 
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В технологических картах должна быть сделана следующая запись: 
– материалы и изделия, подлежащие обязательной сертификации, 
должны иметь сертификат соответствия; 
– импортируемые строительные материалы и изделия, на которые 
отсутствует опыт применения и действующие на территории Республики 
Беларусь нормативно-технические документы, должны иметь Техническое 
свидетельство Минстройархитектуры; 
– материалы и изделия, подлежащие гигиенической регистрации, 
должны иметь удостоверение о гигиенической регистрации. 
В разделе должны быть указаны регистрационные номера и сроки 
действия сертификата соответствия, технического свидетельства, удосто-
верения о гигиенической регистрации. 
Раздел «Организация и технология производства работ» должен 
включать требования к организации и технологии производства работ в 
последовательности их выполнения при подготовительных, основных, 
вспомогательных, заключительных работах. 
Раздел должен содержать: 
– требования к качеству и законченности ранее выполненных (пред-
шествующих) работ; 
– требования к качеству и законченности подготовительных работ, 
порядок их проведения; 
– схемы организации рабочих мест; 
– схемы выполнения технологических операций;  
– требования к транспортированию, складированию, хранению изде-
лий и материалов в рабочей зоне с указанием схем складирования и стро-
повки, способов транспортирования материалов и изделий к рабочим мес-
там, требования к организации площадки складирования, температурно-
влажностному режиму хранения; 
– указания по продолжительности хранения и запасу материалов и из-
делий в рабочей зоне; 
– наименование технологических операций, их описание и последо-
вательность выполнения с указанием применяемых средств технологиче-
ского обеспечения (технологической оснастки, инструмента, инвентаря и 
приспособлений), машин, механизмов, оборудования и исполнителей (спе-
циальность, разряд, состав звена); 
– указания по производству и особенности работ в зимний период 
времени (способы утепления конструкций, схемы разводок пара, режим 
выдерживания конструкций, места замера температуры и т. д.). 
Наименование технологических операций, их описание и последова-
тельность выполнения оформляют в виде операционной карты в следую-
щем виде: 
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Операционная карта 
(форма) 
на _________________________________________________ 
наименование работ 
 
Наименование  
операции 
Средства технологического обеспечения 
(технологическая оснастка, инструмент, 
инвентарь, приспособления), машины, 
механизмы, оборудование 
Исполнители 
Описание 
операции 
 
Раздел «Потребность в материально-технических ресурсах» дол-
жен нести информацию о потребности в ресурсах, необходимых для вы-
полнения технологического процесса. 
Раздел должен содержать: 
– ведомость потребности в материалах и изделиях, используемых при 
производстве работ; 
– перечень средств технологического обеспечения (технологической 
оснастки, инструмента, инвентаря и приспособлений), машин, механизмов 
и оборудования.  
Количество и номенклатура материалов, изделий и оборудования 
определяются по рабочим чертежам, спецификациям или по физическим 
объемам работ и нормам расхода ресурсов.  
Количество и типы средств технологического обеспечения (техноло-
гической оснастки, инструмента, инвентаря и приспособлений), машин, 
механизмов и оборудования определяются по принятой в карте-схеме ор-
ганизации работ в соответствии с объемами работ, сроками их выполнения 
и количеством смен. 
Ведомость потребности в материалах и изделиях оформляют в сле-
дующем виде: 
 
Ведомость потребности в материалах и изделиях 
(форма) 
 
№ 
п/п 
Наименование  
материала, изделия 
Наименование и обозначение  
нормативно-технического документа 
Единица 
измерения 
Количество 
 
Перечень средств технологического обеспечения (технологической 
оснастки, инструмента, инвентаря и приспособлений), машин, механизмов 
и оборудования оформляют в следующем виде: 
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Перечень машин, механизмов, оборудования, технологической осна-
стки, инструмента, инвентаря и приспособлений 
(форма) 
 
№ 
п/п Наименование 
Тип, марка,  
завод-изготовитель 
Назначение 
Основные  
технические  
характеристики 
Количество 
на звено 
(бригаду), шт 
 
Раздел «Контроль качества и приемка работ» должен содержать опи-
сание последовательности, методов и средств контроля при производстве и 
приемке строительно-монтажных работ. 
Раздел должен содержать следующие подразделы: 
– входной контроль поступающей продукции; 
– операционный контроль на стадиях выполнения технологических 
операций; 
– приемочный контроль выполненных работ. 
Для всех видов контроля должны быть указаны: 
– контролируемый показатель; 
– место контроля; 
– объем контроля; 
– периодичность контроля; 
– метод контроля и обозначение нормативно-технического документа; 
– средства измерений и испытательное оборудование, марка (тип), 
технические характеристики (диапазон измерения, цена деления, класс 
точности и т. д.); 
– исполнитель контроля (отдел, служба, специалист); 
– документ, в котором регистрируется результат контроля (журналы 
работ, акты скрытых работ, протоколы испытаний и т. д.). 
Раздел «Контроль качества и приемка работ» оформляют в следую-
щем виде: 
 
Контроль качества производства работ 
(форма) 
 
Контролируемый  
параметр 
Н
аи
м
ен
о
в
ан
и
е 
Н
о
м
и
н
ал
ь
н
о
е 
 
зн
ач
ен
и
е 
П
р
ед
ел
ь
н
о
е 
 
о
тк
л
о
н
ен
и
е 
О
б
ъ
ем
 
 
к
о
н
тр
о
л
я 
П
ер
и
о
д
и
ч
н
о
ст
ь 
ко
н
тр
о
л
я 
М
ет
о
д
 
к
о
н
тр
о
л
я 
 
(об
о
зн
ач
ен
и
е 
Н
Т
Д
) Средства контроля, 
 испытательное  
оборудование (тип, 
марка, технические 
характеристики –  
диапазон измерения, 
цена деления, класс 
точности, погрешность 
и т. д.) 
И
сп
о
л
н
и
те
л
ь 
О
ф
о
р
м
л
ен
и
е 
 
р
ез
у
л
ьт
ат
о
в 
ко
н
тр
о
л
я 
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Раздел «Техника безопасности, охрана труда и окружающей сре-
ды» должен содержать описание безопасных методов выполнения техно-
логических операций для всех рабочих мест, в том числе: 
– решения по охране труда и технике безопасности;  
– схемы безопасной организации рабочих мест с указанием огражде-
ний опасных зон, предупреждающих надписей и знаков, способов освеще-
ния рабочих мест; 
– правила безопасной эксплуатации средств технологического обес-
печения, машин, механизмов и оборудования; 
– применяемые средства индивидуальной защиты работающих и 
указания по их использованию; 
– правила безопасного выполнения сварочных работ и работ, связан-
ных с использованием открытого пламени; 
– экологические требования к производству работ (условия сбора и 
удаления отходов, сохранения окружающей среды, ограничение уровня 
шума, пыли, вредных выбросов и др.). 
Требования по охране труда, окружающей среды и технике безопас-
ности излагаются в соответствии с действующими правилами и нормами.  
Состав и содержание решений по технике безопасности должны соот-
ветствовать требованиям нормативно-технической документации (СНиП ІІІ-4, 
стандарты системы стандартов безопасности труда в строительстве и др.). 
Раздел «Калькуляция и нормирование затрат труда» оформляется 
в следующем виде: 
 
Калькуляция затрат труда 
(форма) 
 
Состав звена 
№ 
п/п 
Обос-
нова-
ние 
Наиме
нова-
ние 
работ 
Едини-
ца  
измере-
ния 
О
б
ъ
ем
 
Норма време-
ни на единицу, 
чел.-ч (маш.-ч) 
Про-
фес-
сия 
Раз-
ряд 
Ко-
личе-
ство 
Затраты 
труда на 
объем,  
чел.-ч 
(маш.-ч) 
 
Основные рабочие процессы приводятся в технологической последова-
тельности и нормируются в соответствии с действующими ЕНиР, ведомствен-
ными нормами и по результатам нормирования труда на объектах-
представителях при применении новых материалов и конструктивных решений. 
В калькуляцию включаются также рабочие процессы, выполняемые 
при подготовительных, вспомогательных и заключительных работах (раз-
грузка и погрузка инвентаря, разгрузка и складирование материалов и из-
делий в рабочей зоне, установка средств подмащивания, подготовка и при-
готовление вспомогательных материалов – мастик, растворов и т. д.). 
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При нормировании затрат труда должен быть указан примененный в 
технологической карте метод нормирования, приведены расчетные формулы. 
Ниже приведены обязательные формы приложений к РДС-1.03.02-2003, 
которые необходимо использовать при разработке технологических карт. 
 
2. СОСТАВ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 
 
 Курсовая работа выполняется в составе пояснительной записки объ-
емом 30 – 50 страниц и графической части в объеме 1 лист формата А1 или 
3-4 листов формата А3. 
 
2.1. Содержание пояснительной записки курсовой работы 
(состав разделов может быть изменен по указанию преподавателя) 
 
1. Область применения. 
2. Технология и организация работ: 
2.1. Определение объемов работ: 
2.1.1. Определение объемов работ при вертикальной планировке 
площадки; 
2.1.2. Определение объемов работ при разработке котлована; 
2.1.3. Определение объемов работ при устройстве фундаментов; 
2.2. Определение среднего расстояния перемещения грунта из выемки в 
насыпь; 
2.3. Выбор комплектов машин и механизмов для производства работ: 
2.3.1. Выбор комплектов машин и механизмов для вертикальной 
планировки площадки; 
2.3.2. Выбор комплектов машин и механизмов для разработки котло-
вана; 
2.3.3. Выбор комплектов машин и механизмов для устройства фун-
даментов; 
2.4. Указания по производству работ: 
2.4.1. Вертикальная планировка площадки; 
2.4.2. Разработка котлована; 
2.4.3. Устройство фундаментов. 
3. Требования к качеству и приемке работ. 
4. Калькуляция затрат труда, машинного времени и заработной платы. 
5. Календарный график производства работ. 
6. Материально-технические ресурсы: 
6.1. Ведомость потребности в материалах, полуфабрикатах, изделиях; 
6.2. Ведомость потребности в машинах, механизмах, инструменте, при-
способлениях. 
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7. Техника безопасности и охрана труда при производстве работ. 
8. Технико-экономические показатели: 
8.1. Продолжительность работ в днях; 
8.2. Общая трудоемкость работ, чел.-дни; 
8.3. Трудоемкость на единицу продукции: 
 при вертикальной планировке площадки, 
 при разработке котлована, 
 при устройстве фундамента; 
8.4. Выработка на 1 чел.-день: 
 при вертикальной планировке площадки, 
 при разработке котлована, 
 при устройстве фундамента. 
9.  Список литературы. 
 
2.2. Содержание графической части курсовой работы 
(состав разделов может быть изменен по указанию преподавателя) 
 
В графической части работы должны быть представлены следующие 
материалы: 
1. Вертикальная планировка площадки: 
1.1. План площадки (с указанием размеров, объемов земляных масс по 
фигурам, нулевой линии, откосов, места расположения котлована, эпюр 
работ по перемещению грунта из выемки в насыпь); 
1.2. Схемы и разрезы по вертикальной планировке площадки скрепера-
ми или бульдозерами (схемы движения, способ резания, например, через 
полосу или другой профиль стружки); 
1.3. Схема предварительного рыхления немерзлого грунта в выемке 
(при необходимости); 
1.4. Схемы и разрезы по уплотнению немерзлого грунта в насыпи. 
2. Разработка котлована: 
2.1. Схема производства работ по разработке котлована (с указанием 
осей, размеров, вида и схемы проходок, размеров проходок, обноски, стоя-
нок экскаватора, рабочей и опасной зоны; 
2.2. План экскаваторного забоя (с указанием всех размеров, стоянки 
транспорта, расположения отвала); 
2.3. Схема разработки недобора или устройства песчаной подушки; 
2.4. Схема предварительного рыхления мерзлого грунта для разработки 
котлована; 
2.5. Схема обратной засыпки пазух и уплотнения в них грунта; 
2.6. Разрезы по котловану для пояснения схем; 
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2.7. График движения автосамосвалов (для бесперебойной работы экс-
каватора). 
3. Устройство фундаментов: 
3.1. Сборные фундаменты (вариант задания): 
3.1.1. Схема монтажа фундаментов (план и разрез), с указанием пути 
движения крана, стоянок, рабочей и опасной зоны, складирования ФБ или 
пути движения транспортного средства при монтаже «с колес»; 
3.1.2. Грузовые характеристики крана (графики); 
3.2. Монолитные фундаменты (вариант задания): 
3.2.1. Схемы производства работ по устройству монолитных фунда-
ментов (планы и разрезы): схемы по установке опалубки, укладке армату-
ры, бетонированию с указанием всех размеров, стоянок основной машины 
(крана, бетононасоса и т.д.), рабочей и опасной зон, складирования мате-
риалов, пути движения и стоянок транспорта; 
3.2.2. Схема уплотнения бетонной смеси вибраторами (план, разрез); 
3.2.3. Грузовые характеристики крана (технические характеристики 
других машин); 
3.3. Устройство свайного фундамента (вариант задания): 
3.3.1. Схемы производства работ (планы и разрезы): по разбивке 
свайного поля, по забивке свай, по срубке голов свай, по установке опа-
лубки подготовки и ростверка, по установке арматуры, по бетонированию 
ростверка, уплотнению бетонной смеси вибраторами, с указанием всех 
размеров, путей движения строительных машин и механизмов, стоянок, 
рабочей и  опасной зон, складирования материалов; 
3.3.2. Грузовые характеристики крана (графики). 
 
2.3. Пояснения по выполнению разделов курсовой работы 
 
Раздел 1. Область применения  оформляется в соответствии с тре-
бованиями РДС-1.03.02-2003. 
Подраздел 2.1. Определение объемов работ содержит расчеты и 
сводные таблицы, которые являются исходными данными для выполне-
ния технологических расчетов. В реальных условиях строительства эти 
данные берутся из проектной документации, нормативной и справочной 
литературы. 
При оформлении п.2.1.1. Определение объемов работ при верти-
кальной планировке площадки студент использует готовые объемы 
грунта по квадратам из вариантов площадок № 1 – № 4. Для этого препо-
даватель указывает размеры площадки из расчета, например, 40 квадратов: 
площадка – вариант № 1, квадраты В-Ж × 1-8; 
сторона квадрата а = 40м. 
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Варианты площадки №1 
1 2 3
4
5
А Б В Г Д Е Ж З И К Л М
1
2
3
4
5
6
7
8
6 7 8 9 10
11
12
16 17
19
18 20 21 22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
43 44 45 46 48 50 51 52 53 54 55 56 57
58 59 60 61 62
63
64
65
66
67
68
69
70
71 72 73 74
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86
87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
99 100 101 102 103 104 105 106 107
15
1413
47
49
108 109 110
 
1 41,26  56 37,56 29 21,11  84 96,69 
2 37,87  57 42,11 30 15,46  85 85,42 
3 -30,25  58 54,16 31 46,09  86 43,26 
4 15,26  59 55,32 32 13,41  87 36,52 
5 -142,23  60 77,33 33 -1,67  88 26,41 
6 -213,26  61 40,67 34 -87,66  89 21,32 
7 -220,14  62 10,92 35 -192,40  90 26,47 
8 -190,85  63 -3,50 36 -204,21  91 25,86 
9 -120,62  64 -16,82 37 -106,14  92 39,82 
10 -45,23  65 5,14 38 -5,26  93 36,53 
11 3,56  66 -18,64 39 7,61  94 46,52 
12 15,24  67 4,72 40 46,57  95 23,53 
13 27,53  68 -6,70 41 35,46  96 27,86 
14 12,32  69 8,74 42 20,12  97 28,91 
15 10,23  70 -0,01 43 34,54  98 24,13 
16 11,54  71 23,29 44 41,23  99 37,73 
17 12,68  72 65,23 45 66,17  100 32,96 
18 -15,46  73 48,75 46 19,87  101 27,45 
19 1,25  74 37,52 47 -0,001  102 28,63 
20 -68,95  75 65,42 48 0,37  103 24,63 
21 -99,63  76 77,78 49 -35,08  104 39,46 
22 -125,52  77 95,80 50 -114,82  105 41,12 
23 -150,42  78 67,35 51 -121,14  106 28,22 
24 -60,21  79 47,16 52 -73,28  107 21,16 
25 10,25  80 42,21 53 -5,42  108 24,56 
26 15,45  81 41,55 54 8,97  109 34,85 
27 15,32  82 44,80 55 49,64  110 39,84 
28 20,11  83 62,45 
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Варианты площадки №2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9
10
11 12 13
14 15 16 17 18 19 20 21
22
23 24 25 26
27 28 29 30 31 32 33 34
35
36 37 38 39
40 41 42 43 44 45 46 47
48
49 50 51 52
53 54 55 56 57 58 59
60
61
62
63 64 65 66
67 68 69 70 71 72
73
74
75 76 77 78 79 80
81 82 83 84 85
86
87
88 89 90 91 92 93 94
95 96 97 98
99
100 101 102 103 104 105 106 107
108 109 110
111
112 113 114 115 116 117 118 119 120
А Б В Г Д Е Ж З И К Л М
1
2
3
4
5
6
7
8
9
 
1 150,14 31 88,40 61 0,08 91 -127,20 
2 139,47 32 61,13 62 -45,77 92 -168,29 
3 143,23 33 32,05 63 -82,56 93 -164,01 
4 99,69 34 7,55 64 -127,37 94 -156,72 
5 86,40 35 -9,33 65 -116,87 95 49,56 
6 67,45 36 -42,65 66 -115,96 96 51,36 
7 34,87 37 -90,44 67 81,47 97 39,45 
8 19,56 38 -85,45 68 75,87 98 15,48 
9 3,25 39 -94,51 69 64,35 99 -15,23 
10 -11,26 40 151,25 70 54,71 100 -21,45 
11 -24,16 41 140,54 71 36,02 101 -38,74 
12 -25,69 42 135,39 72 14,18 102 -56,78 
13 -39,87 43 109,73 73 -8,36 103 -106,58 
14 164,67 44 82,62 74 0,35 104 -146,83 
15 175,23 45 59,06 75 -38,32 105 -156,89 
16 147,36 46 29,52 76 -75,13 106 -157,42 
17 125,35 47 3,41 77 -112,15 107 -134,63 
18 113,89 48 -20,29 78 -153,67 108 45,65 
19 77,65 49 -55,62 79 -124,26 109 26,45 
20 47,07 50 -103,92 80 -133,36 110 7,54 
21 10,65 51 -95,46 81 54,26 111 -10,42 
22 -5,63 52 -90,24 82 55,87 112 -15,62 
23 -15,69 53 112,54 83 37,54 113 -28,95 
24 -26,45 54 120,23 84 26,61 114 -45,62 
25 -42,12 55 95,65 85 11,17 115 -51,48 
26 -45,32 56 81,99 86 -5,20 116 -85,42 
27 154,29 57 63,27 87 0,34 117 -95,26 
28 179,86 58 40,27 88 -30,68 118 -137,15 
29 168,45 59 14,45 89 -51,56 119 -122,21 
30 126,51 60 -8,52 90 -87,77 120 -127,89 
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Варианты площадки №3 
1 2 3 4
5
А Б В Г Д Е Ж З И К Л М
1
2
3
4
5
6
7
8
6 7 8 9 1 0 1 1 1 2
1 6
1 7 1 9
1 8
2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7
2 8
2 9
3 0
3 1 3 2 3 3 3 4
3 5
3 6
3 7
3 8
3 9
4 0
4 1
4 2 4 3 4 4
4 5
4 6
4 8 5 0
5 1
5 2
5 3 5 4 5 5 5 6 5 7 5 8 5 9 6 0
6 1
6 2
6 3 6 4 6 5 6 6 6 7 6 8 6 9 7 0 7 1 7 2 7 3 7 4 7 5
7 6
7 7
7 8 7 9 8 0 8 1
8 2 8 3
8 4
8 5 8 6
8 7
8 8
8 9 9 0 9 1
9 2
9 3 9 4
9 5 9 6 9 7 9 8 9 9
1 0 0 1 0 1
1 0 2
1 0 3 1 0 4 1 0 5 1 0 6
1 0 7
1 51 4
1 3
4 7 4 9
1 0 8 1 0 9
1 1 0 1 1 1 1 1 2 1 1 3 1 1 4 1 1 5 1 1 6 1 1 7 1 1 8 1 1 9
1 2 0
1 2 1 1 2 2
1 2 3 1 2 4 1 2 5 1 2 6 1 2 7 1 2 8 1 2 9 1 3 0 1 3 1
1 3 2
1 3 3 1 3 4 1 3 59
 
1 -90,52  71 -30,99 31 29,46  101 -7,42 61 8,54  131 17,22 
2 -85,42  72 26,00 32 74,24  102 27,17 62 -66,68  132 12,26 
3 -74,42  73 23,08 33 58,19  103 32,75 63 35,14  133 -45,41 
4 -12,32  74 37,23 34 48,67  104 34,28 64 38,42  134 -66,45 
5 33,96  75 40,12 35 -7,95  105 43,27 65 27,73  135 -111,49 
6 45,28  76 -35,42 36 38,67  106 33,62 66 24,82 
7 55,46  77 -55,74 37 -57,79  107 6,72 67 -62,74 
8 25,42  78 21,15 38 47,02  108 -71,12 68 -118,21 
9 39,85  79 28,46 39 -55,82  109 -100,01 69 -129,45 
10 47,84  80 30,84 40 49,53  110 20,16 70 -117,21 
11 49,56  81 23,12 41 -4,00  111 21,03 
12 44,51  82 -6,40 42 50,27  112 31,09 
13 58,74  83 -58,28 43 91,12  113 35,46 
14 -112,52  84 1,08 44 30,02  114 29,14 
15 -74,46  85 -97,85 45 18,74  115 42,58 
16 15,42  86 -75,21 46 -75,89  116 49,63 
17 -30,12  87 2,73 47 33,62  117 15,65 
18 25,56  88 -7,97 48 39,85  118 17,85 
19 48,89  89 21,92 49 40,48  119 12,62 
20 36,85  90 31,15 50 27,71  120 -35,33 
21 31,26  91 41,15 51 -7,32  121 -70,13 
22 48,52  92 17,42 52 0,06  122 -99,58 
23 29,65  93 -35,52 53 -95,32  123 25,89 
24 37,14  94 -85,75 54 -101,65  124 27,43 
25 36,89  95 26,95 55 -110,34  125 26,96 
26 40,03  96 31,42 56 -58,17  126 18,86 
27 27,42  97 55,38 57 15,02  127 29,32 
28 -25,47  98 32,58 58 24,65  128 17,11 
29 -64,15  99 29,64 59 36,20  129 13,26 
30 16,28  100 -6,68 60 25,41  130 14,28 
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Варианты площадки №4 
1 2 3 4 5
А Б В Г Д Е Ж З И К Л М
1
2
3
4
5
6
7
8
6 7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18
19
20 21 22 23 24 25 26
27
28 29 30 31 32
33
34 35 36 37 38
39
40
41
42
43 44 45 46
47
48
49 50 51 52 53
54
55 56 57
58 59 60
61
62 63 64 65 66 67
68
69 70 71 72
73
74
75
76
77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87
88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
101 102 103 104 105 106 107 108
109
110 111 112 113
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 -142,28  61 7,04 31 -120,09  91 124,77 
2 -135,23  62 -0,01 32 -23,04  92 145,28 
3 -74,11  63 16,89 33 12,29  93 166,73 
4 -43,56  64 92,27 34 68,01  94 77,65 
5 -38,21  65 89,37 35 105,94  95 15,24 
6 -3,28  66 57,83 36 61,38  96 -5,21 
7 59,83  67 56,94 37 55,72  97 -25,29 
8 121,78  68 -2,29 38 14,96  98 -110,26 
9 163,46  69 -157,30 39 -4,80  99 -134,87 
10 177,82  70 -236,19 40 8,54  100 -163,27 
11 196,92  71 -166,49 41 -99,42  101 71,79 
12 174,68  72 -154,26 42 -84,16  102 94,96 
13 147,20  73 -44,13 43 -135,23  103 107,48 
14 -132,21  74 37,41 44 -102,49  104 142,63 
15 -134,23  75 -12,1 45 -100,39  105 177,28 
16 -80,62  76 45,62 46 -25,54  106 184,29 
17 -47,45  77 27,22 47 0,51  107 101,47 
18 -19,58  78 63,80 48 -0,02  108 57,42 
19 10,54  79 85,56 49 63,14  109 -4,12 
20 76,42  80 90,65 50 117,55  110 -37,42 
21 124,54  81 64,61 51 118,77  111 -117,49 
22 131,39  82 18,37 52 59,31  112 -133,24 
23 197,86  83 -9,18 53 11,97  113 -152,89 
24 124,32  84 -48,06 54 -21,13 
25 96,52  85 -266,08 55 -145,41 
26 72,12  86 -150,54 56 -127,42 
27 -7,12  87 -145,28 57 -135,42 
28 -158,25  88 62,19 58 -109,57 
29 -154,23  89 55,62 59 -118,25 
30 -165,96  90 87,41 60 -34,61 
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Пример оформления раздела 2.1.1. Определение объемов земляных 
работ при вертикальной планировке площадки. 
Площадка разбита на квадраты со стороной  а = 40 м.  Размеры пло-
щадки 200×320 м.Земляные работы при вертикальной планировке площад-
ки включают срезку растительного слоя грунта, разработку грунта в зоне 
выемки с перемещением в зону насыпи с послойной укладкой, уплотнени-
ем и окончательной планировкой площадки.  
Срезка растительного слоя выполняется по всей площадке, поэтому 
для определения объемов данной работы необходимо подсчитать площадь 
площадки в м
2
. Ведомость объемов грунта по квадратам в зонах насыпи и 
выемки приведена в таблице 2.1. 
 
Таблица 2.1 
Ведомость объемов насыпей и выемок 
 
 
N фиг. Обьем грунта (м³) 
 Насыпи(+) Выемки(-) 
1  220,14 
2  99,63 
3  192,40 
4  114,82 
5  16,82 
6 5,14  
7 42,21  
8 39,82  
9 39,46  
10  213,26 
11  68,95 
12  87,66 
13 0,37  
14  35,08 
15  3,50 
16 10,92  
17 47,16  
18 25,86  
19 24,63  
20  142,23 
21  15,46 
22 1,25  
23  1,67 
24 13,41  
25  0,001 
26 19,87  
27 40,67  
28 67,35  
29 26,47  
30 28,63  
31  30,25 
32 15,26  
33 12,68  
34 46,09  
35 66,17  
36 77,33  
37 95,80  
38 21,32  
39 27,45  
40 37,87  
41 11,54  
42 15,46  
43 41,23  
44 55,32  
45 77,78  
46 26,41  
47 32,96  
Итого 1093,89 1241,87 
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Вертикальная планировка площадки выполняется с нулевым балан-
сом земляных масс. Избыток грунта в объеме 150 м³ должен быть разрабо-
тан и вывезен за пределы строительной площадки автосамосвалами. Объе-
мы грунта насыпи и выемки для планировочных работ приняты:  
1094Vн =∑  м3  1094Vв =∑  м3. 
Объем работ по уплотнению грунта в зоне насыпи равен объему 
грунта выемки. 
При оформлении п. 2.1.2. Определение объемов работ при разра-
ботке котлована используются методические материалы к практическим 
занятиям по теме 1 с составлением ведомости подсчета объемов работ 
(табл. 1.1). 
Студенту в задании выдаются габариты здания, сетка колонн. Фун-
даменты стаканного типа выполняются из монолитного бетона. Размеры 
нижней ступени указываются преподавателем, условно приняты все фун-
даменты одного размера. Указывается в задании также вид грунта. Выдача 
заданий возможна по нижеприведенным вариантам схем 1 – 6. 
При оформлении п. 2.1.3. Определение объемов работ при устрой-
стве фундаментов необходимо определить потребность в опалубке (прил., 
табл. П.72). Определяется объем бетона и арматуры. Объем бетона подсчи-
тывается по размерам фундамента. Объем арматуры можно принять из 
расчета 100 кг на 1 м3 бетона. 
При оформлении п. 2.2. Определение среднего расстояния пере-
мещения грунта из выемки в насыпь используются методические мате-
риалы к практическим занятиям по теме 3.  
При оформлении п. 2.3. Выбор комплектов машин и механизмов 
для производства работ используются методические материалы к прак-
тическим занятиям по темам 2 и 4.  
При оформлении п. 2.4. Указания по производству работ исполь-
зуются методические материалы к практическим занятиям по темам 2 – 6.  
Разделы 3. Требования к качеству и приемке работ, 4. Калькуля-
ция затрат труда, машинного времени и заработной платы, 6. Матери-
ально-технические ресурсы, 7. Техника безопасности и охрана труда 
при производстве работ оформляются в соответствии с требованиями 
РДС-1.03.02-2003. 
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3. ВАРИАНТЫ ЗАДАНИЙ НА КУРСОВУЮ РАБОТУ 
«ПРОИЗВОДСТВО ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ  
И УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ФУНДАМЕНТОВ» 
 
Перечень исходных данных 
1. Фрагмент площадки (задаются координаты начала и окончания 
участка). 
2. Размер квадрата. 
3. Схема здания. 
4. Размер секции (температурного блока) здания – L. 
5. Ширина пролета здания – B. 
6. Тип фундамента. 
7. Глубина котлована – Hк. 
8. Ширина фундамента по низу – b. 
9. Ширина фундамента по верху – b1. 
10. Размер поперечного сечения сваи – a. 
11. Длина сваи – l. 
12. Расстояние между сваями – с. 
13. Для буронабивных свай – размер поперечного сечения сваи и 
размер уширения сваи – d/d1. 
14. Нагрузка на сваю. 
15. Вид грунта. 
16. Глубина промерзания (для отдельных вариантов). 
17. Уровень грунтовых вод – hгр. 
18. Мощность водоносного слоя – Н. 
19. Коэффициент фильтрации грунта – Кф. 
 
Пояснения по выбору исходных данных 
Исходные данные выдаются студенту для разработки разделов 
курсовой работы. По разделу Вертикальная планировка площадки 
студент использует готовые объемы грунта по квадратам из вариантов 
площадок № 1 – № 4. Для этого преподаватель указывает размеры 
площадки из расчета, например, 40 квадратов (см. в данном разделе п. 2.3. 
«Пояснения по выполнению разделов курсовой работы»). 
По разделам «Разработка котлована», «Устройство фундаментов» 
ниже приведены варианты заданий. Преподаватель указывает для студента 
вариант задания, например, Вариант 27-к. Студент по номеру «27» 
определяет схему, размеры здания, тип фундамента. По букве варианта 
«к» находит для своего фундамента размеры, вид грунта и другие 
необходимые для выполнения курсовой работы данные.  
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ЗДАНИЯ С ФУНДАМЕНТАМИ СТАКАННОГО ТИПА 
 
№ 
варианта 
Схема 
здания 
L B 
Тип 
фунда-
мента 
61 А 48 6 Ф-12 
62 Б 54 9 Ф-13 
63 В 60 12 Ф-14 
64 Г 66 18 Ф-15 
65 Д 72 24 Ф-16 
66 Е 48 30 Ф-12 
67 А 54 36 Ф-13 
68 Б 60 6 Ф-14 
69 В 66 9 Ф-15 
70 Г 72 12 Ф-16 
71 Д 48 18 Ф-12 
72 Е 54 24 Ф-13 
73 А 60 30 Ф-14 
74 Б 66 36 Ф-15 
75 В 72 6 Ф-16 
76 Г 48 9 Ф-12 
77 Д 54 12 Ф-13 
78 Е 60 18 Ф-14 
79 А 66 24 Ф-15 
80 Б 72 30 Ф-16 
81 В 48 36 Ф-12 
82 Г 54 6 Ф-13 
83 Д 60 9 Ф-14 
84 Е 66 12 Ф-15 
85 А 72 18 Ф-16 
86 Б 48 24 Ф-12 
87 В 54 30 Ф-13 
88 Г 60 36 Ф-14 
89 Д 66 6 Ф-15 
90 Е 72 9 Ф-16 
 
 
№ 
варианта 
Схема 
здания 
L B 
Тип 
фунда-
мента 
91 А 48 12 Ф-12 
92 Б 54 18 Ф-13 
93 В 60 24 Ф-14 
94 Г 66 30 Ф-15 
95 Д 72 36 Ф-16 
96 Е 48 6 Ф-12 
97 А 54 9 Ф-13 
98 Б 60 12 Ф-14 
99 В 66 18 Ф-15 
100 Г 72 24 Ф-16 
101 Д 48 30 Ф-12 
102 Е 54 36 Ф-13 
103 А 60 6 Ф-14 
104 Б 66 9 Ф-15 
105 В 72 12 Ф-16 
106 Г 48 18 Ф-12 
107 Д 54 24 Ф-13 
108 Е 60 30 Ф-14 
109 А 66 36 Ф-15 
110 Б 72 6 Ф-16 
111 В 48 9 Ф-12 
112 Г 54 12 Ф-13 
113 Д 60 18 Ф-14 
114 Е 66 24 Ф-15 
115 А 72 30 Ф-16 
116 Б 48 36 Ф-12 
117 В 54 6 Ф-13 
118 Г 60 9 Ф-14 
119 Д 66 12 Ф-15 
120 Е 72 18 Ф-16 
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ЗДАНИЯ С ФУНДАМЕНТАМИ ЛЕНТОЧНОГО 
(СВАЙНОГО) ТИПА 
 
 
№ 
варианта 
Схема 
здания 
L B 
Тип 
фунда-
мента 
1 А 18 4,5 Ф-1 
2 Б 19 5 Ф-2 
3 В 20 5,5 Ф-3 
4 Г 21 6 Ф-4 
5 Д 22 6,5 Ф-5 
6 Е 23 4,5 Ф-6 
7 А 24 5 Ф-7 
8 Б 18 5,5 Ф-8 
9 В 19 6 Ф-9 
10 Г 20 6,5 Ф-10 
11 Д 21 4,5 Ф-11 
12 Е 22 5 Ф-1 
13 А 23 5,5 Ф-2 
14 Б 24 6 Ф-3 
15 В 18 6,5 Ф-4 
16 Г 19 4,5 Ф-5 
17 Д 20 5 Ф-6 
18 Е 21 5,5 Ф-7 
19 А 22 6 Ф-8 
20 Б 23 6,5 Ф-9 
21 В 24 4,5 Ф-10 
22 Г 18 5 Ф-11 
23 Д 19 5,5 Ф-1 
24 Е 20 6 Ф-2 
25 А 21 6,5 Ф-3 
26 Б 22 4,5 Ф-4 
27 В 23 5 Ф-5 
28 Г 24 5,5 Ф-6 
29 Д 18 6 Ф-7 
30 Е 19 6,5 Ф-8 
 
 
№ 
варианта 
Схема 
здания 
L B 
Тип 
фунда-
мента 
31 А 20 4,5 Ф-9 
32 Б 21 5 Ф-10 
33 В 22 5,5 Ф-11 
34 Г 23 6 Ф-1 
35 Д 24 6,5 Ф-2 
36 Е 18 4,5 Ф-3 
37 А 19 5 Ф-4 
38 Б 20 5,5 Ф-5 
39 В 21 6 Ф-6 
40 Г 22 6,5 Ф-7 
41 Д 23 4,5 Ф-8 
42 Е 24 5 Ф-9 
43 А 18 5,5 Ф-10 
44 Б 19 6 Ф-11 
45 В 20 6,5 Ф-1 
46 Г 21 4,5 Ф-2 
47 Д 22 5 Ф-3 
48 Е 23 5,5 Ф-4 
49 А 24 6 Ф-5 
50 Б 18 6,5 Ф-6 
51 В 19 4,5 Ф-7 
52 Г 20 5 Ф-8 
53 Д 21 5,5 Ф-9 
54 Е 22 6 Ф-10 
55 А 23 6,5 Ф-11 
56 Б 24 4,5 Ф-1 
57 В 18 5 Ф-2 
58 Г 19 5,5 Ф-3 
59 Д 20 6 Ф-4 
60 Е 21 6,5 Ф-5 
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ДАННЫЕ ПО ФУНДАМЕНТАМ Ф-1 – Ф-4 
 
Т
ип
 
ф
ун
да
м
ен
та
 
№
 
ва
ри
ан
та
 
Hк, 
м 
b, 
м 
b1, 
м 
H, 
м 
hгр, 
м К
ф
.
 
м
/с
ут
 
Г
лу
би
на
 
пр
ом
ер
за
ни
я,
 
м
 
Грунт 
а 1,2 0,4 - - - - 0,8 глина 
б 1,5 0,4 - 7 0,2 50 - песок 
в 1,3 0,5 - - - - 0,9 суглинок 
г 1,6 0,5 - 8 0,1 10 - песок 
д 1,4 0,6 - - - - 1,0 супесь 
е 1,7 0,6 - 9 0,2 45 - песок 
ж 1,2 0,5 - - - - 1,1 суглинок 
и 1,8 0,4 - 10 0,3 30 - песок 
к 1,3 0,6 - - - - 0,5 супесь 
Ф-1 
л 1,4 0,4 - 6 0,1 50 - песок 
а 2,4 0,6 - - - - 1,1 глина 
б 1,9 0,4 - 7 0,3 44 - песок 
в 2,5 0,4 - - - - 0,5 суглинок 
г 2,0 0,5 - 8 0,7 48 - песок 
д 1,9 0,5 - - - - 0,6 супесь 
е 2,1 0,6 - 9 0,8 49 - песок 
ж 2,0 0,6 - - - - 0,9 суглинок 
и 2,2 0,4 - 10 0,9 50 - песок 
к 2,1 0,4 - - - - 0,8 супесь 
Ф-2 
л 2,3 0,5 - 11 1,0 45 - песок 
а 1,2 0,6 0,4 - - - 0,8 суглинок 
б 1,4 1,0 0,6 8 0,1 50 - песок 
в 1,3 0,8 0,5 - - - 0,9 супесь 
г 1,5 1,2 0,4 9 0,1 43 - песок 
д 1,2 0,6 0,5 - - - 0,7 супесь 
е 1,6 1,4 0,5 10 0,1 45 - песок 
ж 1,3 0,8 0,6 - - - 0,8 суглинок 
и 1,7 1,6 0,6 11 0,2 25 - песок 
к 1,4 1,0 0,4 - - - 0,9 супесь 
Ф-3 
л 1,8 2,0 0,4 12 0,3 30 - песок 
а 1,9 0,6 0,4 - - - 1,1 глина 
б 2,4 1,6 0,6 9 0,5 25 - песок 
в 2,0 0,8 0,5 - - - 0,5 суглинок 
г 2,5 2,0 0,4 10 0,7 30 - песок 
д 2,1 1,0 0,6 - - - 0,6 супесь 
е 1,9 0,6 0,5 6 0,3 35 - песок 
ж 2,2 1,2 0,4 - - - 0,9 суглинок 
и 2,0 0,8 0,6 7 0,6 40 - песок 
к 2,3 1,4 0,5 - - - 0,8 супесь 
Ф-4 
л 2,1 1,0 0,4 8 0,7 45 - песок 
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ДАННЫЕ ПО ФУНДАМЕНТАМ Ф-5 – Ф-8 
 
Т
ип
 
ф
ун
да
м
ен
та
 
№
 
ва
ри
ан
та
 
H, 
м 
b, 
м 
b1, 
м 
а, 
см 
l, 
м 
с, 
м 
Н
аг
ру
зк
а 
на
 
св
аю
,
 
кН
 
Грунт 
а 1,2 0,6 0,4 30 6,0 2,4 380 глина 
б 1,3 0,8 0,5 35 3,5 3,0 350 суглинок 
в 1,4 1,0 0,6 40 9,0 3,6 500 супесь 
г 1,5 1,2 0,4 30 5,5 2,4 320 песок 
д 1,6 1,4 0,5 35 7,0 3,0 420 глина 
е 1,7 1,6 0,6 40 10 3,6 280 суглинок 
ж 1,8 2,0 0,4 30 4,5 2,4 450 супесь 
и 1,2 0,6 0,5 35 4,0 3,0 390 песок 
к 1,3 0,8 0,6 40 11,0 3,6 600 глина 
Ф-5 
л 1,4 1,0 0,4 30 8,0 2,4 480 суглинок 
а 1,9 1,2 0,5 35 4,0 3,0 360 супесь 
б 2,0 1,4 0,6 40 3,5 3,6 290 песок 
в 2,1 1,6 0,4 30 4,0 2,4 280 глина 
г 2,2 2,0 0,5 35 5,0 3,0 420 суглинок 
д 2,3 0,6 0,6 40 5,5 3,6 310 супесь 
е 2,4 0,8 0,4 30 4,0 2,4 260 песок 
ж 2,5 1,0 0,5 35 6,0 3,0 520 глина 
и 1,9 1,2 0,6 40 5,0 3,6 290 суглинок 
к 2,0 1,4 0,4 30 4,0 2,4 380 супесь 
Ф-6 
 
л 2,1 1,6 0,5 35 6,0 3,0 580 песок 
а 1,2 2,0 0,6 40 4,0 3,6 350 глина 
б 1,3 0,6 0,4 30 5,0 2,4 500 суглинок 
в 1,4 0,8 0,5 35 4,0 3,0 320 супесь 
г 1,5 1,0 0,6 40 4,5 3,6 420 песок 
д 1,6 1,2 0,4 30 3,0 2,4 280 глина 
е 1,7 1,4 0,5 35 7,0 3,0 450 суглинок 
ж 1,8 1,6 0,6 40 4,0 3,6 390 супесь 
и 1,2 2,0 0,4 30 9,0 2,4 600 песок 
к 1,3 0,6 0,5 35 6,0 3,0 480 глина 
Ф-7 
л 1,4 0,8 0,6 40 3,0 3,6 360 суглинок 
а 1,9 1,0 0,4 30 3,5 2,4 290 супесь 
б 2,0 1,2 0,5 35 3,0 3,0 280 песок 
в 2,1 1,4 0,6 40 4,5 3,6 420 глина 
г 2,2 1,6 0,4 30 4,0 2,4 310 суглинок 
д 2,3 2,0 0,5 35 3,0 3,0 260 супесь 
е 2,4 0,6 0,6 40 5,0 3,6 520 песок 
ж 2,5 0,8 0,4 30 4,0 2,4 290 глина 
и 1,9 1,0 0,5 35 3,5 3,0 260 суглинок 
к 2,0 1,2 0,6 40 4,5 3,6 340 супесь 
Ф-8 
л 2,1 1,4 0,4 30 4,0 2,4 300 песок 
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ДАННЫЕ ПО ФУНДАМЕНТАМ Ф-9 – Ф-11 
 
Т
ип
 
ф
ун
да
м
ен
та
 
№
 
ва
ри
ан
та
 
H, 
м 
b, 
м 
b1, 
см 
d/d1  
(а), 
см 
l, 
м 
с,  
м 
Н
аг
ру
зк
а 
 
на
 
св
аю
,
 
кН
 
Грунт 
а 1,2 1,2 50 50/120 4,0 2,4 360 глина 
б 1,3 1,4 60 50/140 3,5 3,0 290 суглинок 
в 1,4 1,6 40 60/140 4,0 3,6 280 супесь 
г 1,5 2,0 50 80/160 5,0 2,4 420 песок 
д 1,6 0,6 60 50/- 5,5 3,0 310 глина 
е 1,7 0,8 40 50/140 4,0 3,6 260 суглинок 
ж 1,8 1,0 50 60/- 6,0 2,4 520 супесь 
и 1,2 1,2 60 80/160 5,0 3,0 290 песок 
к 1,3 1,4 40 50/120 4,0 3,6 380 глина 
Ф-9 
л 1,4 1,6 50 50/- 6,0 2,4 580 суглинок 
а 1,9 2,0 60 60/140 4,0 3,0 350 супесь 
б 2,0 0,6 40 80/160 5,0 3,6 500 песок 
в 2,1 0,8 50 50/120 4,0 2,4 320 глина 
г 2,2 1,0 60 50/140 4,5 3,0 420 суглинок 
д 2,3 1,2 40 60/140 3,0 3,6 280 супесь 
е 2,4 1,4 50 80- 7,0 2,4 450 песок 
ж 2,5 1,6 60 50/120 4,0 3,0 390 глина 
и 1,9 2,0 40 50/140 9,0 3,6 600 суглинок 
к 2,0 0,6 50 60/140 6,0 2,4 480 супесь 
Ф-10 
л 2,1 0,8 60 80/160 3,0 3,0 360 песок 
а 1,2 1,0 40 30 3,5 3,6 290 глина 
б 1,3 1,2 50 35 3,0 2,4 280 суглинок 
в 1,4 1,4 60 40 4,5 3,0 420 супесь 
г 1,5 1,6 40 30 4,0 3,6 310 песок 
д 1,6 2,0 50 35 3,0 2,4 260 глина 
е 1,7 0,6 60 40 5,0 3,0 520 суглинок 
ж 1,8 0,8 40 30 4,0 3,6 290 супесь 
и 1,2 1,0 50 35 3,5 2,4 260 песок 
к 1,3 1,2 60 40 4,5 3,0 340 глина 
Ф-11 
л 1,4 1,4 40 30 4,0 3,6 300 суглинок 
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ДАННЫЕ ПО ФУНДАМЕНТАМ Ф-12 – Ф-14 
 
Т
ип
 
ф
ун
да
м
ен
та
 
№
 
ва
ри
ан
та
 
H, 
м 
h, 
м  
b, 
см 
d, 
см 
а, 
см 
l, 
м 
с, 
м 
Н
аг
ру
зк
а 
 
на
 
св
аю
,
 
кН
 
Грунт 
а 1,9 1,6 40 50 20 2,5 6 360 глина 
б 2,0 1,8 45 55 30 3,0 12 290 суглинок 
в 2,1 2,0 50 60 40 3,5 6 280 супесь 
г 2,2 1,6 40 50 20 4,0 12 420 песок 
д 2,3 1,8 45 55 30 2,5 6 310 глина 
е 2,4 2,0 50 60 40 3,0 12 260 суглинок 
ж 2,5 1,6 40 50 20 3,5 6 520 супесь 
и 1,9 1,8 45 55 30 4,0 12 290 песок 
к 2,0 2,0 50 60 40 2,5 6 380 глина 
Ф-12 
л 2,1 1,6 40 50 20 3,0 12 580 суглинок 
а 1,7 1,6 45 55 30 3,5 6 350 супесь 
б 1,8 1,8 50 60 40 4,0 12 500 песок 
в 1,9 2,0 40 50 20 2,5 6 320 глина 
г 2,0 1,6 45 55 30 3,0 12 420 суглинок 
д 2,1 1,8 50 60 40 3,5 6 280 супесь 
е 2,2 2,0 40 50 20 4,0 12 450 песок 
ж 1,7 1,6 45 55 30 2,5 6 390 глина 
и 1,8 1,8 50 60 40 3,0 12 600 суглинок 
к 1,9 2,0 40 50 20 3,5 6 480 супесь 
Ф-13 
л 2,0 1,6 45 55 30 4,0 12 360 песок 
а 1,9 - 50 60 40 2,5 6 290 глина 
б 2,0 - 40 50 20 3,0 12 280 суглинок 
в 2,1 - 45 55 30 3,5 6 420 супесь 
г 2,2 - 50 60 40 4,0 12 310 песок 
д 2,3 - 40 50 20 2,5 6 260 глина 
е 2,4 - 45 55 30 3,0 12 520 суглинок 
ж 2,5 - 50 60 40 3,5 6 290 супесь 
и 1,9 - 40 50 20 4,0 12 260 песок 
к 2,0 - 45 55 30 2,5 6 340 глина 
Ф-14 
л 2,1 - 50 60 40 3,0 12 300 суглинок 
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ДАННЫЕ ПО ФУНДАМЕНТАМ Ф-15, Ф-16 
 
Т
ип
 
ф
ун
да
м
ен
та
 
№
 
ва
ри
ан
та
 
Hк, 
м 
h, 
м  
b, 
м 
l, 
м 
с, 
м 
H, 
м 
hгр, 
м К
ф
.
 
м
/с
ут
 
Г
лу
би
на
 
пр
ом
ер
за
ни
я,
 
м
 
Грунт 
а 1,9 1,6 1,2 1,4 6 7 0,2 44 - песок 
б 2,4 2,0 1,4 1,6 12 - - - 0,4 глина 
в 2,0 1,8 1,4 1,6 12 8 0,6 30 - песок 
г 2,5 1,6 1,6 1,8 6 - - - 0,6 суглинок 
д 2,1 2,0 1,6 1,8 6 9 0,7 25 - песок 
е 1,9 1,8 1,8 2,0 12 - - - 0,7 супесь 
ж 2,2 1,6 1,8 2,0 12 10 0,8 43 - песок 
и 2,0 2,0 1,2 1,4 6 - - - 0,8 глина 
к 2,3 1,8 1,2 1,4 6 11 0,9 45 - песок 
Ф-15 
л 2,1 1,6 1,4 1,6 12 - - - 0,9 суглинок 
а 1,7 1,6 1,6 1,8 6 9 0,3 25 - песок 
б 2,2 2,0 1,8 2,0 12 - - - 0,8 суглинок 
в 1,8 1,8 1,8 2,0 12 10 0,4 30 - песок 
г 1,7 1,6 1,2 1,4 6 - - - 0,9 супесь 
д 1,9 2,0 1,2 1,4 6 11 0,5 35 - песок 
е 1,8 1,8 1,4 1,6 12 - - - 1,0 глина 
ж 2,0 1,6 1,4 1,6 12 8 0,6 40 - песок 
и 1,9 2,0 1,6 1,8 6 - - - 1,1 суглинок 
к 2,1 1,8 1,6 1,8 6 7 0,7 45 - песок 
Ф-16 
л 2,0 1,6 1,8 2,0 12 - - - 0,4 супесь 
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В.К. Черненко [и др.]; под ред. В.К. Черненко, В.А. Галлимулина, 
Л.С. Чебанова. – Киев: Вищ. шк., 1989. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 
СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  
ПО ТЕМАМ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ И КУРСОВОЙ РАБОТЫ 
Таблица П.1 
Наибольшая допустимая крутизна откосов котлованов  
и траншей в грунтах естественной влажности 
Глубина выемки, м 
отношение высоты откоса к его заложению Вид грунта 
до 1,5 от 1,5 до 3 от 3 до 5 
Насыпной 1 : 0,67 1 : 1 1 : 1,25 
Песчаный и гравийный 
влажный (ненасыщенный) 
1 : 0,50 1 : 1 1 : 1 
Супесь 
Суглинок 
Глина 
1 : 0,25 
1 : 0 
1 : 0 
1 : 0,67 
1 : 0,5 
1 : 0,25 
1 : 0,85 
1 : 0,75 
1 : 0,5 
Лессовый сухой 1 : 0 1 : 0,5 1 : 0,5 
Примечания:  
1. При глубине выемки свыше 5 м крутизна откоса устанавливается по расчету. 
2. Крутизну откосов котлованов и траншей в глинистых грунтах, переувлажнен-
ных дождевыми, снеговыми (талыми) и другими водами, следует уменьшать против 
указанной в таблице до значения крутизны 1 : 1 . 
 
Таблица П.2 
Распределение немерзлых грунтов на группы в зависимости  
от трудности их разработки механизированным способом 
Разработка грунта 
экскаваторами 
Наименование  
и характеристика 
грунтов 
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1. Грунт растительно-
го слоя: 
- без корней и примесей; 
- с корнями кустарни-
ка и деревьев; 
- c примесью щебня, 
гравия или строитель-
ного мусора 
 
 
1200 
1200 
 
1400 
 
 
I 
I 
 
I 
 
 
I 
II 
 
II 
 
 
I 
II 
 
II 
 
 
I 
I 
 
I 
 
 
I 
II 
 
II 
 
 
I 
- 
 
- 
 
 
I 
- 
 
- 
 
 
I 
I 
 
- 
 
 
- 
- 
 
- 
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Окончание табл. П.2 
2. Песок: 
- без примесей, а так-
же с примесью щебня, 
гравия, гальки или 
строительного мусора 
до 10 %по объему;  
- то же, с примесью 
св. 10 % по объему; 
- барханный и дюнный 
 
1600 
 
 
 
 
1700 
 
1600 
 
I 
 
 
 
 
I 
 
II 
 
II 
 
 
 
 
- 
 
- 
 
II 
 
 
 
 
II 
 
- 
 
II 
 
 
 
 
II 
 
- 
 
II 
 
 
 
 
II 
 
III 
 
II 
 
 
 
 
- 
 
III 
 
III 
 
 
 
 
- 
 
- 
 
I 
 
 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
- 
3. Супесь: 
- без примесей, а также с 
примесью гравия, гальки, 
щебня или строительного 
мусора до 10 % по объему; 
- то же, с примесью 
св. 10 % по объему 
 
1650 
 
 
 
1850 
 
I 
 
 
 
I 
 
II 
 
 
 
- 
 
II 
 
 
 
II 
 
II 
 
 
 
II 
 
II 
 
 
 
II 
 
II 
 
 
 
- 
 
II 
 
 
 
- 
 
II 
 
 
 
- 
 
- 
 
 
 
- 
4. Суглинок: 
- легкий и лессовид-
ный без примесей; 
- легкий и лессовидный 
с примесью щебня, 
гальки или строитель-
ного мусора до 10 % по 
объему; 
- то же, св. 10 % по 
объему; 
- тяжелый без приме-
сей и с примесью щеб-
ня, гравия гальки или 
строительного мусора 
до 10 % по объему; 
- то же, с примесью 
св. 10 % по объему 
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5. Глина: 
- жирная мягкая и мяг-
кая без примесей; 
- то же, с примесью 
щебня, гравия, гальки 
или строительного му-
сора до 10 % по объему; 
- жирная мягкая с приме-
сью щебня, гравия, гальки 
или строительного мусо-
ра св. 10 % по объему; 
- карбонная мягкая, 
тяжелая ломовая; 
- сланцевая; твердая 
карбонная 
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Таблица П.3 
Показатели разрыхления грунтов 
Наименование грунтов 
Коэффициент первоначального 
разрыхления грунта  
после разработки 
Коэффициент остаточного 
разрыхления грунта 
Глина ломовая 1,28 – 1,32 1,06 – 1,09 
Глина мягкая жирная 1,24 – 1,30 1,04 – 1,07 
Гравийно-галечные грунты 1,16 – 1,20 1,05 – 1,08 
Растительный грунт 1,20 – 1,25 1,03 – 1,04 
Лесс мягкий 1,18 – 1,24 1,03 – 1,06 
Песок 1,10 – 1,15 1,02 – 1,05 
Суглинок легкий и лессовидный 1,18 – 1,24 1,03 – 1,06 
То же, тяжелый 1,24 – 1,30 1,05 – 1,08 
Супесок 1,12 – 1,17 1,03 – 1,05 
 
Таблица П.4 
Определение емкости ковша экскаватора 
Объем грунта в котловане, м3 Емкость ковша экскаватора, м3 
до 500 0,15 
500 ... 1500 0,24 и 0,3 
1500 ... 5000 0,5 
2000 ... 8000 0,65 
6000 ... 11000 0,8 
11000 ... 15000 1,0 
13000 ... 18000 1,25 
более 15000 1,5 
 
Таблица П.5 
Ориентировочная ёмкость ковша прямой лопаты  
в зависимости от объёма работ, сосредоточенного в одном месте 
Минимальный объём работы (тыс. м3) 
в грунтах категории Ёмкость ковша, м3 
I – III IV – VI 
0,25 5 - 
5 10 5 
1,0 25 15 
1,5 45 25 
2,0 75 45 
3,0 150 75 
 
Таблица П.6 
Наименьшая высота забоя, обеспечивающая наполнение  
ковша (прямая лопата) грунтом «с шапкой» 
Емкость ковша, м3 
Вид грунта Категория грунта 0,25 0,5 0,75 1,0 1,5 2,0 5,0 
Лёгкий I – II 1,5 1,5 2,5 3,0 3,0 2,5 2,5 
Средний III 2,5 2,5 4,5 4,5 4,5 4,0 4,0 
Тяжёлый IV 3,0 2,5 5,5 6,0 6,0 6,0 6,0 
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Таблица П.7 
Рекомендуемая грузоподъемность автосамосвалов 
Грузоподъемность автосамосвалов (т) при емкости ковша экскаватора м3 Расстояние 
транспортиро-
вания, км 0,4 0,65 1,0 1,25 1,6 2,5 4,6 
0,5 4,5 4,5 7 7 10 - - 
1,0 7 7 10 10 10 - 27 
1,5 7 7 10 10 12 18 27 
2,0 7 10 10 12 18 18 27 
3,0 7 10 12 12 18 27 40 
4,0 10 10 12 18 18 27 40 
5,0 10 10 12 18 18 27 40 
 
Таблица П.8 
Расчетные скорости движения автосамосвалов при перевозке грунта 
Скорость (км/ч) движения автосамосвалов  
грузоподъемностью (т) Расстояние, км 
до 2,25 от 3,5 до 7 от 10 и более 
Дороги усовершенствованные, булыжные, щебеночные и грунтовые накатные 
1 20 17 15 
5 24 21 19 
10 и более 24 21 19 
Дороги грунтовые разъезженные и бездорожье 
1 17 14 12 
5 22 18 16 
10 и более 22 18 16 
 
Таблица П.9 
Технические данные бульдозеров 
Размеры отвала, м Марка  
бульдозера 
Базовая  
машина длина высота 
Мощность 
л.с. 
Стоимость, маш-ч, 
работы, руб. 
Класса до 40 кН 
ДЗ-37 ИТЗ-50 2,1 0,65 55 2,19 
ДЗ-4 ДТ55А-С2 2,28 0,79 54 2,19 
ДЗ-29 Т-74-С2 2,56 0,8 75 2,71 
ДЗ-42 ДТ-75А 2,52 0,6 75 2,71 
ДЗ-43 ДТ-75Б 3,5 0,8 75 2,71 
ДЗ-101 Т-4АП1 2,6 0,95 110 4,57 
Класса до 100кН 
ДЗ-17 Т-100МГТП 3,2 1,0 108 3,35 
ДЗ-53 Т-100М 3,2 1,2 108 3,35 
ДЗ-18 Т-100М 3,9 1,0 108 3,35 
ДЗ-27С Т-1301Г1 3,2 1,3 140 5,55 
ДЗ-28 Т-1301Г1 3,94 1,0 140 5,55 
ДЗ-109ХЛ Т-1301Г1 4,12 1,17 140 5,55 
ДЗ-110ХЛ Т-1301Г1 3,22 1,3 140 5,55 
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Таблица П.10 
Технические данные грунтоуплотняющих катков 
Тип и марка 
катка 
Тягач Масса, т 
Толщина уп-
лотняемого 
слоя, м 
Ширина  
уплотняемой 
полосы, м 
Стоимость, 
маш-ч,  
работы, руб. 
Кулачковые 
ДУ-26 Т-74С-2 4,68 0,2 1,8 0,11 
ДУ-27 Т-100 9,2 0,2 4,0 0,49 
ДУ-32А Т-100 9,0 0,3 2,6 0,26 
ДУ-4 Т-180 13,0 0,4 2,8 0,49 
ДУ-30 Т-74С-2 12,5 0,25 2,2 0,49 
ДУ-39А Т-100М 25,0 0.35 2,6 0,49 
Пневмоколесные 
ДУ-31А - 6,4 0,15 1,9 5,58 
ДУ-29 _ 2,3 0,15 2.22 5,58 
ДУ-37Б Т-180 13,0 0,25 2,6 5.58 
ДУ-16В МоАЗ-546П 25,4 0,35 2,6 7,55 
ДУ-21 БелАЗ-531 27,8 0,4 2,7 7,55 
 
Таблица П.11 
Технические данные грунтоуплотняющих машин 
Тип Двигатель 
Мощность 
двигат., 
л.с. 
Вес, кг 
Частота, 
Гц 
Ширина 
захвата, 
см 
Глубина 
трамб., 
см 
ВИБРОТРАМБОВКИ 
SRX5 0R Робин, (б) 3,3 54 13 20 60 
SRX 60R Робин, (б) 3,3 62 13 28 60 
SRX 65R Робин, (б) 4,3 70 12 28 65 
SRX 80D Янмар, (д) 4,2 90 12 28 70 
ВИБРОПЛИТЫ (передний ход) 
VB 35-2 Робин, (б) 3,5 60 95 37 25 
VB 45-2 Робин, (б) 3,5 66 95 45 25 
VB 50 Робин, (б) 3,5 73 95 48 25 
VC 16 Робин, (б) 3,5 80 86 32/52 30 
VC 17R Робин, (б) 5,0 104 86 48 30 
VC 17H Хатц, (д) 4,6 115 90 48 30 
VC 20H Хатц, (д) 6,0 149 81 60 35 
VC 20L Ломбардини, (д) 
6,1 133 81 60 35 
VC 22S Ломбардини, (д) 
6,0 146 96 60 45 
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Окончание табл. П.11 
ВИБРОПЛИТЫ (передний и задний ход) 
RC 36 Робин, (б) 3,5 87 90 36 30 
RC 40R Робин, (б) 5,0 104 70 40 30 
RC 40Y Янмар, (д) 4,2 115 70 40 30 
RC 48R-2 Робин, (б) 5,0 159 78 48 40 
RC 48-2 Фариман, (д) 5,8 181 78 48 40 
RC 60-2 Фариман, (д) 5.8 187 78 60 35 
TC 30-2 Фариман, (д) 5,8 181 67 38/58 55 
TC 50-2 Хатц, (д) 6,0 199 67 50/70 50 
TC 50-2Y Янмар, (д) 6,0 159 67 50/70 50 
TC 60-2 Хатц, (д) 8,0 395 58 60/80 65 
TC 42S Ломбардини, (д) 
6,0 227 68 50/70 55 
TC 52S Хатц, (д) 7,8 325 63 46/66 55 
TC 62SE Хатц, (д) 11,0 446 63 60/80 65 
TC 70S Фариман, (д) 11,6 545 55 65/95 85 
TC 70SE Фариман, (д) 11,6 570 55 65/95 85 
WHV6013 Фариман, (д) 11,6 610 33 65/95 90 
ГИДРОСТАТИЧЕСКИЕ ВИБРОКАТКИ 
DVH550L Ломбардини 6,1 345 60 55 - 
DVH550R Робин, (б) 7,0 332 60 54,5 - 
DVH 800 Ломбардини,  6,1 390 60 65 - 
DVH 603 Хатц, (д) 7.8 625 60 60 - 
DVH603E Хатц, (д) 7,8 640 60 60 - 
DVH 703 Хатц, (д) 11,0 700 60 70 - 
DVH703E Хатц, (д) 11,0 715 60 70 - 
КАТКИ С ВИБРОПРИВОДОМ 
LS 15-3 Хатц, (д) 18,0 1570 54 85 - 
LS 20 Ломбардини, (д) 
26,0 1900 50 100 - 
ТРАНШЕЙНЫЕ КАТКИ 
TRC 65 Ломбардини, (д) 
20,5 1380 32 65 - 
TRC 65F Ломбардини, (д) 
20,5 1390 32 65 - 
TRC 85 Ломбардини, (д) 
20,5 1430 32 85 - 
TRC 85F Ломбардини, (д) 
20,5 1440 32 85 - 
ФРЕЗЫ ДОРОЖНЫЕ ДЛЯ АСФАЛЬТА И БЕТОНА 
SF 253 Фариман-
дизель 
30 2100 - 25 5 
SF 412 Паркинс 1004-5 
79 4900 - 40 150 
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Таблица П.13 
Разработка грунта с обратной лопатой 
Параметры проходок 
Наибольшая глубина забоя  
при разработке различных грунтов 
Емкость ковша, м3 
несвязных связных 
Наименьшая  
ширина подошвы 
торцового забоя, м 
0,25 1 1,5 1 
1,4 1,2 1,8 1 
0,65 1,5 2,0 1,3 
1 – 1,25 1,7 2,3 1.5 
 
Таблица П.14 
Разработка грунта драглайном 
Глубина проходки, м 
при проходке 
Емкость  
ковша, м3 
Длина стрелы, 
м 
боковой лобовой 
Максимальная 
ширина про-
ходки, м 
0,4 10,5 4,6 – 5,3 6,2 – 7,6 7,5 
0,65 10 3,8 – 4,4 6,5 – 7,3 8,4 
0,65 13 5,9 – 6,6 7,8 – 10 10,7 
1 – 1,25 12,5 4,9 – 6 7,4 – 9,5 10,4 
1 – 1,25 16 7,1 – 9,6 9,6 – 12,2 12,4 
1,6 – 2,5 15 6,5 – 7,4 9,6 – 12 12,9 
1,6 – 2,5 20 9,4 – 10,7 13,1 – 16,3 16 
1,6 – 2,5 25 12,5 – 14 16,6 – 20,6 20,8 
 
Таблица П.15 
Разработка грунта прямой лопатой 
Размеры проходок при емкости ковша, м3 Показатели 
0,25 0,4 0,65 1 – 1,25 1,6 – 2,5 
Ширина проходки (м) от оси пу-
ти экскаватора до стенки забоя 
2,7 4 4,5 5 6,3 
Расстояние до места погрузки 
грунта в м 
1,9 2,8 3 3,6 4,5 
 
Таблица П.16 
Радиус резания экскаватора обратная лопата 
Емкость 
ковша, м3 
Угол накло-
на стрелы, 
градусы 
Наибольший 
радиус  
резания, м 
Емкость 
ковша, м3 
Угол на-
клона стре-
лы, градусы 
Наибольший 
радиус реза-
ния, м 
0,25 45 – 60 7,3 0,65 45 9,2 
0,4 45 7,8 1 – 1,25 45 10,5 
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Таблица П.17 
Допустимые недоборы грунта в основании  
при работе одноковшовых экскаваторов 
Емкость ковша, м3 Рабочее оборудо-
вание экскаватора 0,25 – 0,4 0,5 – 0,65 0,8 – 1,25 1,5 – 2,5 3 – 5 
Лопата прямая 5 10 10 15 20 
Лопата обратная 10 15 20 – – 
Драглайн 16 20 25 30 30 
 
Таблица П.18 
Величина недобора при разработке котлована (траншеи) 
Наименование экскаватора Величина недобора (hз), см 
1. Одноковшовые с емкостью ковша: 
 - 0,15 – 0,25 м3; 
 
10 
 - 0,35 м3; 15 
 - 0,5 – 1,0 м3; 20 
 - 2,0 м3 30 
2. Многоковшовые траншейные 10 
 
Таблица П.19 
Технические характеристики и размерные параметры машин 
Габариты  
машины, м 
Мас-
са, т Наименование 
и тип машины 
Базовый 
трактор дли-
на 
ши-
рина 
высо-
та 
 
Рабочая 
скорость 
м/с (впе-
ред) 
Производи-
тельность 
1 2 3 4 5 6 7 8 
Кусторезы: 
ДП-4  
ДП-24 
 
Т-100МЗГП  
Т-130.1.Г. 1 
 
7,38 
7,7 
 
3,6 
3,3 
 
3,15 
3,25 
 
14,4 
17,0 
 
0,7 – 1,2 
1 – 1,3 
 
3000 м2/ч 
3900 м2/ч 
Корчеватели 
пней диамет-
ром 0,3-0,45 м:  
ДП-8А  
 
ДП-3  
 
Д-695А  
 
ДП-25 
 
 
 
ДТ-75 
 
Т-100ГП  
 
Т-100М  
 
Т-200БГП 
 
 
 
5,05 
 
5,61 
 
6,36 
 
5,83 
 
 
 
2,64 
 
3 
 
3,87 
 
3,25 
 
 
 
2,3 
 
3,05 
 
2,75 
 
3,08 
 
 
 
8,14 
 
14 
 
17,3 
 
15,8 
 
 
 
0,7-1,2 
 
0,7-1,2 
 
0,7-1,2 
 
1-1,3 
 
 
 
45 пней/ч, 
2000м2кустар./ч 
40 пней/ч, 
4375 м2кустар./ч 
59 пней/ч, 
3000 м2кустар./ч 
40 пней/ч, 
3750 м2кустар./ч 
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Окончание табл. П.19 
1 2 3 4 5 6 7 8 
Рыхлители мер-
злого грунта: 
ДП-14 
 
 
Т-100МЗГП 
 
 
6,38 
 
 
3,97 
 
 
3,04 
 
 
16,1 
 
 
1-3,4 
 
 
75-93 м3/ч 
ДП-115С Т-100МЗГП  5,98 3,2 3,04 15,46 1-3,4 75-93 м3/ч 
ДП-5С Т-130.1.Г.1 6,2 3,2 3,09 17,7 1-3,4 75-93 м3/ч 
ДП-26С Т-130.1.Г.1 6,35 3,2 3,07 17,7 1-3,4 76,5-95м3/ч 
ДЗ-116-ХЛ Т-130.1.Г.1 6,5 3,2 3,09 18,43 1-3,4 79-95 м3/ч 
ДЗ-117-ХЛ Т-130.1.Г.1 6,83 4,14 3,09 18,76 1-3,4 79-95м3/ч 
ДЗ-35; ДП-22С   Т-130  8,35 3,64 2,83 22,3 0,8-3,3 220-270 м3/ч 
ДЗ-94С Т-330 8,84 4,73 3,45 51,21 0-13,8 350-400 м3/ч 
ДЗ-129-ХЛ Т-330 7,3 4,86 3,6 51,2 0-13,8 350-400 м3/ч 
ДЗ-34С; ДП-9С ДЭТ-250М 8,56 4,54 3,18 38,4 0,6-5,3 274-395 м3/ч 
ДЗ-117-ХЛ ДЭТ-250М 9,22 4,31 3,24 38,78 0,6-5,3 274-395 м3/ч 
Планировщик 
прицепной Д-719 Т-100МТС 
14,0 4,59 2,48 15,8 0,61-1,25 86,4-93м3/ч 
Бульдозеры 
ДЗ-37 (Д-570)     
МТЗ-50, 
МТЗ-52 
4,58 
4,67 
2,1 
2,1 
2,49 
2,49 
3,6 
3,8 
25,8 км/ч 
25,8 км/ч 
 
ДЗ-42(Д-606)  ДТ-75МР-С2 4,65 2,56 2,30 7 11,49 км/ч  
ДЗ-128  ДТ-75МР-С2 4,82 2,56 2,65 7,28 11,49 км/ч  
ДЗ-53  
(Д-686) 
Т-100М 5,3 3,2 3,05 13,93 10,1 км/ч  
ДЗ-54С 
(Д-687С) 
Т-100МЗ.ГП 5,3 3,2 3,05 13,71 10,1 км/ч  
ДЗ-117ХЛ Т-130.1-Г-1 6,7 4,12 3,13 7,8 11,2 км/ч  
ДЗ-27С Т-130.1-Г-1 5,3 3,2 3,13 15,95 11,2 км/ч  
ДЗ-25 Т-180ГП 7 4,43 2,82 19,32 11,96 км/ч  
ДЗ-35Б Т-180ГК2 6,59 3,64 2,82 18,75 11,96 км/ч  
ДЗ-35С Т-180Г2 6,2 3,64 2,82 19,6 11,96 км/ч  
ДЗ-118 ДЭТ-250М 7,58 4,31 3,25 34,85   19 км/ч     
 
Таблица П.20 
Производительность прицепных скреперов за 8-часовую смену  
при разработке и перемещении нескального грунта, м
3
 
Группа грунта и дальность перемещения, м 
I II 
Тип 
трактора 
Вместимость, 
м3 
100 250 350 550 1000 100 250 350 550 1000 
С-100 6-6,5 533 273 207 - - 470 250 190 - - 
С-100 8 593 319 244 166 - 516 287 222 153 - 
Т-140 10 696 388 299 205 - 593 343 268 187 - 
ДЭТ-250 15 1013 576 447 223 182 860 506 398 279 167 
Примечание. Рекомендуемая дальность возки грунта для прицепных скреперов с 
ковшом вместимостью 6 – 6,5 м3 составляет 350 м, 8 м3 – 550 м, 15м3  – 1000м  
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Таблица П.21 
Производительность самоходных скреперов за 8-часовую смену  
при разработке и перемещении нескального грунта, м
3
 
Группа грунта и дальность перемещения, м 
I II 
Вместимость 
ковша, м
3
 
500 1500 2500 5000 500 1500 2500 5000 
6 143 51 - - 131 48 - - 
8 240 114 - - 220 106 - - 
9 250 119 73 - 226 110 73 - 
15 533 267 167 97 465 240 163 90 
Примечание. Рекомендуемая дальность возки грунта для самоходных скреперов с ков-
шом вместимостью 6-8 м3 составляет до 1 500 м, 10 м3 – до 2 500 м и 15м3 – до 5 000м. 
 
Таблица П.22 
Производительность бульдозеров при разработке  
и перемещении нескального грунта I группы бульдозерами, мЗ/см 
Дальность перемещения грунта, м Тип 
трактора 
Марка 
бульдозера 10 20 30 40 50 60 100 
ДТ-54 Д-159Б 534 300 240 - - - - 
Т-74 Д-535 940 480 324 245 - - - 
С-80 Д-157 1125 600 410 310 250 210 - 
С-80 Д-259 1310 700 480 360 280 245 - 
С-100 Д-271 1334 710 480 365 295 246 - 
С-100 Д-493 1510 810 550 420 340 280 - 
Т-180 Д-575А 2220 1190 816 620 500 420 230 
Т-180 Д-522 2350 1230 834 630 506 422 230 
Т-180 Д-521 2760 1455 988 748 600 500 275 
ДЭТ-250 Д-384 
Д-385 
2960 1570 1066 807 650 544 300 
Примечание. Наибольшая эффективность достигается при перемещении грунта на сле-
дующие расстояния: для бульдозеров на тракторах Т-74 и ДТ-54 – 25-40 м, С-80 и  
С-100  40-60 м, Т-180 и ДЭТ-250 – 70-100 м. 
 
Таблица П.23 
Количество скреперов, обслуживаемых одним толкачом 
Число скреперов на один толкач 
прицепных самоходных 
Емкость ковша, м
3
 
Расстояние переме-
щения грунта, м 
2,25 – 6,0 8,0 – 10,0 15 5 8 – 15 
100 2 2 – – – 
250 4 3 2 3 2 
500 5 4 3 4 3 
700 – 6 4 5 4 
1000 и более – – 6 6 6 
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Таблица П.24 
Технические характеристики одноковшовых экскаваторов  
Производительность с по-
грузкой грунта на транс-
портные средства, м
3/ч 
Группа грунта 
Тип машины 
М
о
щ
н
о
ст
ь 
д
ви
га
те
л
я,
 
к
В
т 
С
к
о
р
о
ст
ь,
 
к
м
/ч
 
Б
аз
а,
 
м
 
Р
ад
и
у
с,
 
м
 
М
ас
са
, 
т 
I II III 
На пневмоко-
лесном ходу: 
ЭО-ЗЗ11Г 
Э-2621А 
ЭО-3322Б 
ЭО-4321 
 
 
37 
45 
55,5 
59,0 
 
 
15,4 
19,0 
19,7 
19,5 
 
 
2,8 
2,45 
2,8 
2,8 
 
 
2,7 
2,7 
2,58 
2,7 
 
 
11,7 
5,7 
14 
18,5 
 
 
28 
22 
54 
80 
 
 
22 
18 
44 
62 
 
 
16 
13 
34 
51 
На гусеничном 
ходу: 
Э-304Г 
Э-652Б 
Э-10011Е 
Э-1251Б 
 
 
37 
60 
80 
90 
 
 
2,92 
3,0 
2,0 
1,5 
 
 
3,82 
3,42 
3,98 
4 
 
 
3,0 
3,28 
3,88 
3,6 
 
 
13,0 
21.2 
33,0 
41,0 
 
 
28 
54 
87 
110 
 
 
22 
44 
71 
87 
 
 
16 
34 
57 
74 
Э-2503 
Э-5015А 
(МТП-71) 
(ЭО-4221) 
ЭО-4121А 
ЭО-5122 
ЭО-6122 
160 
55,5 
 
96 
96 
126 
2 
1,28 
2,0 
 
2,5 
2,8 
2,4 
1,5 
5,17 
2,57 
 
4,96 
2,75 
3,12 
3,7 
5,0 
2,2 
 
3,13 
3,13 
3,2 
3,8 
94,0 
11,65 
 
22,7 
20,9 
36,8 
56,0 
171 
43 
 
87 
87 
154 
171 
142 
35 
 
71 
71 
128 
142 
114 
28 
 
57 
57 
102 
114 
 
Таблица П.25 
Расчетная стоимость машин и себестоимость машино-смен экскаваторов 
Наименование машины 
старое новое 
Емкость 
ковша, м
3
 
Инвентарно-расчетная 
стоимость машины, 
Сир, тыс. руб. 
Средняя стоимость 
машино-смены, 
Смсм, руб. 
1 2 3 4 5 
Экскаваторы одноковшовые 
Э-153 ЭО-1514 0,15 5,35 16,66 
- Э-2621А 0,25 6,42 17,23 
Э-255 - 0,25 13,67 17,47 
Э-257 - 0,25 10,2 16,73 
Э-258 - 0,25 12,62 16,81 
Э-301 - 0,4 13,04 19,52 
Э-302 Э-3311Г 0,4 12,3 18,31 
Э-303Б ЭО-3111Б 0,4 10,92 18,87 
Э-304 Э-3211Б 0,4 12,2 18,16 
Э-352 - 0,4 8,45 17,89 
Э-4010 - 0,4 22,58 32,3 
Э-504 - 0,5 16,64 25,34 
Э-505 - 0,5 16,4 23,78 
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Продолжение табл. П.25 
1 2 3 4 5 
Э-505А Э-3112Б 0,5 18,72 24,93 
- ЭО-3322А 0,5 20,76 26,08 
- ТЭ-3М 0,5 11,24 26,03 
ОМ-201 - 0,5 18,08 25,01 
ОМ-202 - 0,5 17,84 24,85 
Э-5015А - 0,5 20,34 26,20 
Э-651 - 0,65 18,15 28,78 
Э-652 ЭО-4111Б 0,65 17,14 28,3 
Э-656 - 0,65 17,58 28,37 
- ЭО-4121А 0,65 23,47 31,08 
- ЭО-4321 0,65 28,78 33,62 
Э-753 - 0,75 23,31 30,09 
Э-754 - 0,75 23,1 31,49 
Э-801 - 0,8 19,32 30,18 
Э-10011 Э-10011Е 1,0 21,96 35,90 
Э-10011А Э-10011АС 1,0 25,14 36,39 
ЭП-1А ЭО-5112А 1,0 25,04 33,40 
- ЭО-5122 1,0 37,34 42,64 
Э-1003 - 1,0 29,96 39,77 
Э-1004 - 1,0 29,75 39,61 
Э-1251Б ЭО-6111Б 1,25 21,51 33,73 
Э-1252Б ЭО-6112Б 1,25 25,58 37,90 
Э-1252Б ЭО-6112Б 1,25 25,58 37,90 
- ЭО-6112БС 1,25 25,25 37,64 
Э-2001 - 2,0 55,44 47,31 
Э-2002 - 2,0 55,09 47,07 
Э-2005 - 2,0 65,88 46,86 
Э-2503 ЭО-7111 2,5 56,07 42,70 
Э-2505 ЭО-7111С 2,5 68,27 45,40 
Э-2505АС - 2,5 84,85 51,33 
- ЭО-6122 2,5 74,9 57,97 
СЭ-3 - 3,0 111,8 80,44 
ЭКГ-4 - 4,0 117,0 82,49 
Экскаваторы многоковшовые цепные 
ЭТН-123 ЭТЦ-161 - 8,13 27,30 
ЭТ-121 ЭТЦ-163 - 10,7 27,80 
ЭТН-121 ЭТЦ-186 - 10,66 27,35 
 ЭТЦ-201    
- ЭТЦ-202А 0,23 9,31 26,68 
- ЭТЦ-205Ц - 20,33 40,29 
ЭТН-251 ЭТЦ-252 0,035 23,44 41,16 
- ЭТЦ-354 0,035 8,1 25,51 
ЭТУ-353 ЭТЦ-354А 0,035 8,03 25,47 
- БТМ-ТМГ 0,12 29,63 45,19 
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Окончание табл. П.25 
1 2 3 4 5 
Экскаваторы многоковшовые роторные 
 ЭР-5 - 23,62 44,22 
 ЭР-7АМ 0,19 19,01 40,61 
 ЭР-7Г 0,09 15,07 37,52 
 ЭТР-122 - 46,76 69,30 
 ЭТР-132Б 0,04 39,13 62,79 
 ЭТР-141 - 9,29 28,52 
 ЭТР-171 0,15 9,94 26,90 
 ЭТР-301 0,30 42,18 79,90 
 
Таблица П.26 
Расчетная стоимость машин и себестоимость машино-смен  
скреперов, бульдозеров для производства земляных работ 
Наименование машины 
старое новое 
Марка 
трактора 
Емкость 
ковша, м
3
 
Инвентарно-расчетная 
стоимость машины 
Си.р., тыс. руб. 
Средняя стои-
мость машино-
смены Смсм, руб. 
1 2 3 4 5 6 
Скреперы 
Д-230 - ДТ-54 2,65 3,90 14,51 
Д-461 - ДТ-54А 2,75 4,54 17,22 
Д-458 - ДТ-54 2,75 5,03 18,86 
Д-183 - ДТ-54 2,75 5,07 19,27 
Д-354 - ДТ-54 2,75 5,38 20,58 
Д-373 - ДТ-54 2,75 9,68 27,06 
Д-541 - ДТ-54 3 4,56 15,55 
Д-541А ДЗ-30 ДТ-54 3 4,96 19,02 
Д-569 ДЗ-33 ДТ-75 3 5,99 17,15 
Д-468 - МАЗ-533 5 17,6 26,65 
Д-222 - С-80 6.5 8,25 16,32 
Д-374 - С-80 6 8,5 17,14 
Д-374А ДЗ-12А С-100 6 9,15 21,66 
Д-498 ДЗ-20 С-100 7 12,62 23,44 
Д-498А - С-100 8 11,68 24,47 
Д-147 - С-80 8 12,96 24,60 
Д-357М ДЗ-11П МАЗ-529 8 20,5 36,68 
Д-357Г - МАЗ-529 9 23,1 46,69 
Д-523 - Т-140 10 22,96 36,41 
Д-213А ДЗ-5 Т-140 10 27,5 40,67 
Д-523А - Т-180 10 26.12 39,44 
Д-392 
ДЗ-13 БелАЗ-531 15 60,99 80,8 
Д-511 - ДЭТ-250 15 70,61 79,21 
Грейдеры и автогрейдеры 
Д-20БМ -   1,63 8,31 
Д-241А ДЗ-61   1,33 8,34 
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Окончание табл. П.26 
1 2 3 4 5 6 
Д-598А ДЗ-40Б   7,00 18,89 
Д-144А ДЗ-2   11,07 23,14 
Д-395А ДЗ-14А   38,2 50,94 
Д-598 ДЗ-40   6,61 17,58 
Д710А -   9,63 22,72 
Д-557А -   15,3 29,07 
Д-557С -   18,84 29,46 
Бульдозеры 
-579 ДЗ-37 «Беларусь»  3,61 15,41 
Д-159Б ДЗ-4 ДТ-54  3,2 15,06 
Д-444 ДЗ-15А ДТ-54  3,26 15,91 
Д-535А ДЗ-39 Т-74  3,26 17,28 
Д-535 ДЗ-42 Т-75  4,91 19,43 
Д-606 ДЗ-42А ДТ-75  4,26 18,45 
Д-607 ДЗ-43 Т-75  5,67 20,72 
Д-157 - С-80  5,96 20,83 
Д-271 - С-80  5,82 20,75 
Д-157А ДЗ-17 С-100  8,32 24,11 
Д-259 - С-100  9,96 26,32 
Д-271А ДЗ-8 С-100  8,43 25,29 
Д-492А ДЗ-17А Т-100  6,14 23,31 
Д-493А ДЗ-18А С-100  7,21 24,50 
Д-494 ДЗ-19 С-100  10,10 26,40 
Д-686 ДЗ-54 Т-100  6,38 23,35 
Д-667А ДЗ-53 Т-100  8,83 26,11 
Д-694А ДЗ-54С Т-100  11,17 29,05 
Д-290 - Т-140  23,90 36,57 
Д-521 ДЗ-27С Т-140  25,40 37,60 
Д-522 - Т-140  23,00 35,59 
Д-275А - Т-180  23,11 36,06 
Д-521А ДЗ-24А Т-180  25,45 37,73 
Д-522А ДЗ-25 Т-180  28,60 42,56 
Д-575А ДЗ-35А Т-180  25,65 37,85 
Д-384А - ДЭТ-250  46,79 52,68 
Д-385 - ДЭТ-250  49,58 52,96 
Д-572 ДЗ-34С ДЭТ-252  53,00 53,97 
Тракторы 
  ДТ-54  2,73 12,06 
  Т-75  3,47 16,35 
  С-80  4,76 16,83 
  С-100  7,53 19,29 
  Т-140  19,75 30,57 
  Т-180  21,95 32,10 
  ДЭТ-250  41,63 46,08 
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Таблица П.27 
Расчетная стоимость машин и себестоимость  
машино-смен машин для уплотнения грунта 
Наименование 
машины 
старое новое 
Марка 
трактора 
Характеристика 
Инвентарно-
расчетная стои-
мость машины, 
С
 и.р., тыс. руб. 
Средняя стои-
мость маш.-
смены, Смсм, 
руб. 
Машины для уплотнения грунта 
Прицепные 
Д-130А - С-80 кулачковый 0,95 4,33 
Д-614 ДУ-26 Т-75 -//- 1,48 6,74 
Д-630 ДУ-32 Т-100 -//- 3,35 8,72 
Д-220 ДУ-30 Т-180 -//- 4,07 9,25 
Д-727   виброкаток  
кулачковый 
4,03 15,53 
Д-126 - ДТ-54 гладкий каток 0,77 3,51 
Д-480 ДУ-14  виброкаток 
гдадкий 
2,05 7,90 
Д-603   -//- 4,05 15,61 
Д-219  ДТ-54 пневмомашины 1.22 3,01 
Д-263 ДУ-4 С-100 -//- 3,77 9,30 
ДСК-1  С-100 -//- 10,67 26,35 
Д-703 ДУ-39 Т-100 -//- 4,19 10,34 
Д-326  Т-140 пневмомашины 8,04 19,83 
Д-552А  МоАЗ-456 -//- 2,79 51,50 
Д-559  БелАЗ-531 -//- 31,06 70,19 
Д-471Б ДУ-12Б Т-100 машина  
трамбовочная 
9,82 30,59 
ЦНИИС-
РРМЗ 
 С-100 -//- 8,16 26,42 
Самоходные 
Д-469А ДУ-11  гладкий каток 3,02 13,66 
Д-211В ДУ-1  -//- 4,01 15,73 
Д-399А ДУ-88  -//- 3,61 14,57 
Д-553 ДУ-18  -//- 6,69 19,33 
Д-400А ДУ-9А  -//- 4,28 16,31 
Д-627 ДУ-31  пневмомашины 18,61 39,76 
Д-624 ДУ-29  -//- 34,89 46,53 
Д-684   виброкаток 1,69 8,11 
Д-455А ДУ-10А  -//- 1,98 8,46 
Д-613А ДУ-25А  -//- 2,61 10,44 
Д-634   -//- 6,83 18,59 
Д-639   -//- 9,45 29,43 
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Таблица П.28 
Расчетная стоимость машин и себестоимость машино-смен автомобилей 
Марка  
машины 
Характе-
ристика 
Грузоподъ-
емность, т 
Инвентарно-расчетная 
стоимость машины 
Си.р., тыс. руб. 
Средняя стоимость 
маш.-смены Смсм., 
руб. 
Автомобили 
ГАЗ-93Б самосвал 2,55 1,58 12,6 
ГАЗ-53Б -//- 3,5 3,96 19,2 
ЗиЛ-585И -//- 3,5 1,87 18,2 
ЗиЛ-555 -//- 4,5 3,61 19,6 
КамАЗ-5510 -//- 7 6,21 25,96 
МАЗ-503Б -//- 7 6,42 26,16 
КрАЗ-222Б -//- 10 9,17 34,56 
Краз-256 -//- 10 8,64 32,08 
КрАЗ-256Б -//- 12 9,01 34,64 
БелАЗ-540 -//- 27 26,15 64,16 
ГАЗ-63 бортовая 2 1,71 15,76 
ГАЗ-66 -//-  3,80 15,60 
ГАЗ-52 -//- 2.5 1,61 11,6 
ГАЗ-53А -//- 4 2,85 14,56 
ЗиЛ-154К -//- 4,5 3,30 17,68 
ЗиЛ-130-66 -//- 5 3,32 15,44 
КрАЗ-214Б -//- 7 10,49 28,48 
МАЗ-500 -//- 7,5 6,22 19,36 
КрАЗ-219Б -//- 12 9,95 29,36 
МАЗ-543 -//- 16 53,71 60,56 
ГАЗ-63Д тягач 2,5 1,62 12,16 
ЗиЛ-157КВ -//- 4,35 3,4 17,92 
ЗиЛ-130В1 тягач 5 3,3 10,08 
МАЗ-504 -//- 7,45 6,06 23,84 
МАЗ-529 -//- 8 10,94 30,08 
МАЗ-538 -//- 26 40,55 74,72 
ГАЗ-51А -//- 2,5 1,28 12,30 
ЗиЛ-164А -//- 4 1,82 15,42 
МАЗ-205 -//- 6 3,53 17,64 
МАЗ-525 -//- 25 18,73 59,85 
МАЗ-530 -//- 40 38,52 77,99 
БелАЗ-448А -//- 40 38,73 78,94 
 
Таблица П.29
 
Число смен работы в году машин для земляных работ, tr 
Наименование машин Число рабочих смен 
1 2 
Бульдозеры
 
306
 
Скреперы прицепные с емкостью ковша до 8 м3 включительно
 
172
 
То же с емкостью ковша более 8 м3 и самоходные скреперы 300 
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Окончание табл. П.29 
1 2 
Экскаваторы одноковшовые с емкостью ковша 0,15 м3 256 
То же с емкостью ковша 0.4 м3 300 
То же с емкостью ковша от 0,5 до 2 м3 384 
То же с емкостью ковша от 2 до 3 м3 425 
Экскаваторы многоковшовые 201 
Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 12 т включительно 343 
То же, грузоподъемностью более 12 т 425 
 
Таблица П.30 
Оптимальная влажность и предельная плотность грунтов для уплотнения 
Пределы колебаний 
Грунт оптимальной влажности, 
% 
наибольшей плотности, 
т/м3 
Песчаный 8 – 12 1,75 – 1,95 
Супесчаный 9 – 15 1,65 – 1,85 
Пылеватый 14 – 23 1,60 – 1,82 
Суглинистый: 
- тяжелый; 
- пылеватый 
 
15 – 22 
17 – 23 
 
1,60 – 1,80 
1,58 – 1,78 
Глинистый 18 – 25 1,55 – 1,75 
 
Таблица П.31 
Технические параметры послойного уплотнения грунта  
в зависимости от применяемого оборудования 
Число проходок и ударов по одному следу 
для получения плотности грунтов 0,95 от 
максимальной 
Тип уплотняющей 
машины 
Масса, 
т 
Толщина  
уплотняе-
мых слоев 
глина суглинок супесь песок 
Катки: 
- прицепной; 
- кулачковый; 
- гладкий; 
- на пневмошинах 
 
5 
- 
25 
40 
 
30 
15 
25 
30 
 
12 
- 
12 
10 
 
9 
- 
10 
8 
 
6 
- 
8 
6 
 
- 
6 
6 
4 
Виброкаток 3 50 - 6 5 4 
Трамбовочная машина 
с падающей плитой 
(высота падения раб. 
органа 1 м) 
1,5 65 6 5 4 3 
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Таблица П.32 
Предварительный выбор транспортных средств для перевозки грунта 
Вместимость  
ковша экскаватора 
Грузоподъемность  
автосамосвала, т 
Грузоподъемность  
транспортных прицепов, т 
0,25 – 0,4 
0,5 – 0,8 
0,8 – 1 
2 
3 и более 
2,25 
3,5 – 5 
5 – 10 
10 – 25 
25 – 40 
- 
5 
10 – 15 
15 – 25 
25 – 40 
 
Таблица П.33 
Скорость движения самосвалов за городом по дорогам  
с различными видами покрытия, км/ч 
Средняя допустимая скорость движения при 
соответствующей дальности перевозки, км Тип дороги 
Группа 
дороги 0,5 1,0 2,0 и более 
Асфальтовое, бетонное 
покрытие, железобетон-
ные плиты 
I 20 25 35 
Щебеночное и гравийное 
покрытие 
II 18 22 30 
Булыжная III 16 20 27 
Грунтовая IV 15 17 25 
Примечания: 
1. Для самосвалов МАЗ-525 скорость движения определяется с коэффициентом 0,9; 
для автосамосвалов ЗИЛ, МАЗ-555, КамАЗ и МАЗ-503Б – с коэффициентом 1,2. 
2. При движении в городских условиях средняя скорость принимается 20 км/ч. 
 
Таблица П.34 
Расчетная продолжительность операций  
в течение рейса автомобиля-самосвала, мин  
Установка самосвала 
Продолжительность  
маневра и перерывов 
Грузоподъ-
емность 
самосвала, 
т 
Тип  
автомобиля под  
разгрузку 
под  
погрузку 
ожидание 
самосвала у 
экскаватора 
пропуск встречного 
транспорта,  
маневр 
3,5 ГАЗ-53А 
ЗиЛ-585А  
0,6 0,4 0,2 1,0 
4,5-5,0 ЗиЛ-555 
МАЗ-205 
0,6 0,3 0,3 1,0 
7-11 МАЗ-503 
КрАЗ-2566 
КамАЗ-5510 
0,6 0,3 0,3 1,0 
25-27 МАЗ-525 
БелАЗ 
1,0 0,5 0,4 1,0 
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Таблица П.35 
Технические характеристики зарубежных катков 
М
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Г
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р
а,
 
к
Н
 
1 2 3 4 5 6 7 8 
Фирма-производитель АВG(IR) 
SD-122DХ 12,25/- 116 2,3/1,5   20,4-33,8 281-206 
SD-122F 13,05/- 116 2,3/1,7 120 125 20,4-33,8 293-206 
SD-105DХ 10,7/-6,48 93 2,3/1,5   20,4-33,8 258-206 
SD-105F 11,46/7,25 93 2,3/1,7 120 125 20,4-33,8 270-262 
SD-77DХ 7,48/- 71 1,68/1,22   20,4-33,8 143-103 
SD-77F 8,13/- 71 1,68/- - - 20,4-33,8 133-103 
Фирма-производитель Bomag 
BW124DH-3 3,30/1,6 33 1,2/0,96   41/41 85/43 
BW124PD-3 3,35/1,65 33 1,2/0,94 70 81 41/41 85/43 
BW145D-3 4,99/2,62 54 1,43/1,06   34/34 100/50 
BW145DH-3 5,05/2,68 54 1,43/1,06   34/34 100/50 
BW145PDH-3 5,35/2,96 54 1,43/1,12 84 99 34/34 100/50 
BW177DH-
3(BVC) 
7,95/4,58 
 
73 1,69/1,23   28 189 
BW211D-3 10,6/6,3 98 2,13/1,5   30/36 236/170 
BW211PD-3 11,6/7,2 98 2,13/1,6 150 137 30/36 275/198 
BW213DH-
3(BVC) 
14,68/7,6 114 2,13/1,5   28 365 
BW225D-
3(BVC) 
25,8/17,6 143 2,13/1,7   26 402 
Фирма-производитель Caterpillar 
CS-683E 18,8/13,3 134 2,13/1,52   30 161/332 
CS-663E 17,1/11,6 134 2,13/1,52   30 161/332 
CP-663E 16,8/11,3 134 2,13/1,52 140 89,4 30 161/332 
CS-583E 15,4/9,95 112 2,13/1,52   30 161/332 
CS-573E 13,18/8,47 112 2,13/1,52   31,9 133/266 
CS-563E 12,1/6,85 112 2,13/1,52   31,9 133/266 
CS-563E 11,88/6,16 112 2,13/1,55 140 89,4 31,9 133/266 
CS-433E 6,9/3,6 75 1,68/1,22   31,9 133,5/66,8 
CP-433E 7,15/3,82 75 1,68/1,23 108 89,4 31,9 133,5/66,8 
CS-423E 6,9/3,6 60 1,68/1,22   31,9 133,5/66,8 
Фирма-производитель Hamm (Witgen Group) 
3625НТ 24,96/16,17 174 2,22/1,6   27/30 330/242 
3520НТ 19,8/12,48 148 2,22/1,6   27/30 330/242 
 252 
Продолжение табл. П.35 
1 2 3 4 5 6 7 8 
3520НТР 19,9/212,58 148 2,22/1,78 150 137 27/30 330/242 
3518НТ 17,82/10,77 148 2,22/1,6   27/30 330/242 
3518НТР 17,92/10,87 148 2,2/1,78 150 137 27/30 330/242 
3516НТ 15,75/9,3 148 2,14/1,5   30/40 256/215 
3516НТР 15,82/9,4 148 2,14/1,68 140 137 30/40 256/215 
3414НТ 14,23/8,21 95 2,14/1,5   30/40 256/215 
3414 НТР 14,30/8,28 95 2,14/1,68 140 137 30/40 256/215 
3412 НТ 12,19/6,69 95 2,14/1,5   30/40 256/215 
3412НТР 12,29/6,79 95 2,14/1,68 140 137 30/40 256/215 
3307НТ 7,05/3,94 61 1,68/1,22   30/42 124/97 
3307НТР 7,05/3,94 61 1,68/1,36 112 113 30/42 124/97 
3307Vio 6,65/3,54 61 1,68/1,2   36 122 
Фирма-производитель Stavostroj 
VV2510D 25,36/16,85 149 2,24/1,7   28/34 460/340 
VV2510PD 25,43/16,92 149 2,24/1,1 150 145 28/34 460/340 
VV2010D 20,55/13,6 149 2,24/1,7   28/34 400/300 
W2010PD 20,62/13,68 149 2,24/1,84 150 143 28/34 400/300 
VV1500D 14,31/10,16 110 2,20/1,5   29/35 325/237 
VV1500PD 14,22/10,01 110 2,20/1,64 140 120 29/35 325/237 
VV1100D 11,08/7,02 110 2,20/1,5   32/35 277/206 
W1100PD 11,52/7,45 110 2,20/1,64 140 120 32/35 277/206 
VV910D 8,85/5,2 75 1,68/1,3   30/40 160/148 
VV910PD 8,86/5,2 75 1,68/1,46 104 114 30/40 160/145 
VV710D 7,10/3,98 75 1,68/1,3   30/40 145/130 
VV710PD 7,15/4,04 75 1,68/1,46 104 114 30/40 145/130 
VV50D 4,95/2,67 40 1,40/1,08   30/40 83,6/55,5 
VV500PD 5,02/2,74 40 1,40/1,15 77 114 30/38 83,6/55,5 
Фирма-производитель Dynapac (Metso Minerals) 
CA121D 4,02/ 43 1,36/0,94   30 59 
CA121PD 4,35/ 43 1,36/0,9 72 53 30 59 
CA141D 4,77/ 59 1,52/1,07   32,5 83 
CA141PD 4,91/ 59 1,52/1,07 90 53 32,5 83 
CA150D 7/ 60 1,67/1,2   29/40 143 
CA151P 7,3/ 60 1,67/1,2 132 84 29/40 143 
CA150PD 7,4/ 60 1,67/1,2 132 84 29/40 143 
CA152D 7,2/ 74 1,67/1,22   29/40 143 
CA152PD 7,7/ 74 1,67/1,22 132 84 29/40 143 
CA250D 10,6/ 82 2,13/1,52   30/30 300 
CA250P 12/ 82 2,13/1,52 150 146 30/30 300 
CA250PD 12/ 82 2,13/1,52 150 146 30/30 300 
CA252D 9,85/ 93 2,13/1,52   30/30 300 
CA252PD 11,45/ 93 2,13/1,52 150 146 30/33 300 
CA262D 10,5/ 110 2,13/1,52   30/33 300 
CA262PD 11,2/ 110 2,13/1,52 150 146 30/33 300 
CA302D 12,6/ 93 2,13/1,52   30/33 300 
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Окончание табл. П.35 
1 2 3 4 5 6 7 8 
CA302PD 12,5/ 93 2,13/1,52 150 146 30/30 300 
CA362D 13,05/ 110 2,13/1,52   30/30 300 
CA362PD 12,95/ 110 2,13/1,52 150 146 30/30 300 
CA402D 13,8/ 93 2,13/1,54   30/30 300 
CA512D 15,6/ 129 2,13/1,54   27/31 300 
CA512PD 15,8/ 129 2,13/1,54 130 146 27/31 300 
CA602D 18,6/ 142 2,13/1,54   27/31 317 
CA602PD 18,6/ 142 2,13/1,54 130 146 27/31 317 
 
Таблица П.36 
Обобщенные технологические параметры виброкатков для уплотнения грунтов 
Толщина уплотняемого слоя, м Производительность, м
3/ч Масса 
катка, т песка супеси суглинка на песке на супеси на суглинке 
Самоходные видрокатки гладковальцовые и кулачковые 
2,5-3,0 0,2-0,25 0,15-0,2 0,07-0,1(0,1-0,15)* 150-200 100-150 50-75(75-100)* 
4,0-5,0 0,3-0,4 0,25-0,3 0,1-0,15(0,15-0,2)* 200-300 150-200 75-100(100-160)* 
6,0-8,0 0,4-0,5 0,3-0,4 0,15-0,2(0,2-0,25)* 300-400 200-250 100-160 
(160-200)* 
10,0-13,0 0,5-0,6 0,4-0,5 0,2-0,25(0,25-0,3)* 400-600 250-300 160-200 
(200-300)* 
14,0-17,0 0,6-0,8 0,5-0,6 0,25-0,3(0,3-0,4)* 600-800 300-500 200-300 
(300-400)* 
19,0-20,0 0,9-1,1 0,7-0,8 0,3-0,35(0,4-0,5)* 900-1100 600-800 350-450 
(500-600)* 
24,0-25,0 1,3-1,5 0,9-1,0 0,4-0,5(0,5-0,6)* 1200-1500 900-1200 500-700 
(600-800)* 
Прицепные виброкатки гладковальцовые 
6,0-7,0 0,5-0,6 0,4-0,5 0,2-0,25 300-500 200-250 100-160 
7,5-8,5 0,6-0,7 0,5-0,6 0,25-0,3 500-600 250-400 16-200 
 
Таблица П.37 
Обобщенные технические параметры виброкатков для уплотнения грунтов 
Линейная нагрузка, кг/см Масса 
катка, т 
Нагрузка 
на вальц, 
т 
Диаметр 
вальца, 
мм 
Ширина 
вальца, 
мм 
Частота 
вибрации, 
Гц 
статистиче-
ская 
динамиче-
ская 
2,5-3,0 1,3-1,4 750 1200 40-41 11,0-12,0 35-40 
4,0-5,5 2,3-2,4 1000 1400 30-33 17,0-18,0 60-75 
6,0-8,0 3,1-3,4 1200 1500-1700 29-30/36-42 21,0-26,0 75-85/60-70 
10,0-13,0 5,0-7,0 1200-1500 1700-2100 29-30/36-42 30,0-38,0 120-130/95-110 
14,0-17,0 8,0-10,0 1500 2100 26-30/30-36 40,0-48,0 160-170/110 
19,0-20,0 12,0-13,0 1600 2100 26-29/30-35 60,0- 170-200/120 
24,0-25,0 17,0-18,0 1700 2100 26-27/30 80,0 160-220/90-120 
Прицепные виброкатки 
6,0-7,0 6,0-7,0 1500 1700 28-30 35,0-40,0 70-75 
7,5-8,5 7,5-8,5 1600 2000 25-28 38,0-45,0 75-80 
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Таблица П.38 
Виброкатки, производящиеся в России и СНГ 
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ЗАО 
«Раскат» 
Самоходные 
ДУ-111/-ДУ-
74/ДУ-74.1 
ДУ-85/ДУ-85.1 
 
7,3/-
8,5/9,0 
13,0/13,5 
 
57,4 
57,4 
110,0 
 
1700 
1700 
2000 
 
22,0 
28,0 
32,0 
 
25 и 35 
25 и 35 
24 
 
86,0 
86,0 
75,0 
 
1200 
1200 
1600 
ОАО «ЧТЗ-
УРАЛ-
ТРАКТ» 
ВК-24.01.01/ 
ВК-24.01.02 
23,0-26,0 
170,0 2995 43,0  120,0 1580 
ОАО «Ам-
кадор», 
Беларусь 
Амкадор  
6715/ВГ-1202 
 
10,5/-
12,0 
 
73,5 
73,5 
 
2100 
2250 
 
50,0 
53,0 
  
108,0 
77,8 
 
1500 
1500 
ЗАО 
«Раскат» 
 
Прицепные  
ДУ-70/-ДУ-94 
 
5,9/- 
7,5 
 
- 
44 
 
2000 
2000 
 
28,5 
37,5 
  
75,0 
75,0 
 
1600 
1600 
 
Таблица П.39 
Технические характеристики российских и зарубежных автогрейдеров 
Модель 
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Фирма-производитель ОАО «Челябинских завод дорожных машин» 
ДЗ-98В 160 4,27 0,74 90 2,35 4,4-47 20500 11,0х3,22х4,0 
А120.1 110 3,78 0,70 90 1,10 0-40 15800 10,80х2,56х3,78 
Фирма производитель ЗАО «Торговый дом «Брянский арсенал»  
ДЗ-198 147 3,74 0,61 н/д 0,95 0-35 16000 8,95х2,46х3,36 
ДЗ-180А 95,6 3,74 0,62 н/д 0,80 0-40 12500 9,8х2,50х3,51 
ДЗ-201 на 
МТЗ-80/82 
55 2,5 0,5 90 0,50 35,5 6300 н/д 
Фирма производитель АО «Орловский завод дорожных машин» 
ДЗ-122А 99 3,74 0,63 90 0,80 7-42 14373 10,15х2,50х3,25 
KOMATS90U Ltd. 
GD825A 209 4,88 0,85 90 1,80 4-44 26400 10,0х4,88х3,55 
GO521A-1 135 3,71 0,645 90 2 44,6 10800 8,16х2,4х3,1 
GO530A-2 144 3,66 0,61 90 2 41,04 12600 8,4х2,4х3,1 
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Окончание табл. П.39 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
GD650A-2 166 3,66 0,661 90 1,98 43 13700 8,4х2,4х3,3 
GD650-AW-2 166 3,66 0,661 90 1,98 43 13972 8,4х2,4х3,3 
GD670A-2 204 3,66 0,661 90 1,9 43 14700 8,4х2,4х3,3 
GD670AW-2 204 3,66 0,661 90 1,9 43 14972 8,4х2,4х3,3 
Фирма производитель CATERPILLAR S.A.R.L43. 
120Н 140 3,66 0,61 32 1,84 42,6/33,7 11388 8,14х2,44х3,07 
140Н 185 3,66 0,61 32 1,85 41,1/32,5 13581 9,99х2,50х3,04 
160Н 200 3,66 0,69 32 1,85 40,7/32,2 14395 9,99х2,50х3,04 
Фирма производитель DRESSTA Co. Ltd. 
830 С 144 3,66 0,61 90 2,9 4,6/39 13479 8,43х43х2,41х3,96 
850 С 166 3,66 0,66 90 2,9 4,9/42 14550 8,44х43х2,44х3,96 
870 С 204 3,66 0,71 90 2,9 4,9/42 15448 8,44х43х2,44х3,96 
 
Таблица П.40 
Технические характеристики российских  
одноковшовых гидравлических экскаваторов 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
ЕК-270 
(гусеничный) 
обратная 
лопата 
(грейфер) 
0,6; 
0,8; 
1,2; 
1,5; 
(0,8) 
6,2; 
7,0; 
7,7 
10,0-
11,17 
7,5; 
7,9; 
7,97 
132 1,5; 4,0 26500 
ЕК-270LC 
(гусеничный) 
обратная 
лопата 
(грейфер) 
0,6; 
0,8; 
1,2; 
1,5; 
(0,8) 
6,2; 
7,0; 
7,7 
10,0-
11,17 
7,5; 
7,9; 
7,97 
132 1,5; 4,0 27800 
ЕК-ЛОО 
(гусеничный) 
обратная 
лопата / 
рыхлитель 
1,8 7,3 11,3 7,4 22,0 4,0 42000 
ЭО 2621 В3 
(колесный) 
прямая  
лопата, 
обратная / 
гидромолот 
0,28 4,15 5,0 2,5 60 20,0 6100 
ЭО-2626Б 
(колесный) 
обратная 
лопата 
0,25 4,15 5,30 3,2 78 33 6900 
ЭО-4225А 
(гусеничный) 
обратная 
лопата 
0,60-
1,42 6,0 9,3 5,15 125 
1,7; 
4,2 26450 
ЭО-4225А 
(гусеничный) 
прямая  
лопата 
2,5-
2,92 6,0 8,0 6,3 125 
1,7; 
4,2 26450 
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Окончание табл. П.40 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
ЭО-4225А 
(гусеничный) грейфер 
0,5; 
0,8; 1,0 до 15 9,1 3,0 125 
1,7; 
4,2 26450 
ЭО-4326 
(колесный) 
обратная 
лопата 
0,6-
1,42 6,3 10,1 6.5 147 
6,0; 
20,0 н/д 
ЭО-5126 
(гусеничный) 
обратная 
лопата 
1,25 6,2 9,6 5.9 125 3,5 32000 
ЭО-43211 
(колесный) 
обратная 
лопата 
1,05 5,8 9,0 6,5 150 20 18000 
Эо-61 23А-1 
(гусеничный) 
обратная 
лопата 
2,0 8,5 13.1 6.5 180 1,5 62300 
ЭО-51 24А 
(гусеничный) 
обратная, 
прямая  
лопата 
1,6 
(2,0) 
6,5 10,1 5,8 125 3,5 38700 
АТЭК-711А 
(гусеничный) 
обратная 
лопата 
0,06 3,07 4,99 3,25 21,3 3,5 3800 
АТЭК-731 обратная 
лопата 
0,5-0,8 5,55-4,85 
8,16-
7,48 
6,05-
5,60 73,6 3,2 13000 
АТЭК-761 
(гусеничный) 
обратная 
лопата 
0,75-
1,3 
6.5-
5,0 
9,45-
7,75 5,2-4,1 73,6 2,7 19400 
АТЭК-781 
(гусеничный) 
обратная 
лопата 
1,8-1,1 6,5-8,4 
10,2-
12,0 7,7-6,8 123,8 3,1 31500 
АТЭК-782 
(гусеничный) 
обратная 
лопата 
1,6 6,5-8,4 
10,2-
12,0 6,7 129 3,1 35600 
АТЭК-851 
(колесный) 
обратная 
лопата 
0,5-0,8 5,26-4,56 
8,28-
7,58 
7,43-
6,80 67,4 20 12500 
АТЭК-881 
(колесный) 
обратная 
лопата 
0,63-
1,25 
6,0-
4,5 
9,2-
7,8 5,5-4.5 73,6 20 20000 
АТЭК-999Е 
(колесный) 
обратная 
лопата 
0,22-0,32; 
1,0-1,2 
4,8-
6,05 
5,63-
6,80 
3,4-4,2 
3,2 59,6 30 7700 
 
Таблица П.41 
Технические характеристики зарубежных  
одноковшовых гидравлических экскаваторов 
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м
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Фирма-производитель LIEBHERR-Holding 
А904 
(колесный) 
обратная 
лопата / 
грейфер 
0,15-
1,05 
5,0-
7,5 
8,15-
10,55 
6,45-
8,15 
135 30 16700- 
19600 
8,90х2,50 
х3,20 
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Окончание табл. П.41 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
А914 
(колесный) 
обратная 
лопата / 
грейфер 
0,3-
1,4 
5,15-
7,05 
8,55-
10,35 
6,9-
8,05 
152 20 18600- 
21700 
9,30х2,50 
х3,20 
R904  
(гусе-
ничный) 
обратная 
лопата / 
грейфер 
0,15-
1,05 
5,3-
7,8 
8,4-
10,85 
6,35-
7,90 
115 5,2 19200- 
21700 
8,90х2,50 
х3,10 
R914  
(гусе-
ничный) 
обратная 
лопата / 
грейфер 
0,3-
1,4 
4,95-
6,15 
8,0-
9,05 
5,75-
6,2 
135 5,3 21000- 
24600 
8,80х2,50 
х3,10 
Фирма-производитель CASE CORPORATION 
588P 
(колесный) 
обратная 
лопата 
0,37-
0,71 
5,3 8,7 9,0 68,6 
(93,3) 
25 12200- 
14500 
7,64х2,50 
х3,34 
788P 
(колесный) 
обратная 
лопата 
0,37-
0,82 
5,3 8,7 9,0 68,6 
(93,3) 
25 13600- 
16100 
7,64х2,50 
х3,34 
588CK 
(гусе-
ничный) 
обратная 
лопата 
0,37-
0,71 
5,8 8,7 8,6 68,6 
(93,3) 
2,7/4,7 11800- 
14500 
7,64х2,47 
х2,94 
788СК 
(гусе-
ничный) 
обратная 
лопата 
0,37-
0,82 
5,8 8,7 8,6 68,6 
(93,3) 
2,7/4,7 13200- 
17300 
7,64х2,47 
х2,94 
СХ210 
(гусе-
ничный) 
обратная 
лопата 
0,41-
1,25 
6.7 9,96 9,65 105 
(143) 
5,1/3,1 19600- 
20600 
9,47х2,99 
х3,07 
Фирма-производитель CATERPILLAR S.A.R.L. 
М312 
(колесный) 
обратная 
лопата 
0,24- 
0,86 
5,82 8.9 6,2 114 34 13810 8,62х2,50 
х3,07 
М318 
(колесный) 
обратная 
лопата 
0,4- 
1,05 
7,37 10,55 6,37 140 34 17910 8,97х2,50 
х3,10 
М320 
(колесный) 
обратная 
лопата 
0,41- 
1,35 
7,47 11,18 6,84 140 20 20380 8,97х2,50х 
3,10 
М307В 
(гусе-
ничный) 
обратная 
лопата 
0,18- 
0,28 
4,7 7.41 5,57 39,7 
(54) 
4.1 7500 6,08х2,28х 
2,62 
М312В 
(гусе-
ничный) 
обратная 
лопата 
0,23- 
0,75 
6,05 8,64 6,32 64 
(88) 
5,5 13500 7,60х2,48х 
2,76 
М315В 
(гусе-
ничный) 
обратная 
лопата 
0,35- 
1,00 
6.44 9,02 6,52 79 
9107) 
5.5 17000 8,50х2,48х 
2,88 
Фирма-производитель KOMATSU 
PW150-1 
(колесный) 
обратная 
лопата 
0,45-
0,75 
4,84 7,79 5,85 85 20 15500 8,75х2,50 
х3,00 
PC60-7 
(гусе-
ничный) 
обратная 
лопата 
0,09- 
0,36 
4,1 6,22 5,01 54 4,5 6220 6,10х2,20 
х2,60 
PC300-5 
(гусе-
ничный) 
обратная 
лопата 
0,52-
1,8 
7,38 10,9 7,11 207 5,5 29630 11,0х3,20 
х3,30 
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Таблица П.42 
Технические характеристики зарубежных гусеничных бульдозеров 
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Фирма-производитель CASE CORPORATION 
550 G 99 50 (68) 2,3-
2,5 
0,99 0,47 8 9,3/10,
3 
6170-
6350 
3,90х2,44х2,5
5 
650G 127 59,7(80
) 
2,5 0,91 0,46 8,5 8,9/9,7 7167 4,08х2,64х2,8
7 
850G 145,
5 
66,4(89
) 
3,0 0,91 0,46 8,5 9,0/9,8 7847 4,25х3,15х2,4
9 
1150G 217,
9 
88 
(119) 
2,6-
3,0 
0,97 0,48 0 8/10,6 11500-
12270 
4,93х3,0х3,02 
Фирма-производитель CATERPILLAR S.A.R.L. 
D3C 148 51,5 
(70) 
1,26 0,75 0,4 25 10,8/11,4 7112 3,77х2,47х2,66 
D4C 180 58,8 
(80) 
1,68 0,82 0,45 25 11,1/11,9 7326 3,90х2,42х2,72 
D5C 162 66,2 
(90) 
1,93 0,82 0,44 25 10,0/11,9 8487 3,92х2,69х2,73 
D5MX
L 
218 80,8 
(110) 
2,59 0,92 0,42 25 9,7/12,1 11700 4,65х3,08х3,00 
D6MX
L 
290 102,9 
(140) 
3,18-
4,28 
1,14 0,51 25 11,4/14,4 15050 5,11х4,16х3,12 
D6R 298 121,3 
(165) 
3,18-
5,61 
1,21 0,52 25 11,4/14,4 18000 5,26х4,16х3,12 
D7R 450 171 
(230) 
6,86-
8,34 
1,15 0,53 25 11,1/14,2 24778 5,82х3,90х3,5 
Фирма-производитель DRESSTA co. Ltd. 
TD 12C 30 93 
(125) 
2,06-
3,52 
0,98-
1,24 
0,43-
0,58 
25 11,1/13,2 13400 5,1х3,49х3,28 
TD 15H 45 130 
(175) 
3,54-
5,40 
1,17-
1,42 
0,51-
0,56 
25 11,1/12,9 18500 5,34х3,65х3,48 
TD 20H 60 168 
(225) 
3,88-
6,19 
1,18-
1,51 
0,44-
0,66 
25 11,8/14,9 23370 6,25х4,00х3,83 
TD 25H 90 238 
(320) 
5,35-
11,47 
1,42-
1,46 
0,55-
0,60 
25 10,4/12,4 35500 6,85х4,24х4,08 
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Таблица П.43 
Технические характеристики насосов 
Марка насоса 
Наименование показателя 
С-205А С-203 С-374 С-247 
Производительность насоса, м
3/ч 12 24 24 35 
Наибольшая высота всасывания, м 6 9 6 6 
 
Таблица П.44 
Насосы водоотливные  
Тип, марка Подача, м
3/ч Мощность, кВт Масса, кг Температура 
воды, °С 
ГНОМ-10-10 10 1,1 22 до 35 
ГНОМ-25-20 25 4 56 до 35 
ГНОМ-40-18 40 5,5 86 до 95 
ГНОМ-53-10 53 4 58 до 35 
 
Таблица П.45 
Выбор способов водопонижения 
Рекомендуемые способы водопонижения при 
глубине понижения уровня грунтовых вод, м Характеристика 
грунта 
Коэффициент 
фильтрации 
k, м/сут до 4-5 м до 18-20 свыше 20 
Глина - Электроосушение 
Суглинок 0,005-0,4 
Супеси 0,2-0,7 
Легкие одноярус-
ные ЛИУ и эжек-
торные игло-
фильтры 
Многоярус-
ные ЛИУ и 
эжекторные 
иглофильтры 
- 
Песок: 
- мелкозернистый; 
- мелкий; 
- средний; 
- крупный; 
- гравелистый 
1,2-2,0 
2,0-10,0 
10,5-25,0 
25,0-75,0 
50-100 
Одноярусные 
ЛИУ 
 
Буровые скважи-
ны с центробеж-
ными насосами 
Многоярус-
ные ЛИУ и 
эжекторные 
иглофильтры 
 
- 
Буровые 
колодцы с 
артезианс-
кими по-
гружными 
насосами 
Гравий: 
- с песком; 
- чистый 
 
75-150 
100-200 
Поверхностный 
водоотлив 
Буровые скважины  
с погружными насосами 
 26
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Таблица П.47 
Значение коэффициента фильтрации для грунта 
Грунт Коэффициент фильтрации, м/сут 
Галечнык чистый 200 
Гравий:  
- чистый; 200-100 
- с песком 150-75 
Песок:  
- крупный гравелистый; 100-50 
- крупный; 75-25 
- песок средний; 25-10 
- мелкозернистый песок; 2-1 
- супесь; 0,7-0,2 
- суглинок 0,4-4 – 0,005 
Глина 0,005 и меньше 
 
Таблица П.48 
Технические характеристики ЛИУ 
Наименование показателей ЛИУ-2 ЛИУ-3 ЛИУ-5 ЛИУ-6 
Глубина погружения УГВ, м 5 5 5 5 
Паспортная производительность, м
3/ч 30 60 120 140 
Число звеньев коллектора, шт. 12 18 18 2×18 
Длина звена, м 2,5 5,25 5,25 5,25 
Расстояние между штуцерами для при-
соединения иглофильтров, м 
0,75 0,75 0,75 0,75 
Диаметр фильтрового звена, м 0,05 0,05 0,05 0,05 
 
Таблица П.49 
Характеристика свай сплошных квадратного сечения с поперечным армиро-
ванием ствола с ненапрягаемой стержневой арматурой 
Расход на сваю 
Марка Класс бетона 
арматуры, кг бетона, м
3
 
Масса, т 
1 2 3 4 5 
СЗ-20 С12/15 13,98 0,13 0,33 
СЗ.5-20 С12/15 15,41 0,15 0,38 
С4-20 С12/15 16,9 0,17 0,43 
С4,5-20 С12/15 18,35 0,19 0,48 
С5-20 С12/15 19,86 0,21 0,53 
С5,5-20 С12/15 21,28 0,23 0,58 
С6-20 С12/15 22,89 0,25 0,63 
С4.5-25 С12/15 20,08 0,29 0,73 
С5-25 С12/15 21,62 0,32 0,8 
С5,5-25 С12/15 23,16 0,35 0,88 
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Окончание табл. П.49 
1 2 3 4 5 
С6-25 С12/15 31,47 0,38 0,95 
СЗ-30 С12/15 16,84 0,28 0,7 
СЗ.5-30 С12/15 18,47 0,33 0,83 
С4-30 С12/15 20,08 0,37 0,93 
С4,5-30 С12/15 21,7 0,42 1,06 
С5-30 С12/15 24,14 0,46 1,15 
С5,5-30 С12/15 32,01 0,51 1,28 
С6-30 С12/15 33,96 0,55 1,38 
С7-30 С12/15 37,76 0,64 1,60 
С8-30 С16/20 42,08 0,73 1,83 
С9-30 С16/20 46,4 0,82 2,06 
С10-30 С16/20 64,68 0,91 2,28 
С11-30 С16/20 86,96 1 2,5 
С12-30 С16/20 94,04 1,09 2,73 
С8-35 С16/20 45,13 1 2,5 
С9-35 С16/20 49,81 1,12 2,8 
С10-35 С16/20 68,59 1,24 3,1 
С11-35 С16/20 91,09 1,37 3,43 
С12-35 С16/20 98,33 1,49 3,73 
С13-35 С20/25 106,81 1,61 4,03 
С14-35 С20/25 138,05 1,73 4,33 
С15-35 С20/25 146,98 1,86 4,65 
С16-35 С20/25 186,48 1,98 4,95 
С13-40 С20/25 121,69 2,1 5,25 
С14-40 С20/25 166,36 2,26 5,62 
С15-40 С20/25 221,73 2,42 6,05 
С16-40 С20/25 223,3 2,58 6,45 
 
Таблица П.50 
Характеристика свай сплошных квадратного сечения  
с поперечным армированием ствола 
Расход на сваю 
Марка Класс бетона 
арматуры, кг бетона, м
3
 
Масса, т 
1 2 3 4 5 
С напрягаемой стержневой арматурой 
СН9-30 С20/25 35,95 0,82 2,05 
СШО-30 С20/25 39,72 0,91 2,28 
СНП-30 С20/25 54,86 1 2,5 
СН 12-3.0 С20/25 59,05 1,09 2,73 
СН13-30 С20/25 82,67 1,18 2,95 
СН14-30 С20/25 89,28 1,27 3,18 
СН 15-30 С20/25 117,45 1,36 3,4 
СН10-35 С20/25 43,25 1,24 3,1 
СН11-35 С20/25 58,53 1,37 3,43 
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Продолжение табл. П.50 
1 2 3 4 5 
СН12-35 С20/25 62,83 1,4 3,73 
СН13-35 С25/30 88,42 1,61 4,03 
СН14-35 С25/30 94,16 1,73 4,33 
СН15-35 С25/30 122,56 1,86 4,65 
СН16-35 С25/30 157,18 1,98 4,95 
СН17-35 С25/30 199,97 2,12 5,3 
СН18-35 С25/30 248,87 2,23 5,56 
СН19-35 С25/30 328,83 2,35 5,88 
СН20-35 С25/30 424,27 2,47 6,18 
СН13-40 С25/30 95,56 2,1 5,25 
СН14-40 С25/30 101,57 2,26 5,65 
СН15-40 С25/30 141,32 2,42 6,05 
СН16-40 С25/30 150,77 2,58 6,45 
СН 17-40 С25/30 203,37 2,74 6,85 
СН 18-40 С25/30 268,43 2,9 7,25 
СН19-40 С25/30 349,57 3,06 7,65 
СН20-40 С25/30 442,82 3,22 8,05 
С напрягаемой проволочной арматурой 
СНпрЗ-20 С20/25 8,77 0,13 0,32 
СНпрЗ,5-20 С20/25 9,27 0,15 0,38 
СНпр4-20 С20/25 9,78 0,17 0,43 
СНпр4,5-20 С20/25 10,19 0,19 0,48 
СНпр.5-20 С20/25 1,07 0,21 0,53 
СНпр.5,5-20 С20/25 11,21 0,23 0,58 
СНпр.6-20 С20/25 1,18 0,25 0,63 
СНпр.4,5-25 С20/25 12,07 0,29 0,73 
СНпр.5-25 С20/25 12,5 0,32 0,8 
СНпр.5,5-25 С20/25 13,07 0,35 0,88 
СНпр.6-25 С20/25 13,64 0,38 0,95 
СНпр.3-30 С20/25 11,87 0,28 0,7 
СНпр.3,5-30 С20/25 12,35 0,33 0,83 
СНпр.4-30 С20/25 12,97 0,37 0,93 
СНпр.4,5-30 С20/25 13,6 0,42 1,05 
СНпр.5-30 С20/25 14,88 0,46 1,15 
СНпр.5,5-30 С20/25 15,5 0,51 1,28 
СНпр.6-30 С20/25 16,13 0,55 1,38 
СНпр.7-30 С20/25 16,5 0,64 1,6 
СНпр.8-30 С20/25 22,65 0,73 1,83 
СНпр.9-30 С20/25 24,52 0,82 2,05 
СНпр.10-30 С20/25 26,99 0,91 2,29 
СНпр.11-30 С20/25 35,69 1 0,25 
СНпр. 12-30 С20/25 38,11 1,09 2,73 
СНпр.13-30 С25/30 5,13 1,18 2,95 
СНпр.14-30 С25/30 55,53 1,27 3,16 
СНпр.15-30 С25/30 68,16 1,36 3,4 
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Окончание табл. П.50 
1 2 3 4 5 
СНпр.8-35 С25/30 25,65 1 2,5 
СНпр.9-35 С25/30 27,62 1,12 2,8 
СНпр.10-35 С25/30 36,86 1,24 3,1 
СНпр.11-35 С25/30 39,27 1,37 3,43 
СНпр.12-35 С25/30 41,87 1,49 3,73 
СНпр. 13,35 С25/30 56,92 1,61 4,03 
СНпр.14-35 С25/30 69,1 1,73 4,33 
СНпр.15-35 С25/30 73,11 1,86 4,65 
СНпр.16-35 С25/30 87,15 1,98 4,95 
СНпр.17-35 С25/30 125,23 2,12 5,3 
СНпр.18-35 С25/30 131,8 2,23 5,58 
СНпр.19-35 С25/30 161,94 2,35 5,88 
СНпр.20-35 С25/30 194,63 2,47 6,18 
СНпр.13-40 С25/30 79 2,1 5,25 
СНпр.14-40 С25/30 83,78 2,26 5,65 
СНпр.15-40 С25/30 98,01 2,42 6,05 
СНпр.16-40 С25/30 105,12 2,58 6,45 
СНпр.17-40 С25/30 122,58 2,74 6,85 
СНпр.18-40 С25/30 149,82 2,9 7,25 
СНпр.19-40 С25/30 183,76 3,06 7,65 
СНпр.20-40 С25/30 217,3 3,22 8,05 
С напрягаемой прядевой арматурой 
СНпП-30 С20/25 32,76 1 2,5 
СНп12-30 С20/25 34,98 1,09 2,73 
СНп13-30 С20/25 56,91 1,18 2,95 
СНп14-30 С20/25 60,49 1,27 3,18 
СНп15-30 С20/25 64,07 1,36 3,4 
СНп10-35 С20/25 34,19 1,24 3,1 
СНп11-35 С20/25 50,17 1,37 3,43 
СНп12-35 С20/25 53,73 1,49 3,73 
СНп13-35 С25/30 61,55 1,61 4,03 
СНп14-35 С25/30 65,27 1,73 4,33 
СНп15-35 С25/30 94,11 1,86 4,65 
СНп16-35 С25/30 99,49 1,98 4,95 
СНп17-35 С25/30 127,62 2,12 5,3 
СНп18-35 С25/30 133,26 2,23 5,58 
СНп19-35 С25/30 203,01 2,35 5,88 
СНП20-35 С25/30 212,82 2,47 6,18 
СНп13-40 С25/30 72,06 2,1 5,25 
СНп14-40 С25/30 76,32 2,26 5,65 
СНп15-40 С25/30 80,57 2,42 6,05 
СНп16-40 С25/30 126,87 2,58 6,45 
СНП17-40 С25/30 134,28 2,74 6,85 
СНп19-40 С25/30 213,01 3,06 7,65 
СНп20-40 С25/30 223 3,22 8,03 
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Таблица П.51 
Характеристика свай сплошных квадратного сечения  
без поперечного армирования ствола 
Расход на сваю 
Марка 
арматуры, кг 
класс бетона 
С20/25, м3 
Масса, т 
1 2 3 4 
С напрягаемой стержневой арматурой 
СЦ4,5-25 57,5 0,29 0,7…3 
СЦ5-25 73,2  0,32 0,8 
СЦ5,5-25 91,9  0,35 0,8…8 
СЦ6-25 96,3  0,38 0,9…5 
СЦЗ-30 52  0,28 0,7 
СЦЗ,5-30 55 0,33 0,8…3 
СЦ4-30 58,1 0,37 0,9…3 
СЦ4,5-30 74,1 0,42 1,05 
СЦ5-30 99,7 0,46 1,15 
СЦ5,5-30 122,6 0,51 1,28 
СЦ6-30 128,6 0,55 1,38 
СЦ7-30 185,3 0,64 1,6 
СЦ8-30 201 0,73 1,83 
СЦ9-30 255,6 0,82 2,05 
СЦ10-30 339 0,91 2,28 
СЦ11-30 421,9 1 2,5 
СЦ12-30 677,9 1,09 2,72 
С напрягаемой проволочной арматурой 
СЦпр4,5-25 4,29 0,29       0,73 
СЦпр.5-25 5,7 0,32 0,8 
СЦпр.5,5-25 6,74 0,35 0,88 
СЦпрб-25 6,97 0,38 0,95 
СЦпрЗ-30 5,73 0,28 0,7 
СЦпрЗ,5-30 5,88 0,33 0,83 
СЦпр4-30 6,04 0,37 0,93 
СЦпр4,5-30 6,92 0,42 1,05 
СЦпр5-30 9,34 0,46 1,15 
СЦпр5,5-30 10,45 0,51 1,28 
СЦпрб-30 10,76 0,55 1,38 
СЦпр7-30 12,8 0,64 1,6 
СЦпр8-30 12,88 0,73 1,83 
СЦпр9-30 18,48 0,82 2,05 
СЦпрЮ-30 22,83 0,92 2,28 
СЦпрП-30 26,15 1 2,5 
СЦпр12-30 31,47 1,09 2,73 
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Окончание табл. П.51 
1 2 3 4 
С напрягаемой прядевой арматурой 
СЦп4,5-25 5,97 0,29 0,73 
СЦп5-25 7,33 0,32 0,8 
СЦп5,5-25 7,63 0,35 0,88 
СЦпб-25 7,83 0,38 0,95 
СПпЗ-30 5,3 0,28 0,7 
СЦпЗ,5-30 5,39 0,33 0,83 
СЦп4-30 6,42 0,37 0,93 
СЦп4,5-30 6,62 0,42 1,05 
СЦп5-30 8,93 0,46  1,15 
СЦп5,5-30 9,13 0,51 1,28 
СЦпб-30 11,24 0,55 1,38 
СЦп7-30 12,18 0,64 1,6 
СЦп8-30 12,88 0,73 1,83 
СЦп9-30 17,73 0,82 2,05 
СЦпЮ-30 23,03 0,91 2,28 
СЦп11-30 24,44 1 2,5 
СЦп-12-30 35,89 1,09 2,73 
 
Таблица П.52 
Характеристика свай квадратного сечения с круглой полостью  
Расход на сваю 
Марка 
Диаметр 
полости, 
мм 
арматуры, кг 
бетона марки 
М300, м3 
Масса, т 
1 2 3 4 5 
С ненапрягаемой стержневой арматурой 
СПЗ-25 110 15,36 0,16 0,4 
СПЗ.5-25 110 17,5 0,19 0,48 
СП4-25 110 19,53 0,21 0,53 
СП4.Б-25 110 21,67 0,24 0,6 
СП5-25 110 24,19 0,26 0,65 
СП5.5-25 110 26,34 0,29 0,73 
СП6-25 110 28,36 0,32 0,8 
СП7-25 110 32,53 0,37 0,93 
СП8-25 110 36,85 0,42 1,05 
СПЗ-30 160 16,98 0,21 0,53 
СПЗ.5-30 160 19,21 0,25 0,61 
СП4-30 160 21,3 0,28 0,7 
СП4.5-30 160    23,53 0,33 0,82 
СП5-30 160 25,62 0,35 0,88 
СП5.5-30 160 27,86 0,39 0,97 
СП6-30 160 29,91 0,42 1,05 
СП7-30 160 34,34 0,49 1,23 
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Окончание табл. П.52 
1 2 3 4 5 
СП8-30 160 38,89 0,56 1,4 
СПЗ-40 275 19,23 0,3 0,75 
СПЗ.5-40 275 21,64 0,35 0,88 
СП4-40 275 23,85 0,4 1,01 
СП4.5-40 275 27,07 0,46 1,14 
СП5-40 275 29,28 0,51 1,26 
СП5.5-40 275 31,71 0,56 1,39 
СП6-40 275 33,91 0,61 1,52 
СП7-40 275 37,72 0,71 1,77 
СП8-40 275 42,56 0,81 2,02 
С напрягаемой проволочной арматурой 
СПНЗ-25 110 7,97 0,16 0,4 
СПНЗ,5-25 110 8,4 0,19 0,48 
СПН4-25 110 8,95 0,21 0,53 
СПН4,5-25 110 9,51 0,24 0,6 
СПН5-25 110 11,19 0,26 0,65 
СПН5,5-25 110 11,75 0,29 0,73 
СПН6-25 110 12,31 0,32 0,8 
СПН7-25 110 14,68 0,37 0,93 
СПН8-25 110 16,09 0,42 1,05 
СПНЗ-30 160 10,26 0,21 0,53 
СПНЗ,5-30 160 10,72 0,25 0,61 
СПН4-30 160 11,33 0,28 0,7 
СПН4,5-30 160 11,95 0,33 0,82 
СПН5-30 160 12,41 0,35 0,88 
СПН5,5-30 160 13,03 0,39 0,97 
СПН6-30 160 13,65 0,42 1,05 
СПН7-30 160 16,38 0,49 1,23 
СПН8-30 160 17,94 0,56 1,4 
СПНЗ-40 275 12,51 0,3 0,75 
СПНЗ,5-40 275 12,85 0,35 0,88 
СПН4-40 275 13,58 0,4 1,01 
СПН4,5-40 275 16,03 0,46 1,14 
СПН5-40 275 16,55 0,51 1,26 
СПН5,5-40 275 17,29 0,56 1,39 
СПН6-40 275 18,03 0,61 1,52 
СПН7-40 275 19,81 0,71 1,77 
СПН8-40 275 21,67 0,81 2,02 
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Таблица П.53 
Техническая характеристика паровоздушных молотов  
с автоматическим управлением 
Показатель С-811А С-812А 
Энергия удара, кДж 82 100 
Число ударов в 1 мин 40…50 35…40 
Ход поршня,мм 1370 
Объемный расход воздуха, м
3/мин 18…20 26 
Массовый расход пара, кг/ч 1250 1500 
Диаметр, мм: 
- паропровода; 
- воздухопровода 
 
50…75 
4370х1070х1150 
 
75 
4270х1070х1270 
Масса, кг: 
- ударной части; 
- общая часть 
 
6000 
8200 
 
8000 
11 000 
 
Таблица П.54 
Техническая характеристика паровоздушных молотов двойного действия 
Показатель С-35 С-32 СССМ-708 С-232 С-977 
Энергия удара, кДж 10,85 15,90 11,20 18 17…27 
Высота подъема 
ударной части, мм 
450 525 406 508 460 
Число ударов в 1 мин 135 125 140 95…112 100…105 
Необходимое давление 
воздуха (пара), МПа 0,7…0,8 0,7 
Объемный расход 
воздуха, м
3/мин 12,8 17 12,7 17 20 
Массовый расход 
пара, кг/ч 900 1200 865 1190 - 
Габарит, мм 2375х650х710 2391х630х800 2490х560х710 2765х660х810 - 
Масса, кг: 
- ударной части; 
- общая 
 
614 
3767 
 
655 
4095 
 
680 
2363 
 
1130 
4650 
 
2250 
5200 
 
Таблица П.55 
Техническая характеристика штанговых дизель-молотов 
Показатель СП-60 (ДМ-240) СП-6Б (С-330Б) 
Наибольшая энергия удара, кДж 30 58,8 
Максимальная высота подъема 
ударной части, м 
1,3 2,4 
Число ударов в минуту 57 50 
Масса забиваемых свай, кг 300…500 1200…3200 
Ширина направляющих, мм - 360 
Высота молота (без наголовника), мм 1981 4540 
Масса ударной части, кг 240 2500 
Масса молота (с кошкой), кг 350 4220 
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Таблица П.56 
Техническая характеристика трубчатых дизель-молотов  
с воздушным охлаждением 
 
Показатель С-859А С-949А С-954А С-977А 
Наибольшая энергия удара, 
кДж 
31,4 42,7 59.8 88,3 
Число ударов в минуту 42 55 
Ширина направляющих, мм 360 360/625 625 
Высота молота (без 
наголовника), мм 4165 4685 4800 5520 
Масса ударной части, кг 1800 2500 3500 5000 
Масса молота, кг 3500 5800 7300 9000 
 
Таблица П.57 
Техническая характеристика трубчатых дизель-молотов  
с водяным охлаждением 
Показатель 
С-995-А 
(СП-40А) 
С-996-А 
(СП-41А) 
С-1047А 
(СП-47А) 
С-1048А 
(СП-48А) СП-54-1 
Наибольшая энергия 
удара, кДж 
22 31,4 42,7 59.8 88,3 
Ширина 
направляющих, мм 
360 360/625 625 
Высота молота (без 
наголовника), мм 3955 4190 4970 5080 5500 
Масса ударной 
части, кг 
1250 1800 2500 3500 6000 
 
Таблица П.58 
Техническая характеристика гидромолотов двойного действия 
Показатель С01-82 С01-146 С01-136 
Энергия удара, кДж 3 9 20 
Число ударов в мин 130…150 160 125 
Расход жидкости, л/мин 90…120 165 300 
Давление в гидросистеме, МПа 10…16 16 16 
Высота молота (без 
наголовника), мм 1800 2400 3000 
Масса ударной части, кг 210 600 1250 
Маса, кг: 
- без пригруза; 
- с пригрузом 
 
650 
- 
 
2000 
3000 
 
3600 
5200 
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Таблица П.59 
Техническая характеристика зарубежных гидромолотов  
с гидропневматическим и гидромеханическим приводом 
С гидропневматическим приводом 
Показатель 
«Ингерсолл-
Рэнд» 
(Ingersoll 
Rand), США 
«Лэманд 
Инжиринг» 
(Levand 
Ingineering)Ю 
Великобритания 
«Галлик 
Добсон» 
(Gallik 
Dobson)Ю 
Великобритания 
И.П.Ш. 
(I.p.s.), 
Великобритания 
Наибольшая 
энергия удара, кДж 
165 239 41,4 170 
Число ударов в 
минуту 
700 160… 180 600 
320… 
400 
Высота молота, мм 1076 2286 1600 1800 
Давление зарядки 
газового буфера, 
МПа 
7 7 0,425…0,57 0,55… 1,05 
Расход жидкости, 
л/мин. 
80… 
190 60 185 
120… 
150 
Давление в 
гидросистеме, МПа 
7…1,4 11…14 14 25…14 
Масса ударной 
части, кг 
45,5 … … … 
Масса молота, кг 339 522 703 730 
С гидропневматическим 
приводом 
С гидромеханическим 
приводом 
Показатель 
БРШ-501, тип 
А, Монтаберт 
(Montabert), 
Франция 
БРШ-501Л, 
тип 6 ЦВ, 
«Аксерино» 
(Akserino), 
Италия 
«Катлер 
инжиниринг 
дивижн» (Kutler 
Ingineering 
Divign), США 
«Гидравлик 
машинери» 
(Hidraulic 
Mashinaru), 
США 
Наибольшая 
энергия удара, кДж 
205 205 - 20 
Число ударов в 
минуту 
320…450 320…450 60…70 100 
Высота молота, мм 2280 2280 3000 … 
Давление зарядки 
газового буфера, 
МПа 
11 8 - - 
Расход жидкости, 
л/мин. 60…90 110…140 … 227 
Давление в 
гидросистеме, МПа 
16 12 … 10,6 
Масса ударной 
части, кг 
73 … 100 136 
Масса молота, кг 1000 1000 - - 
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Таблица П.65 
Техническая характеристика высокочастотных вибропогружателей 
Показатель ВПП-2А 9С-401) ВПП-4А ВПП-5 ВПП-6 
Статический момент 
дибалансов, Н·см 
10 5,5 3,5 2,5 
Число колебаний в мин 1500 1300…1500 1500 1500…1200 
Наибольшая 
вынуждающая сила, кН 
250 140 83 62 
Амплитуда колебаний 
(без сваи), мм 14,3 13,8 10 10 
Мощность 
электродвигателя, кВт 
40 28 16 11 
Размер в плане, мм 1270х800 1000х960 1250х680 830х760 
Высота (без 
наголовника), мм 2250 1500 1250 1380 
Масса вибрирующих 
частей, т 
0,7 0,4 0,35 0,25 
Масса пригруза (с 
электродвигателем), т 1,5 0,8 0,85 0,5 
Масса 
вибропогружателя, кг 
2200 1200 1200 750 
 
Таблица П.66 
Техническая характеристика низкочастотных вибропогружателей 
Показатель СП-42Б ВУ-1,6 В1-722 СП-42Б ВП-3М 
Статический 
момент 
дибалансов, Н·см 
93 345 500 224; 290 263 
Число колебаний 
в минуту 
420 495 475;  550 437; 556 408 
Вынуждающая 
сила, кН 
250 958 1250; 1700 480; 620 44 
Электродвигатели: 
- мощность, кВт; 
- число 
 
60 
1 
 
150 
2 
 
200 
1 
 
120 
2 
 
100 
1 
Амплитуда колеба-
ний (без сваи), мм 20 - 50 36 36 
Габарит, мм 1321х1290х2778 3068х2618х1931 1435х1800х3400 2000х2000х3420 1550х1410х2130 
Масса 
вибропогружателя 
(без наголовника 
и пульта), кг 
4560 11700 15600 8000 7200 
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Таблица П.67 
Техническая характеристика полноповоротных рельсовых копров  
для забивки вертикальных и наклонных свай 
Показатель 
СП 33А 
(С-995А) 
СП 30А  
(С-908А) 
СП-
69 СП-656 СП-55 
Максимальная длина 
забиваемой сваи, м 
12 16 16 20 25 
Грузоподъемность, т 10 14 14 20 30 
Грузоподъемность на подъеме 
свай, т 
4 7 7 9 13 
Угол поворота платформы, град 360 
Наибольший наклон мачты, град: 
- вперед; 
- назад; 
- вправо-влево 
 
7 
18 
2 
Изменение вылета мачты, м 1,2 
Вылет от оси вращения до оси 
погружения сваи, м 
6 6 6 9 9 
Ширина колеи копра, м 4 4 4,5 6 6 
Суммарная мощность 
электродвигателей, кВТ 
27 27 28 46 60 
Скорость, м/мин.: 
- подъема молота; 
- подъема сваи; 
- передвижения копра по 
рельсам 
 
10 
10 
10 
 
20…24 
20…24 
10 
 
10 
10 
10 
 
6,5…8 
9,8…12 
3…10 
 
6,5…8 
9,8…12 
3 
Масса копра (без молота и 
противовеса), т 23 25 26 45 60 
 
Таблица П.68 
Техническая характеристика навесных копров на базе экскаваторов 
Показатель С-860 СП-50 С-51 КН-12 
Грузоподъемность, т 10 10 15 14 
Длина завиваемой сваи, м 8 12 16 12 
Наклон мачты, град: 
- вперед; 
- назад; 
- влево-вправо 
 
7 
15 
5 
 
7 
18,5 
5 
 
7 
18,5 
1,5 
 
5 
15 
5 
Изменение вылета мачты, м 0,7 1,05 1,2 1,05 
Базовая машина Э-652Б Э-10011 Э-6113 Э-10011Д 
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Таблица  П.69 
Расчетные сопротивления под нижним концом забивных свай и свай-оболочек 
 
Расчетные сопротивления под нижним концом забивных свай и свай-
оболочек, погружаемых без выемки грунта, R, кПа (тс/м2) 
песчаных грунтов средней плотности 
граве-
листых 
крупных ___ 
средней 
крупност
и 
мелких 
пыле-
ватых 
___ 
пылевато-глинистых грунтов при показателе текучести IL, равном 
Г
л
у
б
и
н
а 
п
о
гр
у
ж
ен
и
я
 
н
и
ж
н
ег
о
 
к
о
н
ц
а 
св
аи
,
 
м
 
0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 
3 7500 (750) 
6600 
(660) 
4000 
(400) 
3000 
(300) 
3100 
(310) 
2000 
(200) 
2000 
(200) 
1200 
(120) 
1100 
(110) 
600 
(60) 
4 8300 (830) 
6800 
(680) 
5100 
(510) 
3800 
(380) 
3200 
(320) 
2500 
(250) 
2100 
(210) 
1600 
(160) 
1250 
(125) 
700 
(70) 
5 8800 (880) 
7000 
(700) 
6200 
(620) 
4000 
(400) 
3400 
(340) 
2800 
(280) 
2200 
(220) 
2000 
(200) 
1300 
(130) 
800 
(80) 
7 9700 (970) 
7300 
(730) 
6900 
(690) 
4300 
(430) 
3700 
(370) 
3300 
(330) 
2400 
(240) 
2200 
(220) 
1400 
(140) 
850 
(85) 
10 10 500 (1050) 
7700 
(770) 
7300 
(730) 
5000 
(500) 
4000 
(400) 
3500 
(350) 
2600 
(260) 
2400 
(240) 
1500 
(150) 
900 
(90) 
15 11 700 (1170) 
8200 
(820) 
7500 
(750) 
5600 
(560) 
4400 
(440) 
4000 
(400) 
2900 
(290) 
1650 
(165) 
1000 
(100) 
20 12 600 (1260) 
8500 
(850) 
6200 
(620) 
4800 
(480) 
4500 
(450) 
3200 
(320) 
1800 
(180) 
1100 
(110) 
25 13 400 (1340) 
9000 
(900) 
6800 
(680) 
5200 
(520) 
3500 
(350) 
1950 
(195) 
1200 
(120) 
30 14 200 (1240) 
9500 
(950) 
7400 
(740) 
5600 
(560) 
3800 
(380) 
2100 
(210) 
1300 
(130) 
35 15 000 (1500) 
100 000 
(1000) 
8000 
(800) 
6000 
(600) 
4100 
(410) 
2250 
(225) 
1400 
(140) 
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Примечания: 
1. Над чертой даны значения R для песчаных грунтов, под чертой – для 
пылевато-глинистых. 
2. В табл. П.69 и П.70 глубину погружения нижнего конца сваи и среднюю глу-
бину расположения слоя грунта при планировке территории срезкой, подсыпкой, на-
мывом до 3 м следует принимать от уровня природного рельефа, а при срезке, подсып-
ке, намыве 3 – 10 м от условной отметки, расположенной соответственно на 3 м выше 
уровня срезки или на 3 м ниже уровня подсыпки. 
Глубину погружения нижнего конца сваи и среднюю глубину расположения 
слоя грунта в водоеме следует принимать от уровня дна после общего размыва 
расчетным паводком, на болотах – от дна уровня болота. 
При проектировании путепроводов через выемки глубиной до 6 м для свай, 
забиваемых молотами без подмыва или устройства лидерных скважин, глубину 
погружения в грунт нижнего конца сваи в табл. П.69 следует принимать от уровня 
природного рельефа в месте сооружения фундамента. Для выемок глубиной более 6 м 
глубину погружения свай следует принимать как для выемок глубиной 6 м. 
3. Для промежуточных глубин погружения свай и промежуточных значений 
показателя текучести IL пылевато-глинистых грунтов значения R и fi в табл. П.69 и П.70 
определяются интерполяцией. 
4. Для плотных песчаных грунтов, степень плотности которых определена по 
данным статического зондирования, значения K по табл. П.69 для свай, погруженных 
без использования подмыва или лидерных скважин, следует увеличить на 100 %. При 
определении степени плотности грунта по данным других видов инженерных 
изысканий и отсутствии данных статического зондирования для плотных песков 
значения K по табл. П.69 следует увеличить на 60 %, но не более чем до 20 000 к Па 
(2000 тс/м2). 
5. Значения расчетных сопротивлений K по табл. 1 допускается использовать 
при условии, если заглубление свай в неразмываемый и несрезаемый грунт составляет 
не менее: 4,0 м – для мостов и гидротехнических сооружений; 3,0 м – для зданий и 
прочих сооружений. 
6.  Значения расчетного сопротивления K под нижним концом забивных свай 
сечением 0,15×0,15 м и менее, используемых в качестве фундаментов под внутренние 
перегородки одноэтажных производственных зданий, допускается увеличивать на 20 %. 
7. Для супесей при числе пластичности Ip < 4 и коэффициенте пористости е < 0,8 
расчетные сопротивления грунтов (R) и (Rfi) следует определять как для пылеватых 
песков средней плотности. 
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Таблица П.70 
Расчетные сопротивления на боковой поверхности  
забивных свай и свай-оболочек 
Расчетные сопротивления на боковой поверхности  
забивных свай и свай-оболочек Rfi, к Па (тс/м2) 
песчаных грунтов средней плотности 
к
р
у
п
н
ы
х
 
и
 
ср
ед
н
ей
 
к
р
у
п
н
о
ст
и
 
мелких 
п
ы
л
ев
ат
ы
х
 
- - - - - - 
пылевато-глинистых грунтов при показателе текучести IL, равном 
С
р
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я
я
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у
б
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н
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п
о
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ен
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я
 
сл
о
я
 
гр
у
н
та
,
 
м
 
0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 
1 35(3,5) 23(2,3)    15(1,5) 12(1,2) 8(0,8) 4(0,4) 4(0,4) 3(0,3) 2(0,2) 
2 42(4,2) 30(3,0) 21(2,1) 17(1,7) 12(1,2)     7(0,7) 5(0,5) 4(0,4) 4(0,4) 
3 48(4,8) 35(3,5)    25(2,5)      20(2,0)     14(1,4)      8(0,8)       7(0,7)       6(0,6)     5(0,5) 
4 53(5,3)    38(3,8)    27(2,7)      22(2,2)     16(1,6)     9(0,9)       8(0,8) 7(0,7)     5(0,5) 
5 5б(5,б) 40(4,0)    29(2,9)      24(2,4)     17(1,7) 10(1,0)      8(0,8)       7(0,7)     6(0,6) 
6 58(5,8) 42(4,2) 31(3,1) 25(2,5) 18(1,8) 10(1,0) 8(0,8) 7(0,7) 6(0,6) 
8 62(6,2) 44(4,4) 33(3,3) 26(2,6) 19(1,9) 10(1,0)   8(0,8)       7(0,7) 6(0,6) 
10 65(6,5) 46(4,6) 34(3,4)     27(2,7) 19(1,9) 10(1,0) 8(0,8) 7(0,7) 6(0,6) 
15 72(7,2) 51(5,1) 38(3,8) 28(2,8) 20(2,0) 11(1,1) 8(0,8) 7(0,7) 6(0,6) 
20 79(7,9) 56(5,6) 41(4,1) 30(3,0) 20(2,0) 12(1,2) 8(0,8) 7(0,7) 6(0,6) 
25 86(8,6) 61(6,1) 44(4,4) 32(3,2) 20(2,0) 12(1,2)  8(0,8)       7(0,7) 6(0,6) 
30 93(9,3) 66(6,6) 47(4,7) 34(3,4)     21(2,1) 12(1,2) 9(0,9) 8(0,8) 7(0,7) 
35 100(10,0) 70(7,0) 50(5,0) 36(3,6)     22(2,2)     13(1,3)      9(0,9)       8(0,8)    7(0,7) 
Примечания:  
1. При определении расчетного сопротивления грунта на боковой 
поверхности свай fi по табл. П.70 следует учитывать требования, изложенные в 
примеч. к табл. П.69. 
2. При определении по табл. П.70 расчетных сопротивлений грунтов на 
боковой поверхности свай fi пласты грунтов следует расчленять на однородные слои 
толщиной не более 2м. 
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Таблица П.71 
Коэффициенты условий работы грунта при расчете несущей способности свай 
Коэффициенты условий 
работы грунта при расчете 
несущей способности свай 
Способы погружения забивных свай и свай-оболочек, 
погружаемых без выемки грунта, и виды грунтов 
под нижним 
концом γсR 
на боковой 
поверхности γсf 
1. Погружение сплошных и полых с закрытым нижним 
концом свай механическими (подвесными), 
паровоздушными и дизельными молотами 
1,0 1,0 
2. Погружение забивкой и вдавливанием в предварительно 
пробуренные лидерные скважины с заглублением концов 
свай не менее 1 м ниже забоя скважины при ее диаметре: 
  
а) равном стороне квадратной сваи; 1,0 0,5 
б) на 0,05 м менее стороны квадратной сваи; 1,0 0,6 
в) на 0,15м менее стороны квадратной или диаметра сваи 
круглого сечения (для опор линий электропередачи) 
1,0 1,0 
3. Погружение с подмывом в песчаные грунты при 
условии добивки свай на последнем этапе погружения без 
применения подмыва на 1 м и более 
1,0 0,9 
4. Вибропогружение свай-оболочек, вибропогружение и 
вибровдавливание свай в грунты: 
  
а) песчаные средней плотности: 
- крупные и средней крупности, 
 
1,2 
 
1,0 
- мелкие, 1,1 1,0 
- пылеватые; 1,0 1,0 
б) пылевато-глинистые с показателем текучести IL = 0,5:   
- супеси, 0,9 0,9 
- суглинки, 0,8 0,9 
- глины; 0,7 0,9 
в) пылевато-глинистые с показателем текучести IL< 0 1,0 1,0 
5. Погружение молотами любой конструкции полых 
железобетонных свай с открытым нижним концом: 
  
а) при диаметре полости сваи 0,4 м и менее; 1,0 1,0 
6) то же, от 0,4 до 0,8м 0,7 1,0 
6. Погружение любым способом полых свай круглого 
сечения с закрытым нижним концом на глубину 10 м и 
более с последующим устройством в нижнем конце свай 
камуфлетного уширения в песчаных грунтах средней 
плотности и в пылевато-глинистых грунтах с показателем 
текучести IL < 0,5 при диаметре уширения, равном: 
  
а) 1,0 м независимо от указанных видов грунта; 0,9 1,0 
6) 1,5 м в песках и супесях; 0,8 1,0 
в) 1,5 м в суглинках и глинах 0,7 1,0 
7. Погружение вдавливанием свай:   
а) в пески средней плотности крупные, средней 
крупности и мелкие; 
1,1 1,0 
б) в пески пылеватые; 1,1 0,8 
в) в пылевато-глинистые грунты с показателем текучести  
IL < 0,5; 
1,1 1,0 
г) то же, IL > 0,5 1,0 1,0 
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Таблица П.72 
Определение объемов опалубочных работ по ярусам и захваткам 
Параметры щита 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 
Заполнение таблицы производится с учетом представленных ниже 
рисунков (рис. П.1 – П.3) и справочной литературы по порядку сборки 
ленточных фундаментов и фундаментов стаканного типа из мелкощитовой 
(крупнощитовой) и блочной опалубки. 
 
 
 
Рис. П.1. Неразъемная блок-форма фундаментов: 
а – вид сбоку; б – план; 1 – форма подколонника; 2 – то же, ступени; 
3 – кронштейны для упора домкратов; 4 – монтажные петли 
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Рис. П.2. Общий вид смонтированной опалубки: а – ступенчатого фундамента;  
б – ленточного фундамента; в – угла стен; 1 – клин для крепления схваток;  
2 – угловое соединение схваток; 3 – щит опалубки; 4 – расчалка; 5 – ферма;  
6 – фаркопф; 7 – пружинная скоба
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Рис. П.3. Порядок сборки опалубки ленточных фундаментов: а – прямоугольного  
поперечного сечения; б – таврового поперечного сечения; 1 – временные распорки;  
2 – подкос; 3 – якорь; 4 – маячные щиты; 5 – стяжка; 6 – натяжные крюки;  
7 – схватки; 8 – клиновые зажимы; 9 – инвентарные щиты;  
10 – схватка второй ступени; 11 – перемычка; 12 – замки 
 
Номенклатура элементов опалубки и размеры щитов представлены в 
справочной литературе: 
1. Евдокимов, Н.И. Технология монолитного бетона и железобетона: 
учеб. пособие для строительных вузов / Н.И. Евдокимов, А.Ф. Мацкевич, 
В.С. Сытник. – М.: Высш. шк., 1980. – 335 с., ил. 
2. Бетонные и железобетонные работы / И.Г. Совалов, Я.Г. 
Могилевский, В.И. Остромогольский. – М.: Стройиздат, 1988. – 336 с.: ил. 
3. Руководство по конструкциям опалубок и производству 
опалубочных работ / Центр. науч.-исслед. и проект. эксперимент. ин-т 
организации, механизации и технической помощи строительству Госстроя 
СССР. – М.: Стройиздат, 1983. – 501 с. 
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